

鶴丸城御楼門建設協議会

第 1 回 総 会

平成27年2月18日(水)

鹿児島県庁行政庁舎 10-総-1会議室

平成 26 年度事業計画（案）及び収支予算（案）

平成 26 年度事業計画（案）

鶴丸城御楼門建設協議会の平成 26 年度事業計画（案）は、次のとおりとする。

1 会議の開催

鶴丸城御楼門の建設を行うため、建設協議会のもとに、幹事会及び専門家委員会等を設置し、それぞれ開催・運営する。

2 鶴丸城跡保存活用計画等の策定

県の指定史跡となっている鶴丸城跡の保存活用計画等を策定するため、類似事例の調査等により情報収集を行い、専門家の意見を踏まえながら内容を検討の上、委託業務として発注する。

3 大径木の調査等

御楼門建設に必要なとなる大径木について、広く情報収集の上、現地調査等を行い、状況に応じて購入の手続きを進める。

平成26年度収支予算（案）

鶴丸城御楼門建設協議会の平成26年度収支予算（案）は、次のとおりとする。

【収入】

（単位：千円）

項目	金額	摘要
寄付金	10,506	御楼門復元実行委員会が保管している寄付金
諸収入	0	
合計	10,506	

【支出】

（単位：千円）

項目	金額	摘要
協議会運営費	300	協議会運営費，幹事会運営費，専門家委員会運営費，事務局運営費
総務企画費	156	調査事業費，広報費
建設費	10,050	保存活用計画等策定事業費，建設事業費
合計	10,506	

1 御楼門建設に係る主なスケジュール

項目	平成26年度 2014			平成27年度 2015			平成28年度 2016			平成29年度 2017			平成30年度 2018			平成31年度 2019		
	年	月		年	月		年	月		年	月		年	月		年	月	
主 行 事																		
主 内 容																		

国民文化祭
かこしま

保存管理計画・保存活用計画
策定(12月)

建設主体の協議

基本設計(10月)

大径木の調査(9月)

大径木の発注、乾燥、製材等(18月)

基本設計(10月)

実施設計(10月)

工事発注準備

工事(30月)

明治維新150周年

2 御角櫓建設に係る主なスケジュール

項目	平成26年度 2014			平成27年度 2015			平成28年度 2016			平成29年度 2017			平成30年度 2018			平成31年度 2019		
	年	月		年	月		年	月		年	月		年	月		年	月	
主 内 容																		

樹木の移設工事

文化財発掘調査


基本設計(10月)

実施設計(10月)

工事(24月)

鶴丸城御楼門建設協議会の組織について

1 組織図



2 幹事会について

- ・ 協議会の運営，事業の実施等を円滑に行うため，協議会の下部組織として設置
- ・ 構成（9名）

県	生活・文化課長，かごしま材振興課長 建築課営繕室長，文化財課長，黎明館副館長
実行委員会 (委員長が指名)	実行委員会 副委員長 実行委員会 広報・企画部会長 鹿児島商工会議所建築部会 副部会長 鹿児島経済同友会 事務局長

3 専門家委員会について

- ・ 協議会が実施する事業について，専門家から助言をいただくために設置
- ・ 歴史，建築，考古学等の各分野の専門家で構成する予定（5名程度）