

鹿児島空港将来ビジョン工程表策定までのスケジュール(案)

1 推進協議会

| 年度 | 時期 | 協議事項 |
|-------|----------|---------------------------------------|
| 令和2年度 | 令和3年2月3日 | ○推進協議会の設置 ○鹿児島空港に係る現状・課題に関する意見交換 等 |
| 令和3年度 | 令和3年 8月頃 | ○鹿児島空港に係る現状・課題整理 ○必要な施策等に関する意見交換 等 |
| | 令和4年 1月頃 | ○必要な施策等に係る整理 ○「工程表」(案)に関する意見交換 等 |

2 作業部会

| 年度 | 時期 | 協議事項 |
|-------|----------|----------------------------------------|
| 令和3年度 | 令和3年 5月頃 | ○作業部会の設置 ○鹿児島空港に係る現状・課題に関する意見交換 等 |
| | 令和3年10月頃 | ○鹿児島空港に係る現状・課題の整理 ○必要な施策等に関する意見交換 等 |

※ 令和3年度中の工程表策定を目指す。