

## 営繕工事における「週休2日」試行工事实施要領

### 1. 目的

本実施要領は、鹿児島県が所管する営繕工事において、「週休2日」試行工事を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

### 2. 用語の定義

#### (1) 週休2日

- ① 月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- ② 通期の週休2日とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

#### (2) 対象期間

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

#### (3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

#### (4) 現場休息

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

#### (5) 4週8休以上

- ① 月単位の4週8休以上とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。

なお、現場閉所日（現場休息日）を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。

- ② 通期の4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

### 3. 対象工事

対象工事は、原則として鹿児島県が所管する全ての営繕工事とするが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とすることができる。

### 4. 発注方式

受注者希望方式を（受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式）を基本とする。

### 5. 積算方法等

#### (1) 補正方法

週休2日促進工事において、対象期間中の現場閉所（現場休息）の状況に応じた以下の補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する。

- |                        |      |
|------------------------|------|
| ① 月単位の週休2日促進工事（4週8休以上） | 1.04 |
| ② 通期の週休2日促進工事（4週8休以上）  | 1.02 |

#### (2) 積算及び変更方法

現場閉所（現場休息）の状況を確認し、(1)①又は②の現場閉所（現場休息）の達成状況に応じて、労務費を補正し工事費を積算し、契約書第25条の規定に基づき請負代金額を変更する。また、4週8休に満たないもの及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったもの（受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む）については、変更の対象としない。

### 6. 対象工事である旨等の明示

対象工事である旨等の明示は、現場説明書への記載により行うものとする。

### 7. 現場閉所（現場休息）の確認方法等

#### (1) 現場閉所（現場休息）の確認方法

##### ① 工事着手前

- ・受注者は、契約後、施工計画書の提出前に週休2日試行工事の実施の意向について、工事打合簿により発注者に速やかに報告し、実施の有無を決定する。
- ・監督員は、現場閉所（現場休息）の予定日を記載した「休日取得計画表」（以下、計画表）という）を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。
- ・「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
- ・分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで計画表を作成する。

##### ② 工事着手後

- ・監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所（現場休息）の予

定日を記載した計画表を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確認する。  
なお、計画表の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。

- ・ 監督員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が記載された計画表により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認する。
- ・ 受注者は、監督員による現場閉所（現場休息）の状況の確認のため計画表に現場閉所（現場休息）の日を記載し、休日の取得状況が確認できる書類（工事日誌や出勤簿等）と併せて、監督員に提出する。

### ③ その他留意事項

- ・ 現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。
- ・ 監督員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）の日に作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。
- ・ 監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。
- ・ 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。
- ・ 監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、計画表を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。

### (2) 週休2日促進工事の見える化

施設管理者の承諾を前提に週休2日試行工事である旨を仮囲い等に明示する。

## 8. 実施証明

週休2日を達成した場合、実施内容を記載した実施証明書（別紙1参照）を発行する。

### 附則

1. 本要領は、令和3年4月1日から試行する。
2. 本要領は、令和4年9月1日から試行する。
3. 本要領は、令和5年4月3日から試行する。
4. 本要領は、令和6年4月1日から試行する。

(別紙1)

令和 年 月 日

株式会社〇〇〇  
〇〇 〇〇 殿

鹿児島県〇〇地域振興局長  
〇〇 〇〇

## 週休2日実施証明書

下記工事について、週休2日の実施を証明する。

工 事 名 : 〇〇〇工事 (〇工区)  
工 期 : 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
完成年月日 : 令和 年 月 日

週休2日実施内容 (実施した内容に■を附している)

- 4週8休 (通期) を達成した。  
 4週8休 (月単位) を達成した。