

鹿児島港本港区エリアの利活用に係る検討委員会の
今後の進め方と概ねのスケジュール

| 年度 | 開催時期 | 主な協議事項 |
|-----|---------------|---|
| R 4 | 12月23日 | [第1回検討委員会] 現状説明, 今後のスケジュール, 鹿児島市の意見(サッカー等スタジアム), 意見交換 |
| | 1月25日 | [第2回検討委員会] 商工会議所の意見(まちづくりビジョン), 意見交換, 県民からの意見募集の手法等 |
| | 3月28日 | [第3回検討委員会] 環錦江湾ネットワークの意見(錦江湾を活かした都市デザイン), 意見交換, 令和5年度のスケジュールと視察候補箇所 |
| R 5 | 5月19日 | [第1回幹事会] 利活用のアイディアに関する意見の取りまとめ方法(案), プレゼンテーションの方法(案) |
| | 6月12日 ~13日 | [実地調査] 香川県高松港, 長崎県長崎港 |
| | 7月22日 ~24日 | [第4回検討委員会] 利活用のアイディアに関する ポスターセッション及びプレゼンテーション |
| | 8月29日 | [第2回幹事会] ゾーニング案の検討の進め方(案) |
| | 9月6日 | [第5回検討委員会] ゾーニング案の検討の進め方, ゾーニング素案の協議・検討 |
| | 10月~12月 | ゾーニング素案の協議・検討 |
| | 1月 | ゾーニング案の取りまとめ |