

業務スケジュール（鹿児島県地震被害予測調査）

R 7 年度

8 月 第 1 回有識者会議

- ・ 本県で起こりうる地震等の検討，決定
- ・ 調査内容の検討，決定

8 月 委託事業の入札，契約

1 月 第 2 回有識者会議

- ・ 基礎資料（地盤・地形・人口・建物・ライフライン施設等）の調査結果報告
- ・ 災害想定（地震動，津波，液状化，斜面崩壊等）の手法の検討，決定
→災害想定シミュレート開始

3 月 第 3 回有識者会議

- ・ 災害想定（地震動，津波，液状化，斜面崩壊等）の中間報告
- ・ 被害予測手法の検討

R 8 年度

5 月 第 4 回有識者会議

- ・ 災害想定（地震動，津波，液状化，斜面崩壊等）の決定
- ・ 被害予測手法の決定
→被害想定シミュレート開始

7 月 第 5 回有識者会議

- ・ 被害想定（建物被害，人的被害，ライフライン被害等）の検討

10 月 第 6 回有識者会議

- ・ 被害想定（建物被害，人的被害，ライフライン被害等）の決定
- ・ 被害想定（被害シナリオ，防災・減災対策）の検討

12 月 第 7 回有識者会議

- ・ 被害想定（被害シナリオ，防災・減災対策）の決定
- ・ 最終報告案の検討

2 月 第 8 回有識者会議

- ・ 最終報告のとりまとめ

公表（県HP）