

日程（R7）	業務	委託先	地域振興局
6月中旬	内容打合せ	○	○
6月下旬～7月末	デジタルマップの作製及びスタンプラリー（参加者アンケートを含む）の実施について		
6月下旬	委託先へのデジタルマップに掲載する観光地リストの送付	-	○
6月下旬～7月中旬	デジタルマップ（案）の作製／地域振興局への提示及び確認依頼	○	-
	スタンプラリー場所・コース（案）、景品の種類・本数等（案）及び参加者アンケート様式の作成／地域振興局への提示及び確認依頼	○	-
	スタンプラリーのチラシ（案）の作成／地域振興局への提示及び確認依頼	○	-
7月中旬～下旬	デジタルマップ（案）確認及び修正等依頼	-	○
	スタンプラリー場所・コース（案）、景品の種類・本数等（案）及び参加者アンケート様式の確認及び修正等依頼	-	○
	スタンプラリーのチラシ（案）の確認及び修正等依頼	-	○
7月末	デジタルマップの完成	○	-
	スタンプラリーのチラシを用いた広報、スタンプラリー及び参加者アンケートの実施	○	(○)
1月末～	スタンプラリー実施後の対応について		
1月末	スタンプラリーの終了	-	-
2月初旬～中旬	スタンプラリー参加者アンケート及びデジタルマップ利用者の動態等調査結果の集計結果作成／地域振興局への提示及び確認依頼	○	-
	スタンプラリー応募者の集計及び当選者（案）の作成／地域振興局への提示及び確認依頼	○	-
2月中旬～下旬	スタンプラリー参加者アンケート及びデジタルマップ利用者の動態等調査結果の集計結果の確認及び修正等依頼	-	○
	スタンプラリー応募者の集計及び当選者（案）の確認及び修正等依頼	-	○
2月末	スタンプラリー当選者への景品配送	○	-
2月末～3月初旬	事業報告書（案）の作成／地域振興局への提示及び確認依頼	○	-
3月初旬～中旬	事業報告書（案）の確認及び修正等依頼	-	○
3月中旬	事業報告書等の完成、地域振興局への提出／事業終了	○	-