

## 整備スケジュール等

- 基本構想を策定するに当たっては，基本構想（案）に対する県議会の御論議やパブリックコメントの結果等を踏まえ，財源の確保や管理・運営手法に関する考え方など，可能な限り同構想に盛り込むよう努めた
- 施設の意匠・デザインや附属施設などについても，今後，民間活力の導入可能性調査や施設設計の段階で具体的に検討する

	従来型手法	PPP/PFI手法	共通
R 4年度			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">P F I 手法等 導入検討</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">地盤調査</div> </div>
R 5年度	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">基本設計</div>	実施方針 公表	
R 6年度	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">実施設計</div>	入札公告  契約締結	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">アドバイザー 契約</div>
R 7年度			
R 8年度	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">建設工事</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">設計・ 建設工事</div>
R 9年度			
R 10年度			

※他県における同規模の施設の整備事例を参考に，大まかな整備スケジュールを示したものの今後，事業の進捗により，スケジュールが前後することがあり得る