

【策定スケジュール（案）】

時 期	内 容	備 考
R8. 6 月 3 日	第 1 回検討委員会	現状分析、方向性等、地域ビジョン等
R8. 6 月中旬	ワーキングチーム (生産者:6/8、販売事業者:6/12)	
R8. 6 月～7 月	個別聞き取り調査 (茶生産者、県内茶商など)	
R8. 7 月 8 日 ～7 月 24 日	ブロック別意見交換会 鹿児島・日置:7/13、南薩:7/22、 北薩:7/10、姶良・伊佐:7/13、 大隅:7/15、曾於:7/15、 熊毛:7/24、大島:7/8	
R8. ～9 月中旬	地域ビジョンの作成・検討	
R8. 8 月中旬	ワーキングチーム (生産者:8/18、販売事業者:8/19)	ビジョン骨子案
R8. 8 月 27 日	第 2 回検討委員会	
R8. 10 月中旬	パブリックコメント（1 ヶ月）	
R8. 12 月中旬	第 3 回検討委員会	ビジョン（案）