

水防災意識社会再構築協議会（北薩地域） 取組状況及び今後について（平成31年3月時点）

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度以降	
	洪水を安全に流すためのハード対策	流下能力対策（河道掘削、護岸整備等） （野田川、湯田川）	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	R
	避難、水防、緊急排水等復旧に資する 基礎等の整備	河川情報を提供する危機管理型水位計等の検討・設置	H29年度から実施	鹿児島県		●	●	○			K
	施設の確実な機能確保	洪水時に適切な施設運用が出来るよう、河川管理施設の定期的な状態監視及び 老朽化対策の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	R
		庁舎等の防災拠点施設の機能確保を図るための耐水化等の検討	H29年度実施	薩摩川内市		●					P
			検討中	阿久根市							P

水防災意識社会再構築協議会(北薩地域) 取組状況及び今後について(平成30年12月時点)

実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年・実施予定年○						項目番号 課題番号
				H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度以降	
円滑かつ迅速な避難のための取組	水害リスク等を踏まえたホットライン(出水時における河川管理者からの情報提供等)の構築 (水位周知河川 米之津川) 参考 一級河川平佐川においても薩摩川内市とホットライン構築済み	平成29出水期から実施	鹿児島県		●	○	○	○	○	A, B
		平成29出水期から実施	出水市		●	○	○	○	○	
防災情報の確実な伝達	避難情報等を確実に届けるための戸別端末による防災行政無線の普及	引き続き実施	阿久根市		●	○	○	○	○	A
		整備完了 新規設置に対応	薩摩川内市		●					
		引き続き実施	出水市		●	○	○	○	○	
		コミュニティFM 引き続き活用	薩摩川内市		●	○	○	○	○	
適切なタイミングでの情報発信	鹿児島県河川砂防情報システムの運用 確実な避難を促すための避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成・検証・見直し (米之津川) 参考 一級河川平佐川でもタイムライン作成	スマートフォンのアプリ 検討整備	薩摩川内市		●	○	○	○	○	A
		引き続き実施	鹿児島県		●	○	○	○	○	
		平成29年度から実施	鹿児島県		●	○	○	○	○	
浸水区域等のリスク情報の周知	新たな水位周知河川の指定	平成30年度から実施	鹿児島県		●	○	○	○	○	H
		検討中	出水市							
		今後検討	鹿児島県							
地域住民の確実な避難を行うために、想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水ハザードマップの提供・周知	想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域の検討・公表 (米之津川) 参考 一級河川平佐川でも洪水浸水想定区域の検討中	平成29年度から実施	薩摩川内市		●	○	○	○	○	H
		検討中	出水市							

◆ソフト対策の主な取組内容①

水防災意識社会再構築協議会(北薩地域) 取組状況及び今後について(平成30年12月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度以降		
		地域住民が安全に避難するために、浸水範囲内にある避難所・避難経路の見直し検討 高い建物がなく浸水が想定される地域での企業協力による協定避難所の協定締結	引き続き実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	G	
			引き続き実施	阿久根市	●	●	○	○	○		
			引き続き実施	出水市	●	●	○	○	○		
			引き続き実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○		

水防災意識社会再構築協議会（北薩地域） 取組状況及び今後について（平成30年12月時点）

実施内容	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●実施予定年○					項目番号 課題番号
					H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度以降	
水防災を意識する社会醸成のための支援	教育機関等と連携した水防災学習・教育の実施	引き続き実施	引き続き実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	J
			H29年度から実施	気象台	●	●	○	○	○	
			H30年度から実施	長島町		●	○	○	○	
				出水市						
				阿久根市						
			H30年度から実施	鹿児島県		●	○	○	○	
			引き続き実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	出水市	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
ソフト対策の主な取組内容②	地域住民が安全に避難出来るよう、マイハザードマップ検討・作成の支援	引き続き実施	出水市	●	●	○	○	○	G, I, J, N	
		引き続き実施	阿久根市	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	長島町	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	気象台	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○		
		H30年度から実施	気象台		●	○	○	○		
		H31年度から実施	鹿児島県							
		H29年度から実施	鹿児島県		●	○	○	○		
		H29年度から実施	鹿児島県		●	○	○	○		
		H29年度から実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○		
自主防災組織支援等への支援	自主防災組織支援等のための講習会等の実施	引き続き実施	出水市	●	●	○	○	○	I, J	
		引き続き実施	阿久根市	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	長島町	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	気象台	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○		

水防災意識醸成・社会再構築協議会（北薩地域） 取組状況及び今後について（平成30年12月時点）

実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						項目番号 課題番号
				H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度以降		
	災害時に迅速な避難が出来るよう、地域の防災リーダー育成や自主防災組織の育成・強化・支援（出前講座による防災教育や防災担当者に対する研修）	引き続き実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	J	
		引き続き実施	出水市	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	阿久根市	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	長島町	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	気象台	●	●	○	○	○		
		引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○		

水防災意識醸成・社会再構築協議会（北蘆地域） 取組状況及び今後について（平成30年12月時点）

実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●実施予定年○					項目番号 課題番号
				H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度以降	
関係機関及び地域住民と実施する訓練等	防犯担当職員との防犯技術向上と流域内の関係機関の連携強化を目的とした防犯訓練や勉強会の実施	引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	C
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	気象台	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
◆ソフト対策の主な取組内容③	水防技術伝承のための水防団（消防団）員の防災訓練等の実施	引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	M
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	気象台	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
◆ソフト対策の主な取組内容③	災害時に迅速な避難誘導が出来るよう、関係機関と自主防災組織等が連携した要配慮者等の避難訓練の実施	引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	N
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	気象台	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
◆ソフト対策の主な取組内容③	浸水想定区域内にある病院や地元企業に対して、被害が最小となるための自主防災力向上のための支援	引き継ぎ実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	P
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
◆ソフト対策の主な取組内容③	適切な水防団（消防団）人員の確保	引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	M
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
◆ソフト対策の主な取組内容③	地元建設業等との連携した水防活動の実施	引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	M、O
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	長島町	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	阿久根市	●	●	○	○	○	
		引き継ぎ実施	出水市	●	●	○	○	○	

水防災意識醸成・社会再構築協議会（北薩地域） 取組状況及び今後について（平成30年12月時点）

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29年度末	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度末	R3年度以降	
確実な水防活動への支援 大規模災害時における排水施設の適切な運用		適切な水防活動等を行うための、保有水防資機材の定期的な点検確認と情報共有 堤防の状況等河川巡視結果等の情報共有の推進 緊急時に早急かつ的確な対応を行うため大規模災害を想定した排水ポンプ車の最適配置計画の検討	引き続き実施	長島町	●	●	○	○	○		
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○		
			引き続き実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○		
			引き続き実施	出水市	●	●	○	○	○		
			引き続き実施	阿久根市	●	●	○	○	○	○	
			引き続き実施	長島町	●	●	○	○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	○	
			引き続き実施	薩摩川内市	●	●	○	○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	○	