資料３

令和８年 11 月
人権同和対策課

パートナーシップ制度導入検討に係る今後のスケジュール（案）

（１）令和８年９月 29 日　県市町村人権同和行政主管課長等会議
・市町村への報告・説明（県民意識調査、LGBTQ 当事者調査、市町村施策等調査、今後の方向性等）

（２）令和８年９月～10 月
・第３回定例会における論議（10/2 委員会に「県民意識調査結果」報告）
・県人権尊重の社会づくり推進本部幹事会における協議（制度骨子案、スケジュール案）9/15（書面）

（３）令和８年 10 月６日
・県人権同和問題啓発推進協議会※総会における報告・説明
（県民意識調査、LGBTQ 当事者調査、市町村施策等調査、今後の方向性等）
※人権同和問題の啓発の推進を目的に、副知事が会長で、行政、関係機関、各団体及び運動団体で構成

（４）令和８年 10 月 21 日
・県人権尊重の社会づくり推進本部会議における協議（制度骨子案、スケジュール案）

（５）令和８年 11 月 12 日
・県人権尊重の社会づくり審議会における協議（制度骨子案、スケジュール案）

（６）令和８年 11 月～12 月
・第４回定例会における論議（制度骨子案）
・関係部局における制度活用者への提供サービス検討（～３月）
・市町村への制度骨子案共有、アンケート（ヒアリング）実施

（７）令和８年 12 月
・パブリック・コメントの実施（制度骨子案）

（８）令和９年１月下旬
・推進本部幹事会における協議（制度要綱案）

（９）令和９年２月
・推進本部会議における協議（制度要綱案）
・審議会における協議（制度要綱案）
・民間団体等への協力依頼（商工会議所、不動産協会、県医師会など）

（10）令和９年２月～３月
・関係部局における制度活用者への提供サービス内容取りまとめ
・第１回定例会における論議（制度要綱案）
・制度要綱の策定

（11）令和９年４月
・制度導入