
鹿児島地域流域治水協議会の今後のスケジュール（案）

第１回 鹿児島地域流域治水協議会

第２回 鹿児島地域流域治水協議会

鹿児島地域流域治水プロジェクト 策定・公表

鹿児島地域流域治水協議会・幹事会

第３回～ 鹿児島地域流域治水協議会
※鹿児島地域水防災意識社会再構築協議会との合同開催

R3.12.9
（今回）

R4.1月中旬

R4.1月中

R4.2月上旬

策定以降

 協議会の設立
 目的・進め方の共有
⇒流域治水対策の検討着手

関係機関と調整・検討
※対策抽出等

 各関係機関の取組内容確認
 対策の方向性確認
⇒流域治水プロジェクト（案）

関係機関と調整・検討
※流域治水プロジェクト（案）確認

 流域治水プロジェクトの内容確定

 流域治水プロジェクトの策定

 フォローアップ
 事業の追加など対策の充実化
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