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令和５年度 実施方針の策定の見通しの公表について 
 

鹿児島県 
令和５年４月 

 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年 7 月 30 日法律第 117 号）第 15 条、および民間資金等の活用 

による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則（平成 23 年内閣府令第 65 号）第 2 条による公表は下表のとおりです。 
なお、実施方針の策定に当たり，下表の内容が変更される場合もあります。 

 

特定事業の名称 期間 概要 公共施設等の立地 
実施方針を 

策定する時期 
所管部局 

鹿児島県スポーツ・

コンベンションセン

ター整備運営事業

（仮称） 

事業契約締結日か

ら令和 25 年度まで

（予定） 

新たに設置する鹿児島県スポ

ーツ・コンベンションセンタ

ーについて、設計・建設・運

営・維持管理を行う。 

鹿児島市本港新町 

５－４他 

令和５年10月 

（予定） 

観光・文化スポーツ部 

スポーツ・コンベンシ

ョンセンター整備課 

 

 



Ｒ５年度 Ｒ６年度
Ｒ７
年度

Ｒ８
年度

Ｒ９
年度

Ｒ10
年度

Ｒ11年度～

4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3

スポーツ・コンベンションセンターの整備スケジュール

設計・建設工事
(４～５年間)

管理・運営
(15年間)

実
施
方
針･

要
求
水
準
書(

案)

の
公
表(

10
月
頃
）

実
施
方
針
の
策
定
の
見
通
し
公
表(

４
月
21
日
）

特
定
事
業
の
選
定
の
公
表(

３
月
頃
）

落
札
者
決
定
・
審
査
結
果
の
公
表(

11
月
頃
）

事
業
契
約
の
締
結
・
公
表(

３
月
頃
）

事業者公募に係る資料作成等 事業者選定

入
札
公
告(

４
月
頃
）

事 業 実 施

令和５年４月 スポーツ・コンベンションセンター整備課

参考資料


