
ＰＦＩ方式 従来型手法

Ｒ７年度

Ｒ８年度

Ｒ９年度

Ｒ10年度

Ｒ11年度

Ｒ12年度

Ｒ13年度

Ｒ14年度

事業者選定

設 計

建 設

設計者選定

設 計

①基本設計
・鳥瞰図(ﾊﾟｰｽ図)
・平面図
・概算建設費 等
②実施設計
・詳細設計図
・詳細建設費 等

施工者選定

建 設
R12年度末頃：供用開始

R14年度末頃：供用開始

スポーツ・コンベンションセンターの想定整備スケジュール

※１ ＰＦＩ方式は，Ｒ７年７月に入札公告を行った場合の想定
※２ 従来型手法は，Ｒ７年10月に入札公告を行った場合の想定


