
スポーツ・コンベンションセンターの設計者選定までの想定スケジュール 

 

 スポーツ・コンベンションセンターの設計者選定までのスケジュールを，他県の事例を

参考に想定。今後，設計審査会での協議等により変更となる可能性がある。  

令和７年度 主な内容 

６～９月 

 

 

・ 設計公募資料の検討・作成 

・ 設計事業者等へのヒアリング 

 

 

 

○ 令和７年第３回県議会定例会 

設計公募資料（案）（設計仕様書・評価基準等）や公開プレゼ

ンテーションの実施方法等について説明 

10～12 月 

 

 ・ 設計公募資料等に関する質問受付，質問等に対する回答 

・ 参加表明書（資格確認申請書を含む）の受付，資格確認 

・ 一次提案書の提出 ※ 

○ 令和７年第４回県議会定例会 

設計公募資料に係る設計事業者からの質問状況等について説明 

１～３月 

・ 二次提案書の提出 ※ 

 

 

 

 
 

○ 令和８年第１回県議会定例会 

・令和８年度予算審査 

・設計審査会における審査結果等について説明 

 

令和８年度 

～ 

 

 ・ 設計開始 

   （試掘調査・測量調査・地質調査含む） 

※ 一次・二次提案書の提出 

他県の類似事例によると，応募が相当数あるため，提案書の審査を段階的に行っている。 

１ 設計費等の予算計上（令和７年６月） 

２ 公告（令和７年９～10 月頃） 

第１回設計審査会 

【協議事項】 

 設計公募資料の検討 

資料４ 

第２回設計審査会 

【協議事項】 

 一次提案書の審査 ⇒ 一次審査通過者の決定 

３ 契約の相手方を決定・契約締結（令和８年３月～４月頃） 

交 
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交通量調査 

第３回設計審査会 

【協議事項】 

 二次提案書の審査 ⇒ 最優秀提案者の決定 

公開プレゼンテーション 



 

スポーツ・コンベンションセンターの今後の進め方（案） 

 

○ 予算を議決いただけた場合，設計仕様書や評価基準などの設計公募資料の検

討・作成を行うこととしている。 

 

作成に当たっては，他県の事例や設計事業者からのヒアリング，ＰＦＩ方式で

の実施を想定し作成した要求水準書の内容も参考にしながら検討していきたい

と考えている。 

 

令和７年第３回県議会定例会では，これらの検討状況についてお示しし，御論

議いただきたいと考えている。 

  

  ※ 設計公募資料の例（他県の事例） 

   ・プロポーザル説明書（業務概要，参加資格要件，評価要領 等） 

   ・仕様書 

・参考資料（基本計画 等） など 

 

 

○ また，二次提案書が提出された後に，公開プレゼンテーションを実施すること

としている。 

 

他県の事例も参考にしながら，その実施方法について検討していきたいと考え

ている。 

 

公開プレゼンテーションの実施方法に係る検討状況についても，第３回定例会

でお示しし，御論議いただきたいと考えている。 

 

 ※ 公開プレゼンテーションの例（他県の事例） 

発注者が求める施設のコンセプトを表現した完成イメージ図などを活用。 

また，公開プレゼンテーションにおいて県民から頂いた意見を設計審査会の

委員にお渡しするなど，審査の参考としている。 

 

なお，公開プレゼンテーションの開催に当たっては，県議会に御案内するとと

もに，開催後は，当日の内容や県民から頂いた御意見について県議会にお示しし，

県議会から頂いた御意見についても，設計審査会の委員にお渡しすることとした

いと考えている。 

 

別紙 


