
他自治体における最近の入札不調事例 

 

●他自治体のＰＦＩ事業（100 億円以上に限る）のうち，令和６年に入札不調となった事例 

 時期 不調後の主な対応 

滋賀県立高等専

門学校施設整備

事業（滋賀県） 

公告：R5.12 

不調：R6.5 

整備運営手法の変更 

当初予定価格（総事業費）は 110 億円。事業者から入札辞退届が提出

され不調。 

不調後，整備運営手法を PFI 方式から従来型手法に変更。 

また，事業費のうち，施設整備費は 87 億円から 51 億円（+59％）増

え，138 億円になる見通し。 

その後，設計業務に係る入札公告（予定価格 7.3 億円）を R6.7 月に行

い，R6.10 月に落札者決定。 

沖縄県ﾏﾘﾝﾀｳﾝ国際会議 

・大型展示場整備運営 

等事業（沖縄県） 

※大型 MICE 施設 

公告：R6.6 

不調：R6.9 

当初予定価格は 434 億円。事業者から入札参加表明がなく不調。 

今後は，整備事業の条件や実施時期などを再度検討した上で，改めて

入札公告を出す方針。詳細は検討中。 

新県立体育館整

備・運営事業

（秋田県） 

公告：R6.7 

不調：R6.11 

予定価格増額予定 

予定価格(254 億円(税込))を 110 億円増額(+43％)し，364 億円(税込)

で再公告を行う予定。（本年 12 月議会に補正予算（案）を計上） 

 

●他自治体の従来型手法の建設工事（100 億円以上に限る）うち，令和６年に入札不調となった事例 

 時期 不調後の主な対応 

京都市中央卸売

市場第一市場整

備工事新青果棟

（仮称）建築主

体その他工事

（京都市） 

公告：R5.12 

不調：R6.1 

再公告：R6.5 

不落：R6.7 

→不落随契 

事業内容の変更 

 予定価格は非公表。（基本構想での見込みは約 300 億円） 

 不調後，発注時期を分割して行うこととし，第１期工事を再公告する

も不落。 

 その後，予定価格を超過した事業者と不落随契に係る協議を行い，建

設・設備工事を含め約 186 億円で契約締結。 

船橋市立医療セ

ンター等建替工

事（千葉県船橋市） 

公告：R6.5 

不調：R6.9 

当初予定価格は 526 億円。 

 不調後，事業者からのヒアリング結果を踏まえ，方向性を検討中。 

新静岡県立中央

図書館建設事業 

（静岡県） 

公告：R6.10 

不調：R6.11 

当初予定価格は 268 億円。 

現在，不調後の対応を検討中。当初の予定どおり R7.2 月の契約締結を

目指す方針を表明。 

  

※参考：県内の例 

桜島学校新築本

体その他工事 

（鹿児島市） 

公告：R6.6 

不調：R6.7 

再公告：R6.8 

不落：R6.10 

事業内容の変更 

予定価格は非公表。 

当初，教室棟や給食室など４工区に分けて実施していたが，不調後，

参加業者を増やすため２工区に再編し，単価を見直した上で再公告を行

うも不落。 

その後，事業者と不落随契に向けた協議を行うも契約に至らず。現在

（R6.12），工期や設計の見直しを進めており，1年遅れの 2027(R9)年 4

月の供用開始を目指し再入札を行う方針 
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