
エコパークかごしま安全監視委員会

平成２５年６月３日（月）

施工状況調査資料



（平成２５年６月３日（月））

　 時　　　刻

　１２：３０　～ （受　　　付）

　（バス到着） （バス乗車）

　・調査概要の説明

　１３：３０頃 処分場到着

＜視　察＞

　・調査箇所①　窪地の上段

↓

　・調査箇所②　窪地の底部

　１５：００頃 処分場出発 ※ヘルメットを回収

　１５：２０頃 北薩地域振興局に到着（解散）

行　　程　　内　　容

施工状況調査行程



1

処分場整備状況

平成２５年５月２１日　撮影

(５)点検用通路工事

(３)浸出水処理施設工事
　　(鉄骨建方)

(６)防災調整池工事
　　(法面工）

(６)防災調整池工事
　　(放流管，付替道路工）

(２)覆蓋施設工事
　　(外周柱基礎工）

(１)造成工事
　　(貯留構造物)

(６)造成工事
　　(掘削工）

(４)地下水集排水施設工事
　　(立坑，推進工)

2

（１）造成工事（貯留構造物の施工状況　北側より）

平成２５年５月２２日　撮影

造成工事（貯留構造物）

3 平成２５年５月２２日　撮影

（１）造成工事（貯留構造物の施工状況　南側より）

造成工事（貯留構造物）

4

造成工事（貯留構造物）

平成２５年５月３０日　撮影

（１）造成工事（貯留構造物の施工状況　北側より）



5

（１）造成工事（貯留構造物の施工状況　東側より）

造成工事（貯留構造物）

6

（２）覆蓋施設工事（外周柱基礎工の施工状況）

平成２５年５月２２日　撮影

覆蓋施設工事（外周柱基礎工）

7 平成２５年５月２２日　撮影

（３）浸出水処理施設工事（鉄骨の建方状況）

浸出水処理施設工事（鉄骨建方）

8 平成２５年４月４日　撮影

（４）地下水集排水施設工事（立坑の施工状況）

地下水水集排水施設工事（立坑）



9

（４）地下水集排水施設工事（推進工の施工状況）

平成２５年５月２４日　撮影

地下水水集排水施設工事（推進工）

10 平成２５年５月２２日　撮影

（５）点検用通路工事

点検用通路工事

11

点検用通路工事
 （通路内部）

平成２５年５月３０日　撮影

（５）点検用通路工事

12 平成２５年５月２２日　撮影

（６）防災調整池工事（法面工の施工状況）

防災調整池工事（法面工）

造成工事（掘削工）

防災調整池工事（付替道路工）

防災調整池工事（放流管）



13 平成２５年３月２８日　撮影

（６）防災調整池工事（放流管の施工状況）

防災調整池工事（放流管）

14

（６）防災調整池工事（付替道路工の施工状況）

平成２５年５月２４日　撮影

防災調整池工事（付替道路工）

６月上旬に道
路付替予定


