
令和５年度 南薩地域
高病原性鳥インフルエンザ

発生事例の概要

令和６年９月4日
南薩家畜保健衛生所
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発生概要
発生日：令和6年2月11日

発生農場

所在地：南さつま市大浦町

飼養状況：肉用種鶏 約5,400羽（246日齢）

構造及び飼養形態：開放鶏舎，平飼い

鶏舎数：2棟

疫学関連農場

所在地：南さつま市大浦町

飼養状況：肉用種鶏 約7,600羽（368日齢）

構造及び飼養形態：開放鶏舎，平飼い

鶏舎数：３棟
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洗卵室

住
居

倉庫

非発生鶏舎

発生鶏舎
入口

別農場（廃業）

別農場（廃業）

発生農場概要

衛生管理区域

鶏舎入口水タンク 動噴

飼料タンク 配水管

農場
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疫学関連農場概要

洗卵室

倉庫

2号鶏舎

１号鶏舎

入口

３号鶏舎

管理棟

倉庫

飼料タンク 動噴

農場 衛生管理区域

鶏舎入口（踏み込み消毒槽あり）
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農場緊急立入検査

令和6年2月10日（土）

12:00 家畜保健衛生所に死亡羽数増加の連絡

14:30 家畜保健衛生所職員農場立入

14:45 死亡鶏７羽について簡易検査を実施

15:00 全羽陽性を確認

陽性 陰性
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疫学情報

１ 過去７日間，所有者が直接の飼養管理を行った他農場
- 発生農場と疫学関連農場の往来あり

２ 過去21日間，家きんの導入又は搬出
- 該当なし

３ 過去21日間，人・車両の出入り及び巡回範囲
- 疫学関連農場へ出入りは所有者と集卵車

４ 家きん糞・堆肥の処理・搬出
- 該当なし

５ 死亡家きんの処理・搬出
- 2日前，非発生鶏舎の死亡鶏を疫学関連農場の焼却炉
へ搬送

６ 過去21日間，種卵の搬出
- 前日まで種卵を出荷
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移動制限・搬出制限区域

移動制限
発生農場を中心とした半径３km

本病の病原体を広げるおそれのある

物品（家きん，死体，卵等）

の移動を制限・・・ 孵卵場１施設

搬出制限
発生農場を中心とした半径３～10km

病原体を広げるおそれのある物品の区

域外への移動を制限・・・15農場
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消毒ポイント

④

③

②

➀
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防疫措置等の準備

簡易検査陽性から防疫措置開始までの間に
関係機関と協力し，防疫措置等の準備を行い，
まん延防止，早期の終息をめざす

簡易検査陽性 ２月１０日 １５：００

防疫措置開始 ２月１１日 ７：００

簡易検査陽性
〜

防疫措置開始
までの時間

約１６時間
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集合基地の選定・確保
防疫措置従事者が集合し，作業の説明，防疫服への着替え，資材の配布を行う
発生農場に近く，駐車場が広く，多数の人数が収容できる場所
- 体育館や公民館等

作業説明

物資配布

待機

保健所
スペース

受付

南さつま市大浦農業者
トレーニングセンター

資材到着
2月10日 21:00

資材保管
テント

仮設基地へ仮設基地へ
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仮設基地は防疫資材の補給，防護服等の着脱，休憩の場所
発生農場の隣接地で，テントやコンテナ等を設置できる場所

仮設基地の選定・確保

非発生鶏舎

発生鶏舎

仮設基地を道路上に設置
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仮設基地は防疫資材の補給，防護服等の着脱，休憩の場所
発生農場の隣接地で，テントやコンテナ等を設置できる場所

仮設基地の選定・確保

2号鶏舎

１号鶏舎

入口

３号鶏舎

○ 疫学関連農場

仮設基地
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事前に準備してある埋却候補地について，関係機関職員等で現地確認を行う

埋却地の選定

➀ 人家，水源，河川及び道路に接近しない場所であって，
日常，人及び家きんが接近しない場所

② 洪水や崩落等の可能性がない場所

③ 最低４ｍ程度の掘削が可能

④ 埋却後３年以上，発掘等を実施する予定がない場所

⑤ 機械（特に重機），資材の搬入が容易な場所

埋却地の条件

13

埋却地 木

埋却地 木

事前に準備してある埋却候補地について，関係機関職員等で現地確認を行う

埋却地の選定（発生農場）

畜産課

○協力要請

現
地
確
認現地家保

簡
易
検
査
陽
性

鶏舎間：11m×６３ｍ

埋却地 木
埋却候補地

鶏舎間：６m×２２ｍ
生えていた雑木を伐採後掘削
死亡鶏・卵・餌を埋却
敷料は鶏舎内にて発酵消毒

検討

建設業協会

建設業協会支部

農政部
農地整備課
農地保全課
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事前に準備してある埋却候補地について，関係機関職員等で現地確認を行う

埋却地の選定（疫学関連農場）

畜産課

○協力要請

現
地
確
認現地家保

簡
易
検
査
陽
性

検討

倉庫

国と協議を行い，
発生農場にて埋却１号鶏舎

3号鶏舎

2号鶏舎

埋却候補地

掘削重機の搬入困難
掘削に時間を要する

建設業協会

建設業協会支部

農政部
農地整備課
農地保全課
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掘削前

伐採

埋却準備
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発生農場での防疫作業

疑似患畜と判定後，防疫措置を開始
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防疫作業計画策定

サービスルーム
ネスト

給餌ライン

ネスト

捕鳥
ペール
投入

ペールへ投入

サービスルーム

捕鳥

ガ
ス
注
入
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防疫措置作業の手順

（
殺
処
分
）

と
殺

①

②

③ ④ ⑤

埋
却
処
分

集
卵

餌
抜
き

消
毒

清
掃

撤
収

作
業

捕
鳥

運
搬

ガ
ス
注
入

舎
外
へ
搬
出

フ
レ
コ
ン
詰
め
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防疫措置開始 ２月１１日 ７：００～

発生農場防疫措置（と殺）

ネスト

捕鳥 搬出

ガス注入 フレコン詰め
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発生農場防疫措置（と殺）

防疫措置開始 と殺完了

発生農場 2月11日 ７：00 2月11日 18：00

疫学関連農場 2月11日 12：00 2月12日 4：3０
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発生農場防疫措置（集卵・餌抜き）
集卵 フレコン詰め（卵）

フレコン詰め（餌）餌抜き
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発生農場防疫措置（消毒・清掃）
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埋却作業

7時 防疫措置開始

９時 重機搬入

10時 埋却溝の掘削開始

12時 埋却溝の掘削終了

17時 埋却作業中断

7時 埋却作業再開

14時 埋め戻し開始

17時 埋却終了

2
月
11
日

2
月
12
日

疑似患畜決定

夜間作業なし

木の伐採，
がれきの除去

重機運搬車両が農場近く
まで入れず，重機の搬入
に時間を要した
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過去事例（県マニュアル）

横断図

埋却作業

圧
平面図

○ 100羽あたり0.7㎡（飼養衛生管理基準）
○ ２ｍ以上の覆土となるよう埋め戻し

土圧により敷地外へ液体漏出の可能性

フレコンバッグ

本事例

埋却作業

○ 余裕を持った間隔で埋却（100羽あたり0.7㎡以上）
○ 覆土は地上面よりも低い位置まで，鎮圧はかけない

圧
液状物の漏出を阻止

間隔を開ける間を敷料，土砂で充填
(漏出防止・臭気対策)



埋却地の掘削

フレコンバック間に
少し余裕を持たせ配置

埋却地を
一段下げる

かぶせた土に

鎮圧をかけない
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埋却地における埋却物の噴出

2月12日 埋却終了

2月15日 埋却終了後3日目

ガスの噴出
液状物の噴出
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2月11日 7時

消毒ポイントの設置

簡易検査陽性

疑似患畜決定

消毒ポイント設置準備

消毒ポイントの稼働

消毒ポイント一部解除

消毒ポイント全面解除

地域振興局消毒ポイントの選定
機材資材の調達
人員の確保（消毒・警備）
消毒ポイントの設置完了

4カ所
６名（３交代）
２日間
延べ人数144名

2カ所

４カ所

2月10日14時

2月13日 6時

搬出制限区域解除

移動制限区域解除

4カ所→２カ所
４名（２交代）
２１日間
延べ人数496名

委託業者2月23日 ０時

３月５日 ０時
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制限の対象外協議

対象

生きた家きん

家きん卵

家きんの死体

家きんの排せつ物等
敷料，飼料及び家きん飼養器具

「移動制限」 「集合施設開催の制限」

食鳥処理場
GPセンター等

ふ卵場

家きんを集合させる催し

・ふ卵場１施設
・肉用鶏８農場，種鶏場６農場，その他1農場の合計15農場

○ 本病の病原体を広げるおそれのある物品の移動の制限

○ 家きんの集合施設開催の制限
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○事業の再開については
車輌消毒槽の整備
定期的な清掃
衛生管理マニュアルの整備

･･･等

協議書，移動経路，
消毒ポイント

農
場

事
業
主

家
保

確認

県
庁 国

協議

制限の対象外協議について

動物衛生課と協議の上，家きんや卵の移動，事業の再開ができる

○協議事項例：農場（搬出制限区域内）→食鳥処理場（制限区域外）への家きんの出荷
孵化場（搬出制限区域内）の再開

発生時に備えて必要な事項
を事前に確認しておくことが
早期再開に重要
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2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/19 2/22 2/26 ２/29 ３/１ 計

ふ卵場再開 1件 １件

家きん 2件 ２件

家きん卵 1件 １件

種卵 ８件 １件 １件 10件

初生ひな ２件 ３件 ３件 ７件 ４件 ７件 ５件 ７件 １件 ５件 44件

死体 １件 １件

排泄物 ２件 ２件

本事例における対象外協議

区域外

家きん 搬出 区域外

孵卵場

家きん卵 区域外

種卵
移動 区域外

死体・排泄物 搬出

搬出

「施設の再開」

「移動制限の対象外」

搬出，区域外 移動

初生ひな 移動 搬出，区域外

〈対象外協議申請日及び件数〉
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区 域 移動自粛 解
除

搬出制限

移動制限

通報
疑似患畜決定

発生農場

２/１０
1２:00

３/５
0:00

２/１２
17:30

防疫措置
完了防疫措置開始

２/１１
7:00

終息までの経過

終

息

宣

言

評価

と殺

埋却

緊急

措置

解
除

消毒消毒 消毒

２/１９ ２/２６

２/２３
0:00

21日

10日

24時間以内

72時間以内
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