

子ども・子育て支援新制度本格施行までの主な作業スケジュール(イメージ)

主な事項	平成25年度		平成26年度				平成27年度
	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	H27.10(10%) * 想定
消費税	5%		8%				
1 ○子ども・子育て会議の開催	○第1回会議(11/22)	○第2回会議(2/6)	○第3回会議(5/22)	○第4回会議(8月29日)	○第5回会議(11月12日)	○第6回会議(2月)	
2 ○県子ども・子育て支援事業支援計画の策定		教育・保育の量の見込みの推計の集計 ↓ 教育・保育の量の確保方策の検討	県計画案のとりまとめ ↓ 県計画案の策定(調整)	県計画案の策定(調整) ↓ 県計画案の策定(調整)	県計画案の策定(調整) ↓ 県計画案の策定(調整)	県計画案の策定(調整) ↓ 県計画案の策定(調整)	
3 ○幼保連携型認定こども園の認可基準(条例の検討・制定)			幼保連携型認定こども園の認可基準の制定 ↓ 幼保連携型認定こども園の認可基準の制定	幼保連携型認定こども園の認可基準の制定 ↓ 幼保連携型認定こども園の認可基準の制定	認可基準の事業者等への周知 ↓ 認可事務の開始	認可基準の事業者等への周知 ↓ 認可事務の開始	
1 ○市町村子ども・子育て会議の開催	随時開催		随時開催				
○ニーズ調査(利用希望把握調査)	市町村ニーズ調査の実施・集計	教育・保育の量の見込みの推計(県への報告)					
2 ○市町村子ども・子育て支援事業計画の策定			教育・保育の量の確保方策の検討(県への報告) ↓ 市町村計画案のとりまとめ(県への報告)	市町村計画案のとりまとめ(県への報告) ↓ 市町村計画案の策定(調整)	市町村計画案の策定(調整) ↓ 市町村計画案の策定(調整)	市町村計画案の策定(調整) ↓ 市町村計画案の策定(調整)	
3 ○各種基準条例の検討・制定 ・幼保連携型認定こども園の認可基準(中核市) ・地域型保育事業認可基準 ・運営基準(確認制度) ・放課後児童健全育成事業基準 ・支給認定基準 ・保育料等			各種の認可基準の検討・制定		各種の認可基準の検討・制定 ↓ 認可基準の事業者等への周知 ↓ 認可・確認事務の開始	各種の認可基準の検討・制定 ↓ 認可基準の事業者等への周知 ↓ 認可・確認事務の開始	
国 ○公定価格			公定価格(仮単価)の提示(5/26)				
幼稚園 ○新制度への移行			意向調査	新制度への移行判断			