

スポーツ・コンベンションセンターの設計者選定までの想定スケジュール

スポーツ・コンベンションセンターの設計者選定までのスケジュールを、他県の事例を参考に想定。今後、設計審査会での協議等により変更となる可能性がある。

令和 7 年度	主な内容	
6～9 月	1 設計費等の予算計上（令和 7 年 6 月） - 設計公募資料の検討・作成 - 設計事業者等へのヒアリング 第 1 回設計審査会 【協議事項】 設計公募資料の検討 ○ 令和 7 年第 3 回県議会定例会 設計公募資料（案）（設計仕様書・評価基準等）や公開プレゼンテーションの実施方法等について説明	交通量調査 入札手続き
10～12 月	2 公告（令和 7 年 9～10 月頃） - 設計公募資料等に関する質問受付，質問等に対する回答 - 参加表明書（資格確認申請書を含む）の受付，資格確認 - 一次提案書の提出 ※ ○ 令和 7 年第 4 回県議会定例会 設計公募資料に係る設計事業者からの質問状況等について説明 第 2 回設計審査会 【協議事項】 一次提案書の審査 ⇒ 一次審査通過者の決定	交通量調査
1～3 月	二次提案書の提出 ※ 公開プレゼンテーション 第 3 回設計審査会 【協議事項】 二次提案書の審査 ⇒ 最優秀提案者の決定 ○ 令和 8 年第 1 回県議会定例会 ・ 令和 8 年度予算審査 ・ 設計審査会における審査結果等について説明	交通量調査
令和 8 年度 ～	3 契約の相手方を決定・契約締結（令和 8 年 3 月～4 月頃） 設計開始 （試掘調査・測量調査・地質調査含む）	

※ 一次・二次提案書の提出

他県の類似事例によると、応募が相当数あるため、提案書の審査を段階的に行っている。

スポーツ・コンベンションセンターの今後の進め方（案）

- 予算を議決いただけた場合、設計仕様書や評価基準などの設計公募資料の検討・作成を行うこととしている。

作成に当たっては、他県の事例や設計事業者からのヒアリング、P F I 方式での実施を想定し作成した要求水準書の内容も参考にしながら検討していきたいと考えている。

令和7年第3回県議会定例会では、これらの検討状況についてお示しし、御論議いただきたいと考えている。

※ 設計公募資料の例（他県の事例）

- ・ プロポーザル説明書（業務概要、参加資格要件、評価要領 等）
- ・ 仕様書
- ・ 参考資料（基本計画 等） など

- また、二次提案書が提出された後に、公開プレゼンテーションを実施することとしている。

他県の事例も参考にしながら、その実施方法について検討していきたいと考えている。

公開プレゼンテーションの実施方法に係る検討状況についても、第3回定例会でお示しし、御論議いただきたいと考えている。

※ 公開プレゼンテーションの例（他県の事例）

- 発注者が求める施設のコンセプトを表現した完成イメージ図などを活用。
また、公開プレゼンテーションにおいて県民から頂いた意見を設計審査会の委員にお渡しするなど、審査の参考としている。

なお、公開プレゼンテーションの開催に当たっては、県議会に御案内するとともに、開催後は、当日の内容や県民から頂いた御意見について県議会にお示しし、県議会から頂いた御意見についても、設計審査会の委員にお渡しすることとしたと考えている。