

農山漁村地域整備計画（変更）

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備（治山：内地）計画							
計画策定主体	鹿児島県							
対象市町村	鹿児島市，日置市，いちき串木野市，枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市，阿久根市，出水市，薩摩川内市，さつま町，長島町，霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町，鹿屋市，垂水市，曾於市，志布志市，大崎町，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町（25市町）							
計画の期間	平成22～26年度（5年間）							
計画の目標	本県内地地区森林は，地形が急峻であり，火山堆積物に覆われていることから，山崩れや土砂流出等の山地災害が発生しやすい条件下にある。このため崩壊した森林の再生やその予防等を通じて地域の安全性の向上を図ることとし，山地災害防止機能等が確保された山地災害危険地区数を増加させる。 また，土砂流出等により悪化した漁場については，土砂流出を最小限にとどめるとともに適正な森林の管理により漁場環境の改善に努める。							
定量的指標	山地災害危険地区着手箇所 5,171地区（H21年度末時点） → 5,220地区（49地区増） 漁場環境に悪影響を与えていると思われる森林の改善を図る箇所 2箇所							
対象事業	(千円)							
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費	備考
治山事業	予防治山， 地域防災対策総合治 山，林地荒 廃防止，山 地災害総合 減災対策治 山	鹿児島県 内地地区	鹿児島県	上記対象 市町村	溪間工74基 山腹工21.45ha	H22～ H26	6,626,768	
漁場保全の森づくり事業	奥地保安林 保全緊急対策	鹿児島県 内地地区	鹿児島県	上記対象 市町村	溪間工 3基 森林整備 4ha	H22～ H26	118,500	
合計 (全体事業費)							6,745,268	

農山漁村地域整備計画（変更）

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備（治山：離島）計画							
計画策定主体	鹿児島県							
対象市町村	三島村，十島村，薩摩川内市，長島町，西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町（8市町村）							
計画の期間	平成22～26年度（5年間）							
計画の目標	本県離島地区森林は，地形が急峻であり，火山堆積物に覆われていることから，山崩れや土砂流出等の山地災害が発生しやすい条件下にある。このため崩壊した森林の再生やその予防等を通じて地域の安全性の向上を図ることとし，山地災害防止機能等が確保された山地災害危険地区数を増加させる。							
定量的指標	山地災害危険地区着手箇所 327地区（H21年度末時点） → 333地区（6地区増）							
対象事業								
			（千円）					
事業名			事業実施 主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 （工種及び数量）	工期	計画期間内 の総事業費	備考
	事業型	事業箇所名 （地区名）						
治山事業	予防治山， 地域防災対 策総合治 山，林地荒 廃防止	鹿児島県 離島地区	鹿児島県	上記対象 市町村	溪間工15基 山腹工0.72ha	H22～ H26	736,335	
合計 （全体事業費）							736,335	

別記参考様式第1号

農山漁村地域整備計画

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備（森林整備：内地）計画							
計画策定主体	鹿児島県							
対象市町村	鹿児島市，薩摩川内市，阿久根市，出水市，伊佐市，さつま町，長島町，南さつま市，始良市，湧水町，霧島市，垂水市，鹿屋市，肝付町，志布志市，いちき串木野市，日置市，錦江町							
計画の期間	平成22年度～26年度							
計画の目標	本県森林は，資源の面では充実してきているものの，間伐を必要としている森林が依然として多く存在し，森林の多面的機能の低下が懸念されている。このため人工林における間伐を「重点的事業」として位置づけ，県の「間伐推進5カ年計画」及び「生き生き間伐5箇年計画」に基づき優先的に実施し，水土保持機能や二酸化炭素固定機能など森林の持つ公益的機能の維持・増進を図る。また，間伐を除いた森林整備は「地域密着型事業」として位置づけ，必要に応じ計画的に実施する。 また林道等の生産基盤整備を図ることで，森林の適正な管理を進めるとともに，生産性の高い林業の振興を図る。							
定量的指標	集約化施業による搬出間伐等の推進と合わせ，木材の安定供給体制の構築を図ることとし，年間素材生産量 483千m^3以上を目標に取り込むこととする。 （鹿児島県内地の年間素材生産量H20～H21平均 439千m^3の1割増）							
対象事業	(千円)							
事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)						
森林整備事業	育成林整備	鹿児島内地	森林整備公社，	薩摩川内市外	除間伐等森林整備404ha	H22	336,608	公的森林整備 流域育成林
	育成林整備		森林組合等	〃	除間伐等森林整備275ha	〃	131,121	
	育成林整備	横見谷線	鹿児島県	鹿児島市	森林管理道開設L=1040m	H25～H26	170,000	
	育成林整備	大谷北線	南さつま市	南さつま市	森林管理道開設L=630m	H22～H24	127,650	
	育成林整備	瀬戸平山線	鹿児島県	始良市	森林管理道開設L=658m	H22～H24	204,736	
	林道改良	国分山麓線	鹿児島県	霧島市	林道改良L=1400m	H22～H26	227,286	
	育成林整備	堂園線	始良市	始良市	森林管理道開設L=480m	H23～H24	82,020	
	育成林整備	堂園1号支線	始良市	始良市	森林施業道開設L=341m	H23	28,035	
	育成林整備	山之口支線	湧水町	湧水町	森林施業道開設L=1459m	H22～H23	41,280	
	育成林整備	万九郎中央線	鹿児島県	肝付町	森林管理道開設L=2092m	H22～H26	466,440	
	育成林整備	万九郎中央1号支線	鹿児島県	肝付町	森林施業道開設L=1107m	H23	63,560	
	フォレスト・コミュニティ	海潟麓線	鹿児島県	垂水市	森林基幹道開設L=2513m	H22～H26	738,347	
	フォレスト・コミュニティ	大根占吾平線	鹿児島県	鹿屋市，錦江町	森林基幹道開設L=1715m	H22～H23	244,791	
	林道改良	飛野線	鹿児島県	始良市	林道改良(舗装)L=530m	H22	19,280	
	林道改良	鎌石・柳井谷線	鹿児島県	志布志市	林道改良(舗装)L=260m	H22	6,285	
	林道改良	川北上別府線	霧島市	霧島市	林道改良(舗装)L=332m	H22	14,400	
	林道改良	桑木鶴線	霧島市	霧島市	林道改良(舗装)L=908m	H22～H23	26,600	
	林道改良	鎌石・柳井谷線	志布志市	志布志市	林道改良(舗装)L=305m	H22	6,180	
	林道改良	久木野線	南さつま市	南さつま市	林道改良(舗装)L=1159m	H24～H26	41,620	
	林道改良	西ノ山線	伊佐市	伊佐市	林道改良(舗装)L=604m	H25～H26	32,850	
	林道改良	八野線	志布志市	志布志市	林道改良(舗装)L=1193m	H25～H26	40,650	
	育成林整備	山ノ神線	伊佐市	伊佐市	森林管理道開設L=600m	H26	54,900	
合計（全体事業費）							3,104,639	

農山漁村地域整備計画

計画の名称	鹿児島県森林基盤整備（森林整備：奄美）計画							
計画策定主体	鹿児島県							
対象市町村	奄美市，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，徳之島町							
計画の期間	平成22年度～26年度							
計画の目標	奄美大島は、鹿児島県本土の鹿児島市から380km、徳之島は468km離れた南西の海上に位置している。 本地域の森林は、水資源の確保が困難な島嶼において下流域に豊富な水を供給する重要な役割を担っている。また、島嶼特有の急峻な地形に加え、台風の常襲地帯であり、山地災害の危険性が高いことから、森林の持つ公益的機能の維持・増進を図るために必要な森林整備を実施する。 また、島内の森林の大半を構成する天然広葉樹林について、複層林改良等により有用広葉樹へ誘導し、広葉樹資源の有効活用を図るとともに、搬出作業を効率的に行うための路網を整備する。							
定量的指標	生育途上にある造林木の保育管理（下刈，除伐等）を適期に行うほか，有用広葉樹等についての搬出を推進し，年間搬出量 15.0千m^3以上を目標に取り込むこととする。 （H16～H20の5カ年の平均搬出量 12.7千m^3の約2割増）							
対象事業	(千円)							
事業名			事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の総事業費	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)						
森林整備事業	育成林整備	新小勝線	鹿児島県	宇検村	森林管理道開設L=1962m	H23～H24	216,406	
	林道改良	宇検中央2号線	鹿児島県	宇検村	林道改良L=266m	H22～H23	101,770	
	林道改良	嘉徳青久線	瀬戸内町	瀬戸内町	林道改良L=67m	H22	18,000	
	林道改良	中勝線	龍郷町	龍郷町	林道改良L=50m	H23	46,980	
	林道改良	湯湾赤土線	鹿児島県	宇検村	林道改良(舗装)L=3361m	H22～H24	131,510	
	林道改良	安念勝線	奄美市	奄美市	林道改良(舗装)L=400m	H22	15,510	
	林道改良	管鈍線	瀬戸内町	瀬戸内町	林道改良(舗装)L=2124m	H23～H25	98,286	
	林道改良	節子線	瀬戸内町	瀬戸内町	林道改良(舗装)L=776m	H22	35,370	
	林道改良	神の子線	瀬戸内町	瀬戸内町	林道改良(舗装)L=1545m	H22～H24	85,710	
	林道改良	嘉徳青久線	鹿児島県	瀬戸内町	林道改良L=914m	H24～H26	235,001	
	林道改良	油井岳線	瀬戸内町	瀬戸内町	林道改良(舗装)L=1381m	H24～H26	89,124	
	林道改良	阿室線	宇検村	宇検村	林道改良(舗装)L=2479m	H24～H26	128,900	
	林道改良	円線	龍郷町	龍郷町	林道改良(舗装)L=840m	H25～H26	41,750	
	林道改良	阿木名線	鹿児島県	瀬戸内町	林道改良(舗装)L=2978m	H24～H26	131,315	
	林道改良	山クビリ線	鹿児島県	徳之島町	林道改良L=120m	H26	46,500	
	林道改良	田検福元線	鹿児島県	宇検村	林道改良(舗装)L=825m	H26	41,000	
	林道改良	勝浦東線	瀬戸内町	瀬戸内町	林道改良(舗装)L=549m	H26	31,250	
	林道改良	城線	奄美市	奄美市	林道改良(舗装)L=280m	H26	18,750	
	林道改良	丸畑線	奄美市	奄美市	林道改良(舗装)L=175m	H26	9,370	
	育成林整備	佐念線	鹿児島県	瀬戸内町	森林管理道開設L=384m	H24～H26	130,760	
合計（全体事業費）							1,653,262	