

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和7年 9月 10日

計画の名称	63 交通連携強化と産業・観光振興支援による魅力と活力あふれる地域づくり										重点計画の該当	無																		
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)				交付対象	鹿児島市, 鹿屋市, 阿久根市, 出水市, 指宿市, 西之表市, 垂水市, 薩摩川内市, 日置市, 曾於市, いちき串木野市, 南さつま市, 志布志市, 奄美市, 南九州市, 伊佐市, 始良市, 長島町, 湧水町, 大崎町, 南種子町, 大和村, 宇検村, 瀬戸内町, 龍郷町, 喜界町, 徳之島町, 天城町, 伊仙町, 和泊町, 知名町, 与論町, 十島村, 中種子町, 屋久島町, 東串良町, 鹿児島県																								
計画の目標	高規格幹線道路, 国・県道, 並びに空港・港湾へのアクセス強化と, 地域情勢に対応した交通網の整備により, 農林水産業の振興や観光拠点を活用した地域振興を支援し, 魅力と活力あふれる地域・経済社会を構築するとともに, 日常生活の安定を通じて住民が安心して生涯を送れる生活環境を形成する。																													
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>改良により安心・快適な走行時間とゆとりの時間を2,704時間(R5)創出</li> <li>都市内道路の整備計画区間における走行損失時間をR5末までに25時間削減</li> </ul>																													
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H31当初)</th> <th>中間目標値 (R3末)</th> <th>最終目標値 (R5末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>創出される安心・快適な走行とゆとりの時間を算出 「安心とゆとりの創出時間」= (改良後延長/将来速度)×将来交通量 + [(現況延長/現況速度)-(改良後延長/将来速度)]×将来交通量 [安心走行時間] [ゆとり時間]</td> <td>-</td> <td>1321 時間</td> <td>2547 時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>走行損失時間 「走行損失時間」= (評価時走行時間-整備後走行時間)×将来交通量</td> <td>122 時間</td> <td>97 時間</td> <td>97 時間</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)	創出される安心・快適な走行とゆとりの時間を算出 「安心とゆとりの創出時間」= (改良後延長/将来速度)×将来交通量 + [(現況延長/現況速度)-(改良後延長/将来速度)]×将来交通量 [安心走行時間] [ゆとり時間]	-	1321 時間	2547 時間		走行損失時間 「走行損失時間」= (評価時走行時間-整備後走行時間)×将来交通量	122 時間	97 時間	97 時間	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																										
	当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)																											
創出される安心・快適な走行とゆとりの時間を算出 「安心とゆとりの創出時間」= (改良後延長/将来速度)×将来交通量 + [(現況延長/現況速度)-(改良後延長/将来速度)]×将来交通量 [安心走行時間] [ゆとり時間]	-	1321 時間	2547 時間																											
走行損失時間 「走行損失時間」= (評価時走行時間-整備後走行時間)×将来交通量	122 時間	97 時間	97 時間																											
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	36,552百万円	A	36,522百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	30百万円	効果促進事業費の割合	0.0%																		

事後評価

○事後評価の実施体制, 実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	整備計画期間終了後
鹿児島県土木部にて事後評価を実施	公表の方法
	県ホームページにて公表

1. 交付金対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H31	R2	R3	R4	R5		
A01-001	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(他)八幡橋通線・八幡工区	道路改良	鹿児島市	■					28	
A01-002	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)武岡団地中央線・武岡工区	道路改良	鹿児島市	■					15	
A01-003	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(他)奥之宇都線・奥之宇都工区	現道拡幅	鹿児島市	■	■	■	■		787	
A01-004	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)平田橋武線・武工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■		94	
A01-005	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(他)西郷団地中央線・西陵工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	140	
A01-006	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)田上一本桜線・唐湊工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■		108	
A01-007	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(2)脇田桜ヶ丘線・桜ヶ丘2工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	84	
A01-008	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)唐湊線・上荒田工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■		120	
A01-009	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(他)東郡元9号線・東郡元工区	道路改良	鹿児島市	■					15	
A01-010	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)郡元真砂線・真砂工区	道路改良	鹿児島市	■	■				45	
A01-011	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)鴨池谷山線・南郡元工区	道路改良	鹿児島市	■	■				45	
A01-012	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)みずほ通線・荒田工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■			125	
A01-013	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)小松原山田線・中山工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	253	
A01-014	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(他)坂之上中央12号線・坂之上工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	332	
A01-015	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1)木之下慈眼寺団地線・谷山中央工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	958	
A01-016	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(2)新入魚見桜ヶ丘線・魚見工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	94	
A01-017	道路	一般	鹿屋市	直接	鹿屋市	市町村道	改築	(2)中福良西目川路線・中福良橋	現道拡幅	鹿屋市	■					456	
A01-018	道路	一般	阿久根市	直接	阿久根市	市町村道	改築	(2)折口大辺志線・折口工区	現道拡幅	阿久根市	■	■	■	■	■	250	
A01-019	道路	一般	阿久根市	直接	阿久根市	市町村道	改築	(他)不動下線・波留工区	現道拡幅	阿久根市	■	■	■	■	■	170	
A01-020	道路	一般	阿久根市	直接	阿久根市	市町村道	改築	(1)高之口佐潟線・西目工区	橋梁架替	阿久根市	■	■	■	■	■	100	

A01-021	道路	一般	阿久根市	直接	阿久根市	市町村道	改築	(他) 椋線・鶴川内工区	現道拡幅	阿久根市	■	■	■	■	■	120
A01-022	道路	一般	出水市	直接	出水市	市町村道	改築	(1) 下高尾野線・下高尾野工区	現道拡幅	出水市	■	■	■	■	■	30
A01-023	道路	一般	指宿市	直接	指宿市	市町村道	改築	(2) 鎮守山線・山川利永工区	現道拡幅	指宿市	■	■	■	■	■	150
A01-024	道路	離島	西之表市	直接	西之表市	市町村道	改築	(1) 安城平松線・平園工区	現道拡幅	西之表市	■	■	■	■	■	560
A01-025	道路	離島	西之表市	直接	西之表市	市町村道	改築	(1) 現和下の町石堂線・現和工区	現道拡幅	西之表市	■	■	■	■	■	360
A01-026	道路	離島	西之表市	直接	西之表市	市町村道	改築	(1) 安城平松線・平松工区	現道拡幅	西之表市	■	■	■	■	■	320
A01-027	道路	一般	垂水市	直接	垂水市	市町村道	改築	(1) 内ノ野線・本城工区	現道拡幅	垂水市	■	■	■	■	■	200
A01-028	道路	一般	垂水市	直接	垂水市	市町村道	改築	(1) 元垂水原田線・市木工区	現道拡幅	垂水市	■	■	■	■	■	250
A01-029	道路	離島	薩摩川内市	直接	薩摩川内市	市町村道	改築	(他) 鳥ノ巣線・鳥ノ巣工区	現道拡幅	薩摩川内市	■	■	■	■	■	132
A01-030	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(他) 下神殿代線・下神殿工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	240
A01-031	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(他) 新村中川線・中川工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	140
A01-032	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(他) 井手元線・下神殿工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	58
A01-033	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(他) 猪鹿倉線・猪鹿倉工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	64
A01-034	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(2) 中伊作田新線・伊作田工区	バイパス	日置市	■	■	■	■	■	90
A01-035	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(他) 上床鍋ヶ原線・上床工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	70
A01-036	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(他) 天神ヶ尾線・日置工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	20
A01-037	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(1) 湯之元今木場線・湯之浦工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	148
A01-038	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(2) 和田平鹿倉線・和田工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	188
A01-039	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(他) 毘沙門線・日置工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	89
A01-040	道路	一般	日置市	直接	日置市	市町村道	改築	(他) 梅木玉田線・養母工区	現道拡幅	日置市	■	■	■	■	■	130
A01-041	道路	一般	曾於市	直接	曾於市	市町村道	改築	(1) 河原・飛佐線・大谷工区	現道拡幅	曾於市	■	■	■	■	■	334
A01-042	道路	一般	曾於市	直接	曾於市	市町村道	改築	(1) 笠木・かんじん松線・中之内工区	現道拡幅	曾於市	■	■	■	■	■	240
A01-043	道路	一般	いちき串木野市	直接	いちき串木野市	市町村道	改築	(2) 西岳2号線・生福工区	現道拡幅	いちき串木野市	■	■	■	■	■	139
A01-044	道路	一般	南さつま市	直接	南さつま市	市町村道	改築	(2) 大崎小湊線・加世田高橋工区	現道拡幅	南さつま市	■	■	■	■	■	150
A01-045	道路	一般	南さつま市	直接	南さつま市	市町村道	改築	(他) 杉本寺線・加世田川畑工区	現道拡幅	南さつま市	■	■	■	■	■	23
A01-046	道路	一般	南さつま市	直接	南さつま市	市町村道	改築	(他) 地頭所6号線・加世田地頭所町工区	現道拡幅	南さつま市	■	■	■	■	■	110
A01-047	道路	一般	志布志市	直接	志布志市	市町村道	改築	(他) 船迫大渡3号線・大原工区	バイパス	志布志市	■	■	■	■	■	300
A01-048	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(1) 赤木名笠利線・笠利工区	現道拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	431
A01-049	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(1) 手花部節田線・平工区	現道拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	454
A01-050	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(1) 伊津部勝名瀬勝小湊線・名瀬勝工区	現道拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	840
A01-051	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(他) 浦上屋万田線・浦上工区	現道拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	60
A01-052	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(他) 三儀山線・三儀山工区	現道拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	990
A01-053	道路	一般	南九州市	直接	南九州市	市町村道	改築	(1) 小野厚地線・小野工区	現道拡幅	南九州市	■	■	■	■	■	8
A01-054	道路	一般	伊佐市	直接	伊佐市	市町村道	改築	(2) 大道下青木線・青木工区	現道拡幅	伊佐市	■	■	■	■	■	260
A01-055	道路	一般	伊佐市	直接	伊佐市	市町村道	改築	(他) 永尾金波田線・原田工区	現道拡幅	伊佐市	■	■	■	■	■	214
A01-056	道路	一般	始良市	直接	始良市	市町村道	改築	(他) 奥之宇都線・下久徳工区	バイパス	始良市	■	■	■	■	■	290
A01-057	道路	一般	始良市	直接	始良市	市町村道	改築	(1) 鍋倉～鮎田線・西餅田工区	現道拡幅	始良市	■	■	■	■	■	34
A01-058	道路	一般	長島町	直接	長島町	市町村道	改築	(1) 藤之元口之福浦線・口之福浦工区	現道拡幅	長島町	■	■	■	■	■	120
A01-059	道路	一般	長島町	直接	長島町	市町村道	改築	(他) 浦汐屋茅屋線・平尾工区	現道拡幅	長島町	■	■	■	■	■	431
A01-060	道路	一般	長島町	直接	長島町	国道	改築	国道389号他2路線・長島工区	道路改良	長島町	■	■	■	■	■	132
A01-061	道路	一般	長島町	直接	長島町	市町村道	改築	(2) 早尾掛線・矢堂工区	現道拡幅	長島町	■	■	■	■	■	591
A01-062	道路	一般	長島町	直接	長島町	市町村道	改築	(1) 指江川床線・川床工区	法面対策	長島町	■	■	■	■	■	45
A01-063	道路	一般	湧水町	直接	湧水町	市町村道	改築	(他) 牛瀬戸水窪線・米永工区	現道拡幅	湧水町	■	■	■	■	■	197
A01-064	道路	一般	大崎町	直接	大崎町	市町村道	改築	(他) 永吉菱田線・永吉工区	現道拡幅	大崎町	■	■	■	■	■	48
A01-065	道路	離島	南種子町	直接	南種子町	市町村道	改築	(2) 堂中野線・中之下工区	現道拡幅	南種子町	■	■	■	■	■	177
A01-066	道路	離島	南種子町	直接	南種子町	市町村道	改築	(他) 恵美之江線・平山工区	現道拡幅	南種子町	■	■	■	■	■	442
A01-067	道路	奄美	大和村	直接	大和村	市町村道	改築	(1) 大棚名音線・名音工区	現道拡幅	大和村	■	■	■	■	■	1,500
A01-068	道路	奄美	大和村	直接	大和村	市町村道	改築	(1) 福元湯湾線・名音工区	現道拡幅	大和村	■	■	■	■	■	190
A01-069	道路	奄美	宇検村	直接	宇検村	市町村道	改築	(他) 宇検船越線・宇検工区	現道拡幅	宇検村	■	■	■	■	■	500
A01-070	道路	奄美	宇検村	直接	宇検村	市町村道	改築	(他) 屋鈍曾津高崎線・屋鈍工区	現道拡幅	宇検村	■	■	■	■	■	450
A01-071	道路	奄美	宇検村	直接	宇検村	市町村道	改築	(1) 湯湾大棚線・湯湾工区	現道拡幅	宇検村	■	■	■	■	■	203
A01-072	道路	奄美	瀬戸内町	直接	瀬戸内町	市町村道	改築	(1) 網野子節子線・節子工区	現道拡幅	瀬戸内町	■	■	■	■	■	28
A01-073	道路	奄美	瀬戸内町	直接	瀬戸内町	市町村道	改築	(1) 阿木名伊須蘇刈線・蘇刈工区	現道拡幅	瀬戸内町	■	■	■	■	■	102
A01-074	道路	奄美	瀬戸内町	直接	瀬戸内町	市町村道	改築	(1) 薩川夷久線・薩川工区	現道拡幅	瀬戸内町	■	■	■	■	■	205
A01-075	道路	奄美	瀬戸内町	直接	瀬戸内町	市町村道	改築	(他) 秋徳佐知克線・秋徳工区	現道拡幅	瀬戸内町	■	■	■	■	■	384
A01-076	道路	奄美	瀬戸内町	直接	瀬戸内町	市町村道	改築	(1) 古仁屋市街地線・古仁屋工区	現道拡幅	瀬戸内町	■	■	■	■	■	70
A01-077	道路	奄美	瀬戸内町	直接	瀬戸内町	市町村道	改築	(他) 清水線・清水工区	バイパス	瀬戸内町	■	■	■	■	■	120
A01-078	道路	奄美	瀬戸内町	直接	瀬戸内町	市町村道	改築	(1) 古仁屋市街地線・古仁屋工区	現道拡幅	瀬戸内町	■	■	■	■	■	10
A01-079	道路	奄美	龍郷町	直接	龍郷町	市町村道	改築	(他) 浦赤尾木線・赤尾木工区	現道拡幅	龍郷町	■	■	■	■	■	500
A01-080	道路	奄美	龍郷町	直接	龍郷町	市町村道	改築	(1) 屋入赤尾木線・芦徳工区	現道拡幅	龍郷町	■	■	■	■	■	500
A01-081	道路	奄美	龍郷町	直接	龍郷町	市町村道	改築	(他) 玉里1号線・玉里工区	道路改良	龍郷町	■	■	■	■	■	50

A01-082	道路	奄美	喜界町	直接	喜界町	市町村道	改築	(他) 前滿盛線・中里工区	現道拡幅	喜界町	■	■	■	■	■	200
A01-083	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(他) 亀津下晴線・亀津工区ほか2路線	現道拡幅	徳之島町	■	■	■	■	■	43
A01-084	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(他) 亀津5号線・亀津工区	現道拡幅	徳之島町	■	■	■	■	■	17
A01-085	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(他) 亀津中央線・亀津工区	現道拡幅	徳之島町	■	■	■	■	■	218
A01-086	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(他) 亀津19号線・亀津工区	現道拡幅	徳之島町	■	■	■	■	■	151
A01-087	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(1) 亀徳井之川線・亀徳工区ほか5路線	道路改良	徳之島町	■	■	■	■	■	106
A01-088	道路	奄美	天城町	直接	天城町	市町村道	改築	(他) 喜治原線・天城工区	現道拡幅	天城町	■	■	■	■	■	7
A01-089	道路	奄美	天城町	直接	天城町	市町村道	改築	(他) 前野岡前横断線・岡前工区	現道拡幅	天城町	■	■	■	■	■	400
A01-090	道路	奄美	天城町	直接	天城町	市町村道	改築	(他) 平和東線・浅間工区	現道拡幅	天城町	■	■	■	■	■	150
A01-091	道路	奄美	天城町	直接	天城町	市町村道	改築	(他) 兼久当部線・兼久当部工区	現道拡幅	天城町	■	■	■	■	■	50
A01-092	道路	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	市町村道	改築	(他) 阿権馬根線・馬根工区	現道拡幅	伊仙町	■	■	■	■	■	320
A01-093	道路	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	市町村道	改築	(2) 伊仙馬根線・伊仙工区	道路照明整備	伊仙町	■	■	■	■	■	45
A01-094	道路	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	市町村道	改築	(他) 第二西下線・目手久工区	現道拡幅	伊仙町	■	■	■	■	■	290
A01-095	道路	奄美	伊仙町	直接	伊仙町	市町村道	改築	(1) 阿三中山線・阿三工区	現道拡幅	伊仙町	■	■	■	■	■	370
A01-096	道路	奄美	和泊町	直接	和泊町	市町村道	改築	(1) 内城上城線・谷山工区	道路改良	和泊町	■	■	■	■	■	200
A01-097	道路	奄美	和泊町	直接	和泊町	市町村道	改築	(他) 与名原平線・和泊工区	道路改良	和泊町	■	■	■	■	■	400
A01-098	道路	奄美	和泊町	直接	和泊町	市町村道	改築	(1) 小積原名川線・和泊工区	道路改良	和泊町	■	■	■	■	■	300
A01-099	道路	奄美	知名町	直接	知名町	市町村道	改築	(他) 知名正名海岸線・大津勤工区	現道拡幅	知名町	■	■	■	■	■	156
A01-100	道路	奄美	知名町	直接	知名町	市町村道	改築	(他) 中央通線ほか1路線・知名工区	現道拡幅	知名町	■	■	■	■	■	110
A01-101	道路	奄美	与論町	直接	与論町	市町村道	改築	(2) 上田線・那間工区	現道拡幅	与論町	■	■	■	■	■	354
A01-102	道路	奄美	与論町	直接	与論町	市町村道	改築	(2) 那間茶花線・茶花工区	現道拡幅	与論町	■	■	■	■	■	27
A01-103	道路	奄美	与論町	直接	与論町	市町村道	改築	(2) 供利茶花線・茶花工区	現道拡幅	与論町	■	■	■	■	■	65
A01-104	道路	奄美	与論町	直接	与論町	市町村道	改築	(他) 前浜線・与論工区	現道拡幅	与論町	■	■	■	■	■	143
A01-105	道路	奄美	与論町	直接	与論町	市町村道	改築	(他) 窪舎1号線・茶花工区	現道拡幅	与論町	■	■	■	■	■	160
A01-106	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(1) 真砂3号線・鴨池新町工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	42
A01-107	道路	一般	志布志市	直接	志布志市	市町村道	改築	(他) 外之牧2号線・夏井工区	道路改良	志布志市	■	■	■	■	■	250
A01-108	道路	一般	志布志市	直接	志布志市	市町村道	改築	(他) 甘割線・清水工区	道路改良	志布志市	■	■	■	■	■	250
A01-109	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(他) 平田朝戸線・朝戸工区	現道拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	28
A01-110	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(他) 本茶線・浦上工区	現道拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	51
A01-111	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	交安	(他) 平松2号線・平松工区	道路舗装	奄美市	■	■	■	■	■	100
A01-112	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(他) 亀津下晴支線・亀津工区	道路改良	徳之島町	■	■	■	■	■	20
A01-113	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(他) 亀津白久線・亀津工区	道路改良	徳之島町	■	■	■	■	■	20
A01-114	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(他) 亀徳西原線・亀徳工区	道路改良	徳之島町	■	■	■	■	■	50
A01-115	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(1) 尾母卸口線・尾母工区	道路改良	徳之島町	■	■	■	■	■	60
A01-116	道路	奄美	徳之島町	直接	徳之島町	市町村道	改築	(他) 亀徳11号線・亀徳工区	道路改良	徳之島町	■	■	■	■	■	50
A01-117	道路	一般	長島町	直接	長島町	市町村道	改築	(他) 大島加世堂線・山門野工区	現道拡幅	長島町	■	■	■	■	■	900
A01-118	道路	一般	長島町	直接	長島町	市町村道	改築	(他) 灯台線・唐隈工区	現道拡幅	長島町	■	■	■	■	■	300
A01-119	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(1) 滑川通3号線・小川工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	10
A01-120	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(1) 鴨池与次郎ヶ浜線・与次郎工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	58
A01-121	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(1) 運動公園線・与次郎工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	44
A01-122	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(他) 南郡元12号線・南郡元工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	5
A01-123	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(1) 南港2号線・鴨池新町工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	8
A01-124	道路	一般	始良市	直接	始良市	市町村道	改築	(他) サービスエリア線・西餅田工区	現道拡幅	始良市	■	■	■	■	■	100
A01-125	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(他) 浦上倍保線・浦上工区	道路拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	5
A01-126	道路	奄美	龍郷町	直接	龍郷町	市町村道	改築	(他) 本茶安木屋場線・円工区	現道拡幅	龍郷町	■	■	■	■	■	220
A01-127	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(1) 文化ホーニ通線・与次郎工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	16
A01-128	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(1) 与次郎ヶ浜中央線・与次郎工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	32
A01-129	道路	離島	十島村	直接	十島村	市町村道	新設	(他) 中之島橋木里村線・中之島工区	バイパス整備	十島村	■	■	■	■	■	350
A01-130	道路	離島	十島村	直接	十島村	市町村道	改築	(他) 平島東海岸線・平島工区	道路改良	十島村	■	■	■	■	■	200
A01-131	道路	離島	中種子町	直接	中種子町	市町村道	改築	(他) 脇之川線・脇之川工区	バイパス	中種子町	■	■	■	■	■	20
A01-132	道路	奄美	与論町	直接	与論町	市町村道	改築	(2) 上田線・那間2工区	現道拡幅	与論町	■	■	■	■	■	315
A01-133	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	交安	中央24号線・伊津部工区	道路舗装	奄美市	■	■	■	■	■	30
A01-134	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(他) 与次郎ヶ浜2号線・与次郎工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	55
A01-135	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	交安	(他) 与次郎ヶ浜25号線・与次郎工区	道路改良	鹿児島市	■	■	■	■	■	22
A01-136	道路	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	市町村道	改築	(1) 東俣線・小山田工区	道路拡幅	鹿児島市	■	■	■	■	■	322
A01-137	道路	一般	垂水市	直接	垂水市	市町村道	改築	(他) 垂水9号線・錦江町工区	道路改良	垂水市	■	■	■	■	■	220
A01-138	道路	一般	曽於市	直接	曽於市	市町村道	改築	(2) 正部・十文字線・十文字工区	現道拡幅	曽於市	■	■	■	■	■	420
A01-139	道路	一般	南さつま市	直接	南さつま市	市町村道	改築	(他) 泊春日線・坊津町泊工区	現道拡幅	南さつま市	■	■	■	■	■	140
A01-140	道路	一般	南さつま市	直接	南さつま市	市町村道	改築	(2) 鍋浦白川線・金峰町中津野工区	現道拡幅	南さつま市	■	■	■	■	■	350
A01-141	道路	一般	南さつま市	直接	南さつま市	市町村道	改築	(1) 中坊小泊線・坊津町泊工区	現道拡幅	南さつま市	■	■	■	■	■	80
A01-142	道路	奄美	奄美市	直接	奄美市	市町村道	改築	(他) 佐仁35号線・佐仁工区	現道拡幅	奄美市	■	■	■	■	■	90



D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H31	R2	R3	R4	R5		
D18-001	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	鹿児島市	社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.39km <sup>2</sup>	鹿児島市	■					14	
D18-002	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	徳之島町	社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.51km <sup>2</sup>	徳之島町		■	■			15	
D18-003	地籍整備	奄美	鹿児島県	間接	徳之島町	社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.12km <sup>2</sup>	徳之島町			■			1	
合計													30		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
D18-001	基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。	
D18-002	基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。	
D18-003	基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。	

**2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況**


I 定量的指標に関連する 交付金事業の効果の発現状況		鹿児島県内における道路交通網の整備等により、交通の流れがスムーズになり安心・快適な走行時間を創出することができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標① (安心・快適な 走行とゆとりの 時間の創出)	最終目標値	2547時間	目標値と実績値 に差が出た要因	計画的な事業進歩を図り、目標を達成できた。
		最終実績値	3055時間		
	指標② (走行損失時 間)	最終目標値	97時間	目標値と実績値 に差が出た要因	計画的な事業進歩を図り、目標を達成できた。
		最終実績値	73時間		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

**3. 特記事項(今後の方針等)**

計画期間内に完了しなかった事業については、引き続き事業を推進し早期効果の発現を目指す。

(参考図面) 防災・安全整備計画

計画の名称	63 交通連携強化と産業・観光振興支援による魅力と活力あふれる地域づくり	
計画の期間	平成31年度 ~ 令和5年度 (5年間)	交付対象 鹿儿岛市, 鹿屋市, 阿久根市, 出水市, 指宿市, 西之表市, 垂水市, 薩摩川内市, 日置市, 曾於市, いちき串木野市, 南さつま市, 志布志市, 奄美市, 南九州市, 伊佐市, 始良市, 長島町, 湧水町, 大崎町, 南種子町, 大和村, 宇検村, 瀬戸内町, 龍郷町, 喜界町, 徳之島町, 天城町, 伊仙町, 和泊町, 知名町, 与論町, 十島村, 中種子町, 屋久島町, 東串良町



(参考図面) 防災・安全整備計画

計画の名称	63 交通連携強化と産業・観光振興支援による魅力と活力あふれる地域づくり	
計画の期間	平成31年度 ~ 令和5年度 (5年間)	交付対象 鹿児島市, 鹿屋市, 阿久根市, 出水市, 指宿市, 西之表市, 垂水市, 薩摩川内市, 日置市, 曾於市, いちき串木野市, 南さつま市, 志布志市, 奄美市, 南九州市, 伊佐市, 始良市, 長島町, 湧水町, 大崎町, 南種子町, 大和村, 宇検村, 瀬戸内町, 龍郷町, 喜界町, 徳之島町, 天城町, 伊仙町, 和泊町, 知名町, 与論町, 十島村, 中種子町, 屋久島町, 東串良町

