

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7 年 9 月 10 日

計画の名称	鹿児島県における道路ストック（舗装）の老朽化対策												
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	鹿児島県												
計画の目標	道路ストックの路面性状調査結果等に基づいた予防保全的な舗装の修繕を実施することにより、安全かつ円滑な交通環境を確保し、通行車両の安全性の向上及び安心・安全な生活空間の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	37,800	A	37,800	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C／（A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	路面性状調査結果等に基づいた損傷が著しい舗装のうち補修実施済み箇所の割合を増大させる。			
	路面性状調査結果等に基づいた損傷が著しい舗装のうち補修実施済み箇所 「損傷が著しい舗装のうち修繕実施済み割合」＝ 「補修が完了した箇所」 / 「補修が必要な箇所」	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02	R03	R04	R05	R06													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）永吉入佐鹿児島線 ・山田町ほか2箇所工区	舗装補修 L=3,000m	鹿児島市	■	■	■			200		－
	A01-002	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）徳重横井鹿児島線 ・小野町ほか2箇所工区	舗装補修 L=2,000m	鹿児島市	■					18		－
	A01-003	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）谷山伊作線ほか1 路線・中原ほか2箇所工区	舗装補修 L=800m	日置市	■	■	■			46		－
	A01-004	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）枕崎知覧線ほか1 路線・別府ほか3箇所工区	舗装補修 L=5,000m	枕崎市	■	■	■			104		－
	A01-005	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）226号・片浦ほか1 箇所工区	舗装補修 L=5,000m	南さつま市	■	■	■			136		－
	A01-006	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・宮崎ほか3 箇所工区	舗装補修 L=2,000m	南さつま市	■	■	■			200		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）霜出南別府線ほか 2路線・南別府ほか1箇所 工区	舗装補修 L=2,700m	南九州市	■	■	■			94		－
	A01-008	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）川内祁答院線・塔 之原ほか3箇所工区	舗装補修 L=3,500m	薩摩川内市	■	■	■			59		－
	A01-009	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号・司野ほか2 箇所工区	舗装補修 L=2,000m	薩摩川内市	■	■	■			107		－
	A01-010	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号・副田ほか1 箇所工区	舗装補修 L=1,500m	薩摩川内市	■	■	■			200		－
	A01-011	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内加治木線・藺 牟田ほか1箇所工区	舗装補修 L=2,000m	薩摩川内市	■	■	■			145		－
	A01-012	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504号・虎居ほか2 箇所工区	舗装補修 L=1,900m	さつま町	■	■	■			180		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）宮之城加治木線・ 広瀬ほか1箇所工区	舗装補修 L=2,000m	さつま町	■	■	■			200		－
	A01-014	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504号・竹子ほか2 箇所工区	舗装補修 L=7,500m	霧島市	■	■	■	■	■	68		－
	A01-015	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内加治木線ほか 1路線・下久徳ほか3箇所 工区	舗装補修 L=6,500m	始良市	■	■	■	■		85		－
	A01-016	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）268号・稲葉崎ほか 1箇所工区	舗装補修 L=2,500m	湧水町	■	■	■			126		－
	A01-017	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）268号・山野工区	舗装補修 L=1,200m	伊佐市	■	■	■			70		－
	A01-018	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号ほか・野方ほ か4箇所工区	舗装補修 L=3,000m	大崎町	■	■				50		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-019	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島東市来線・ 田上町ほか2箇所工区	舗装補修 L=2,000m	鹿児島市	■	■	■			100	—	
	A01-020	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院蒲生溝辺線 ・郡山町ほか2箇所工区	舗装補修 L=4,000m	鹿児島市	■	■	■			95	—	
	A01-021	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504号ほか1路線・ 柴引ほか1箇所工区	舗装補修 L=1,200m	出水市	■	■	■	■	■	60	—	
	A01-022	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）栗野加治木線ほか 1路線・小山田ほか2箇所 工区	舗装補修 L=5,000m	始良市	■	■	■	■	■	258	—	
	A01-023	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号・木ノ氏工区	舗装補修 L=2,000m	伊佐市	■	■	■	■	■	148	—	
A01-024	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）大崎輝北線・下百 引2工区	舗装補修 L=800m	鹿屋市	■	■	■			32	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）志布志福山線ほか 1 路線・笠木ほか3箇所工 区	舗装補修 L=1, 200m	曾於市	■	■	■	■	■	56	—	
	A01-026	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）志布志福山線・坂 元ほか2箇所工区	舗装補修 L=1, 200m	曾於市	■	■	■	■	■	77	—	
	A01-027	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）223号・東郷ほか2 箇所工区	舗装補修 L=7, 500m	霧島市	■	■	■	■	■	380	—	
	A01-028	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）岩本開聞線・西方 ほか1 箇所工区	舗装補修 L=2, 900m	指宿市	■	■	■	■	■	350	—	
	A01-029	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）東郷西方港線・田 海ほか1箇所工区	舗装補修 L=2, 000m	薩摩川内市	■	■	■	■		132	—	
	A01-030	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・馬場ほか1 箇所工区	舗装補修 L=2, 000m	錦江町	■	■	■	■		200	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）飯野松山都城線・ 新橋ほか1箇所工区	舗装補修 L=4, 200m	志布志市	■	■	■			200		－
	A01-032	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504号・仏山工区	舗装補修 L=750m	鹿屋市	■	■				90		－
	A01-033	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）徳重横井鹿児島線 ・小野町ほか2箇所工区	舗装補修 L=3, 000m	鹿児島市	■	■				150		－
	A01-034	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）指宿鹿児島インタ ー線・山田町	舗装補修 L=3, 500m	鹿児島市	■	■	■			350		－
	A01-035	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）玉取迫鹿児島港線 ・和田町工区	舗装補修 L=2, 800m	鹿児島市	■	■	■			340		－
	A01-036	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島加世田線・ 上福元町ほか2箇所工区	舗装補修 L=3, 250m	鹿児島市	■	■				100		－
	A01-037	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・宮内外工区	舗装補修 L=1, 300m	日置市	■					65		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02 R03 R04 R05 R06																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
道路事業	A01-038	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・大里外工区	舗装補修 L=120m	いちき串木野市	■	■	■	■	■	50		－
	A01-039	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・伊作田工区	舗装補修 L=110m	日置市	■					50		－
	A01-040	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院日吉線・日 置工区	舗装補修 L=250m	日置市	■					25		－
	A01-041	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内串木野線・野 元工区	舗装補修 L=240m	いちき串木野市	■					26		－
	A01-042	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）串木野樋脇線・冠 嶽工区	舗装補修 L=240m	いちき串木野市	■					26		－
	A01-043	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）226号・成川ほか1 箇所	舗装補修 L=1,800m	指宿市	■					150		－
A01-044	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内加治木線・入 来町浦之名工区	舗装補修 L=500m	薩摩川内市	■					100		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-045	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504号・求名工区	舗装補修 L=200m	さつま町	■	■				50	—	
	A01-046	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号・求名工区	舗装補修 L=1,000m	さつま町	■	■				150	—	
	A01-047	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）山崎川内線・白和 町工区	舗装補修 L=1,000m	薩摩川内市	■	■	■	■	■	150	—	
	A01-048	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）阿久根東郷線・東 郷町鳥丸工区	舗装補修 L=1,000m	薩摩川内市	■	■	■	■	■	150	—	
	A01-049	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）阿久根東郷線・東 郷町藤川工区	舗装補修 L=1,000m	薩摩川内市	■	■	■	■	■	150	—	
A01-050	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内串木野線・寄 田町工区	舗装補修 L=1,000m	薩摩川内市	■	■				150	—		
A01-051	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号・文化町工区	舗装補修 L=300m	出水市	■					50	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-052	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）447号・下大川内工区	舗装補修 L=600m	出水市	■					50		－
	A01-053	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389号・脇本工区	舗装補修 L=400m	阿久根市	■					30		－
	A01-054	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389号・汐見工区	舗装補修 L=400m	出水市	■					30		－
	A01-055	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府県道	修繕	（一）出水高尾野線・西出水工区	舗装補修 L=400m	出水市	■					30		－
	A01-056	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）268号・小木原工区	舗装補修 L=700m	伊佐市	■	■				200		－
	A01-057	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・西原工区	舗装補修 L=700m	鹿屋市	■	■				20		－
	A01-058	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・旭原工区	舗装補修 L=700m	鹿屋市	■	■	■	■	■	20		－
	A01-059	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・東原工区	舗装補修 L=1,000m	鹿屋市	■	■				20		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-060	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線・ 吾平麓工区	舗装補修 L=3,000m	鹿屋市	■	■				80		－
	A01-061	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線・ 高須工区	舗装補修 L=1,700m	鹿屋市	■	■				50		－
	A01-062	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）岸良高山線・後田 工区	舗装補修 L=200m	肝付町	■	■				30		－
	A01-063	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）高山吾平線・野崎 工区	舗装補修 L=100m	肝付町	■	■				15		－
	A01-064	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・神川工区	舗装補修 L=240m	錦江町	■	■	■	■	■	38		－
	A01-065	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線・ 田代麓工区	舗装補修 L=100m	錦江町	■	■				15		－
	A01-066	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）内之浦佐多線・佐 多辺塚工区	舗装補修 L=1,000m	南大隅町	■	■				30		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-067	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）大崎輝北線・下百 引3工区	舗装補修 L=600m	鹿屋市	■	■				100		－
	A01-068	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）後田富山線・後田 工区	舗装補修 L=300m	肝付町	■	■				50		－
	A01-069	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線・ 川東工区	舗装補修 L=3, 300m	鹿屋市	■	■				100		－
	A01-070	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・月野ほか1 箇所	舗装補修 L=3, 000m	曾於市	■	■				200		－
	A01-071	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・岩崎工区	舗装補修 L=3, 000m	曾於市	■	■				200		－
	A01-072	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・野方工区	舗装補修 L=1, 500m	大崎町	■	■				75		－
	A01-073	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）448号・横瀬ほか工 区	舗装補修 L=1, 500m	大崎町	■					75		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-074	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）志布志福山線・岩 川工区	舗装補修 L=3,000m	曾於市	■					300	—	
	A01-075	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）志布志福山線・関 屋工区	舗装補修 L=800m	志布志市	■					300	—	
	A01-076	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）都城隼人線・下財 部工区	舗装補修 L=2,000m	曾於市	■	■				200	—	
	A01-077	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）都城隼人線・南俣 工区	舗装補修 L=2,000m	曾於市	■	■				200	—	
	A01-078	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）垂水南之郷線・岩 崎工区	舗装補修 L=2,000m	曾於市	■	■				200	—	
A01-079	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）垂水南之郷線・南 之郷工区	舗装補修 L=2,500m	曾於市	■	■				200	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-080	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）垂水南之郷線・高 岡工区	舗装補修 L=1,500m	曾於市	■	■				150		－
	A01-081	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）飯野松山都城線・ 南之郷工区	舗装補修 L=1,500m	曾於市	■	■				150		－
	A01-082	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）飯野松山都城線・ 檉工区	舗装補修 L=1,500m	曾於市	■	■				150		－
	A01-083	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）飯野松山都城線・ 橋野工区	舗装補修 L=1,500m	曾於市	■	■				150		－
	A01-084	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）飯野松山都城線・ 新橋工区	舗装補修 L=4,200m	曾於市	■	■				200		－
	A01-085	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久屋久線・小 瀬田工区	舗装補修 L=150m	屋久島町	■	■	■	■	■	15		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-086	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久屋久線・原 工区	舗装補修 L=150m	屋久島町	■					15	—	
	A01-087	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久屋久線・春 牧工区	舗装補修 L=150m	屋久島町	■					15	—	
	A01-088	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504号・仏山工区	舗装補修 L=750m	鹿屋市		■	■	■	■	400	—	
	A01-089	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・永吉ほか1箇 所工区	舗装補修 L=1,300m	日置市		■	■	■	■	120	—	
	A01-090	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）仙名伊集院・郡工区	舗装補修 L=1,000m	日置市		■	■	■	■	120	—	
A01-091	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・中勝工区	舗装補修 L=1,000m	龍郷町		■	■	■	■	200	—		
A01-092	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）西之表南種子ほか・ 野間ほか4箇所工区	舗装補修 L=1,000m	中種子町		■	■	■	■	200	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-093	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内加治木ほか・下 久徳ほか3箇所工区	舗装補修 L=6,500m	始良市		■	■	■	■	300		—
	A01-094	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）国分霧島・国分新町 工区	舗装補修 L=2,000m	霧島市		■	■	■	■	200		—
	A01-095	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島吉田線・宮之 浦ほか1箇所工区	舗装補修 L=3,000m	鹿児島市		■	■	■	■	400		—
	A01-096	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島蒲生線・本城 ほか2箇所工区	舗装補修 L=3,000m	鹿児島市		■	■	■	■	400		—
A01-097	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）桜島港黒神線・塩屋 ヶ元ほか2箇所工区	舗装補修 L=1,500m	鹿児島市		■	■	■	■	200		—	
A01-098	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）郡元鹿児島港線・東 開町ほか2箇所工区	舗装補修 L=2,000m	鹿児島市		■	■	■	■	500		—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-099	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）小山田川田蒲生線・ 川田町ほか1箇所工区	舗装補修 L=800m	鹿児島市		■	■	■	■	120	—	
	A01-100	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・神之川工区	舗装補修 L=500m	日置市		■	■	■	■	72	—	
	A01-101	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内串木野線・野元 工区	舗装補修 L=360m	いちき串木野市		■	■	■	■	72	—	
	A01-102	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内串木野線・羽島 工区	舗装補修 L=250m	いちき串木野市		■	■	■	■	50	—	
	A01-103	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院日吉線・日置 工区	舗装補修 L=560m	日置市		■	■	■	■	84	—	
	A01-104	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）串木野樋脇線・生福 工区	舗装補修 L=300m	いちき串木野市		■	■	■	■	60	—	
	A01-105	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）荒川川内線・荒川工 区	舗装補修 L=250m	いちき串木野市		■	■	■	■	50	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-106	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号・山崎外工区	舗装補修 L=3,000m	さつま町		■	■	■	■	300	—	
	A01-107	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）京泊草道・草道外工 区	舗装補修 L=1,000m	薩摩川内市		■	■	■	■	100	—	
	A01-108	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号・浦之名外工 区	舗装補修 L=3,000m	薩摩川内市		■	■	■	■	300	—	
	A01-109	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号・虎居外工区	舗装補修 L=1,000m	さつま町		■	■	■	■	100	—	
	A01-110	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号・平川外工区	舗装補修 L=2,000m	さつま町		■	■	■	■	200	—	
	A01-111	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504号・平川外工区	舗装補修 L=2,000m	さつま町		■	■	■	■	200	—	
	A01-112	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内加治木・塔之原 外工区	舗装補修 L=2,000m	薩摩川内市		■	■	■	■	200	—	
	A01-113	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号・中郷外工区	舗装補修 L=2,000m	薩摩川内市		■	■	■	■	200	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-114	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）宮之城加治木・下手 外工区	舗装補修 L=2,000m	薩摩川内市		■	■	■	■	200		－
	A01-115	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号・中央町工区	舗装補修 L=1,500m	出水市		■	■	■	■	200		－
	A01-116	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）447号・昭和町工区	舗装補修 L=800m	出水市		■	■	■	■	100		－
	A01-117	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389号・脇本工区	舗装補修 L=800m	出水市		■	■	■	■	100		－
	A01-118	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389号・汐見工区	舗装補修 L=800m	出水市		■	■	■	■	100		－
	A01-119	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504号・餅井工区	舗装補修 L=500m	出水市		■	■	■	■	50		－
	A01-120	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）葛輪瀬戸線・山門野 工区	舗装補修 L=1,000m	長島町		■	■	■	■	100		－
	A01-121	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）葛輪瀬戸線・鷹巣工 区	舗装補修 L=1,000m	長島町		■	■	■	■	100		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-122	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）出水高尾野線・大野 原工区	舗装補修 L=1,000m	出水市		■	■	■	■	50	—	
	A01-123	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）阿久根東郷線・鶴川 内工区	舗装補修 L=1,000m	出水市		■	■	■	■	200	—	
	A01-124	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号・木之氏工区	舗装補修 L=1,000m	伊佐市		■	■	■	■	100	—	
	A01-125	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号・大島工区	舗装補修 L=1,000m	伊佐市		■	■	■	■	100	—	
	A01-126	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）268号・徳辺工区	舗装補修 L=700m	伊佐市		■	■	■	■	70	—	
	A01-127	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線・吾 平麓工区	舗装補修 L=1,000m	鹿屋市		■	■	■	■	100	—	
	A01-128	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）448号・川東工区	舗装補修 L=1,000m	東串良町		■	■	■	■	100	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-129	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋高山串良線・岡 崎工区	舗装補修 L=1,000m	鹿屋市		■	■	■	■	100	—	
	A01-130	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）後田富山線・後田工 区	舗装補修 L=500m	肝付町		■	■	■	■	30	—	
	A01-131	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）448号・内之浦工区	舗装補修 L=500m	肝付町		■	■	■	■	30	—	
	A01-132	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）下高隈川東線・東原 工区	舗装補修 L=500m	鹿屋市		■	■	■	■	100	—	
	A01-133	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・月野ほか工 区	舗装補修 L=1,000m	曽於市		■	■	■	■	100	—	
A01-134	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）都城隼人・大川原ほ か工区	舗装補修 L=5,000m	曽於市		■	■	■	■	500	—		
A01-135	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）垂水南之郷・新原ほ か工区	舗装補修 L=1,000m	曽於市		■	■	■	■	100	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-136	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）志布志福山・仮谷ほ か工区	舗装補修 L=2,000m	曾於市		■	■	■	■	200		－
	A01-137	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）垂水南之郷・南之郷 ほか工区	舗装補修 L=2,000m	曾於市		■	■	■	■	200		－
	A01-138	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久永田屋久線・ 中間工区	舗装補修 L=100m	屋久島町		■	■	■	■	100		－
	A01-139	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・城工区	舗装補修 L=100m	奄美市		■	■	■	■	20		－
	A01-140	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・浦工区	舗装補修 L=150m	龍郷町		■	■	■	■	30		－
	A01-141	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）湯湾新村線・湯湾工 区	舗装補修 L=300m	宇検村		■	■	■	■	25		－
	A01-142	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）篠川下福線・深山工 区	舗装補修 L=400m	瀬戸内町		■	■	■	■	30		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-143	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）知名沖永良部空港・ 芦清良工区	舗装補修 L=100m	知名町		■	■	■	■	20	—	
	A01-144	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）知名沖永良部空港・ 皆川工区	舗装補修 L=100m	和泊町		■	■	■	■	20	—	
	A01-145	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）国頭知名・新城工区	舗装補修 L=100m	知名町		■	■	■	■	20	—	
	A01-146	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）国頭知名・畦布工区	舗装補修 L=100m	和泊町		■	■	■	■	20	—	
	A01-147	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）国頭知名・田皆工区	舗装補修 L=100m	知名町		■	■	■	■	20	—	
A01-148	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）与論島循環・那間工 区	舗装補修 L=50m	与論町		■	■	■	■	10	—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-149	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）与論空港茶花・立長 工区	舗装補修 L=50m	与論町		■	■	■	■	10		－
	A01-150	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号ほか1路線・ 山川成川工区	舗装補修L=3, 500m	指宿市			■	■	■	420		－
	A01-151	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）下里湊宮ヶ浜線ほ か1 路線・尾掛ほか1 箇 所工区	舗装補修L=2, 000m	指宿市			■	■	■	240		－
	A01-152	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久屋久線・楠 川工区	舗装補修L=1, 500m	屋久島町			■	■	■	200		－
	A01-153	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）都城隼人線ほか・ 国分ほか3 箇所	舗装補修L=2, 000m	霧島市			■	■	■	150		－
	A01-154	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院蒲生溝辺線 外・西佐多町外工区	舗装修繕（路盤）L=30. 2km	鹿児島市			■	■	■	942		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-155	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島加世田線外 ・下福元町外工区	舗装修繕（路盤）L=18.4km	鹿児島市			■	■	■	942		策定済
	A01-156	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院日吉線外・ 日吉町外工区	舗装修繕（路盤）L=7.9km	日置市			■	■	■	409		策定済
	A01-157	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・吹上町外工 区	舗装修繕（路盤）L=2.7km	日置市			■	■	■	315		策定済
	A01-158	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内串木野線外・ 羽島外工区	舗装修繕（路盤）L=6.2km	いちき串木野市			■	■	■	146		策定済
	A01-159	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・大里工区	舗装修繕（路盤）L=0.4km	いちき串木野市			■	■	■	120		策定済
	A01-160	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）枕崎知覧線外・国 見町外工区	舗装修繕（路盤）L=6.5km	枕崎市			■	■	■	512		策定済
	A01-161	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）226号外・笠沙町外 工区	舗装修繕（路盤）L=8.3km	南さつま市			■	■	■	238		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R02	R03	R04	R05	R06													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-162	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）谷山知覧線外・知 覧町外工区	舗装修繕（路盤）L=21.5km	南九州市			■	■	■	942		策定済
	A01-163	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）岩本開聞線外・池 田外工区	舗装修繕（路盤）L=2.7km	指宿市			■	■	■	131		策定済
	A01-164	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）226号外・山川成川 外工区	舗装修繕（路盤）L=1.3km	指宿市			■	■	■	73		策定済
	A01-165	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内加治木線外・ 永利町外工区	舗装修繕（路盤）L=25.4km	薩摩川内市			■	■	■	942		策定済
	A01-166	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号外・入来町外 工区	舗装修繕（路盤）L=7.8km	薩摩川内市			■	■	■	874		策定済
A01-167	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号外・求名外工 区	舗装修繕（路盤）L=19.3km	さつま町			■	■	■	942		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-168	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）阿久根東郷線外・ 鶴川内外工区	舗装修繕（路盤）L=1km	阿久根市			■	■	■	120		策定済
	A01-169	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号外・武本外工 区	舗装修繕（路盤）L=7.2km	出水市			■	■	■	571		策定済
	A01-170	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）葛輪瀬戸線外・川 床外工区	舗装修繕（路盤）L=4.7km	長島町			■	■	■	100		策定済
	A01-171	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）都城隼人線外・国 分重久外工区	舗装修繕（路盤）L=30km	霧島市			■	■	■	942		策定済
	A01-172	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）223号外・牧園町外 工区	舗装修繕（路盤）L=14.9km	霧島市			■	■	■	942		策定済
	A01-173	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院蒲生溝辺線 外・加治木町外工区	舗装修繕（路盤）L=8.7km	姶良市			■	■	■	582		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-174	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）栗野加治木線外・ 米永外工区	舗装修繕（路盤）L=2.5km	湧水町			■	■	■	120		策定済
	A01-175	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）出水菱刈線外・菱 刈下手外工区	舗装修繕（路盤）L=1.7km	伊佐市			■	■	■	150		策定済
	A01-176	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）268号外・大口山野 外工区	舗装修繕（路盤）L=16km	伊佐市			■	■	■	942		策定済
	A01-177	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線外 ・笠之原町外工区	舗装修繕（路盤）L=24.9km	鹿屋市			■	■	■	942		策定済
	A01-178	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号外・串良町外 工区	舗装修繕（路盤）L=6.9km	鹿屋市			■	■	■	800		策定済
A01-179	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）垂水南之郷線外・ 田神外工区	舗装修繕（路盤）L=9.1km	垂水市			■	■	■	200		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-180	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線外 ・田代麓外工区	舗装修繕（路盤）L=1.9km	錦江町			■	■	■	175		策定済
	A01-181	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号外・神川外工 区	舗装修繕（路盤）L=3.3km	錦江町			■	■	■	354		策定済
	A01-182	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線外 ・佐多伊座敷外工区	舗装修繕（路盤）L=4.8km	南大隅町			■	■	■	218		策定済
	A01-183	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線外 ・富山外工区	舗装修繕（路盤）L=8.3km	肝付町			■	■	■	150		策定済
	A01-184	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）志布志福山線外・ 大隅町外工区	舗装修繕（路盤）L=19.4km	曾於市			■	■	■	160		策定済
A01-185	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号外・末吉町外 工区	舗装修繕（路盤）L=0.5km	曾於市			■	■	■	120		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-186	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）飯野松山都城線外 ・松山町外工区	舗装修繕（路盤）L=12.3km	志布志市			■	■	■	426		策定済
	A01-187	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）大崎輝北線外・持 留外工区	舗装修繕（路盤）L=6.2km	大崎町			■	■	■	150		策定済
	A01-188	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・納官外工区	舗装修繕（路盤）L=0.3km	中種子町			■	■	■	50		策定済
	A01-189	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬竜郷線外・名 瀬外工区	舗装修繕（路盤）L=2.7km	奄美市			■	■	■	97		策定済
A01-190	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・住用町外工 区	舗装修繕（路盤）L=2.3km	奄美市			■	■	■	73		策定済	
A01-191	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）柏原池之原線外・ 新川西外工区	舗装修繕（路盤）L=0.2km	東串良町			■	■	■	31		策定済	
A01-192	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊仙亀津徳之島空 港線外・亀津外工区	舗装修繕（路盤）L=0.4km	徳之島町			■	■	■	52		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-193	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）国頭知名線外・畦 布外工区	舗装修繕（路盤）L=0.7km	和泊町			■	■	■	73		策定済
	A01-194	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）国頭知名線外・新 城外工区	舗装修繕（路盤）L=0.2km	知名町			■	■	■	31		策定済
	A01-195	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・古仁屋外工 区	舗装修繕（路盤）L=0.2km	瀬戸内町				■	■	52		策定済
	A01-196	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389号・脇本外工区	舗装修繕（路盤）L=0.6km	阿久根市				■	■	61		策定済
	A01-197	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）出水高尾野線外・ 高尾野町外工区	舗装修繕（路盤）L=2.4km	出水市				■	■	208		策定済
	A01-198	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389号・下山門野外 工区	舗装修繕（路盤）L=3.7km	長島町				■	■	151		策定済
	A01-199	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）268号・川添外工区	舗装修繕（路盤）L=3.5km	湧水町				■	■	423		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-200	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号・根占山本外 工区	舗装修繕（路盤）L=0.2km	南大隅町				■	■	21		策定済
	A01-201	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）448号・北方外工区	舗装修繕（路盤）L=0.2km	肝付町				■	■	15		策定済
	A01-202	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島加世田線外 ・加世田外工区	舗装修繕（路盤）L=7.7km	南さつま市				■	■	137		策定済
	A01-203	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328号・小山田町外 工区	舗装修繕（路盤）L=0.9km	鹿児島市				■	■	180		策定済
	A01-204	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号外・桜山町外 工区	舗装修繕（路盤）L=0.4km	枕崎市				■	■	43		策定済
	A01-205	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）手打蘭牟田港線外 ・下甕町外工区	舗装修繕（路盤）L=1km	薩摩川内市				■	■	37		策定済
	A01-206	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）226号・穎娃町外工 区	舗装修繕（路盤）L=0.4km	南九州市				■	■	24		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-207	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬竜郷線外・嘉 渡外工区	舗装修繕（路盤）L=1.2km	龍郷町					■	■	61		策定済
	A01-208	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内線外・ 国直外工区	舗装修繕（路盤）L=0.8km	大和村					■	■	13		策定済
	A01-209	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）宮之城加治木線外 ・広瀬外工区	舗装修繕（路盤）L=5.3km	さつま町					■	■	187		策定済
	A01-210	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269号外・野方外工 区	舗装修繕（路盤）L=1.7km	大崎町					■	■	146		策定済
	A01-211	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）西之表南種子線外 ・安城外工区	舗装修繕（路盤）L=0.3km	西之表市					■	■	13		策定済
A01-212	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久屋久線外・ 小瀬田外工区	舗装修繕（路盤）L=0.3km	屋久島町					■	■	50		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-213	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）西之表南種子線外 ・野間外工区	舗装修繕（路盤）L=0.2km	中種子町				■	■	13		策定済	
	A01-214	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内線外・ 生勝外工区	舗装修繕（路盤）L=1.2km	宇検村				■	■	52		策定済	
	A01-215	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内線外・ 久慈外工区	舗装修繕（路盤）L=1.3km	瀬戸内町				■	■	50		策定済	
											小計							37,800		
											合計							37,800		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
各事業担当主務課で評価を実施	令和7年9月
	公表の方法
	県HPで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	舗装長寿命化修繕計画に基づき、路盤が損傷した区間を集中的に修繕することができ、路盤の健全化を図ることが出来た。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	損傷区間の集中的な修繕により、穴ぼこ等による事故の抑制に寄与した。
○特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、路盤までの改良を行い、舗装の長寿命化を図っていきたい。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	損傷が著しい舗装のうち修繕実施済割合		
	最 終 目標値	100%	損傷状況等を考慮し、直ちに補修が必要な損傷区間を優先的に補修したため、舗装全体の補修に遅れが生じた。
	最 終 実績値	49%	