

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 7 年 9 月10日

計画の名称	鹿児島県における老朽化対策及び無電柱化推進による安心・安全な地域づくり（防災・安全）																				
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度（5年間）												重点配分対象の該当		○						
交付対象	鹿児島県																				
計画の目標	鹿児島県は全国でも自然災害発生の危険性が高い地域である。 県民の安心安全な生活を支えるため、橋梁やトンネルなどの個別施設ごとに、平成30年度迄の近接目視点検結果を反映させた長寿命化修繕計画の見直し・策定を行い、点検・補修・更新など、老朽化対策を計画的に実施することで、健全な道路ネットワーク機能の維持に努める。 また、災害発生時における道路交通の機能を確保するために、橋梁の耐震対策及び無電柱化を進め、緊急輸送道路のネットワークの強化を図ることで、災害に強く安全な暮らしやすい地域社会の実現を目指す。																				
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		18,355		A	18,355		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H31当初)	(H33末)	(H35末)
1	各個別施設の長寿命化修繕計画（H31年度見直し・策定）において、対策が必要な橋梁・トンネル等について、事業着手率を増大させる。			
	各個別施設の長寿命化修繕計画（H31年度見直し・策定）において対策が必要な施設の事業着手率	0%	50%	100%
2	鹿児島県無電柱化推進計画対象路線について、事業着手率を増大させる。			
	鹿児島県無電柱化推進計画対象路線の事業着手率	0%	50%	100%
3	5年に1回の定期点検を確実に行う。			
	5年に1回の定期点検の実施率	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）手打蘭傘田港ほか ・ 芦浜ほか1路線1箇所工 区	トンネル補修工 L=835m	薩摩川内市	■	■	■			83		策定済
	A01-002	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）出水菱刈ほか・宇 津良ほか1路線1箇所工区	トンネル補修工 L=1,507m	出水市	■	■	■	■	■	218		策定済
	A01-003	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）268・川添工区	トンネル補修工 L=648m	湧水町	■	■	■	■	■	133		策定済
	A01-004	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多ほか ・ 西方ほか2路線3箇所工 区	トンネル補修工 L=693m	南大隅町	■	■	■	■	■	160		策定済
	A01-005	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）448ほか・小串ほか 1路線2箇所工区	トンネル補修工 L=605m	肝付町	■	■	■	■	■	144		策定済
	A01-006	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58・朝戸ほか4箇所 工区	トンネル補修工 L=5,967m	奄美市	■	■	■	■	■	338		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内・国直 ほか4箇所工区	トンネル補修工 L=1,250m	大和村	■	■	■	■	■	68		策定済
	A01-008	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58・三太郎ほか3箇 所工区	トンネル補修工 L=4,572m	奄美市	■	■	■	■	■	329		策定済
	A01-009	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）指宿鹿児島インター・ 大滝橋ほか3橋工区	橋梁補修 N=4橋	鹿児島市	■					32		策定済
	A01-010	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島東市来・荒 瀬橋ほか3橋工区	橋梁補修 N=4橋	日置市	■					15		策定済
	A01-011	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内串木野・野元 橋ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	いちき串木野市	■					40		策定済
	A01-012	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（他）加世田日吉自転車 道・吹上浜サソリブリッジ工 区	橋梁補修 N=1橋	南さつま市	■					100		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）京泊大小路・須崎 橋工区	橋梁架替 N=1橋	薩摩川内市	■	■	■			553		策定済
	A01-014	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）長浜手打港・1号橋 ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	薩摩川内市	■					15		策定済
	A01-015	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389・汐見橋工区	橋梁補修 N=1橋	長島町	■					5		策定済
	A01-016	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）鶴田大口・鶯越橋 ほか4橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=5橋	伊佐市	■	■	■	■		230		策定済
	A01-017	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）菱刈横川・湯之尾 橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	伊佐市	■					42		策定済
	A01-018	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）根占港・塩入橋工 区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	南大隅町	■					20		策定済
A01-019	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）448・内之浦橋ほか 5橋工区	橋梁補修 N=6橋	肝付町	■	■	■			139		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-020	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269・吉井橋ほか3 橋工区	橋梁補修 N=3橋	曾於市	■	■	■	■		133		策定済
	A01-021	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）塗木大隅・八幡橋 ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	志布志市	■	■				42		策定済
	A01-022	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）西之表南種子・新 川脇橋ほか2橋工区	橋梁補修 N=3橋	西之表市	■	■	■			45		策定済
	A01-023	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久屋久・旭橋 ほか3橋工区	橋梁補修 N=4橋	屋久島町	■	■	■	■		153		策定済
	A01-024	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58・宮久田橋ほか2 橋工区	橋梁補修 N=3橋	奄美市	■					5		策定済
	A01-025	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）曾津高崎・ハサマ橋 ほか4橋工区	橋梁補修 N=5橋	瀬戸内町	■					28		策定済
	A01-026	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504・高尾野工区	トンネル補修工 L=2,600m	出水市	■	■	■	■	■	326		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-027	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）桑之浦里港・小島 工区	トンネル補修工 L=817m	薩摩川内市	■	■	■	■	■	127		策定済
	A01-028	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）南之郷志布志・大 性院工区	トンネル補修工 L=259m	志布志市	■	■	■	■	■	100		策定済
	A01-029	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269・大島工区	トンネル補修工 L=356m	曾於市	■	■	■	■	■	82		策定済
	A01-030	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内・尾神 山ほか3箇所工区	トンネル補修工 L=3,340m	大和村	■	■	■	■	■	346		策定済
	A01-031	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328・第二小山田橋 ほか3橋工区	橋梁補修 N=4橋	鹿児島市	■	■				20		策定済
A01-032	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島川辺・第一 南松ヶ野橋工区	橋梁架替 N=1橋	鹿児島市	■					24		策定済	
A01-033	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院蒲生溝辺・ 新賦合橋ほか3橋工区	橋梁補修 N=4橋	鹿児島市	■	■	■			70		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-034	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）折生野神野吾平・ 市之渡橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	鹿屋市	■					37		策定済
	A01-035	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）永吉高山・俣瀬橋 工区	橋梁補修 N=1橋	東串良町	■					25		策定済
	A01-036	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）大川原小村・拳校 橋工区	橋梁架替 N=1橋	曽於市	■	■	■			138		策定済
	A01-037	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	改築	（主）鹿児島東市来・武 町工区	電線共同溝 L=700m	鹿児島市	■	■	■	■	■	500		－
	A01-038	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328・第一郡山橋工 区	橋梁補修 N=1橋	鹿児島市	■	■	■			18		策定済
A01-039	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島加世田・桜 川橋ほか2橋工区	橋梁補修 N=3橋	鹿児島市	■	■				15		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-040	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）松元川辺・中原橋 工区	橋梁補修 N=1橋	鹿児島市	■	■	■			35		策定済
	A01-041	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）薩摩祁答院・北南 橋工区	橋梁架替 N=1橋	さつま町	■	■				383		策定済
	A01-042	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）504・桜橋ほか1橋 工区	橋梁補修 N=2橋	出水市	■	■	■			75		策定済
	A01-043	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389・城川内橋ほか 2橋工区	橋梁補修 N=3橋	長島町	■	■				26		策定済
	A01-044	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328・第2定之段橋 工区	橋梁補修 N=1橋	出水市	■	■	■			15		策定済
A01-045	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）池田根占・壱崎橋 工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	錦江町	■					14		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-046	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）財部庄内安久・新 地橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	曾於市	■	■	■			200		策定済
	A01-047	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）東原大崎・高井田 橋工区	橋梁架替 N=1橋	大崎町	■	■	■			300		策定済
	A01-048	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）末吉財部・太鼓大 橋工区	橋梁架替 N=1橋	曾於市	■	■	■	■	■	300		策定済
	A01-049	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）西之表南種子・月 見ほか1 橋工区	橋梁補修 N=2橋	南種子町	■	■				15		策定済
	A01-050	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）野間島間港・窪下 川橋工区	橋梁架替 N=1橋	南種子町	■					30		策定済
A01-051	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久屋久・おみ ね川橋ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	屋久島町	■	■				20		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-052	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）伊関国上西之表港 ・湊橋工区	橋梁架替 N=1橋	西之表市	■	■	■	■		418		策定済
	A01-053	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久永田屋久・ 中間橋ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	屋久島町	■	■	■			62		策定済
	A01-054	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊仙天城・鹿浦大 橋工区	橋梁補修 N=1橋	伊仙町	■	■	■	■		118		策定済
	A01-055	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58・地藏工区	トンネル補修工 L=1,060m	瀬戸内町	■	■	■	■	■	209		策定済
	A01-056	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269ほか・国道269 号ほか12箇所工区	トンネル補修工 L=1,657m	南大隅町	■	■	■	■	■	500		策定済
	A01-057	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院蒲生溝辺・ 有川工区	トンネル補修工 L=125m	霧島市	■	■	■			40		策定済
	A01-058	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院蒲生溝辺・ 雛場ほか2箇所工区	トンネル補修工 L=569m	始良市	■	■	■			100		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31	R02	R03	R04	R05													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-059	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）野間十三番西之表 ・種子島空港ほか1箇所工 区	トンネル補修工 L=493m	中種子町	■	■	■			150		策定済
	A01-060	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）鹿島上飯・小池工 区	トンネル補修工 L=218m	薩摩川内市	■	■	■			150		策定済
	A01-061	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）穎娃川辺・鳥越ほ か1箇所工区	トンネル補修工 L=84m	南九州市	■	■	■			150		策定済
	A01-062	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）玉取迫鹿児島港・ 和田トンネルほか6箇所工 区	トンネル補修工 L=1,050m	鹿児島市	■	■	■			168		策定済
	A01-063	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328・定之段工区	トンネル補修工 L=90m	出水市	■	■	■			150		策定済
	A01-064	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）湯湾新村・新小勝 ほか1箇所工区	トンネル補修工 L=238m	宇検村	■	■	■			150		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-065	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）269・浮津ほか1箇所工区	トンネル補修工 L=514m	南大隅町	■	■	■			150		策定済
	A01-066	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）神之川内之浦・国見ほか1箇所工区	トンネル補修工 L=3,485m	肝付町	■	■	■			283		策定済
	A01-067	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）328・紫尾隧道ほか1箇所工区	トンネル補修工 L=386m	さつま町	■	■	■			150		策定済
	A01-068	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）226・坊工区	トンネル補修工 L=390m	南さつま市	■	■	■			150		策定済
	A01-069	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270・大里工区	トンネル補修工 L=445m	いちき串木野市	■	■	■			150		策定済
A01-070	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）串木野樋脇・上名工区	トンネル補修工 L=140m	いちき串木野市	■	■	■			150		策定済	
A01-071	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	点検	（一）玉取迫鹿児島港線ほか188路線・木之下大橋ほか1350箇所	詳細点検（橋梁） N=1351橋	鹿児島市ほか	■	■	■	■	■	741		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-072	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	点検	（国）447ほか10路線・相 川橋ほか449箇所	詳細点検（橋梁） N=449橋	出水市ほか	■	■	■	■	■	249		－
	A01-073	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	点検	（一）鹿島上飯線ほか15 路線・平良橋ほか277箇所	詳細点検（橋梁） N=278橋	薩摩川内市ほか	■	■	■	■	■	154		－
	A01-074	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	点検	（国）58・天神橋ほか16 箇所	詳細点検（橋梁） N=17橋	西之表市ほか	■	■	■	■	■	20		－
	A01-075	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	点検	（主）名瀬瀬戸内線ほか2 2路線・第2長浜橋ほか28 4箇所	詳細点検（橋梁） N=285橋	奄美市ほか	■	■	■	■	■	158		－
	A01-076	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	点検	（国）58・牟田橋ほか56 箇所	詳細点検（橋梁） N=57橋	奄美市ほか	■	■	■	■	■	32		－
	A01-077	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	点検	（主）串木野樋脇線ほか2 1路線・上名トンネルほか 26箇所	詳細点検（Tn） N=27本	いちき串木野市 ほか	■	■	■	■	■	108		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-078	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	点検	（国）269ほか8路線・大 鳥トンネルほか16箇所	詳細点検（Tn） N=17本	曾於市ほか	■	■	■	■	■	65	—	
	A01-079	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	点検	（主）野間十三番西之表 線ほか4路線・種子島トン ネルほか7箇所	詳細点検（Tn） N=8本	西之表市ほか	■	■	■	■	■	38	—	
	A01-080	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	点検	（主）名瀬瀬戸内線ほか3 路線・長瀬トンネルほか2 2箇所	詳細点検（Tn） N=23本	大和村ほか	■	■	■	■	■	91	—	
	A01-081	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	点検	（国）58・新和瀬トンネ ルほか10箇所	詳細点検（Tn） N=11本	奄美市ほか	■	■	■	■	■	50	—	
	A01-082	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	点検	（主）鹿児島加世田ほか1 0路線・新屋敷交差点歩道 橋ほか17箇所	詳細点検（歩道橋） N=17橋	鹿児島市ほか	■	■	■	■	■	7	—	
	A01-083	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	点検	（国）223ほか3路線・高 千穂横断歩道橋ほか6橋	詳細点検（歩道橋） N=8橋	霧島市ほか	■					3	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-084	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	点検	（国）58・奄美高校前歩道橋	詳細点検（歩道橋） N=1橋	奄美市	■					1		－
	A01-085	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府県道	点検	（主）名瀬瀬戸内線・塩浜橋（横断歩道橋）	詳細点検（歩道橋） N=1橋	奄美市	■					1		－
	A01-086	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府県道	修繕	（主）永吉入佐鹿児島・永吉橋工区	橋梁補修 N=1橋	日置市	■	■	■	■		60		策定済
	A01-087	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270・新迫田橋ほか工区	橋梁補修 N=2橋	いちき串木野市	■	■	■			50		策定済
	A01-088	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府県道	修繕	（主）垂水南之郷・梅木谷橋工区	橋梁補修 N=1橋	垂水市	■	■				41		策定済
A01-089	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府県道	修繕	（主）垂水大崎・下平房橋工区	橋梁補修 N=1橋	鹿屋市	■	■				30		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-090	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）高隈内ヶ迫・高隈 新橋工区	橋梁補修 N=1橋	鹿屋市	■					40		策定済
	A01-091	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）飯野松山都城・松 山Bランプ橋ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	志布志市	■	■	■	■		500		策定済
	A01-092	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）垂水南之郷・前田 橋工区	橋梁補修 N=1橋	曾於市	■	■				36		策定済
	A01-093	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58・無内川橋工区	橋梁補修 N=1橋	中種子町	■	■				20		－
	A01-094	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58・屋入橋工区	橋梁補修 N=1橋	龍郷町	■	■				17		策定済
	A01-095	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内・浜平 橋工区	橋梁補修 N=1橋	奄美市	■	■				44		策定済
	A01-096	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）戸口大勝・成年橋 工区	橋梁補修 N=1橋	龍郷町	■					16		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-097	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬竜郷・新小勝 橋工区	橋梁補修 N=1橋	龍郷町	■					10		策定済
	A01-098	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）蘇刈古仁屋・清水 橋ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	瀬戸内町	■	■				35		策定済
	A01-099	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）与論島循環・兼久 橋工区	橋梁補修 N=1橋	与論町	■	■				40		策定済
	A01-100	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）389・脇本大橋ほか 1橋工区	橋梁補修 N=2橋	阿久根市	■	■				52		策定済
	A01-101	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）志布志福山・市柴 橋ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	曽於市	■	■				22		策定済
A01-102	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	改築	（一）郡元鹿児島港線・ 東郡元工区	電線共同溝 L=3,600m	鹿児島市	■	■	■	■	■	3,015		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-103	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬竜郷・山羊島 ほか3箇所工区	トンネル補修工 L=1,988m	奄美市	■	■	■	■	■	201		策定済
	A01-104	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）十三谷重富・有川 ほか1路線1箇所	トンネル補修工 L=121m	霧島市	■	■				70		策定済
	A01-105	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）戸口大勝・大美橋	橋梁補修 N=1橋	龍郷町	■	■				11		策定済
	A01-106	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内・磯平 橋	橋梁補修 N=1橋	大和村	■	■				21		策定済
	A01-107	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島川辺・穴瀬 橋	橋梁補修 N=1橋	南九州市	■	■	■	■		100		策定済
A01-108	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）伊集院蒲生溝辺・ 奈良袂橋	橋梁補修 N=1橋	始良市	■	■				40		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-109	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）下手山田帖佐・宮 島橋ほか1橋	橋梁架替・補修 N=2橋	始良市	■	■	■	■	■	90		策定済
	A01-110	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）北永野田小浜・北 永野田橋	橋梁補修 N=1橋	霧島市	■	■	■			15		策定済
	A01-111	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）犬飼霧島神宮停車 場・川北橋	橋梁補修 N=1橋	霧島市	■	■	■	■		50		策定済
	A01-112	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）223・新川橋	橋梁補修 N=1橋	霧島市	■	■	■	■		40		策定済
	A01-113	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）十三谷重富・森山 橋	橋梁補修 N=1橋	始良市	■	■	■			23		策定済
A01-114	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）川内加治木・松川 内橋	橋梁補修 N=1橋	始良市	■	■	■	■		60		策定済	
A01-115	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）豊後迫隼人・滝ノ 下橋	橋梁補修 N=1橋	霧島市	■	■	■	■		60		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-116	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）松原帖佐停車場・ 帖佐歩道橋	橋梁補修 N=1橋	始良市	■	■	■			50		策定済
	A01-117	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）223・浜之市歩道橋	橋梁補修 N=1橋	霧島市	■	■	■			40		策定済
	A01-118	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）岸良高山・岩屋橋	橋梁補修 N=1橋	肝付町	■	■				10		策定済
	A01-119	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）塗木大隅・提口橋	橋梁補修 N=1橋	志布志市	■	■	■			40		策定済
	A01-120	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）塗木大隅・大越橋	橋梁補修 N=1橋	志布志市	■	■	■			40		策定済
	A01-121	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）223号・妙見工区	トンネル補修工 L=481m	霧島市		■	■			55		策定済
	A01-122	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）226号・泊工区	トンネル補修工 L=82m	南さつま市		■	■			20		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31	R02	R03	R04	R05													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-123	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）267号・久七工区	トンネル補修工 L=3,945m	伊佐市		■	■			316		策定済
	A01-124	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・勝浦工区	トンネル補修工 L=1,122m	瀬戸内町		■	■			90		策定済
	A01-125	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・和光工区	トンネル補修工 L=1,820m	奄美市		■	■			146		策定済
	A01-126	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋吾平佐多線・ 大鹿倉工区	トンネル補修工 L=450m	南大隅町		■	■			45		策定済
	A01-127	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島吉田線・滝 之神ほか1箇所工区	トンネル補修工 L=157m	鹿児島市		■	■			40		策定済
	A01-128	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿児島川辺線・軸 屋工区	トンネル補修工 L=497m	南九州市		■	■			55		策定済
	A01-129	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）手打蘭牟田港線・ 青瀬ほか1箇所工区	トンネル補修工 L=1,098m	薩摩川内市		■	■			88		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-130	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久永田屋久線 ・新一湊工区	トンネル補修工 L=71m	屋久島町		■	■			20		策定済
	A01-131	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）大川原小村線・池 之段工区	トンネル補修工 L=227m	霧島市		■	■			20		策定済
	A01-132	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）鶴田大口線・川平 工区	トンネル補修工 L=104m	さつま町		■	■			20		策定済
	A01-133	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）湯湾新村線・役勝 ほか1路線1箇所工区	トンネル補修工 L=1,133m	龍郷町		■	■			40		策定済
	A01-134	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）馬渡大川原線・大 川原工区	トンネル補修工 L=28m	曾於市		■	■			20		策定済
A01-135	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内線・生 勝ほか1路線4箇所工区	トンネル補修工 L=687m	宇検村		■	■	■		100		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-136	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	点検	（国）269ほか3路線・浮 津洞門ほか19箇所工区	詳細点検（シエッド）N=20箇 所	南大隅町		■	■			30		—
	A01-137	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）郷戸市来線・上舟 川橋工区	橋梁補修 N=1橋	日置市		■				50		策定済
	A01-138	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）58号・九年俣橋ほ か2橋工区	橋梁補修 N=3橋	奄美市		■	■	■		74		策定済
	A01-139	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）名瀬港線・港橋工 区	橋梁補修 N=1橋	奄美市		■				20		策定済
	A01-140	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）竜郷奄美空港線・ 土浜ヤーヤ橋ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	奄美市		■	■			27		策定済
A01-141	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）270号・武者田橋ほ か1橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=2橋	日置市		■				135		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-142	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）鹿児島上甕線・甕大 明神橋ほか1橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=2橋	薩摩川内市		■				100		策定済
	A01-143	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内線・久 根津大橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	瀬戸内町		■				36		策定済
	A01-144	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）268号・樺橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	伊佐市		■				50		策定済
	A01-145	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）鹿屋高山串良線 ・高山橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	肝付町		■				50		策定済
	A01-146	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）448号・第1有明橋 工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	東串良町		■				50		策定済
	A01-147	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬瀬戸内線・開 鏡橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	大和村		■				40		策定済
	A01-148	道路	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）名瀬竜郷線・港橋 工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	奄美市		■				40		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-149	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（主）上屋久屋久線・宮 之浦大橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	屋久島町		■				40		策定済
	A01-150	道路	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	国道	修繕	（国）448号・横瀬橋工区	橋梁補修・耐震補強 N=1橋	大崎町		■				80		策定済
	A01-151	道路	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	都道府 県道	修繕	（一）手打蘭牟田港線・ 吹切大橋ほか1橋工区	橋梁補修 N=2橋	薩摩川内市	■					42		策定済
											小計						18,355		
											合計						18,355		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
各事業主務課で評価を実施	令和7年9月
	公表の方法
	県HPで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	橋梁長寿命化修繕計画等に基づき、損傷が確認された橋梁の老朽化対策を実施することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、損傷が確認された橋梁の老朽化対策を行い、橋梁等の長寿命化を図っていきたい。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	損傷状況等を考慮し、直ちに補修が必要な損傷区間を優先的に補修したため、遅れが生じた。
	最 終 実績値	78%	
2			
	最 終 目標値	100%	関係機関との協議・調整に不測の期間を要したため、遅れが生じた。
	最 終 実績値	50%	
3			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	