

資料 3

水防災意識社会再構築協議会（鹿児島地域） 取組方針の進捗状況について（令和4年4月時点）

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施● 予定○							項目番号 課題番号
					H29年度以前	H30年度末	R1年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度以降	
◆ハード対策の主な取組内容	洪水を安全に流すためのハード対策	河川改修の推進 (甲突川, 新川, 稲荷川, 神之川, 大里川)	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○	⑬
		河川改修の推進 (脇田川)	引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	●	●	○	○	
	避難, 水防, 緊急排水等復旧に資する基盤等の整備	河川情報を提供する危機管理型水位計等の検討・設置	H30年度までに実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○	⑫⑬
	施設の確実な機能確保	寄洲除去, 堤防伐採等の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○	⑬⑭
河川管理施設の長寿命化対策の推進		引き続き実施	鹿児島県	●	●				○	○	⑬	

