

水防災意識社会再構築協議会(始良・霧島地域) 取組状況及び今後について(令和8年3月時点)

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ハード対策の主な取組内容	■洪水を安全に流すためのハード対策	・流下能力対策(河道掘削, 護岸整備等) (別府川, 山田川)	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
		・流域内の流木対策(砂防堰堤等)	引き続き実施	鹿児島県	●	●		●	●	○	○
	■避難, 水防, 緊急排水等復旧に資する基盤等の整備	・河川情報を提供する危機管理型水位計等の検討・設置	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
	■施設の確実な機能確保	・河川等が有効に機能するよう, 寄洲除去及び堤防伐採の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
		・洪水時に適切な施設運用ができるよう, 河川管理施設の長寿命化対策	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○

水防災意識社会再構築協議会(始良・霧島地域) 取組状況及び今後について(令和8年3月時点)

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ソフト対策の主な取組内容①	■円滑かつ迅速な避難のための取組	・水害リスク等を踏まえたホットライン(出水時における河川管理者からの情報提供等)の構築 (天降川・手籠川・郡田川)	平成29年度から実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
		・水害リスク等を踏まえたホットライン(出水時における河川管理者からの情報提供等)の構築 (別府川)	平成30出水期から実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
	■防災情報の確実な伝達	・防災行政無線による周知・広報 ・水防団(消防団)による周知・広報 ・コミュニティFMによる周知・広報 ・緊急速報メールによる配信	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
		・市防災・地域情報メール等SNSによる配信	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
・市民自らが、气象台、県等から自分の住んでいる地域に必要な情報を取得できるための訓練・研修等の実施		令和4年度から実施	始良市		●	●	●	●	○	○	

水防災意識社会再構築協議会(始良・霧島地域) 取組状況及び今後について(令和8年3月時点)

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ソフト対策の主な取組内容①	■防災情報の確実な伝達	・きりしま防災・行政ナビの運用	令和3年度から実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
		・Liアラート(災害情報共有システム)による各報道機関を介して住民への発信 ・鹿児島県防災Web, SNS, 鹿児島県河川砂防情報システムによる配信	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
	■適切なタイミングでの情報発信	・確実な避難を促すための、避難指示の発令に着目したタイムラインの作成・検証・見直し (天降川・手籠川・郡田川)	平成29年度から実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
			平成29年度から実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
	■視覚的に分かりやすい情報発信	・水位計による河川情報の提供	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
		・河川監視カメラによる河川情報の提供	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
	■浸水区域等のリスク情報周知	・想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域の検討・公表 (すべての河川)	令和7年度まで	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
		・想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水ハザードマップの作成・周知	令和3年度から実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
		・河川浸水実績図等の提供・周知	平成29年度から実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○

水防災意識社会再構築協議会(始良・霧島地域) 取組状況及び今後について(令和8年3月時点)

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ソフト対策の主な取組内容①	■浸水区域等のリスク情報周知	・河川点検情報等の提供・周知	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
	■浸水区域等のリスク情報周知	・新たな水位周知河川の指定	今後検討	鹿児島県	●						
		・浸水範囲内にある避難所及び避難経路の見直し検討	平成29年度から実施	始良市	●					○	○
			平成29年度から実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
		・地域防災計画に掲載の要配慮者利用施設のリスクについての検討・周知、避難確保計画の作成や避難訓練の実施の促進	平成29年度から実施	始良市	●					○	○
			平成29年度から実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○

水防災意識社会再構築協議会（始良・霧島地域） 取組状況及び今後について（令和8年3月時点）

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ソフト対策の主な取組内容②	■水防災を意識する 社会の醸成のための 支援	・防災をテーマとしたパネル展示等の啓発活動の実施	引き続き実施	始良市		●	●	●		○	○
				霧島市		●	●	●	●	○	○
				鹿児島地方気象台		●	●	●		○	○
				鹿児島県			●	●	●	○	○
		・水防警報等の防災情報の意味を広く理解してもらうために、 教育機関等と連携した出前講座などによる防災教育の実施	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
				霧島市	●	●	●	●	●	○	○
				鹿児島地方気象台				●	●	○	○
				鹿児島県			●	●	●	○	○

水防災意識社会再構築協議会（始良・霧島地域） 取組状況及び今後について（令和8年3月時点）

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ソフト対策の主な取組内容②	■水防災を意識する 社会の醸成のための 支援	・地域住民が安全に避難できるよう、地区防災計画策定及び 個別避難計画策定の推進・支援、マイタイムラインの作成・支 援	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
				霧島市	●	●	●	●	●	○	○
				鹿児島地方気象台				●	●	○	○
				鹿児島県			●	●	●	○	○
	■自主防災組織等へ の支援	・自主防災組織支援、水防災教育等の講師・アドバイザー育 成のための講習会等の実施	引き続き実施	始良市	●	●	○	●	●	○	○
				霧島市		●	●	●	●	○	○
				鹿児島県	●		●	●	●	○	○

水防災意識社会再構築協議会（始良・霧島地域） 取組状況及び今後について(令和8年3月時点)

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ソフト対策の主な取組内容②	■自主防災組織等への支援	・災害時に迅速な避難ができるよう、地域の防災リーダー育成や自主防災組織の育成・強化	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
				霧島市	●	●	●	●	●	○	○
				鹿児島地方気象台	●	●	●	●	●	○	○
				鹿児島県	●		●	●	●	○	○

水防災意識社会再構築協議会（始良・霧島地域） 取組状況及び今後について(令和8年3月時点)

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ソフト対策の主な取組内容③	■関係機関及び地域住民と実施する訓練等	・関係機関の連携強化やスキルアップを目的とした防災訓練の実施	引き続き実施	全機関	●	●	●	●	●	○	○
		・災害時に迅速な避難誘導ができるよう、自主防災組織等と連携した要配慮者等の避難訓練の支援	引き続き実施	始良市	●	●	●	●		○	○
			引き続き実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	鹿児島地方気象台		●	●	●	●	○	○
		・要配慮者利用施設等との避難訓練の促進	引き続き実施	始良市	●	●	●	●		○	○
			引き続き実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	鹿児島地方気象台		●	●	●	●	○	○
	■適切な水防活動への支援	・適切な水防団（消防団）員の確保	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	霧島市	●		●	●	●	○	○
		・地元建設業との連携した水防活動の実施	引き続き実施	始良市	●		●			○	○
			引き続き実施	霧島市		●				○	○
			引き続き実施	鹿児島県							

水防災意識社会再構築協議会（始良・霧島地域） 取組状況及び今後について(令和8年3月時点)

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施年●・実施予定年○						
					R4.3以前	R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度以降
◆ソフト対策の主な取組内容③	■適切な水防活動への支援	・適切な水防活動等を行うための、水防資機材の定期的な確認	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○
		・堤防の変状等河川巡視結果等の情報共有の推進	引き続き実施	始良市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	霧島市	●	●	●	●	●	○	○
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	●	○	○