


# 熊毛地区流域治水協議会の今後のスケジュール(案)

資料3

R3.10月下旬  
(今回)

第1回 熊毛地区流域治水協議会(書面開催)

- 協議会の設立
  - 目的・進め方の共有
- ⇒ 流域治水対策の検討着手



関係機関と調整・検討  
※対策抽出等

R3.11~12月

熊毛地区流域治水協議会・幹事会  
【プロジェクト策定対象水系】

- プロジェクト策定対象水系の検討
  - 各関係機関の取組内容確認
  - 対策の方向性確認
- ⇒ 流域治水プロジェクト(案)




関係機関と調整・検討  
※流域治水プロジェクト(案)確認

R4.1月中

第2回 熊毛地区流域治水協議会


- 流域治水プロジェクトの内容確定



R4.2月上旬

熊毛地区流域治水プロジェクト 策定・公表

- 流域治水プロジェクトの策定



策定以降

第3回~ 熊毛地区流域治水協議会

- フォローアップ
- 事業の追加など対策の充実化