

水防災意識社会再構築協議会(熊毛地域) 取組状況及び今後について(平成31年2月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ハード対策の主な取組内容	洪水を安全に流すためのハード対策	・流化能力対策(河道掘削, 護岸整備等) (甲女川, 湊川, 古川川)	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	R F
			平成30年度から実施				●	●	○	○	
	避難, 水防, 緊急排水等復旧に資する基盤等の整備	・河川情報を提供する危機管理型水位計等の検討・設置	H29年度から実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	B F K
	施設の確実な機能確保	・河川等が有効に機能するよう, 寄洲除去・堤防伐採等の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	R
・洪水時に適切な施設運用が出来るよう, 河川管理施設の長寿命化対策		引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	L R	

水防災意識社会再構築協議会(熊本地域) 取組状況及び今後について(平成31年2月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
	円滑かつ迅速な避難のための取組	水害リスク等を踏まえたホットライン(出水時における河川管理者からの情報提供等)の構築を行い、鹿児島地方気象台の発表する予測を含めた雨量情報の提供を行う。(甲女川)	平成30年度出水期から実施	鹿児島県			●	○	○	○	B
				西之表市			●	○	○	○	
	防災情報の確実な伝達	防災行政無線個別受信機の普及	平成30年度	西之表市	●	●	●	○	○	○	A
				中種子町	●	●	●	○	○	○	
				南種子町	●	●	●	○	○	○	
				屋久島町	●	●	●	○	○	○	
		消防団による周知・公報	引き続き実施	西之表市	●	●	●	○	○	○	A
				中種子町	●	●	●	○	○	○	
				南種子町	●	●	●	○	○	○	
				屋久島町	●	●	●	○	○	○	
		エリアメールによる周知・広報	引き続き実施	中種子町	●	●	●	○	○	○	A
		プッシュ型スマートフォン用アプリの整備(西之表市アプリで検索)	公開済み	西之表市		●	●	○	○	○	A
	Liアラートによるメディアを介した情報発信及び河川砂防システムによる情報発信	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	A	
	適切なタイミングでの情報発信	確実な避難を促すため、避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成	今後検討	鹿児島県				○	○	○	D
				西之表市				○	○	○	
中種子町							○	○	○		
南種子町							○	○	○		
屋久島町							○	○	○		
視覚的にわかりやすい情報発信	水位計や河川カメラ等によるきめ細やかな河川情報の提供	引き続き実施	鹿児島県				●	○	○	E	
浸水区域等のリスク情報の周知	地域住民の確実な避難を行うための浸水実績等の整理・公表	平成29年度から実施	鹿児島県		●	●	●	○	○	H	
			西之表市					○	○	○	
	要配慮者利用施設等避難訓練の促進	引き続き実施	中種子町							P	
			南種子町				○	○	○		○
			屋久島町				○	○	○		○
新たな水位周知河川の検討及び指定	平成30年度から実施	鹿児島県	-	-	●	○	○	○	B,H,K		
浸水範囲内にある避難所及び避難路の見直し検討	平成29年度から実施	鹿児島県			-	-	-	-	-	G	
		西之表市					○	○	○		
		中種子町	●	●	○	○	○	○	○		
		南種子町					○	○	○		
		屋久島町					○	○	○		

水防災意識社会再構築協議会(熊毛地域) 取組状況及び今後について(平成31年2月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容②	水防災を意識する社会の醸成のための支援	水防災意識再構築のための啓発活動の実施	引き続き実施	鹿児島県			○	●	○	○	J
				西之表市	●	●	●	○	○	○	
				中種子町				○	○	○	
				南種子町			●	○	○	○	
				屋久島町			●	○	○	○	
				鹿児島気象台			●	○	○	○	
		教育機関等と連携した水防災学習・教育の実施	引き続き実施	鹿児島県			●	●	○	○	J
				西之表市	●	●	●	○	○	○	
				中種子町				○	○	○	
				南種子町				○	○	○	
				屋久島町			●	○	○	○	
				鹿児島気象台			●	○	○	○	
	地域住民が安全に避難出来るよう、マイハザードマップ検討・作成の支援	平成29年度から実施	平成29年度から実施	鹿児島県			●	●	○	○	J
				西之表市			●	○	○	○	
				中種子町				○	○	○	
				南種子町				○	○	○	
				屋久島町				○	○	○	
	地域住民が安全に避難出来るよう、地区防災計画の推進・支援	平成29年度から実施	平成29年度から実施	西之表市			●	○	○	○	J
自主防災組織等への支援	自主防災組織支援、水防災教育等の講師・アドバイザー育成・支援	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	I	
			西之表市			●	○	○	○		
			中種子町				○	○	○		
			南種子町				○	○	○		
			屋久島町			●	○	○	○		
			鹿児島気象台			●	○	○	○		
	災害時に迅速な避難が出来るよう、地域の防災リーダー育成や自主防災組織の育成・強化・支援	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	I	
			西之表市	●	●	●	○	○	○		
			中種子町	●	●	●	○	○	○		
			南種子町				○	○	○		
			屋久島町			●	○	○	○		
			鹿児島気象台			●	○	○	○		

水防災意識社会再構築協議会(熊毛地域) 取組状況及び今後について(平成31年2月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
	関係機関及び地域住民と実施する訓練等	防災技術力向上と各構成機関の連携強化を目的とした防災訓練や勉強会の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	C M
				西之表市	●	●	●	○	○	○	
				中種子町	●	●	●	○	○	○	
				南種子町			●	○	○	○	
				屋久島町			●	○	○	○	
				鹿児島気象台			●	○	○	○	
		鹿児島県	●	●	●	●	○	○	I N		
		西之表市			●	○					
		中種子町	●	●	○	○	○	○			
		南種子町			●	○	○	○			
		屋久島町				○	○	○			
		鹿児島気象台			●	○	○	○			
	西之表市				○	○	○	P			
	中種子町										
	南種子町		●	●	○	○	○				
	屋久島町				○	○	○				
	確実な水防活動への支援	適切な水防団(消防団)人員の確保	引き続き実施	西之表市	●	●	●	○	○	○	M
				中種子町	●	●	○	○	○	○	
				南種子町	●	●	●	○	○	○	
				屋久島町	●	●	●	○	○	○	
		地元建設業等と連携した水防活動の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	●	○	○	M
				西之表市	●	●	●	○	○	○	
				中種子町							
				南種子町	●	●	●	○	○	○	
適切な水防活動を行うため、保有水防資機材の定期的な点検確認と情報提供		引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	O Q	
			西之表市	●	●	●	○	○	○		
			中種子町	●	●	○	○	○	○		
			南種子町	●	●	●	○	○	○		
堤防の変状等河川巡視結果の情報共有の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	●	○	○	L		
		西之表市			●	○	○	○			
		中種子町				○	○	○			
		南種子町	●	●	●	○	○	○			
屋久島町			●	○	○	○					