


住用川水系流域治水協議会の今後のスケジュール(案)

R3.3.26

第1回 住用川水系流域治水協議会

- 協議会の設立
- 目的・進め方の共有
⇒ 流域治水対策の検討着手




関係機関と調整・検討
※対策抽出等

R3.6.3

住用川水系流域治水協議会 幹事会

- 各関係機関の取組内容確認
- 対策の方向性確認
⇒ 流域治水プロジェクト(案)




関係機関と調整・検討
※流域治水プロジェクト(案)確認

今回

第2回 住用川水系流域治水協議会


- 流域治水プロジェクトの内容確定



R3.8月末

住用川水系流域治水プロジェクト 策定・公表

- 流域治水プロジェクトの策定



策定以降

第3回～ 住用川水系流域治水協議会(幹事会)

- フォローアップ
- 事業の追加など対策の充実化

※国の状況や他の流域治水協議会の状況等も踏まえながら適宜開催