

地方創生拠点整備交付金活用事業一覧

区分	事業名	実績額 (千円)	充当額 (千円)
H28年度補正 (H29年度実施)	①「鹿児島と世界をつなぐ」国際クルーズ受入観光拠点施設整備による地域活性化計画	769,217	384,609
	②花き新品種・新技術開発によるかごしまブランド産地育成計画	378,234	189,117
	③スポーツ合宿を通じた交流促進等による地域活性化計画	218,880	109,440
H29年度補正 (H30～R元年度 実施)	④お茶の近未来技術研究開発・実証拠点施設整備プロジェクト	744,813	372,406
R元年度補正 (R2～3年度 実施)	⑤スマート農業等推進モデル地区プロジェクト	613,894	306,947
計（5事業）		2,725,038	1,362,519

地方創生拠点整備交付金(平成28年度補正～令和元年度補正事業)実施結果報告

No	交付対象事業名	事業概要	担当課名	実績額 (千円)	充当額 (千円)	本事業における重要業績評価指標 (KPI)	基準値		H28年度 増加分	H29年度 増加分	H30年度 増加分	R元年度 増加分	R2年度 増加分	R3年度 増加分	R4年度 増加分	R5年度 増加分	R6年度 増加分	累計	事業実施課による評価	事業の評価	外部有識者か らの評価
1	「鹿児島と世界をつなぐ」国際クルーズ受入観光拠点施設整備による地域活性化計画	マリンポートかごしまに海外観光客が買い物できる物販スペースや県民と観光客が交流できる交流スペース、CIQ機能を有する観光拠点施設(クルーズターミナル)を整備するとともに、北ふ頭へ国際クルーズ船が寄港できるよう整備を行う。これにより、国際クルーズ船の誘致の強化が図られ、雇用創出や交流人口の拡大が図られる。	【土木部】 港湾空港課	769,217	384,609	KPI① 鹿児島港における国際クルーズ船乗客による消費額 (万円)	204,600	目標値	187,000	94,600	94,600	94,600	94,600					565,400	クルーズターミナルの整備により、入国等の手続きの迅速化が図られ、観光地等により長く滞在してもらえることや、クルーズ船の誘致にはずみがつき、多くのクルーズ船が寄港することなどが今後期待される。 KPIについては、新型コロナウイルス感染症の影響によりクルーズ船の寄港が大幅な減少となったため達成できなかった。 令和2年2月以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により、クルーズ船の寄港がなく、当該施設の利用も低迷している。		
						実績値	178,200	61,600	156,200	-13,200	-569,800					-187,000					
						KPI② マリンポートかごしまクルーズターミナル(仮称)の使用料収入 (千円)	0	目標値			26,586	4,331	4,331					35,248			
						実績値				920	117	-946					91				
						KPI③ 鹿児島港に寄港する国際クルーズ船乗客数 (万人)	9.3	目標値	8.5	4.3	4.3	4.3	4.3					25.7			
						実績値	8.1	2.8	7.1	-0.6	-25.9					-8.5					
2	花き新品種・新技術開発によるかごしまブランド産地育成計画	花きに関する新たなニーズに対応した新品種の育成や、現場の課題を解決するための新技術の開発などに取り組む研究施設を整備する。	【農政部】 経営技術課	378,234	189,117	KPI① 切り花類産出増加額 (千円)	0	目標値			130,600	153,200	185,200					469,000	KPI①については、切り花の栽培面積の減少に伴い生産額が減少したため未達成となったが、単位面積当たりの収穫量については維持、向上しており、一定の効果は認められる。 KPI③については、農家戸数全体が減少していることにより、花きの育成品種の栽培農家数が伸びず、未達成となった。 現在、当施設を活用し、生産者、農業団体、民間、国、大学等の試験研究機関等と連携した試験研究に取り組んでおり、研究成果のいち早い現場への普及を図っていく。		
						実績値				140,870	-1,041,378	-780,284					-1,680,792				
						KPI② 花きの新技術の開発件数 (件)	1	目標値			2	2	2					6			
						実績値				2	0	2					4				
						KPI③ 花きの育成品種の栽培農家数 (戸)	46	目標値			20	20	20					60			
						実績値				36	-8	4					32				
3	スポーツ合宿を通じた交流促進等による地域活性化計画	自転車競技場改修工事 (既設施設取壊し、地下通路工他) 管理棟増築工事 (女子更衣室他)	【国体・全国障害者スポーツ大会局】 施設調整課	218,880	109,440	KPI① 大隅地域延べ宿泊者数 (人)	493,000	目標値	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000					60,000	新施設がR1.8月末に供用開始し、供用開始後半年が経過した令和2年度は、新型コロナウイルスの影響で利用者を伸ばす事ができなかった。 競技場利用人数については新型コロナの影響により、練習等の利用については1団体に制限する調整を行い、競技会の規模縮小や合宿(5件)の中止により目標としていた指標が未達となった。		
						実績値	-96,805	-41,252	7,349	-2,302	調査中 (R3.11頃)					-133,010					
						KPI② 大隅地域合宿受入人数 (人)	47,000	目標値	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000					12,000			
						実績値	-4,107	502	-335	-4,373	-30,331					-38,644					
						KPI③ 自転車競技場利用人数 (人)	1,800	目標値	0	0	0	200	200					400			
						実績値	0	0	0	-370	490					120					
4	お茶の近未来技術研究開発・実証拠点施設整備プロジェクト	品種、量ともに日本一の茶産地を目指し、良質茶低コスト生産や、輸出を含めた多様なニーズに対応できる茶生産技術の確立に資する新技術の開発等に取り組むため、低コスト・高精度の研究開発や自動走行、AIなど近未来技術の実証に向けた拠点を整備する。	【農政部】 経営技術課	744,813	372,406	KPI① 茶の輸出による販売増加額 (千円)	220,000	目標値			0	100,000	100,000	200,000	200,000			600,000	R2.8月に施設整備を完了し、新技術開発等試験研究に取り組んでいる。 今後、当施設を活用し、省力・低コストな高品質茶生産技術の開発や、有機栽培茶や抹茶の生産技術の開発等、先進的な技術開発を進め、確立した技術の普及を図っていく。		
						実績値				0	118,000	120,000					238,000				
						KPI② 茶の高付加価値化につながる有機栽培茶園面積の増加 (ha)	415	目標値			0	50	50	100	100			300			
						実績値				0	135	66					201				
						KPI③ 当該施設による低コスト・高品質、高付加価値化につながる先進的な技術開発件数 (件)	1	目標値			0	0	2	2	3			7			
						実績値				0	2	3					5				
5	スマート農業等推進モデル地区プロジェクト	ロボット技術やAI、IoTなどの技術を活用した次世代スマート農業の研究・開発の拠点となる農業機械施設やスマート農業実証試験ほ場を整備する。	【農政部】 経営技術課	613,894	306,947	KPI① 当該施設によるスマート化・省力化・低コスト化・規模拡大につながる先進的な技術開発件数 (件)	2	目標値					0	2	3	5	5	15	(令和2年度に施設整備を実施。一部を令和3年度に繰り越して実施しており、年度中に事業完了予定)		
						実績値						0					0				
						KPI② スマート農業技術導入件数 (件)	143	目標値					0	70	90	120	160	440			
						実績値						0					0				
						KPI③ 大規模耕種農家のうちスマート農業機器を導入した農家数 (戸)	30	目標値					0	15	15	25	35	90			
						実績値						0					0				