

エコパークかごしま（仮称）整備工事 工 程 表

[illegible]

エコパークかごしま（仮称）整備工事の進捗状況等について

1	工事現場全体の状況（航空写真に作業概要を記載）	P 1
2	整備地入口付近の状況	
	・ 濁水処理設備，沈砂池，洗車場，高圧受電設備，現場事務所等	P 2
3	造成工事の状況	
	・ 造成工事（盛土部分）	P 3
	・ 造成工事（防災調整池部分）	P 4
4	法面防護工事の状況	P 5～ 6
5	窪地内の水の状況	P 7～ 9
6	工事進捗状況等の掲示板	P10～11
7	交通安全対策	
	・ 警備員による車両の誘導，工事看板の設置	P12～13
8	周辺環境対策	
	・ 水質汚濁防止対策，散水による粉塵防止対策	P14～17

エコパークかごしま（仮称）整備工事現場の状況








造成工事（盛土部分）

ボーリング

ボーリング

造成工事（防災調整池部分）





法面防護工事



法面防護工事



窪地内の水の状況

造成工事（防災調整池部分）

造成工事（盛土部分）

排水状況



窪地内の水の状況

工事進捗状況等の掲示板

No.2
工事現場出入口



No.2
工事用車両出入口



今週の作業予定

月/日(曜) 作業内容

12/19(月) 落石防止網工 造成工
ボーリング工 残土搬出

120(火)

121(水)

122(木)

123(金)

124(土)

125(日) 休日

工事進捗状況

工事施工写真



工事施工写真



工事施工写真



工事施工写真




工事施工写真



工事施工写真



交通安全対策（警備員による車両の誘導）
（工事看板の設置）



交通安全対策（警備員による車両の誘導）



周辺環境対策（水質汚濁防止対策）

濁水処理設備



周辺環境対策
(工事車両の洗車状況)

 **タイヤ洗浄機**
使用上の注意

- 1 洗浄機に真直ぐ
に進入すること
- 2 洗浄中はブレーキ
を作動しないこと
- 3 後輪を洗うときは
ニュートラルへ入れること
- 4  黄色パトライトの
消灯を確認し
発進すること

※上記の事項を守らないと洗浄機が故障します。



周辺環境対策
(工事用車両の洗車状況)



周辺環境対策（散水による粉じん防止対策）



濁水処理設備測定結果(月報)

10月・11月・12月

測定日時	10月		11月		12月	
	PH	濁度(mg/ℓ)	PH	濁度(mg/ℓ)	PH	濁度(mg/ℓ)
1日			7.7	5.1	7.1	5.0
2日			7.8	6.6	7.1	5.0
3日			7.8	12.0	7.1	5.0
4日			7.7	4.2	7.1	5.6
5日			8.0	3.3	7.1	5.3
6日			8.0	3.8	7.2	6.9
7日			8.1	4.1	7.0	5.9
8日			8.2	4.3	7.1	5.5
9日			7.9	4.2	7.0	6.1
10日			7.9	5.4	7.0	6.9
11日			7.7	3.4	7.0	6.2
12日			7.7	4.2	6.8	7.3
13日			7.7	4.3	6.9	7.8
14日			7.7	3.7	6.6	8.6
15日			7.7	3.4	6.9	9.5
16日			7.7	3.9	6.7	7.2
17日		機械設置	7.7	3.3	7.1	8.9
18日			7.6	3.3	8.0	9.8
19日					7.6	9.3
20日				機械再整備期間 (放流中止)	7.6	9.6
21日					7.4	8.2
22日					7.3	8.4
23日				ジャーテスト		
24日			7.0	5.4		
25日	7.7	4.6	7.0	5.5		
26日	7.8	4.0	7.1	5.5		
27日	7.8	3.7	7.0	5.2		
28日	7.8	3.3	7.0	6.3		
29日	7.9	3.3	7.0	6.6		
30日	7.9	3.8	7.0	5.9		
31日	7.8	4.0				
平均値	7.8	3.8	7.6	4.9	7.1	7.2
目標値	6.5～8.5	25.0mg/ℓ以下	6.5～8.5	25.0mg/ℓ以下	6.5～8.5	25.0mg/ℓ以下