

水産物保管緊急支援事業 執行カレンダー

| 3月 | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|----------|---------|-----|-----|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| | | | | ●計画申請期限 | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| ○計画承認、内示 | | | ●交付申請期限 | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| ○交付決定 | ●実績報告期限 | ○確定通知 | ●請求書送付期限 | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
| | | | | | | |
| 30 | 31 | | | | | |
| (月) | (火) | | | | | |
| | ●県からの支払い日 | | | | | |