

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年02月01日

計画の名称	鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	鹿児島県、瀬戸内町、指宿市、奄美市、大和村、宇検村、喜界町、徳之島町、伊仙町、和泊町、知名町、長島町、阿久根市、南大隅町、鹿児島市、薩摩川内市、垂水市、十島村、西之表市、中種子町、屋久島町、龍郷町、枕崎市、南さつま市、南九州市、日置市、湧水町、出水市、霧島市、鹿屋市												
計画の目標	県土の大半が雨にきわめて弱いシラス等の特殊土壌に覆われ、台風や集中豪雨、さらには火山噴火や地震などにより毎年のように土砂災害や水害に見舞われている本県において、総合的な浸水対策及び土砂災害対策を実施することにより、水害、土石流、かけ崩れ、地すべり、高潮、波浪から県民の生命・財産を守り、安心安全な県民生活の確保を図る												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	67,750	A	67,195	B	0	C	121	D	434	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.17	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	・計画対象河川において、時間60mm相当の降雨によって起こる浸水被害の解消が図られる区間の割合を51.8%（H27）から54.1%（H31）に向上。 計画対象河川における時間60mm相当の降雨によって起こる浸水被害の解消が図られる区間の割合。	52%	%	54%
2	・高潮、海岸浸食、津波による浸水、浸食想定区域面積を92.4ha（H27）から58.6ha（H31）に減少。 高潮、海岸浸食、津波による浸水、浸食想定区域面積。	92ha	78ha	59ha
3	・海岸保全施設の長寿命化計画の策定を行い、施設の維持計画を図る。（0海岸（H27）から153海岸（H30）策定。） 海岸保全施設の長寿命化計画策定の海岸数。	0箇所	箇所	153箇所
4	・砂防堰堤等による土砂災害防止施設の整備により、土砂災害から被害を受けるおそれのある戸数を、6,842戸（H27）から4,892戸（H31）に減少。 土砂災害による危険個所の被害想定区域内にある人家のうち、土砂災害から被害を受けるおそれのある家屋戸数。	6842戸	戸	4892戸
5	・要配慮者利用施設に影響をおよぼすおそれのある土砂災害危険個所の整備済み箇所数を、135箇所（H27）から150箇所（H31）に増加。 要配慮者利用施設に影響をおよぼすおそれのある土砂災害危険個所の整備済み箇所数。	135箇所	箇所	150箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中核都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	花倉第3谷 火山砂防事業	堰堤工1基	鹿児島市						300	-	
	A04-002	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	西道川 火山砂防事業	堰堤工2基、堆積工	鹿児島市							235	-
	A04-003	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	松浦川第2 火山砂防事業	堰堤工2基	鹿児島市							533	-
	A04-004	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	鶴木川 火山砂防事業	堰堤工1基	鹿児島市							0	-
	A04-005	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	有島の小川 火山砂防事業	堰堤工1基	鹿児島市							116	-
	A04-006	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	黒神山の小川 通常砂防事業	堰堤工1基	日置市							0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	神明谷川 火山砂防事業	堰堤工1基	日置市						165	-	
	A04-008	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	向湯田谷川 火山砂防事業	堰堤工1基	日置市						203	-	
	A04-009	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	永田平川 火山砂防事業	堰堤工1基	日置市						181	6.2	-
	H29新規																		
	A04-010	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	仕明谷川(3) 火山砂防事業	堰堤工1基	日置市						0	-	
	A04-011	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	駅前谷川 火山砂防事業	堰堤工1基	日置市						0	-	
	A04-012	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	栗山追川(1) 火山砂防事業	堰堤工2基	いちき串木野市						156	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-013	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	芋洗川支流 火山砂防事業	堰堤工3基	南さつま市						214	-	
	A04-014	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	久志川 火山砂防事業	堰堤工10基	南さつま市						15	-	
	A04-015	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	秋目川 火山砂防事業	堰堤工7基	南さつま市						218	-	
	A04-016	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	折尾の小川 通常砂防事業	堰堤工1基	南九州市						162	-	
	A04-017	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	二反田川 火山砂防事業	堰堤工5基	指宿市						85	-	
	A04-018	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	桜ヶ迫谷 通常砂防事業	堰堤工4基	薩摩川内市						76	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	城後谷川2 火山砂防事業	堰堤工1基	薩摩川内市						135	29.8	-
	A04-020	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	大馬越川(3) 火山砂防事業	堰堤工1基	薩摩川内市						407		-
	A04-021	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	野下川 火山砂防事業	堰堤工3基	薩摩川内市						111		-
	A04-022	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	山之川 通常砂防事業	堰堤工1基	さつま町						263		-
	A04-023	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	鹿之原川 通常砂防事業	堰堤工1基	さつま町						298		-
	A04-024	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	白石川 火山砂防事業	堰堤工1基	さつま町						0		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-025	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	大畝川 火山砂防事業	堰堤工1基	さつま町						200	-	
	A04-026	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	小木場川 通常砂防事業	堰堤工2基	出水市						39	-	
	A04-027	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	君名川 通常砂防事業	堰堤工1基	出水市						152	-	
	A04-028	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	江良川支深 火山砂防事業	堰堤工3基	出水市						310	-	
	A04-029	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	尾野島浜川 火山砂防事業	堰堤工3基	出水市						255	-	
	A04-030	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	宇都迫川 通常砂防事業	堰堤工3基	長島町						314	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-031	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	片側川 通常砂防事業	堰堤工2基	長島町						37		-
	A04-032	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	重崎川 通常砂防事業	堰堤工1基	長島町						187		-
	A04-033	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	尾川内川 火山砂防事業	堰堤工2基	長島町						396		-
	A04-034	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	木場谷1 火山砂防事業	堰堤工2基	姪良市						359		-
	A04-035	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	狩川 火山砂防事業	堰堤工1基	姪良市						0		-
	A04-036	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	上内門谷(1) 通常砂防事業	堰堤工1基	霧島市						0		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-037	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	名波谷4 通常砂防事業	堰堤工1基	霧島市						0	-	
	A04-038	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	清水谷 通常砂防事業	堰堤工1基	霧島市						90	40.1	-
	A04-039	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	板小屋(2) 火山砂防事業	堰堤工1基	霧島市						0	-	
	A04-040	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	霧島川 火山砂防事業	堰堤工2基	霧島市						1,363	-	
	A04-041	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	川添川 火山砂防事業	堰堤工2基	湧水町						176	-	
	A04-042	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	鯛吾川 火山砂防事業	堰堤工4基	湧水町						158	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-043	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	川西 火山砂防事業	堰堤工3基	湧水町						333		-
	A04-044	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	鍋底谷川 火山砂防事業	堰堤工3基	伊佐市						36		-
	A04-045	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	牛尾川 火山砂防事業	堰堤工5基	伊佐市						331		-
	A04-046	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	富士川 火山砂防事業	堰堤工1基	伊佐市						213		-
	A04-047	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	白崎谷 通常砂防事業	堰堤工1基、山腹工	鹿屋市						80		-
	A04-048	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	大浦第4谷 通常砂防事業	堰堤工1基	鹿屋市						0		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-049	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	古江第4小川 通常砂防事業	堰堤工1基	鹿屋市						0	-	
	A04-050	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	あかさかの小川 通常砂防事業	堰堤工1基	鹿屋市							0	-
	A04-051	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	平野谷第1 通常砂防事業	堰堤工2基	垂水市							185	-
	A04-052	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	松ヶ崎川 通常砂防事業	堰堤工1基	垂水市							97	-
	A04-053	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	居世神谷 通常砂防事業	堰堤工1基	垂水市							48	-
	A04-054	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	辺田川 通常砂防事業	堰堤工6基	垂水市							246	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-055	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	河崎川 通常砂防事業	堰堤工1基、山腹工	垂水市						17	-	
	A04-056	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	上の宮川 通常砂防事業	堰堤工2基、山腹工	垂水市						368	-	
	A04-057	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	内ノ野川 通常砂防事業	堰堤工3基	垂水市						242	-	
	A04-058	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	新光寺の小川 通常砂防事業	堰堤工1基	垂水市						264	-	
	A04-059	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	針山川第1小川 通常砂防事業	堰堤工1基	南大隅町						347	-	
	A04-060	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	根占山本地区 通常砂防事業	山腹工	南大隅町						115	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-061	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	炭屋川(2) 通常砂防事業	堰堤工1基	南大隅町						0	-	
	A04-062	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	津房川 通常砂防事業	堰堤工2基	肝付町						150	-	
	A04-063	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	小森川 通常砂防事業	堰堤工1基	肝付町						328	-	
	A04-064	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	御牧の小川 通常砂防事業	堰堤工1基	西之表市						171	-	
	A04-065	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	城第2の小川 通常砂防事業	堰堤工1基	西之表市						0	-	
	A04-066	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	能野の小川 通常砂防事業	堰堤工2基	西之表市						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-067	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	上能野の小川 通常砂防事業	堰堤工3基	西之表市						0	-	
	A04-068	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	小蟹川第1小川 通常砂防事業	堰堤工1基	中種子町						0	-	
	A04-069	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	西之川 通常砂防事業	堰堤工1基	屋久島町						161	-	
	A04-070	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	下川2 通常砂防事業	堰堤工2基	屋久島町						87	26.7	-
	A04-071	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	与蓋川 通常砂防事業	堰堤工1基	奄美市						350	-	
	A04-072	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	中島川 通常砂防事業	堰堤工1基	奄美市						163	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-073	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	奥俣川 通常砂防事業	堰堤工4基	奄美市						324		-
	A04-074	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	山間小川 通常砂防事業	堰堤工1基	奄美市						413		-
	A04-075	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	脇之戸川 通常砂防事業	堰堤工1基	奄美市						0		-
	A04-076	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	名音北川 通常砂防事業	堰堤工1基	大和村						40		-
	A04-077	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	加世間小川 通常砂防事業	堰堤工1基	龍郷町						218		-
	A04-078	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	川内川 通常砂防事業	堰堤工3基	龍郷町						173		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-079	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	勝浦沢 通常砂防事業	堰堤工1基	瀬戸内町						432	-	
	A04-080	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	第二瀬相川 通常砂防事業	堰堤工1基	瀬戸内町							269	-
	A04-081	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	松原川 通常砂防事業	堰堤工1基	天城町							456	-
	A04-082	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	手々その1 通常砂防事業	堰堤工3基	徳之島町							0	-
	A04-083	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	緊急減災	-	霧島山火山噴火緊急減災対策事業	土石流監視局整備	霧島市他							450	-
	A04-084	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	観音平川 通常砂防事業	堰堤工1基	さつま町							229	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-085	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	鶯山川 通常砂防事業	堰堤工1基	さつま町						169	-	
	A04-086	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	脇田川 通常砂防事業	堰堤工1基	宇検村						47	-	
	A04-087	砂防	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	手安川 通常砂防事業	堰堤工3基	瀬戸内町						223	-	
	A04-088	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	垂水の小川 通常砂防事業	堰堤工1基	肝付町						65	-	
	A04-089	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	深港川2 通常砂防事業	堰堤工1基	垂水市						95	-	
	A04-090	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	大石ノ岡(1) 火山砂防事業	堰堤工1基	薩摩川内市						30	3.6	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-091	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	三本松川 通常砂防事業	堰堤工1基	南さつま市						162	8.8	-
	A04-092	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	境川 通常砂防事業	堰堤工1基	垂水市						36	13.2	-
	A04-093	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	塩屋谷 通常砂防事業	堰堤工1基	錦江町						25	13.5	-
	A04-094	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	野田川 通常砂防事業	堰堤工1基	長島町						63	6.0	-
	A04-095	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	緊急減災	-	桜島外火山噴火緊急減災対策事業	火山噴火緊急減災対策計画策定	三島村他						119		-
											小計						16,279		
地すべり対策事業	A05-096	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	吉野山 地すべり対策事業(1級水系)	横ボーリング4か所、アンカ-工4か所	薩摩川内市						83		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-097	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	松木場 地すべり対策事業(2級水系)	横ポーリング6か所	南さつま市						87	-	
	A05-098	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	今村 地すべり対策事業(2級水系)	横ポーリング7か所	南さつま市						73	-	
	A05-099	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	丸尾 地すべり対策事業(2級水系)	横ポーリング6か所、抑止杭工1か所	霧島市						41	-	
	A05-100	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	新湯 地すべり対策事業(2級水系)	横ポーリング2か所、集水井1か所	霧島市						37	-	
	A05-101	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	毛上 地すべり対策事業(2級水系)	横ポーリング10か所、抑止杭工1か所	始良市						61	-	
	A05-102	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	日木山 地すべり対策事業(2級水系)	横ポーリング4か所	始良市						151	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-103	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	大当 地すべり対策事業 (その他水系)	横ポーリング4か所	南さつま市						7	-	
	A05-104	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	関外 地すべり対策事業 (その他水系)	横ポーリング6か所、抑止杭 工1か所	出水市						25	-	
	A05-105	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	南園 地すべり対策事業 (その他水系)	横ポーリング7か所、アンカ ー工2か所	霧島市						168	-	
	A05-106	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	松尾 地すべり対策事業 (その他水系)	横ポーリング6か所	垂水市						3	-	
	A05-107	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	中谷 地すべり対策事業 (その他水系)	法枠工	曾於市						234	-	
	A05-108	地すべり	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	河内 地すべり対策事業 (2級水系)	横ポーリング6か所、集水井 3か所	南種子町						210	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-109	地すべり	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	小浜 地すべり対策事業 (2級水系)	横ポーリング10か所、抑止 杭工1か所	奄美市						45	-	
	A05-110	地すべり	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	瀬久井 地すべり対策事業 (その他水系)	横ポーリング4か所、アンカー工1式	瀬戸内町						245	-	
	A05-111	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	鉾事場 地すべり対策事業 (1級水系)	横ポーリング4か所	さつま町						123	-	
	A05-112	地すべり	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	西阿室 地すべり対策事業 (その他水系)	横ポーリング2か所、法枠工	瀬戸内町						33	-	
	A05-113	地すべり	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	平崎 地すべり対策事業 (その他水系)	集水井3か所、アンカー工1式	南さつま市						448	-	
											小計						2,074		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-114	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	小野 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法枠工	鹿児島市						142	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-115	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	田上10 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市						365	-	
	A06-116	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	田中宇都3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							263	-
	A06-117	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	玉里紙屋谷 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							37	-
	A06-118	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	下伊敷3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							133	-
	A06-119	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	上之原 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							16	-
	A06-120	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	表郷1 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-121	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	上竜尾3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市						241	-		
	A06-122	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	名突 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							298	-	
	A06-123	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	大峯3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							240	-	
	A06-124	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	千年団地 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							12	-	
	A06-125	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	桜ヶ丘3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市							129	2.01	-
	A06-126	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	樋掛下 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	日置市							229	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-133	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	仲仁田 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	阿久根市						87	-		
	A06-134	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	尻無1 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	阿久根市							175	-	
	A06-135	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	漆上 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	始良市							40	-	
	A06-136	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	小川内 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	始良市							117	-	
	A06-137	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	弥勒 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	始良市							49	3.43	-
	A06-138	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	山之口 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	霧島市							275	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-139	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	上尾田2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	霧島市						0	-	
	A06-140	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	上植村4 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	霧島市						336	-	
	A06-141	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	柿木原 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	霧島市						228	-	
	A06-142	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	玄亀庵 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	霧島市						332	-	
	A06-143	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	溝上 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	霧島市						152	-	
	A06-144	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	古城 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	霧島市						217	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-145	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	大沢津 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	曾於市						202	-		
	A06-146	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	新城 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	曾於市							217	-	
	A06-147	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	上浜田 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿屋市							297	-	
	A06-148	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	辰喰1 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿屋市							37	-	
	A06-149	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	馬場 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿屋市							80	3.68	-
	A06-150	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	平之2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	垂水市							22	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-151	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	浜平2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	垂水市						105		-	
	A06-152	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	上市木 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	垂水市							0		-
	A06-153	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	西迫 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	大崎町							335		-
	A06-154	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	城ヶ崎 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	錦江町							300		-
	A06-155	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	朝仁新8 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市							38		-
	A06-156	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	鳩浜2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市							193		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-157	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	安勝5 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市						244	-	
	A06-158	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	平田8 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市						22	4.08	-
	A06-159	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	長浜3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市						0	-	
	A06-160	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	仲勝3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市						22	-	
	A06-161	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	小俣2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市						176	-	
	A06-162	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	見里 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-163	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	仲勝2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	奄美市						0	-	
	A06-164	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	中勝3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	龍郷町						11	-	
	A06-165	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	中勝2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	龍郷町						55	-	
	A06-166	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	大和浜4 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	大和村						363	-	
	A06-167	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	津名久2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	大和村						98	-	
	A06-168	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	大金久 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	大和村						127	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-169	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	湯湾5 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇検村						360	-	
	A06-170	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	名柄2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	宇検村						204	-	
	A06-171	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	古仁屋13 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	瀬戸内町						211	-	
	A06-172	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	古仁屋16 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	瀬戸内町						90	-	
	A06-173	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	篠川4 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	瀬戸内町						176	-	
	A06-174	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	西古見 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	瀬戸内町						308	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-175	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	伊子茂 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	瀬戸内町						253	-	
	A06-176	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	古仁屋3 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	瀬戸内町						0	-	
	A06-177	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	能周 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	徳之島町						269	-	
	A06-178	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	亀津5・6 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	徳之島町						82	-	
	A06-179	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	亀津13・14 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	徳之島町						312	-	
	A06-180	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	湯之元1 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	薩摩川内市						84	1.83	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-181	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	片平 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	曾於市						65	1.62	-
	A06-182	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	瀬相1 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	瀬戸内町						122	4.11	-
	A06-183	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	大当 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	徳之島町						45	1.47	-
	A06-184	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	中福良4 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市						68	2.51	-
	A06-185	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	本城岩下 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市						13	2.72	-
	A06-186	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	猪鹿倉5 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	日置市						52	1.99	-

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-187	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	脇元1 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	霧島市						98	2.51	-	
	A06-188	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	中俣2 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	垂水市						91	1.78	-	
	A06-189	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	高城 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法砕工	垂水市						147	1.03	-	
	A06-190	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	山 急傾斜地崩壊対策事業	特殊法砕工	徳之島町						0	調査中	-	
											小計							11,123		
その他総合的な治水事業	A08-191	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(田尻川の支浜)	堰堤工2基	南さつま市						27		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-192	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(堀切谷川(2))	堰堤工3基	南さつま市						210	-	
	A08-193	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(君野川)	堰堤工2基	南九州市						128	-	
	A08-194	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(仁之野川)	堰堤工1基	南九州市						70	-	
	A08-195	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(磯脇川支川)	堰堤緊急改築1基	霧島市						316	未策定	
	A08-196	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 砂防設備 等緊急改築事業	堰堤等緊急改築	霧島市他						563	未策定	
	A08-197	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流域 防災事業(五社上川)	堰堤工2基	薩摩川内市						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-198	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流域防災事業(上手川(2))	堰堤工1基	薩摩川内市						65		-	
	A08-199	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流域防災事業(宇都川)	堰堤工3基	薩摩川内市							262		-
	A08-200	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流域防災事業(伊勢美山川)	堰堤工2基	薩摩川内市							0		-
	A08-201	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流域防災事業(伊勢美山川(2))	堰堤工1基	薩摩川内市							0		-
	A08-202	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流域防災事業(大薄川(1))	堰堤工2基	さつま町							129		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-203	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流域防災事業(高峯川(3))	堰堤工1基	さつま町						293	-	
	A08-204	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流域防災事業(平川川)	堰堤工1基	さつま町							0	-
	A08-205	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 砂防設備等緊急改築事業	堰堤等緊急改築	出水市他							128	未策定
	A08-206	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(粟谷の小川(3))	堰堤工1基	曾於市							36	-
	A08-207	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(粟谷の小川(1))	堰堤工1基	曾於市							179	-
	A08-208	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(大峯川)	堰堤工2基	曾於市							32	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-209	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(杵比野の小川)	堰堤工1基	曾於市						43		-	
	A08-210	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(荒谷)	堰堤工4基	曾於市							46		-
	A08-211	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(渡の小川)	堰堤工1基	曾於市							160		-
	A08-212	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(道重谷)	堰堤工1基	志布志市							0		-
	A08-213	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(篠段第三小川)	堰堤工1基	大崎町							152	2.0	-
	A08-214	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 砂防設備等緊急改築事業	堰堤等緊急改築	垂水市他							226		未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-215	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(松崎谷)	堰堤工1基	薩摩川内市						96	-		
	A08-216	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(古町川)	堰堤工4基	薩摩川内市							299	-	
	A08-217	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(下立石第1)	堰堤工1基	南種子町							17	-	
	A08-218	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(田代の小川)	堰堤工5基	南種子町							168	-	
	A08-219	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(新町の小川)	堰堤工1基	屋久島町							85	-	
	A08-220	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(熊太郎川)	堰堤工2基	屋久島町							270	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-221	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(久里川)	堰堤工1基	奄美市						199	-	
	A08-222	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(朝日小川)	堰堤工1基	奄美市						6	-	
	A08-223	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(里川)	堰堤工1基	奄美市						136	-	
	A08-224	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(浦上川支流(2))	堰堤工2基	奄美市						288	-	
	A08-225	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(白川)	堰堤工3基	奄美市						474	-	
	A08-226	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(前山第2小川)	堰堤工2基	奄美市						126	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-227	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(前山第3小川)	堰堤工3基	奄美市						0		-	
	A08-228	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(幸田川)	堰堤工3基	奄美市							383		-
	A08-229	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(小勝川)	堰堤工3基	奄美市							357		-
	A08-230	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(嘉渡第2小川)	堰堤工1基	龍郷町							0		-
	A08-231	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(須古小川)	堰堤工2基	宇検村							361		-
	A08-232	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(石良小川)	堰堤工1基	宇検村							266		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-233	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(久志川)	堰堤工6基	宇検村						0	-		
	A08-234	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(勝能川)	堰堤工2基	瀬戸内町							103	-	
	A08-235	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(第三伊子茂川)	堰堤工5基	瀬戸内町							238	-	
	A08-236	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(尻田川)	堰堤工2基	瀬戸内町							229	-	
	A08-237	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(船津川)	堰堤工1基	瀬戸内町							230	-	
	A08-238	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 砂防設備等緊急改築事業	堰堤等緊急改築	奄美市他							88		未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-239	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(口之島)	横ポーリング4か所、アンカ一工4か所	十島村						158	-	
	A08-240	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(浦)	横ポーリング6か所	龍郷町						492	-	
	A08-241	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(笹貫3)	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市						0	-	
	A08-242	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(宇都2)	擁壁工 特殊法砕工	鹿児島市						37	-	
	A08-243	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(川内迫)	擁壁工 特殊法砕工	日置市						182	-	
	A08-244	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(貝掛1)	擁壁工 特殊法砕工	南さつま市						59	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-245	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(宮川内6)	擁壁工 特殊法枠工	霧島市						126	-	
	A08-246	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流 域防災事業(東清水)	擁壁工 特殊法枠工	志布志市						264	-	
	A08-247	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流 域防災事業(西町2)	擁壁工 特殊法枠工	西之表市						157	-	
	A08-248	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流 域防災事業(東町)	擁壁工 特殊法枠工	西之表市						71	-	
	A08-249	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流 域防災事業(石原平)	擁壁工 特殊法枠工	西之表市						0	-	
	A08-250	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流 域防災事業(母間)	擁壁工 特殊法枠工	徳之島町						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-251	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	法枠等緊急改築	薩摩川内市他						1		未策定	
	A08-252	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	法枠等緊急改築	鹿児島市他						8		未策定	
	A08-253	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	法枠等緊急改築	鹿屋市他						41		未策定	
	A08-254	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	法枠等緊急改築	奄美市他						0		未策定	
	A08-255	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	情報・砂防等	-	情報基盤 総合流域防災事業(県内一円)	雨量局の改築等	鹿児島市他						217		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-256	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 地すべり防止施設緊急改築事業	横ボーリング等緊急改築	霧島市他						65	未策定	
	A08-257	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 砂防設備等緊急改築事業	長寿命化計画策定	鹿児島市他						380	未策定	
	A08-258	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 砂防設備等緊急改築事業	長寿命化計画策定	薩摩川内市他						63	未策定	
	A08-259	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 砂防設備等緊急改築事業	長寿命化計画策定	垂水市他						311	未策定	
	A08-260	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 砂防設備等緊急改築事業	長寿命化計画策定	西之表市他						134	未策定	
	A08-261	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 砂防設備等緊急改築事業	長寿命化計画策定	奄美市他						132	未策定	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-262	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	長寿命化計画策定	鹿児島市他						141		未策定
	A08-263	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	長寿命化計画策定	薩摩川内市他						21		未策定
	A08-264	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	長寿命化計画策定	鹿屋市他						69		未策定
	A08-265	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業	長寿命化計画策定	奄美市他						42		未策定
	A08-266	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業	擁壁工、特殊法枠工等	垂水市他						0		未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-267	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業	砂防堰堤、除石等	鹿児島市他						0	-	
	A08-268	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	川内川北薩圏域 総合流 域防災事業	砂防堰堤、除石等	薩摩川内市他						0	-	
	A08-269	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流 域防災事業	砂防堰堤、除石等	南大隅町他						0	未策定	
	A08-270	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流 域防災事業	砂防堰堤、除石等	西之表市他						0	-	
	A08-271	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流 域防災事業	砂防堰堤、除石等	奄美市他						0	-	
	A08-272	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(平之馬場)	擁壁工、特殊法枠工	南さつま市						278	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-273	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(加治屋川)	堰堤工2基	屋久島町						120	2.4	-
	A08-274	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(里川(大金久))	堰堤工1基	大和村						60	6.4	-
	A08-275	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	肝属川大隅圏域 総合流域防災事業(上長江の小川)	堰堤工2基	曾於市						72	3.4	-
											小計						11,225		
海岸事業	A09-276	海岸	一般	鹿児島県	直接	-	高潮	港湾	大根占港海岸 高潮対策事業	護岸(改良)L=310m,護岸(養浜)V=7.4千m3,飛沫防止A=3.1千m2	錦江町						128		-
	A09-277	海岸	奄美	鹿児島県	直接	-	侵食	港湾	古仁屋港海岸 侵食対策事業	消波堤L=160m	瀬戸内町						44	-	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-278	海岸	離島	鹿児島県	直接	-	老朽化	港湾	中之島港海岸 海岸堤防等老朽化対策緊急事業	防潮堤(改良)L=700m,防潮扉(改良)2箇所	十島村						112	-	策定済	
	A09-279	海岸	奄美	瀬戸内町	直接	-	高潮	港湾	与路港海岸 高潮対策事業	護岸(改良)L=40m	瀬戸内町							20	-	-
	A09-280	海岸	一般	指宿市	直接	-	高潮	港湾	瀬崎港海岸 高潮対策事業	護岸(改良) L=221m	指宿市							90	-	-
	A09-281	海岸	奄美	鹿児島県	直接	-	老朽化	港湾	和泊港海岸他 長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定 7海岸	和泊町 他							66	-	未策定
	A09-282	海岸	奄美	奄美市	直接	-	老朽化	港湾	赤木名港海岸他 長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定 4海岸	奄美市							24	-	策定済
	A09-283	海岸	奄美	大和村	直接	-	老朽化	港湾	大和港海岸 長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定 1海岸	大和村							51	-	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
海岸事業	A09-284	海岸	奄美	宇検村	直接	—	老朽化	港湾	湯湾港海岸他 計画策定事業	長寿命化 長寿命化計画策定	2海岸	宇検村						6	—	策定済	
	A09-285	海岸	奄美	喜界町	直接	—	老朽化	港湾	喜界島港海岸 計画策定事業	長寿命化 長寿命化計画策定	1海岸	喜界町							6	—	策定済
	A09-286	海岸	奄美	徳之島町	直接	—	老朽化	港湾	母間港海岸 画策定事業	長寿命化計 長寿命化計画策定	1海岸	徳之島町							6	—	策定済
	A09-287	海岸	奄美	伊仙町	直接	—	老朽化	港湾	面縄港海岸 画策定事業	長寿命化計 長寿命化計画策定	1海岸	伊仙町							5	—	策定済
	A09-288	海岸	奄美	和泊町	直接	—	老朽化	港湾	伊延港海岸 画策定事業	長寿命化計 長寿命化計画策定	1海岸	和泊町							4	—	策定済
	A09-289	海岸	奄美	知名町	直接	—	老朽化	港湾	住吉港海岸 画策定事業	長寿命化計 長寿命化計画策定	1海岸	知名町							3	—	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-290	海岸	一般	鹿児島県	直接	-	老朽化	港湾	鹿児島港海岸他 化計画策定事業	長寿命 長寿命化計画策定 23海岸	鹿児島市 他						97	-	未策定	
	A09-291	海岸	離島	鹿児島県	直接	-	老朽化	港湾	西之表港海岸他 化計画策定事業	長寿命 長寿命化計画策定 12海岸	西之表市 他							31	-	未策定
	A09-292	海岸	一般	長島町	直接	-	老朽化	港湾	長島港海岸 画策定事業	長寿命化計 長寿命化計画策定 1海岸	長島町							61	-	未策定
	A09-293	海岸	離島	鹿児島県	直接	-	老朽化	港湾	里港海岸 海岸堤防等老 朽化対策緊急事業	排水機場老朽化対策	薩摩川内市							84	-	策定済
	A09-294	海岸	奄美	瀬戸内町	直接	-	老朽化	港湾	加計呂麻港海岸他 命化計画策定事業	長寿 長寿命化計画策定 5海岸	瀬戸内町							30	-	策定済
	A09-295	海岸	一般	鹿児島県	直接	-	侵食	港湾	志布志港海岸 侵食対策 事業	護岸(改良)L=100m, 離岸堤L= 80m	志布志市							227	-	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	A09-296	海岸	奄美	鹿児島県	直接	-	老朽化	港湾	和泊港海岸 海岸堤防等 老朽化対策緊急事業	防潮堤(改良)L=639m	和泊町						413	-	策定済
		H29新規																	
	A09-297	海岸	奄美	鹿児島県	直接	-	環境	港湾	与論港海岸 海岸環境整 備事業	離岸堤L=50m, 突堤N=1基, 養 浜V=12,000m3	与論町						150	-	-
		H29新規																	
	A09-298	海岸	一般	阿久根市	直接	-	老朽化	港湾	高之口港海岸他 長寿命 化計画策定事業	長寿命化計画策定 4海岸	阿久根市						10	-	未策定
		H29新規																	
	A09-299	海岸	一般	指宿市	直接	-	老朽化	港湾	瀬崎港海岸 長寿命化計 画策定事業	長寿命化計画策定 1海岸	指宿市						5	-	策定済
		H29新規																	
	A09-300	海岸	一般	南大隅町	直接	-	老朽化	港湾	浜尻港海岸 長寿命化計 画策定事業	長寿命化計画策定 1海岸	南大隅町						3	-	策定済
		H29新規																	
	A09-301	海岸	離島	長島町	直接	-	老朽化	港湾	獅子島港海岸 長寿命化 計画策定事業	長寿命化計画策定 1海岸	長島町						11	-	策定済
		H29新規																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-302	海岸	奄美	喜界町	直接	-	高潮	港湾	喜界島港海岸 高潮対策事業	防潮堤L=105m	喜界町						65	12	-	
		H29新規																		
												小計						1,752		
河川事業	A03-303	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(2)	-	万之瀬川 改修事業	広域河川	掘削,築堤,樋門等(L=1900m)	南さつま市						1,350		-
	A03-304	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(2)	-	雄川 改修事業	広域河川	掘削,築堤,護岸等(L=2500m)	南大隅町						692		-
	A03-305	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(2)	-	別府川 改修事業	広域河川	掘削,築堤,護岸等(L=1400m)	始良市						741		-
	A03-306	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(2)	-	山田川 改修事業	広域河川	掘削,築堤,護岸,橋等(L=230m)	始良市						392		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-307	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(1)	-	綿打川	広域河川	掘削,築堤,護岸等(L=388m)	湧水町						356	-	
	A03-308	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(2)	-	新川	広域河川	掘削,護岸,橋等(L=150m)	鹿児島市						776	-	
	A03-309	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(2)	-	郡山甲突川	広域河川	掘削,築堤,護岸等(L=200m)	鹿児島市						645	-	
	A03-310	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(2)	-	稲荷川	広域河川	掘削,護岸,測試等(L=100m)	鹿児島市						299	-	
A03-311	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域河川(2)	-	神之川	広域河川	護岸,橋,堰,用補等(L=600m)	日置市						1,164	-		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
河川事業	A03-312	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	堰堤改良(2)	-	川辺ダム 堰堤改良事業	管理用水力発電	南九州市						132		策定済
	A03-313	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	堰堤改良(2)	-	川辺ダム 堰堤改良事業	ダム施設改良	南九州市						466		策定済
	A03-314	河川	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	堰堤改良(2)	-	大和ダム 堰堤改良事業	長寿命化計画	大和村						66		未策定
	A03-315	河川	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	特構(2)	-	草道川 特定構造物改築事業(臼江水門)	水門補修	薩摩川内市						36		策定済
											小計						7,115		
その他総合的な治水事業	A08-316	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(大里川)	護岸,橋,公管金,測試等(L=1150m)	日置市						902		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-317	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(花渡川)	掘削,護岸,橋,樋門等(L=625m)	枕崎市						452	-	
	A08-318	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(大浦川)	掘削,築堤,護岸,測試等(L=950m)	南さつま市						347	-	
	A08-319	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(泊川)	掘削,築堤,護岸,橋等(L=350m)	南さつま市						482	-	
	A08-320	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(天降川)	掘削,測試(L=4100m)	霧島市						217	-	
	A08-321	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	情報・ 河川	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(新川他)	情報基盤(県内一円)	県内一円						328	-	
	A08-322	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(麦之浦川)	掘削,築堤,護岸,橋等(L=100m)	薩摩川内市						452	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-323	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(三堂川)	築堤,護岸,橋,公管金等(L=20 0m)	薩摩川内市						30	-	
	A08-324	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(湯田川)	掘削,護岸,堰,測試等(L=300m)	薩摩川内市						385	-	
	A08-325	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(草道川)	掘削,築堤,測試等(L=400m)	薩摩川内市						28	-	
	A08-326	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(野田川)	掘削,護岸,橋,測試等(L=500m)	出水市						387	-	
	A08-327	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(針持川)	掘削,護岸,橋,樋門等(L=600m)	伊佐市						415	-	
	A08-328	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(羽月川)	築堤,護岸,樋門等(L=1600m)	伊佐市						538	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-329	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(市山川)	築堤, 測定等(L=1000m)	伊佐市						621	-	
	A08-330	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(塩入川)	掘削, 築堤, 護岸, 橋等(L=1100m)	東串良町						520	-	
	A08-331	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(甫木川)	掘削, 築堤, 護岸, 橋等(L=1350m)	鹿屋市						711	-	
	A08-332	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(高須川)	掘削, 築堤, 護岸, 橋等(L=625m)	鹿屋市						379	-	
	A08-333	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	大淀川 大隅圏域 総合流域防災事業(庄内川・溝之口川)	掘削, 築堤, 護岸, 橋等(L=500m)	曾於市						597	-	
	A08-334	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(湊川)	掘削, 築堤, 護岸, 橋等(L=740m)	西之表市						518	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-335	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(甲女川)	掘削,築堤,護岸,橋等(L=1150 m)	西之表市						477	-	
	A08-336	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(小宿大川)	掘削,築堤,護岸,橋等(L=420m)	奄美市						50	-	
	A08-337	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(役勝川)	掘削,築堤,護岸等(L=1900m)	奄美市						305	-	
	A08-338	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(新川)	護岸,人道橋,測試等(L=100m)	奄美市						19	-	
	A08-339	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(嘉渡川)	掘削,築堤,護岸,橋等(L=700m)	龍郷町						299	-	
	A08-340	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(大川)	掘削,築堤,護岸等(L=300m)	奄美市						339	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-341	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(住用川)	掘削,築堤,護岸等(L=1725m)	奄美市						1,875	-	
	A08-342	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(川内川)	掘削,築堤,護岸等(L=3580m)	奄美市						212	-	
	A08-343	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(金久田川)	掘削,築堤,護岸等(L=200m)	奄美市						37	-	
	A08-344	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(大美川)	掘削,築堤,護岸等(L=300m)	龍郷町						640	-	
	A08-345	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域 防災事業(秋名川)	掘削,築堤,護岸等(L=500m)	龍郷町						256	-	
												小計						12,818	
	海岸事業	A09-346	海岸	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	老朽化	水国	東方海岸 海岸堤防 等老朽化対策緊急事業	護岸工L=400m	指宿市						445	未策定

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-347	海岸	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	老朽化	水国	馬場海岸 海岸堤防 等老朽化対策緊急事業	護岸工L=400m	錦江町						163		策定済	
	A09-348	海岸	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	高潮	水国	網野子海岸 高潮対策 事業	離岸堤 L=200m	瀬戸内町						523		-	
	A09-349	海岸	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	高潮	水国	大金久海岸 高潮対策 事業	人口リーフ L=250m	大和村						671		-	
	A09-350	海岸	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	高潮	水国	岸良海岸 高潮対策 事業	離岸堤 L=200m	肝付町						74	3.7	-	
	A09-351	海岸	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	侵食	水国	嘉徳海岸 侵食対策 事業	護岸工L=350m	瀬戸内町						120		-	
	A09-352	海岸	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	環境	水国	長崎鼻海岸 海岸環境 整備事業	護岸工・突堤	指宿市						21	2.0	-	
												小計						2,017		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
砂防事業	A04-353	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	逆瀬川支流 火山砂防事業	堰堤工1基	指宿市						37	15.23	-	
	A04-354	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	五反田川 火山砂防事業	堰堤工1基	さつま町						52	3.15	-	
											小計						89			
その他総合的な治水事業	A08-355	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(宮田谷)	堰堤工2基	薩摩川内市						86	7.73	-	
	A08-356	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(屋仁川)	堰堤工1基	龍郷町						24	16.65	-	
											小計						110			
河川事業	A03-357	河川	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	堰堤改良(2)	-	大和ダム 堰堤改良事業	ダム施設改良	大和村						247		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
海岸事業	A09-363	海岸	離島	薩摩川内市	直接	—	老朽化	港湾	桑之浦港海岸他 化計画策定事業	長寿命 長寿命化計画策定	2海岸	薩摩川内市					4	—	未策定	
		H30新規																		
	A09-364	海岸	一般	垂水市	直接	—	老朽化	港湾	浮津港海岸他 化計画策定事業	長寿命 長寿命化計画策定	2海岸	垂水市					4	—	未策定	
		H30新規																		
	A09-365	海岸	離島	十島村	直接	—	老朽化	港湾	やすら浜港海岸他 化計画策定事業	長寿命 長寿命化計画策定	3海岸	十島村					9	—	未策定	
		H30新規																		
	A09-366	海岸	離島	西之表市	直接	—	老朽化	港湾	大久保港海岸他 化計画策定事業	長寿命 長寿命化計画策定	2海岸	西之表市					7	—	未策定	
		H30新規																		
	A09-367	海岸	離島	中種子町	直接	—	老朽化	港湾	屋久津港海岸他 化計画策定事業	長寿命 長寿命化計画策定	3海岸	中種子町					11	—	未策定	
		H30新規																		
	A09-368	海岸	離島	屋久島町	直接	—	老朽化	港湾	楠川港海岸他 化計画策定事業	長寿命 長寿命化計画策定	3海岸	屋久島町					11	—	未策定	
		H30新規																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
海岸事業	A09-369	海岸	奄美	龍郷町	直接	-	老朽化	港湾	戸口港海岸 長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定 1海岸	龍郷町						5	-	未策定		
		H30新規																			
												小計						197			
砂防事業	A04-370	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	西道の谷 火山砂防事業	堰堤工1基	鹿児島市						64	7.03	-		
	A04-371	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	栗山追川(2) 火山砂防事業	堰堤工2基	いちき串木野市							57	4.25	-	
	A04-372	砂防	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	火山砂防	-	金ヶ迫1 火山砂防事業	堰堤工2基	屋久島町							30	1.51	-	
	A04-373	砂防	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	通常砂防	-	田代第2谷 通常砂防事業	堰堤工1基	南九州市							48	7.09	-	
													小計						199		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-374	急傾斜	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	上今坂 急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工 特殊法枠工	鹿屋市						21	6.55	-	
												小計						21		
その他総合的な治水事業	A08-375	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(岳之田7)	堰堤工1基	西之表市						33	2.03	-	
	A08-376	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	砂防等	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(塩田1)	堰堤工1基	瀬戸内町						21	15.17	-	
	A08-377	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(二反田川)	掘削、護岸、測試等	指宿市						50	21.32	-	
	A08-378	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	情報・河川	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(甲女川他)	情報基盤(離島一円)	離島一円						31		-	
	A08-379	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	情報・河川	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(有屋川他)	情報基盤(奄美一円)	奄美一円						51		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
											小計						186			
海岸事業	A09-380	海岸	一般	鹿児島県	直接	-	老朽化	港湾	鹿児島港海岸 海岸堤防 等老朽化対策緊急事業	排水機場老朽化対策	鹿児島市						9	-	策定済	
		H31新規																		
	A09-381	海岸	奄美	鹿児島県	直接	-	老朽化	港湾	平土野港海岸 海岸堤防 等老朽化対策緊急事業	胸壁(陸間)(改良)5基	天城町						11	-	策定済	
		H31新規																		
												小計						20		
その他総合的な治水事業	A08-382	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(五反田川)	掘削等(L=100m)	いちき串木野市						20		-	
	A08-383	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(川田川外)	掘削等(L=200m)	鹿児島市						20		-	
	A08-384	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(思川)	掘削等(L=100m)	鹿児島市						90		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-385	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(加世田川)	掘削等(L=100m)	南さつま市						20	-	
	A08-386	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(厚地川)	掘削等(L=100m)	南九州市						33	-	
	A08-387	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(大谷川)	掘削等(L=100m)	南九州市						30	-	
	A08-388	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(高尾野川)	掘削等(L=100m)	出水市						30	-	
	A08-389	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(海老川)	掘削等(L=200m)	さつま町						27	-	
	A08-390	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合 流域防災事業(久富木川)	掘削等(L=100m)	薩摩川内市						30	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-391	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(穴川)	掘削等(L=100m)	さつま町						33	-	
	A08-392	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(高城川)	掘削等(L=100m)	薩摩川内市						30	-	
	A08-393	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(南方川)	掘削等(L=100m)	さつま町						30	-	
	A08-394	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(樋脇川)	掘削等(L=100m)	薩摩川内市						30	-	
	A08-395	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(米之津川)	掘削等(L=100m)	出水市						30	-	
	A08-396	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(思川)	掘削等(L=100m)	始良市						25	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-397	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(桶寄川)	掘削等(L=100m)	湧水町						21	-	
	A08-398	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(幸田川)	掘削等(L=100m)	湧水町							20	-
	A08-399	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	川内川 北薩圏域 総合流域防災事業(白木川)	掘削等(L=100m)	伊佐市							30	-
	A08-400	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(郡田川)	掘削等(L=200m)	霧島市							50	-
	A08-401	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(手籠川)	掘削等(L=200m)	霧島市							50	-
	A08-402	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域防災事業(霧島川)	掘削等(L=200m)	霧島市							56	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-403	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(日木山川)	掘削等(L=100m)	始良市						24	-	
	A08-404	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(前郷川)	掘削等(L=100m)	始良市							26	-
	A08-405	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	薩摩南部圏域 総合流域 防災事業(網掛川)	掘削等(L=100m)	始良市							25	-
	A08-406	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合 流域防災事業(安楽川)	掘削等(L=100m)	志布志市							25	-
	A08-407	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合 流域防災事業(始良川)	掘削等(L=100m)	鹿屋市							26	-
	A08-408	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合 流域防災事業(肝属川)	掘削等(L=100m)	鹿屋市							29	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-409	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(串良川)	掘削等(L=100m)	鹿屋市						32	-	
	A08-410	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(荒瀬川)	掘削等(L=100m)	肝付町						9	-	
	A08-411	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(高山川)	掘削等(L=100m)	肝付町						19	-	
	A08-412	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(苦野川)	掘削等(L=100m)	鹿屋市						19	-	
	A08-413	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(本城川)	掘削等(L=100m)	肝付町						14	-	
	A08-414	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(和田川)	掘削等(L=100m)	東串良町						27	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-415	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(郡川)	掘削等(L=100m)	南大隅町						25	-	
	A08-416	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(小田川)	掘削等(L=100m)	肝付町						40	-	
	A08-417	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(津房川)	掘削等(L=100m)	肝付町						30	-	
	A08-418	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(前川)	掘削等(L=100m)	志布志市						25	-	
	A08-419	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	大淀川 大隅圏域 総合流域防災事業(大淀川)	掘削等(L=100m)	曾於市						25	-	
	A08-420	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(持留川)	掘削等(L=100m)	大崎町						25	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-421	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(田原川)	掘削等(L=100m)	大崎町						25	-		
	A08-422	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(月野川)	掘削等(L=100m)	曾於市							28	-	
	A08-423	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(菱田川)	掘削等(L=100m)	志布志市							25	-	
	A08-424	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(本城川)	掘削等(L=100m)	垂水市							30	-	
	A08-425	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	肝属川 大隅圏域 総合流域防災事業(麓川)	掘削等(L=100m)	錦江町								25	-
	A08-426	総合治水	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(鹿鳴川)	掘削等(L=100m)	南種子町								60	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-427	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(浦上川)	掘削等(L=100m)	奄美市						30	-	
	A08-428	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(有屋川)	掘削等(L=100m)	奄美市							86	-
	A08-429	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(宇津川)	掘削等(L=100m)	奄美市							9	-
	A08-430	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(屋仁川)	掘削等(L=100m)	奄美市							34	-
	A08-431	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(宮久田川)	掘削等(L=100m)	奄美市							10	-
	A08-432	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(前田川)	掘削等(L=100m)	奄美市							24	-

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-433	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(戸口川)	掘削等(L=100m)	龍郷町						25		-
	A08-434	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(中勝川)	掘削等(L=100m)	龍郷町						42		-
	A08-435	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(三田川)	掘削等(L=100m)	大和村						2		-
	A08-436	総合治水	奄美	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	離島・奄美圏域 総合流域防災事業(大和川)	掘削等(L=100m)	大和村						37		-
											小計						1,642		
											合計						67,195		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	C08-001	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	防災訓練実施	総合的な防災訓練	薩摩川内市						0	-	
		基幹事業(1-A1-16)の施設整備に併せ、総合的な防災訓練を実施し、災害時の防災・避難意識の啓発を図る。																	
	C08-002	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	広域系	-	浸水想定区域図作成	浸水想定区域図作成	霧島市						38	-	
		基幹事業(1-A1-14)の施設整備に併せ、浸水想定区域図を作成し、災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																	
	C08-003	総合治水	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	情報・河川	-	浸水想定区域図作成	浸水想定区域図作成	出水市他						73	-	
		基幹事業(1-A1-15)の施設整備に併せ、浸水想定区域図作成を作成し、災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																	
	C08-004	総合治水	一般	鹿児島市	直接	鹿児島市	情報・河川	-	防災マップ作成	防災マップ作成	鹿児島市						0	-	
基幹事業(1-A1-15)の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																			
C08-005	総合治水	一般	枕崎市	直接	枕崎市	情報・河川	-	防災マップ作成	防災マップ作成	枕崎市						2	-		
	基幹事業(1-A1-15)の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																		
C08-006	総合治水	一般	南さつま市	直接	南さつま市	情報・河川	-	防災マップ作成	防災マップ作成	南さつま市						0	-		
	基幹事業(1-A1-15)の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																		
C08-007	総合治水	一般	南九州市	直接	南九州市	情報・河川	-	防災マップ作成	防災マップ作成	南九州市						0	-		
	基幹事業(1-A1-15)の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	C08-008	総合治水	一般	日置市	直接	日置市	情報・	-	防災マップ作成	防災マップ作成	日置市						0	-	
		基幹事業（1-A1-15）の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																	
	C08-009	総合治水	一般	薩摩川内市	直接	薩摩川内市	情報・	-	防災マップ作成	防災マップ作成	薩摩川内市						0	-	
		基幹事業（1-A1-15）の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																	
	C08-010	総合治水	一般	湧水町	直接	湧水町	情報・	-	防災マップ作成	防災マップ作成	湧水町						0	-	
		基幹事業（1-A1-15）の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																	
	C08-011	総合治水	一般	出水市	直接	出水市	情報・	-	防災マップ作成	防災マップ作成	出水市						0	-	
基幹事業（1-A1-15）の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																			
C08-012	総合治水	一般	霧島市	直接	霧島市	情報・	-	防災マップ作成	防災マップ作成	霧島市						0	-		
	基幹事業（1-A1-15）の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																		
C08-013	総合治水	一般	垂水市	直接	垂水市	情報・	-	防災マップ作成	防災マップ作成	垂水市						0	-		
	基幹事業（1-A1-15）の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	C08-014	総合治水	一般	鹿屋市	直接	鹿屋市	情報・	-	防災マップ作成	防災マップ作成	鹿屋市						0	-	
		基幹事業（1-A1-15）の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																	
その他総合的な治水事業	C08-015	総合治水	一般	南大隅町	直接	南大隅町	情報・	-	防災マップ作成	防災マップ作成	南大隅町						2	-	
		基幹事業（1-A1-15）の整備に併せ、防災マップを作成し災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。																	
その他総合的な治水事業	C08-016	総合治水	一般	鹿屋市	直接	鹿屋市	砂防等	-	土砂災害ハザードマップ作成	土砂災害ハザードマップ作成	鹿屋市						0	-	
		基幹事業（A08-214）の施設整備等にあわせ、土砂災害ハザードマップを作成し、警戒避難体制の整備を行う。																	
その他総合的な治水事業	C08-017	総合治水	一般	枕崎市	直接	枕崎市	砂防等	-	土砂災害ハザードマップ作成	土砂災害ハザードマップ作成	枕崎市						2	-	
		基幹事業（A08-196）の施設整備等にあわせ、土砂災害ハザードマップを作成し、警戒避難体制の整備を行う。																	
その他総合的な治水事業	C08-018	総合治水	一般	湧水町	直接	湧水町	砂防等	-	土砂災害ハザードマップ作成	土砂災害ハザードマップ作成	湧水町						0	-	
		基幹事業（A08-205）の施設整備等にあわせ、土砂災害ハザードマップを作成し、警戒避難体制の整備を行う。																	
その他総合的な治水事業	C08-019	総合治水	一般	南大隅町	直接	南大隅町	砂防等	-	土砂災害ハザードマップ作成	土砂災害ハザードマップ作成	南大隅町						4	-	
		基幹事業（A08-214）の施設整備等にあわせ、土砂災害ハザードマップを作成し、警戒避難体制の整備を行う。																	
											小計						121		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	垂水市	-	-	垂水市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.04km ²	垂水市						18	-	
		基幹事業(1-A6-26,81)に先行し、土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-002	D17-002	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	錦江町	-	-	錦江町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 11.67km ²	錦江町						139	-	
		基幹事業に先行し、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-003	D17-003	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	南大隅町	-	-	南大隅町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 4.85km ²	南大隅町						86	-	
		基幹事業に先行し、土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-004	D17-004	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	徳之島町	-	-	徳之島町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.78km ²	徳之島町						33	-	
		基幹事業に先行し、土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D17-005	D17-005	地籍整備	奄美	鹿児島県	間接	奄美市	-	-	奄美市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.09km ²	奄美市						17	-	
		基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-006	D17-006	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	瀬戸内町	-	-	瀬戸内町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.17km ²	瀬戸内町						13	-	
		基幹事業に先行し、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-007	地籍整備	奄美	鹿児島県	間接	瀬戸内町	-	-	瀬戸内町 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 0.52km ²	瀬戸内町						9	-	
		基幹事業に先行し、土地境界情報を整備することにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-008	D17-008	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	西之表市	-	-	西之表市 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 1.16km ²	西之表市						31	-	
		基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-009	D17-009	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	三島村	-	-	三島村 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 0.24km ²	三島村						6	-	
		基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-010	D17-010	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	南種子町	-	-	南種子町 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 2.36km ²	南種子町						46	-	
		基幹事業に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-011	D17-011	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	宇検村	-	-	宇検村 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 0.65km ²	宇検村						18	-	
		基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-012	D17-012	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	天城町	-	-	天城町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 0.17km ²	天城町						4	-	
		基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D17-013	地籍整備	一般	鹿児島県	間接	伊仙町	-	-	伊仙町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.22km ²	伊仙町						14	-		
		基幹事業に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
											小計						434			
											合計						434			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 各事業担当主務課で評価を実施	事後評価の実施時期 令和4年12月
	公表の方法 県HPで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・河川改修により、過去に浸水被害があった時の降雨よりも大きな雨量が観測された場合でも、浸水被害が発生しなかった等の効果が発現された。 ・整備進捗により、高潮による浸水の軽減、浸食に対する防護が図られた。 ・砂防堰堤や急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設等の整備進捗により、土砂災害の防止・軽減が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・長期的視点を踏まえた（河川・ダム）管理施設について、長寿命化計画に基づく施設の強化・機能向上を行い、信頼性及び操作性の向上が図られた。
特記事項（今後の方針等）	
今後の引き続き、水害、土石流、がけ崩れ、地すべり、高潮、波浪から県民の生命・財産を守り、安心安全な県民生活の確保を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	河川整備率	
	最終目標値	54%
	最終実績値	58%
2	高潮，海岸浸食，津波による浸食想定区域面積	
	最終目標値	59ha
	最終実績値	61ha
3	長寿命化計画を策定した海岸数	
	最終目標値	153箇所
	最終実績値	198箇所
4	土砂災害のおそれのある家屋戸数	
	最終目標値	4892戸
	最終実績値	4892戸
5	要配慮者施設のある危険箇所の整備済み箇所数	
	最終目標値	150箇所
	最終実績値	146箇所