

# さつま町における適地調査についてお知らせ

## ○事業工程

件名	R6												R7												R8											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
■適地調査（詳細調査含む）																																				
国分（6）測量調査																																				
国分（6）土質調査																																				
国分（6）環境調査																																				
国分（6）火薬庫等新設基本検討																																				

○ 現在、上記の業務を実施中ですが、調査等の進捗により、契約工期末を令和8年3月15日から令和8年8月31日まで延長する予定です。

※令和7年度から令和8年度への延長については、繰越の承認を得た後に手続きを行う予定です。