

## 県地震等災害被害予測調査 スケジュール

### R7年度

#### 8月6日 第1回有識者会議

- ・ 本県で起こりうる地震等の検討，決定
- ・ 調査内容の検討，決定

9月1日 委託事業の入札，契約

#### 1月23日 第2回有識者会議

- ・ 災害想定（地震動，液状化，土砂災害，津波）の予測手法の検討  
→災害想定シミュレート開始
- ・ 被害想定項目の検討
- ・ 人流データによる想定シーンの検討

#### 3月 第3回有識者会議

- ・ 災害想定（津波除く）の評価結果（速報値）の報告（中間報告）
- ・ 建物・人口データの作成結果等の報告
- ・ 建物・人的被害の予測手法の検討，決定  
→被害想定シミュレート開始

### R8年度

#### 5月 第4回有識者会議

- ・ 災害想定（津波）の評価結果（速報値）の報告
- ・ 建物・人的被害の評価結果（速報値）の報告
- ・ ライフライン被害・避難者の予測手法の検討，決定

#### 7月 第5回有識者会議

- ・ ライフライン被害・避難者の評価結果（速報値）の報告
- ・ 交通施設被害の予測手法の検討，決定

#### 10月 第6回有識者会議

- ・ 交通施設被害の評価結果（速報値）の報告
- ・ その他被害の予測手法の検討，決定

#### 12月 第7回有識者会議

- ・ その他被害の評価結果（速報値）の報告
- ・ 被害想定報告書（案）の報告

#### 2月 第8回有識者会議

- ・ 被害想定報告書の報告
- ・ 被害軽減効果の評価結果の報告

公表（県HP）