

県地震等災害被害予測調査 スケジュール

R7年度

8月6日

第1回有識者会議

- ・ 本県で起こりうる地震等の検討, 決定
- ・ 調査内容の検討, 決定

9月1日

委託事業の入札, 契約

1月23日

第2回有識者会議

- ・ 災害想定(地震動, 液状化, 土砂災害, 津波)の予測手法の検討
→災害想定シミュレート開始
- ・ 被害想定項目の検討
- ・ 人流データによる想定シーンの検討

3月

第3回有識者会議

- ・ 災害想定(地震動, 液状化, 土砂災害)の評価結果(速報値)の報告
- ・ 建物・人口データの整理と前回調査との比較
- ・ 建物・人的被害の予測手法の検討
→被害想定シミュレート開始

R8年度

5月

第4回有識者会議

- ・ 災害想定(津波)の評価結果(速報値)の報告
- ・ 建物・人的被害の評価結果(速報値)の報告
- ・ ライフライン被害・避難者の予測手法の検討, 決定

7月

第5回有識者会議

- ・ ライフライン被害・避難者の評価結果(速報値)の報告
- ・ 交通施設被害の予測手法の検討, 決定

10月

第6回有識者会議

- ・ 交通施設被害の評価結果(速報値)の報告
- ・ その他被害の予測手法の検討, 決定

12月

第7回有識者会議

- ・ その他被害の評価結果(速報値)の報告
- ・ 被害想定報告書(案)の報告

2月

第8回有識者会議

- ・ 被害想定報告書の報告
- ・ 被害軽減効果の評価結果の報告

公表(県HP)