

水防災意識社会再構築協議会（鹿児島地域） 取組方針の進捗管理について（平成30年10月時点）

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施● 予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ハード対策の主な取組内容	洪水を安全に流すためのハード対策	河川改修の推進 （甲突川，新川，稻荷川，神之川，大里川）	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑬
		河川改修の推進 （脇田川）	引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
	避難，水防，緊急排水等復旧に資する基盤等の整備	河川情報を提供する危機管理型水位計等の検討・設置	H30年度までに実施	鹿児島県		●	●	－	－	－	②⑪
	施設の確実な機能確保	寄洲除去，堤防伐採等の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑤⑫⑬
		河川管理施設の長寿命化対策の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑬

水防災意識社会再構築協議会（鹿児島地域） 取組方針の進捗管理について（平成30年10月時点）

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施● 予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容①	円滑かつ迅速な避難のための取組	水害リスク等を踏まえたホットライン（出水時における河川管理者からの情報提供等）の構築（甲突川、新川、稲荷川、永田川）（神之川）（五反田川）	平成29出水期から実施	鹿児島県		●	●	○	○	○	⑮
			平成29出水期から実施	鹿児島市		●	●	○	○	○	
			平成29出水期から実施	日置市		●	●	○	○	○	
			今後検討	いちき串木野市				○	○	○	
		鹿児島県河川砂防情報システムによる水位周知	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	①②
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	①⑦
			引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	十島村	●	●	●	○	○	○	
	防災情報の確実な伝達	防災行政無線の整備促進	整備完了	鹿児島市	●	—	—	—	—	—	①
			引き続き実施	日置市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	十島村	●	●	●	○	○	○	
		水防団等による周知・公報	引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	①
			引き続き実施	日置市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	十島村	●	●	●	○	○	○	
	適切なタイミングでの情報発信	確実な避難を促すための避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成・検証・見直し（甲突川、新川、稲荷川、永田川）（神之川）	平成29年度から実施	鹿児島県		●	●	○	○	○	④
			平成29年度から実施	鹿児島市		●	●	○	○	○	
			平成29年度から実施	日置市		●	●	○	○	○	
	視覚的にわかりやすい情報発信	水位計や河川カメラ等による河川情報の提供	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	②⑤
	浸水区域等のリスク情報の周知	想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域の検討・公表（甲突川、新川、稲荷川、永田川、神之川）	平成29年度から実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑦⑧⑬
		想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水ハザードマップの提供・周知	平成29年度から実施	鹿児島市		●	●	○	○	○	⑦⑧⑬
			今後検討	日置市				○	○	○	
		河川浸水実績図等の提供・周知	平成29年度から実施	鹿児島県		●	●	○	○	○	⑧
			平成29年度から実施	鹿児島市		●	●	○	○	○	
			平成29年度から実施	日置市		●	●	○	○	○	
			平成29年度から実施	いちき串木野市		●	●	○	○	○	
		新たな水位周知河川の指定	今後検討	鹿児島県			●	○	○	○	①②⑦
		浸水範囲内にある避難所・避難経路の見直し検討	引き続き実施	鹿児島市			●	○	○	○	⑦⑪
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市				○	○	○	
		河川点検情報等の提供・周知	引き続き実施	鹿児島県			●	○	○	○	⑫
			引き続き実施	鹿児島市			●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市				○	○	○	

水防災意識社会再構築協議会（鹿児島地域） 取組方針の進捗管理について（平成30年10月時点）

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施● 予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容②	水防災を意識する社会の醸成のための支援	住民目線での啓発活動の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	②④⑩
			引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島気象台				○	○	○	
		教育機関等と連携した水防災学習・教育の実施	今後検討	鹿児島県			●	○	○	○	①②④⑩
			今後検討	鹿児島市				○	○	○	
			今後検討	日置市				○	○	○	
			今後検討	いちき串木野市				○	○	○	
			今後検討	三島村				○	○	○	
			今後検討	十島村				○	○	○	
			今後検討	鹿児島気象台				○	○	○	
		地域防災計画の推進，支援	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	④
			引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島気象台				○	○	○	
	自主防災組織等への支援	自主防災組織支援，水防災教育等の講師・アドバイザー育成のための講習会等の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑨⑩
			引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島気象台				○	○	○	
		地域の防災リーダー育成や自主防災組織の育成・強化・支援	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑩
			引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島気象台				○	○	○	

水防災意識社会再構築協議会（鹿児島地域） 取組方針の進捗管理について（平成30年10月時点）

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施● 予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容③	関係機関及び地域住民と実施する訓練等	防災担当職員の防災技術力向上と流域内の関係機関の連携強化を目的とした防災訓練や勉強会の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	③⑭
			引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市				○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島県気象台				○	○	○	
		水防技術伝承のための水防団（消防団）員の防災訓練等の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑬
			引き続き実施	鹿児島市				○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
		災害時に迅速な避難が出来るよう、関係機関と自主防災組織等が連携した要配慮者等の避難訓練の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑨⑭
			引き続き実施	鹿児島市			●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市				○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
		浸水想定区域内にある病院などの災害時要配慮者利用施設に対して、被害を最小とするための自主防災力向上のための支援	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑭
			引き続き実施	鹿児島市			●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市				○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	

水防災意識社会再構築協議会（鹿児島地域） 取組方針の進捗管理について（平成30年10月時点）

施策 番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施● 予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容③	適切な水防活動への支援	適切な水防団（消防団）人員の確保	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑬
			引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	三島村	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
		水防協力協定等企業（地元建設業等）との連携した水防活動の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑬⑮⑰
			引き続き実施	鹿児島市				○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市				○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
		適切な水防活動等を行うための、保有水防資機材の定期的な点検確認と情報共有	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑮⑰
			引き続き実施	鹿児島市	●	●	●	○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市				○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	
		大規模浸水被害発生時に水防活動等の拠点となる施設の検討	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	⑯
			引き続き実施	鹿児島市				○	○	○	
			引き続き実施	日置市				○	○	○	
			引き続き実施	いちき串木野市				○	○	○	
			引き続き実施	三島村				○	○	○	
			引き続き実施	十島村				○	○	○	