

南薩地域の県管理河川等における水防災協議会のスケジュール（案）

スケジュール	平成30年度												平成31年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
協議会		-フォローアップ 協議会開催 -6/6											-フォローアップ 協議会開催 -4/〇		
幹事会					現状・課題の抽出 -タイムライン等の検証			◎台風による出水期のずれ							
事務局			★公表												★公表
河川課															

The flowchart details the following process:

- 協議会 (Association):** Conducts follow-up and holds meetings in June of the previous year and April of the current year.
- 幹事会 (Executive Committee):** Performs '現状・課題の抽出' (Current status and issue extraction) and 'タイムライン等の検証' (Verification of timelines) in July. It also handles 'フォローアップ追加・修正依頼' (Follow-up addition and correction requests) and '調整' (Adjustment) in November and December.
- 事務局 (Secretariat):** Publishes the report (★公表) in June of the previous year and April of the current year.
- 河川課 (River Course):** Performs '他協議会の状況と比較・調整' (Comparison and adjustment with other associations) in October.

Additional notes include '◎台風による出水期のずれ' (Delay in outflow period due to typhoon) and '調整' (Adjustment) in November and December.