


始良・霧島地域流域治水協議会の今後のスケジュール(案)

R4.1
(今回)

第1回 始良・霧島地域流域治水協議会

- 協議会の設立
 - 目的・進め方の共有
- ⇒ 流域治水対策の検討着手




関係機関と調整・検討
※対策抽出等

R4.2中旬

始良・霧島地域流域治水協議会・幹事会

- 各関係機関の取組内容確認
 - 対策の方向性確認
- ⇒ 流域治水プロジェクト(案)




関係機関と調整・検討
※流域治水プロジェクト(案)確認

R4.3月上旬

第2回 始良・霧島地域流域治水協議会


- 流域治水プロジェクトの内容確定



R4.3月中旬

流域治水プロジェクト 策定・公表

- 流域治水プロジェクトの策定



策定(次年度)
以降

第1回～ 始良・霧島地域流域治水協議会

※始良・霧島地域水防災意識社会再構築協議会との合同開催

- フォローアップ
- 事業の追加など対策の充実化