

沖永良部島地域流域治水協議会の今後スケジュール(案)

R4.11月
(今回)

① 沖永良部島地域流域治水協議会の設立(案)

- 協議会の設立
- 目的・進め方の共有
⇒ 流域治水対策の検討着手

《関係機関と調整・検討》
※対策抽出等

R4.11月

② 沖永良部島地域流域治水協議会【幹事会】の開催

- 各関係機関の取組内容確認
- 対策の方向性確認
⇒ 流域治水プロジェクト(案)

《関係機関と調整・検討》
※流域治水プロジェクト(案)確認

R4.12月

③ 沖永良部島地域流域治水協議会の開催

- 流域治水プロジェクトの内容確定

R5.1月

④ 沖永良部島地域流域治水プロジェクト 策定・公表

- 流域治水プロジェクトの策定

R5.2月～

(第2回以降) 沖永良部島地域流域治水協議会
※「沖永良部島地域水防災意識社会再構築協議会」との合同開催

- フォローアップ
- 事業の追加など対策の充実化