

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 開催準備総合計画 (特別全国障害者スポーツ大会)

年度 逆年		令和2年度(2020) 3年前	令和3年度(2021) 2年前	令和4年度(2022) 1年前	令和5年度(2023) 開催年	
事務局組織		国体・全国障害者スポーツ大会局 全国障害者スポーツ大会課(H30設置)				
推進組織		燃ゆる感動かごしま国体・ かごしま大会実行委員会(H29設置)				
総務	全体計画	<ul style="list-style-type: none"> ● 開催延期決定(6/19) ● 開催年決定(10/8) 会期協議・会期決定 開催基本計画 見直し検討		大会実施要綱策定	リハーサル大会	
	広報・県民運動	かごしま国体と共通 心のバリアフリー推進資料の周知, 障害・障害者スポーツの理解促進				
	ボランティア	大会運営		ボランティア募集	養成, 配置計画策定	リハーサル大会, 本大会での活動
		情報支援	活動内容の検討	ボランティア募集検討	リマインド講座実施, 配置計画策定	
		選手団サポート	活動内容の検討	養成協力校再委嘱, カリキュラム作成・見直し検討	養成協力校での研修実施, 配置計画策定・決定	本大会での活動
	ぐりぶー広場	かごしま国体と共通				
施設等調整	各競技会場施設整備		競技会場整備実施設計の見直し		会場設営・撤去	
	開・閉会式会場整備	かごしま国体と共通				
	会場管理					
	輸送・交通					
	宿泊					
	医事・衛生 警備・消防防災					
競技	競技運営	正式	会場地市町村選定	競技別会期協議・決定 第1次参加意向調査 (実施検討)	プログラム編成(リハーサル) 第2次参加意向調査 (実施検討)	プログラム編成会議 最終参加意向調査
		OP	オープン競技実施, 会場 再検討・決定	競技実施要項策定		競技本部・記録本部 設置運営
	競技用具		競技用具調査(確認)	競技用具整備	競技用具等配備	
	競技役員等養成	競技役員・補助員編成計画 見直し(一次計画)	競技役員等養成	競技役員・補助員編成計画(二次)策定	リハーサル大会・本大会 の競技運営	
式典	式典	かごしま国体と共通				
【開催地主催者(県)の開催準備】						
行幸啓・お成り			お成り行程等検討(行幸啓室, 県警との連携)		行幸啓本部設置, お成り対応	

特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」