
漁港施設機能強化事業〔幣串漁港（鹿児島県長島町）（第2種）〕

事業実施期間：令和２年度～令和９年度

位置図

令和８年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり、年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長、A=面積、N=基数、m=メートルを表します。

-2.0m物揚場（改良） L=260m(30m)



最新の写真を使用ください。

(本村地区)
(向江浜地区)

(本村地区)

-2.0m物揚場（改良） L=18m

護岸（改良） L=60m

漁港施設機能強化事業〔口永良部漁港（鹿児島県屋久島町）（第4種）〕

事業実施期間：令和元年度～令和12年度

位置図

令和８年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり、年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長、A=面積、N=基数、m=メートルを表します。

防波堤（改良） L=190.4m(10m)



漁港施設機能強化事業〔前籠漁港（鹿児島県十島村）（第4種）〕

事業実施期間：令和４年度～令和13年度

令和８年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

位置図

※記載している事業内容は当初予定であり、年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長、A=面積、N=基数、m=メートルを表します。

-5.5m岸壁(改良) L=120m(30m)

東防波堤(改良) L=315m

西防波堤(改良) L=71m

-3.0m岸壁(改良) L=160m



漁港施設機能強化事業〔古仁屋漁港（鹿児島県瀬戸内町）（第4種）〕

事業実施期間：令和２年度～令和１2年度

令和８年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

位置図

※記載している事業内容は当初予定であり、年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長、A=面積、N=基数、m=メートルを表します。

大湊東防波堤(改良) L=110.0m

-7.5m岸壁(改良) L=150.0m（105.0m）

下間原防波堤(改良) L=95.8m 

Ａ防波堤(改良) L=60.1m

-7.5m岸壁(改良) L=120.3m

-4.0m岸壁(改良) L=120.0m

-3.0m岸壁Ｂ(改良) L=35.0m

Ｅ護岸(防波) L=5.0m



漁港施設機能強化事業〔早町漁港（鹿児島県喜界町）（第4種）〕

事業実施期間：令和元年度～令和８年度

令和８年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

位置図

※記載している事業内容は当初予定であり、年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長、A=面積、N=基数、m=メートルを表します。

東防波堤（改良）L=130.0m(5m)

-7.5m岸壁（改良）L=130m

-3.0m岸壁（改良）L=30m



漁港施設機能強化事業〔知名漁港（鹿児島県知名町）（第4種）〕

事業実施期間：平成30年度～令和9年度

令和８年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

位置図

※記載している事業内容は当初予定であり、年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長、A=面積、N=基数、m=メートルを表します。

護岸Ａ（改良） L=20m

護岸②（改良） L=45m

西防波堤（改良） L=120m(32m)
-7.5m岸壁（改良） L=116m


