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１．計画策定の基本的な考え方 

 
 1-1.背景と目的 
 

鹿児島県が管理する道路橋は 2,503 橋あります。高度経済成長期以降に建設された多くの橋

梁が、今後、急速に高齢化し、架替えや修繕に要する費用が急増することが予想されます。こ

のため、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、予防的な修繕による橋梁の長寿命化や計画的な架替

えに取組むことにより、長期的な観点からみたライフサイクルコストの縮減が図られます。 

また、本県は離島、半島を抱え、台風常襲地帯であることから塩害を受けやすい環境にあり

ます。そこで、これまでのように損傷や劣化が発生してからの対応から、早め早めのこまめな

対応により、修繕の費用や架替えにかかる費用の縮減や長寿命化に努め、地域の交通ネットワ

ークの安全性・信頼性を確保していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理の現状と課題

見ない(点検) 見過ごし(診断) 先送り(判断)

画一的で不十分な対応

損傷を見ていない危険

技術力・情報伝達不足

で損傷を見過ごしてい

る危険

補修・補強が遅れがち

となる危険

そのまま放置すると･･･

崩落事故等に至るような重大な損傷

損傷や耐荷力不足による通行規制

大規模な補修や架替えの発生

第三者被害の危険

社会的損失

膨大な費用

このような事態を未然に防ぐために、予防保全を意識した

維持管理体系を確立して橋梁を保護していく。

だから予防保全が必要です

予防保全

橋の維持管理体系の確立

図－予防保全の流れ 

予防保全とは：劣化や損傷などによって橋の性能が低下し始める前に

補修などを行って健全な状態を維持させること。 
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 1-2.橋梁を取巻く現状 

 
(１)県管理の道路橋の現状 

 

本県は、南北 600km に及ぶ広大な県土を有し、その約 39％が半島地域、約 26％が離島地域と

なっています。県が管理する約 4,400km の国・県道には、2,503 橋の橋梁が存在しており、橋

種別で分類するとコンクリート橋は PC橋が約 50%の 1,240 橋、ＲＣ橋が約 36%の 890 橋、鋼橋

は約 12％の 313 橋、石橋は約 1％の 30 橋、混合橋は約 1％の 30 橋となっています。 

橋長別では 15m 未満の橋梁が全体の約 50％で 1,247 橋、15～50m の橋梁が約 32％の 800 橋、

50～100m の橋梁が約 11％の 279 橋、100m 以上の橋梁は約 7％の 177 橋となっております。 

 

 

                            

 

地域別にみると本土地区に約 74％の 1,847 橋、奄美に約 14％の 353 橋、その他の離島に約

12％の 303 橋が存在します。海からの塩分の影響が大きいと予想される奄美および離島には約

26%の 656 橋の橋梁が存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－橋長別の橋梁数 

図－地域別の橋梁数 

図－地域別の橋梁数 
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50m 未満
800 橋 
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50m 以上 
100m 未満

279 橋 
11％ 

100m 以上
177 橋 

7％ 

PC 橋 
1,240 橋 

50％ RC 橋 
890 橋 
36％ 

鋼橋 
313 橋 

12% 

石橋 
30 橋 
1％ 

混合 
30 橋 
1％ 

奄美 
353 橋 
14% 

内地 
1,847 橋 
74% 

離島 
303 橋 
12% 

図－橋種別の橋梁数 

北薩 

435 橋 

姶良･伊佐 

432 橋 

鹿児島 

280 橋 

南薩

235 橋 大隅 

465 橋 

熊毛 

255 橋 
大島 

353 橋 

北薩（甑島） 

48 橋 
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橋梁の建設年次からの経過年数を見ると、以下に示すように一般的に橋梁の設計寿命といわ

れる 50 年を経過している橋梁は、全体の約 35％の 865 橋です。10 年後には全体の約 52％の

1,309 橋、さらに 20 年後には全体の約 70％にあたる 1,747 橋が建設後 50年を越えることとな

ります。 

県が管理する道路橋は今後急速に高齢化を迎え、大規模な修繕や架替えが同時期に発生する

ことが予想され、多大な財政負担となることが懸念されます。 

    

   

建設後 50年以上となる橋梁の割合を以下に示します。 

 

     

 

 
 

50 年未満 

1,193 橋 

48% 

50 年以上 

1,309 橋 

52% 

10 年後(2033 年) 

図－建設後 50 年以上となる橋梁の割合 
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50 年以上 

865 橋 

35% 

現在(2023 年) 

50 年未満 

1,194 橋 

48% 

50 年以上 

1,309 橋 

52% 

10 年後(2033 年) 

50 年未満 

756 橋 

30% 50 年以上 

1,747 橋 

70% 

現在(2043 年) 
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(２)橋梁の損傷状態 

 

令和元年度～令和５年度に実施した橋梁（2,503 橋）の定期点検結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－橋梁の定期点検結果 

・四捨五入の関係で割合の合計が 100％にならないことがある。 

表－判定区分 

（トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 平成 26 年 7月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

区分 状態 

Ⅰ 健    全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

・近接目視で容易に視認できるひ

びわれがある。 

・内部の鉄筋や PC 鋼材が露出し

ている。 

写真－ひびわれ 写真－腐食 

・部材の広範囲に著しい板厚減少 

が生じている。 
⇒ 判定Ⅳ ⇒ 判定Ⅲ 

損傷が非常に大きい事例 『道路橋定期点検要領 判定区分の手引き』より 

Ⅲ 

212 橋 

(8%) 

Ⅰ 

958 橋 

(38%) 

Ⅱ 

1,331 橋 

(53%) 

Ⅳ 2 橋（0.1%） 
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1-3.橋梁長寿命化に向けた基本的な考え方 

本県は、４つの基本的な考え方に基づき、橋梁の長寿命化を進めます。 

◎ 県民の安心安全な生活を支えるため、健全な道路ネットワーク機能を維持します。 

これまで県民の生活を支え続けてきた橋梁などの道路施設は、老朽化に伴う架替や大規模修

繕のピークを一気に迎えることが明らかとなってきました。この問題に速やかに対応しない

と、橋梁の傷みが進行し、道路ネットワークが持つ従来の機能を果たさなくなり、県民生活へ

の影響が危惧されます。本県としては、来るべき大量更新時代に向け、県民の安心安全な生活

を確保するため、健全な道路ネットワーク機能を維持することに全力で取組んでいきます。 

◎ 橋を長持ちさせるために、きめ細かな点検を継続的に実施します。 

本県の道路の維持管理は、県の職員をはじめ、土木部技術系職員ＯＢによる道路ボランティ

ア、その他、専門技術を有した地元企業など多くの方が関わっています。 

今後、県民の声、情報も取り入れながら、県の橋梁を守っていきます。 

○ 日常点検は、道路パトロールのなかで、きめ細かい点検を行います。 

○ 定期点検は、５年サイクルを基本とし実施します。 

○ 異常時点検は、地震等が発生した場合に安全性を確認するために実施します。 

○ 橋梁点検に関する研修等を定期的に実施して、点検レベルの技術向上を図ります。 

 

写真－橋梁点検の研修状況 

◎ 予防保全を推進し、長寿命化を図ることで修繕等に係る費用を縮減します。 

本県が管理する全ての橋梁について「どの橋のどこの部位を、いつ補修するのが最適か」を

橋梁長寿命化修繕計画により判断することで、将来にわたる維持更新コストの大幅な縮減を実

現します。 

◎ 塩害影響地域内にある橋梁の予防保全を強化します。 

本県には、劣化の進行が非常に早い、塩害影響地域内（塩害地域と海上橋を含む）にある橋

梁が８０３橋（３２％）と多いことから、これらの橋梁について、優先的に予防保全を実施し

ていきます。 
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２.橋梁の管理方法 

 
 2-1.予防保全の基本的な考え方 
 

県の管理するすべての橋梁の長寿命化対策について、戦略的な『予防保全』を導入していき

ます。 

 

予防保全の基本的な考え方として、橋梁の管理方法についての維持管理体系を確立するため

に、点検強化を全面に打ち出し、日常点検、定期点検、異常時点検時にこまめに対応(清掃、対

策工事等も含む)します。 

すなわち『こまめな点検やこまめな補修をもって予防保全』としています。 

 

今後、橋の老朽化に伴う重大事故が増大する危険性を回避するため、これからは、利用者に

安心安全を与える予防保全を踏まえた維持管理を実施していくことが重要です。 

 
 
 
 
 
 

図－予防保全の流れ 

こまめな点検、こまめな補修

橋の維持管理体系の確立

予防保全

日常点検

定期点検

補修･補強計画

対策実施

異常時点検

研修等により
点検技術の向上

こまめな対応
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 2-2.維持管理体系 
 

橋梁を適切に維持管理するために日常管理、計画的管理、異常時管理の３つに分けて管理し

ます。それぞれの管理においては点検、維持管理対策を体系的に実施します。 
 
 

～１つの橋を３つの維持管理体系で守ります～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

○日常管理 

安全で円滑な交通の確保を図るとともに劣化・損傷要因の早期除去を目的とします。日常点

検は、清掃、維持作業等をこまめに行い、軽微な損傷に対しては必要に応じて応急的な対策工

事を実施します。       

 

○計画的管理 

橋梁の状態を把握するために５年サイクルで定期点検を実施します。 

点検中は、状況に応じて清掃も行います。また、点検結果に基づき、必要に応じた計画的な

対策工事を実施します。 

 

○異常時管理 

地震(震度４以上)等の異常時における点検や、必要に応じて全国的に実施される構造物の特

定の部位に着目した点検･調査を行います。 

また、損傷等の程度に応じて緊急処置(通行規制等)や対策工事を実施します。 

図－橋梁の維持管理体系図 

日常管理 日常点検

清掃

応急的対策工事

計画的管理

異常時管理

定期点検

異常時点検

清掃

計画的対策工事

緊急処置

緊急的対策工事

○概略点検，詳細点検

橋
梁
の
維
持
管
理
体
系

点検 維持管理対策

維持作業
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 2-3.点検の方法 
 

橋梁の点検は、日常点検、定期点検、異常時点検の３つに分けて点検します。道路維持管理

の一環として現状を把握し、安全性や耐久性に影響すると考えられる損傷を早期に発見し対策

を行うことにより、常に橋梁が良好な状態であることを目指します。 

 

点検手法は、道路橋定期点検要領（令和６年３月 国土交通省 道路局）に基づいて行いま

す。また、定期的に点検に関する研修等を実施して点検レベルの技術向上を図ります。 

 
 
・日常点検は橋梁の保全を図るために日常的に実施します。 
・定期点検は５年サイクルで近接目視点検を実施します。 
・異常時点検は地震等が発生した場合に橋梁の安全性を確認するために実施します。 

 

 

 

 
図－橋梁点検の体系図 

 

日常点検においては、こまめな対策を行います。例えば、土砂詰りなどの清掃を行うことに

より、排水を円滑に処理することができます。これにより、伸縮装置などから支承部への水の

浸入を防ぐことができ、橋梁の延命化に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

橋
梁
点
検
の
体
系 

日常点検 
（パトロール） 

定期点検 

異常時点検 

橋梁の予防保全を図るために日常的に目視点検を行い、早期の異常発見、清掃等を実施す

るとともに、必要な維持作業を実施 

道路橋各部材の状態を把握，診断することを目的とした近接目視点検 

地震や台風などの異常時、またはその恐れがある場合に橋梁の安全を確認するための点検

や、他の地域などで発生した事象による点検実施や国などからの一斉点検などの総点検 

写真－日常点検時の清掃状況(排水装置土砂詰り) 

清掃前 清掃中 清掃後 
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３．補修の優先度の考え方 
 
 ○基本的な考え方 
 

(1) 橋梁の定期点検（令和元年度～令和５年度）の判定区分に基づき、計画的に補修を実施し

ます。 

 

(2) 判定区分Ⅱについては、損傷の程度が以下に該当する橋梁を優先して対策することとしま

す。 

 

・損傷（ひび割れ、鉄筋露出等）が広範囲にわたっているもの 

・主要部材の損傷が比較的大きいもの（鋼主要部材の腐食等） 

 

(3) 同判定区分の中でも、海上橋→塩害地域→一般地域の順番で補修対策を実施します。 

※塩害地域：本土は海岸線から 200m 以内、離島・奄美は全域 

 

 

表－対策優先度表 

 
・ ①→②→③→・・・・→⑨の順で対策を行う 

・ 今回長寿命化修繕計画に追加する橋梁は判定区分Ⅰに計上 

・ 括弧書き内の数字は平成 26 年度～平成 30 年度の定期点検結果 

・ 石橋は塩害の影響は受けないことから一般地域に区分 

・ 上表を基本にして対策を進めるが、３巡目定期点検の結果や、第三者への影響、劣化の進

行状況、緊急性を考慮し柔軟に対策を行う 

 

  

優先順位 - ⑦ ④ ①

橋数 1橋 3橋 1橋 0橋

優先順位 - ⑧ ⑤ ②

橋数 325橋 395橋 76橋 2橋

優先順位 - ⑨ ⑥ ③

橋数 632橋 933橋 135橋 0橋

（1,091橋） （1,143橋） （188橋） （0橋） （2,422橋）

項目

判定区分

合計
Ⅰ Ⅲ Ⅳ

海上橋

1,331橋

Ⅱ

5橋

塩害地域 798橋

一般地域 1,700橋

合計
958橋 212橋 2橋 2,503橋
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 (4) 同一区分内の優先順位は、路線の重要性などの優先度指数を考慮します。 

 

優先度指数＝Ｘ１＋Ｘ２＋Ｘ３＋Ｘ４ 

 

表－優先度指数の設定一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考：損傷写真（判定区分Ⅱ）】 

 

写真－判定区分Ⅱのうち，優先して対策する損傷の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目毎の点数 

写真-亀甲状のひび割れ、遊離石灰 写真-錆汁を含んだ遊離石灰 

写真-支承部の腐食 写真-主桁の腐食 

(X4) 
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写真－判定区分Ⅱのうち，損傷の程度が小さい事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考：海上橋】 

海上橋として、長島と本土(阿久根市)を結ぶ黒之瀬戸大橋、長島と諸浦島を結ぶ乳之瀬橋、

中甑島と中島を結ぶ鹿の子大橋、中島と上甑島を結ぶ甑大明神橋、中甑島と下甑島を結ぶ甑大

橋の５橋を選定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿久根市
出水市

長島町
＜北薩＞

諸浦島

伊唐島

獅子島

長島

＜甑島＞

下甑島

中甑島

中島 上甑島

 

甑大明神橋(L=420ｍ) 

 

こしきだいみょうじんばし 

 

黒之瀬戸大橋(L=502m) 

 

くろのせとおおはし 

図－位置図 

 

鹿の子大橋(Ｌ=240m) 

 

かのこおおはし 

 

乳之瀬橋(Ｌ=141m) 

 

ちちのせばし 

写真-主桁の欠損 写真-鉄筋露出 写真-防食機能の低下 

甑
こしき

大 橋
おおはし

(L=1,533m) 
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４.実施計画の策定 

橋梁長寿命化修繕計画に基づいた実施計画を策定し、計画的な補修を実施します。 

計画期間は、2028（令和 10）年度までとします。 

 

５.新技術等の活用方針 

橋梁の定期点検や修繕等の実施に当たっては、費用の縮減や事業の効率化などを図るための比較

検討において必ず、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログに登録された

有用な新技術等の活用の検討を行い、令和 10 年度までに、現時点では 67橋の点検や 10 橋の修繕

において新技術等の活用を決定しており、今後も更なる活用を目指します。 

また、社会経済情勢や施設の利用状況等の変化等に応じた施設の集約化・撤去についても、令和

10 年度までに２橋を撤去することとしており、今後も地元の意見等を踏まえながら更なる活用を

目指します。 

 

６.費用の縮減に関する具体的な方針 

橋梁については、本計画に基づいて、劣化が顕著に表れる前に修繕を実施し、ライフサイクルコ

ストの縮減に取り組むとともに、新技術等を活用することで、修繕等に要する費用の縮減に取り

組みます。なお、「５.新技術等の活用方針」に記載している新技術等の活用により、現時点にお

いて、令和 10年度までに約 136 百万円の費用の縮減を目指します。 

 

７.計画の運用 

  引き続き計画を推進しながら、継続的な改善に取り組み、定期的に計画を見直します。 

 

課題の整理は、事業実施後、計画の推進にかかる課題について整理を行い、維持管理方針

の策定に反映させ、より効果的・効率的な維持管理を目指すことを目的とします。 

点検結果および補修・補強設計、施工の履歴、補修後の劣化状況等を記録することにより

管理する橋梁の状態を常に把握できます。 

これをもとに計画策定方法や事業の進め方、劣化曲線について検証しその妥当性の確認を

行います。 

課題の整理を踏まえ、必要に応じて橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行います。 

見直しに当たっては、学識経験者等の専門的知識を有する方の意見を聴取します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－橋梁維持管理計画のイメージ 

維
持
管
理
方
針
の
策
定

定

期

的

な

点

検

損

傷

度

の

評

価

補

修

・
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強
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計

事
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実
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事 後 評 価

【妥当性の確認】

継続的改善

点検結果、設計・施工履歴を橋梁カルテに記録 長寿命化修繕計画
の有効性を評価す
るために継続的改
善を図ります。

点検結果、設計・施工履歴を記録 

課題の整理 

健 

全 

性 

の 

評 

価 
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R6～R10橋梁点検・修繕実施計画　一覧

点
検

修
繕

点
検

修
繕

点
検

修
繕

点
検

修
繕

点
検

修
繕

第二小山田橋 国 328号 鹿児島市 1985 3.0 R3 Ⅰ ○
第一郡山橋 国 328号 鹿児島市 2002 29.6 R2 Ⅲ 修繕 ○ 40 補修済み
小山田橋 国 328号 鹿児島市 1970 7.5 R2 Ⅰ ○
第二郡山橋 国 328号 鹿児島市 2005 13.0 R2 Ⅰ ○
油須木橋 国 328号 鹿児島市 1976 10.0 R2 Ⅰ ○
峠大橋 国 328号 鹿児島市 1990 95.0 R2 Ⅱ ○
峠ニ号橋 国 328号 鹿児島市 1985 62.0 R1 Ⅱ ○
峠三号橋 国 328号 鹿児島市 1985 55.0 R1 Ⅱ ○
峠一号橋 国 328号 鹿児島市 1984 43.8 R1 Ⅱ ○
棈木橋 主 鹿児島吉田 鹿児島市 1971 15.7 R2 Ⅱ ○
後中橋 主 鹿児島吉田 鹿児島市 2001 30.0 R1 Ⅱ ○
本吉田橋 主 鹿児島吉田 鹿児島市 1999 13.5 R1 Ⅰ ○
鳥越陸橋第一号橋 主 鹿児島吉田 鹿児島市 1971 140.0 R3 Ⅱ ○
鳥越陸橋第二号橋 主 鹿児島吉田 鹿児島市 1970 135.6 R3 Ⅱ ○
本吉田側道橋（旧道） 主 鹿児島吉田 鹿児島市 1939 8.0 R5 Ⅰ ○ 通行止措置，迂回路有，将来撤去予定

谷山インター橋 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1986 26.9 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

中山インター橋（上り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1987 17.6 R2 Ⅰ ○
中山インター橋（下り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1996 17.6 R2 Ⅰ ○
中山橋（下り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1995 80.0 R2 Ⅱ ○
中山橋（上り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1987 90.0 R2 Ⅱ ○
大滝橋（下り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1994 165.0 R2 Ⅱ ○
大滝橋（上り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1984 170.0 R3 Ⅱ ○
城ノ丘橋（上り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1985 127.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 90
城ノ丘橋（下り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1993 127.0 R3 Ⅱ ○
立迫橋（上り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1986 102.5 R3 Ⅱ ○
立迫橋（下り） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1994 109.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 70
梅ヶ淵橋 主 鹿児島北ｲﾝﾀｰ 鹿児島市 1986 52.0 R4 Ⅰ ○
第２北松ヶ野橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1966 2.3 R1 Ⅰ ○
第１南松ヶ野橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1966 2.8 R4 Ⅰ ○
第１北松ヶ野橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1966 2.6 R1 Ⅱ ○
芝橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1975 14.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
稚児の滝大橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 2001 210.0 R2 Ⅰ ○
地福橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1999 64.0 R3 Ⅱ ○
城水橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1960 14.8 R1 Ⅱ ○
岩屋大橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 2002 175.0 R2 Ⅰ ○
立神大橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1997 170.0 R2 Ⅰ ○
第２南松ヶ野橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1966 3.4 R1 Ⅱ ○
八丈橋 主 鹿児島川辺 鹿児島市 1959 14.7 R1 Ⅱ ○
桜川橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1958 2.5 R2 Ⅰ ○
武之橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1964 70.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

錫山１号橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1985 96.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

笹貫跨線橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1975 183.0 R2 Ⅱ ○
錫山３号橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1988 83.0 R4 Ⅱ ○
新永田橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1971 74.0 R2 Ⅱ ○
郡元橋（上り） 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1996 17.7 R2 Ⅱ ○
郡元橋（下り） 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1996 18.6 R2 Ⅱ ○
岩観橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1952 8.7 R2 Ⅱ ○
郡元跨線橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1995 168.0 R5 Ⅱ ○
勘場橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1987 27.6 R4 Ⅱ ○
錫山２号橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1987 99.0 R2 Ⅱ ○
郡元橋（市電部） 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1996 18.3 R2 Ⅰ ○
高見橋 主 鹿児島中央停車場 鹿児島市 1984 51.0 R2 Ⅱ ○
平川橋 主 谷山知覧 鹿児島市 1978 12.6 R4 Ⅱ ○
曙陸橋 主 鹿児島東市来 鹿児島市 1961 28.0 R5 Ⅲ 修繕 ● ○ 40
中州隧道 主 鹿児島東市来 鹿児島市 1961 4.7 R2 Ⅰ ○
西田橋 主 鹿児島東市来 鹿児島市 1998 52.0 R2 Ⅱ ○
大峯橋 主 鹿児島東市来 鹿児島市 1987 22.9 R4 Ⅱ ○
五反田橋 主 鹿児島蒲生 鹿児島市 1996 9.8 R2 Ⅰ ○
城内橋 主 鹿児島蒲生 鹿児島市 1996 7.9 R2 Ⅱ ○
内門橋 主 鹿児島蒲生 鹿児島市 1993 20.0 R3 Ⅱ ○
川上橋 主 鹿児島蒲生 鹿児島市 1977 7.0 R4 Ⅱ ○
郷之原橋 主 鹿児島蒲生 鹿児島市 1976 84.9 R4 Ⅱ ○
長隆寺橋 主 鹿児島蒲生 鹿児島市 1986 31.9 R4 Ⅱ ○
井手橋 主 鹿児島蒲生 鹿児島市 1954 2.5 R4 Ⅱ ○
藤野橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1972 2.5 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

西道橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1964 11.0 R1 Ⅰ ○
阿弥田橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1968 5.9 R1 Ⅰ ○
武橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1963 2.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

初崎橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1976 7.5 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

古河良川橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1972 5.3 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

第２黒神橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1979 17.6 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第一深谷橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1965 7.0 R1 Ⅱ ○
金床橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1986 8.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

西元橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1987 8.4 R2 Ⅰ ○
第一黒神橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1985 29.6 R4 Ⅱ ○
浦之前１号橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 2008 64.0 R3 Ⅱ ○
浦之前２号橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 2010 68.0 R3 Ⅰ ○
第二松下橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1975 7.4 R5 Ⅰ ○
城ヶ平歩道橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1997 18.6 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
境橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1964 10.7 R3 Ⅱ ○
小牧迫桟道橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1986 162.5 R3 Ⅱ ○
第2松下橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1976 4.9 R4 Ⅱ ○
六道橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1938 16.8 R4 Ⅱ ○
大川内橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1986 8.7 R4 Ⅱ ○
六道橋歩道橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 2003 16.8 R3 Ⅱ ○
下原橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1974 2.4 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
仁仙山橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 1994 90.0 R3 Ⅱ ○
城ヶ平橋 主 永吉入佐鹿児島 鹿児島市 2009 17.4 R2 Ⅰ ○
坪久田橋 主 川内郡山 鹿児島市 1969 2.8 R4 Ⅱ ○
大久保橋 主 川内郡山 鹿児島市 1992 29.0 R4 Ⅱ ○
柴立橋 主 川内郡山 鹿児島市 1994 11.1 R4 Ⅱ ○
新賦合橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 1996 15.0 R3 Ⅰ ○
知賀尾橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 1964 18.0 R4 Ⅱ ○
西上大橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 2002 59.0 R3 Ⅰ ○
東秀橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 2000 20.8 R3 Ⅰ ○
慶田橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 1995 9.0 R2 Ⅱ ○
桑之丸橋(架け替工事中) 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 2005 8.0 R1 Ⅱ ○
六反田橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 1996 6.1 R4 Ⅱ ○
提水流橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 1966 20.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
鵜の木橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 1964 20.4 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
松尾橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 1989 20.8 R1 Ⅰ ○
新後浦橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 2003 16.1 R1 Ⅰ ○
永山橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 2005 32.0 R1 Ⅱ ○
荒落橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 2001 29.0 R1 Ⅱ ○
川西橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 1966 12.5 R2 Ⅱ ○

R1～R5点検結果

備考点検
年度

架設
年度

橋長 判定
区分

橋梁名

路線

市町村名道路
種別

路線名

R7R6

R6～R10橋梁点検・修繕実施計画

措置
概要

R10R9R8
概算
費用

(百万円)
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R6～R10橋梁点検・修繕実施計画　一覧
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R1～R5点検結果

備考点検
年度

架設
年度

橋長 判定
区分

橋梁名

路線

市町村名道路
種別

路線名

R7R6

R6～R10橋梁点検・修繕実施計画

措置
概要

R10R9R8
概算
費用

(百万円)

麓橋 主 麓重富停車場 鹿児島市 1960 2.9 R3 Ⅱ ○
東麓上橋 主 麓重富停車場 鹿児島市 1961 2.0 R3 Ⅱ ○
岩崎橋 一 徳重横井鹿児島 鹿児島市 1970 53.0 R2 Ⅰ ○
犬迫橋 一 徳重横井鹿児島 鹿児島市 2007 13.3 R2 Ⅰ ○
第一日当平橋 一 坂元伊敷 鹿児島市 1962 2.0 R4 Ⅱ ○
第二日当平橋 一 坂元伊敷 鹿児島市 1963 4.6 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
新岩崎橋 一 坂元伊敷 鹿児島市 2008 25.0 R4 Ⅱ ○
下田橋 一 帯迫下田 鹿児島市 1986 16.3 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
宮下橋 一 小山田谷山 鹿児島市 1978 55.8 R3 Ⅲ 修繕 ○ 40
八房橋 一 小山田谷山 鹿児島市 1999 5.0 R4 Ⅱ ○
大園橋 一 小山田谷山 鹿児島市 1983 19.9 R3 Ⅱ ○
塚田橋 一 小山田谷山 鹿児島市 1997 41.0 R4 Ⅱ ○
仁田尾大橋（上り） 一 小山田谷山 鹿児島市 2002 46.0 R4 Ⅱ ○
仁田尾大橋（下り） 一 小山田谷山 鹿児島市 2002 73.0 R3 Ⅱ ○
新宮下橋 一 小山田谷山 鹿児島市 1999 44.0 R3 Ⅰ ○
仁田尾跨道橋 一 小山田谷山 鹿児島市 1997 48.5 R5 Ⅱ ○
中山橋 一 小山田谷山 鹿児島市 1932 2.0 R3 Ⅱ ○
大園橋 一 小山田谷山 鹿児島市 1933 4.5 R5 Ⅱ ○
湯田橋 一 小山田川田蒲生 鹿児島市 1972 5.0 R3 Ⅱ ○
宮田橋 一 小山田川田蒲生 鹿児島市 1969 10.5 R3 Ⅱ ○
南方橋（旧道） 一 小山田川田蒲生 鹿児島市 1983 20.5 R4 Ⅱ ○
岩戸橋 一 小山田川田蒲生 鹿児島市 1974 9.0 R4 Ⅰ ○
川田橋 一 小山田川田蒲生 鹿児島市 1967 21.9 R4 Ⅱ ○
南方橋 一 小山田川田蒲生 鹿児島市 1989 26.5 R5 Ⅱ ○
久保山橋 一 小山田川田蒲生 鹿児島市 2001 30.0 R1 Ⅱ ○
湯尾橋 一 小山田川田蒲生 鹿児島市 1972 3.5 R5 Ⅱ ○
小松原橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1969 76.8 R2 Ⅰ ○
第１東郡元橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1973 4.0 R5 Ⅲ 修繕 ● ○ 30
脇田浜橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1971 16.4 R5 Ⅱ ○
新地橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1970 88.6 R3 Ⅱ ○
東開橋 一 郡元鹿児島港 鹿児島市 1973 7.0 R5 Ⅱ ○
鴨池公園橋 一 鹿児島港下荒田 鹿児島市 1973 20.7 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 40
本城橋(下り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1992 55.0 R5 Ⅱ ○
谷山橋 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1975 42.0 R2 Ⅰ ○
慈眼寺大橋(下り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1991 210.0 R5 Ⅲ 修繕 ● ○ 90
八幡田橋(上り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 2001 92.0 R3 Ⅱ ○
木之下大橋(上り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1999 252.0 R3 Ⅱ ○
木之下大橋(下り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1992 240.0 R2 Ⅱ ○
陣之平橋(上り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 2000 98.0 R3 Ⅱ ○
八幡田橋(下り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1992 106.0 R3 Ⅱ ○
慈眼寺大橋(上り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 2003 210.0 R5 Ⅲ 修繕 ● ○ 90
谷山インターランﾌﾟ橋 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1991 38.1 R3 Ⅱ ○
谷山インター本線橋（上り） 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1992 39.0 R3 Ⅱ ○
谷山インター本線橋（下り） 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1991 39.0 R3 Ⅱ ○
陣之平橋(下り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 1992 98.0 R5 Ⅱ ○
本城橋(上り) 一 玉取迫鹿児島港 鹿児島市 2000 55.0 R3 Ⅰ ○
菖蒲橋 一 寺山公園 鹿児島市 1985 6.6 R3 Ⅱ ○
麓橋 一 知覧喜入 鹿児島市 1970 25.5 R4 Ⅱ ○
八幡橋側道橋(左) 一 喜入停車場 鹿児島市 1977 30.3 R3 Ⅱ ○
八幡橋 一 喜入停車場 鹿児島市 1931 30.7 R5 Ⅰ ○
八幡橋側道橋(右) 一 喜入停車場 鹿児島市 1970 30.4 R3 Ⅰ ○
中原橋 一 松元川辺 鹿児島市 1956 11.5 R3 Ⅰ ○
松元橋 一 松元川辺 鹿児島市 1999 13.2 R2 Ⅰ ○
角免橋（旧道） 一 松元川辺 鹿児島市 1965 4.0 R5 Ⅱ ○ 通行止措置，迂回路有，将来撤去予定

柳ヶ谷橋 一 松元川辺 鹿児島市 1965 5.1 R5 Ⅲ 撤去 ● ○ 11 撤去予定
観音ニ号橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1987 24.5 R2 Ⅱ ○
観音三号橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1984 25.0 R2 Ⅱ ○
観音一号橋 主 鹿児島加世田 鹿児島市 1987 31.0 R2 Ⅱ ○
生見橋 一 飯山喜入 鹿児島市 1963 4.9 R3 Ⅱ ○
湯屋橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 2005 25.0 R5 Ⅱ ○
内ノ原橋 主 伊集院蒲生溝辺 鹿児島市 2008 149.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ 100 R4補修済み
長谷橋 主 桜島港黒神 鹿児島市 1964 12.5 R3 Ⅰ ○ 他事業予定
浜田橋 国 269号 鹿屋市 2004 11.7 R1 Ⅱ ○
西原橋 国 269号 鹿屋市 1990 13.0 R1 Ⅱ ○
尾崎橋 国 269号 鹿屋市 1980 137.0 R2 Ⅱ ○
鹿屋橋 国 269号 鹿屋市 1991 28.2 R1 Ⅰ ○
生栗須橋 国 269号 鹿屋市 1954 50.0 R1 Ⅱ ○
高須大橋 国 269号 鹿屋市 1987 153.0 R4 Ⅱ ○
岡留橋 国 269号 鹿屋市 1989 49.3 R1 Ⅱ ○
坂下橋 国 504号 鹿屋市 1973 25.9 R1 Ⅱ ○
大園橋 国 504号 鹿屋市 1959 28.0 R1 Ⅱ ○
大園橋側道橋 国 504号 鹿屋市 1989 28.2 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10 R3修繕完了
宮園橋 国 504号 鹿屋市 1975 17.7 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10 R4修繕完了
高隈４号橋 国 504号 鹿屋市 1998 175.0 R3 Ⅰ ○
高隈２号橋 国 504号 鹿屋市 2002 97.0 R3 Ⅱ ○
小牧橋 国 504号 鹿屋市 1969 4.1 R3 Ⅱ ○
柿元橋 国 504号 鹿屋市 1963 7.0 R1 Ⅱ ○
芝原橋 国 504号 鹿屋市 1963 10.0 R1 Ⅱ ○
中牧橋 国 504号 鹿屋市 1983 17.5 R1 Ⅱ ○
吉留橋 国 504号 鹿屋市 1990 16.8 R1 Ⅰ ○
高隈１号橋 国 504号 鹿屋市 1999 135.0 R1 Ⅰ ○
高隈３号橋 国 504号 鹿屋市 2000 194.0 R1 Ⅱ ○
樋渡橋 国 504号 鹿屋市 1988 41.6 R2 Ⅱ ○
楠原橋 国 504号 鹿屋市 1982 12.0 R1 Ⅱ ○
芝原橋側道橋 国 504号 鹿屋市 2001 14.5 R1 Ⅱ ○
諏訪大橋 国 504号 鹿屋市 2006 211.0 R3 Ⅱ ○
百引大橋 国 504号 鹿屋市 2012 213.0 R3 Ⅰ ○
第二竹下橋 主 大崎輝北 鹿屋市 1976 28.3 R3 Ⅱ ○
絹田橋 主 大崎輝北 鹿屋市 2002 30.5 R3 Ⅱ ○
古江跨線橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1966 13.5 R3 Ⅰ ○
高須陸橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1967 7.0 R1 Ⅰ ○
高須跨線橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1967 12.6 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

永野田橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1963 45.6 R1 Ⅱ ○
真戸原橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1965 23.0 R1 Ⅱ ○
高須橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1992 33.3 R1 Ⅱ ○
鹿屋船間橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 2010 6.4 R1 Ⅱ ○
川西橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1965 21.6 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5修繕完了
川西側道橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1989 31.5 R3 Ⅱ ○
田崎大橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1977 78.1 R3 Ⅱ ○
馬込橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1989 83.0 R3 Ⅱ ○
小鹿倉橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1997 9.0 R1 Ⅰ ○
金山橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1977 16.6 R3 Ⅱ ○
鶴長友橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1975 21.7 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5修繕完了
鉄山橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1981 14.0 R3 Ⅰ ○
柏木橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1981 39.0 R3 Ⅱ ○
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瀬戸野橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1982 11.0 R3 Ⅱ ○
輝北大橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1984 83.0 R3 Ⅱ ○
新井手橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1989 96.0 R3 Ⅱ ○
高月橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1976 5.9 R3 Ⅰ ○
柊木野橋 主 垂水南之郷 鹿屋市 1989 14.0 R3 Ⅱ ○
下平房橋 主 垂水大崎 鹿屋市 1937 25.1 R3 Ⅱ ○
新神屋敷橋 主 垂水大崎 鹿屋市 2000 38.1 R3 Ⅱ ○
宇都橋 主 垂水大崎 鹿屋市 2004 43.0 R3 Ⅰ ○
第二下平房橋 主 垂水大崎 鹿屋市 1998 9.5 R3 Ⅰ ○
古市橋 主 鹿屋高山串良 鹿屋市 2011 74.0 R3 Ⅱ ○
六重橋 主 鹿屋高山串良 鹿屋市 1986 20.0 R1 Ⅱ ○
獅子目橋 主 鹿屋高山串良 鹿屋市 2011 28.0 R3 Ⅰ ○
南橋 主 鹿屋高山串良 鹿屋市 1973 17.2 R3 Ⅰ ○
大姶良橋 主 鹿屋高山串良 鹿屋市 1979 46.0 R3 Ⅱ ○
大橋 主 鹿屋高山串良 鹿屋市 1991 25.7 R3 Ⅰ ○
下住樋管横断橋 東串良吾平自転車道 鹿屋市 1983 6.5 R3 Ⅰ ○
宮下第２樋管横断橋 東串良吾平自転車道 鹿屋市 1985 13.6 R3 Ⅰ ○
五反田樋管横断橋 東串良吾平自転車道 鹿屋市 1986 11.4 R3 Ⅰ ○
日新橋 一 仏迫平房 鹿屋市 1955 12.5 R3 Ⅱ ○
豊栄橋 一 黒石串良 鹿屋市 2005 93.6 R3 Ⅱ ○
名主橋 一 高山吾平 鹿屋市 1981 7.3 R3 Ⅱ ○
姶良橋 一 高山吾平 鹿屋市 1992 79.6 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

市之渡橋 一 折生野神野吾平 鹿屋市 1973 73.5 R1 Ⅰ ○
山神橋 一 折生野神野吾平 鹿屋市 1966 7.8 R3 Ⅱ ○
永野牧２号橋 一 折生野神野吾平 鹿屋市 1999 24.0 R3 Ⅱ ○
永野牧３号橋 一 折生野神野吾平 鹿屋市 1997 9.8 R3 Ⅰ ○
月見橋 一 折生野神野吾平 鹿屋市 1997 74.5 R3 Ⅱ ○
上水流橋 一 折生野神野吾平 鹿屋市 1984 52.0 R3 Ⅱ ○
上床橋 一 折生野神野吾平 鹿屋市 1967 6.2 R3 Ⅱ ○
永野牧１号橋 一 折生野神野吾平 鹿屋市 2003 12.5 R3 Ⅱ ○
高須跨線橋 一 永吉高須 鹿屋市 1985 17.0 R3 Ⅱ ○
上永野田橋側道橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1983 25.4 R3 Ⅰ ○
東田橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1969 27.5 R3 Ⅰ ○
上永野田橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1969 25.4 R3 Ⅱ ○
西迫橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1955 4.8 R3 Ⅱ ○
祓川橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1994 27.3 R3 Ⅱ ○
役所の下橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1982 70.6 R3 Ⅱ ○
桜橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1989 5.0 R3 Ⅰ ○
船迫橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1982 3.3 R3 Ⅰ ○
小川橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 1955 2.9 R4 Ⅱ ○
どんぶり坂橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2001 14.9 R4 Ⅱ ○
高隈新橋 一 高隈内ケ迫 鹿屋市 1968 30.0 R3 Ⅱ ○
鶴峯橋 一 神之川内之浦 鹿屋市 1960 49.0 R3 Ⅱ ○
東原ＩＣ１号橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2013 160.0 R4 Ⅱ ○
東原ＩＣ２号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2008 35.5 R5 Ⅰ ○
細山田１号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2010 12.5 R5 Ⅰ ○
細山田２号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2010 8.6 R5 Ⅰ ○
細山田３号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2010 5.6 R5 Ⅰ ○
東原１号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2012 13.2 R4 Ⅱ ○
東原２号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2012 13.4 R4 Ⅱ ○
東原３号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2006 4.6 R4 Ⅰ ○
東原４号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2007 6.6 R4 Ⅰ ○
東原５号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2006 4.9 R4 Ⅱ ○
東原６号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2006 5.5 R4 Ⅰ ○
東原７号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2007 4.6 R4 Ⅱ ○
東原８号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2013 5.5 R4 Ⅰ ○
東原９号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2011 5.6 R4 Ⅱ ○
東原１０号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2011 4.5 R5 Ⅰ ○
東原１１号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2011 5.6 R4 Ⅱ ○
東原１２号橋 一 鹿屋串良ｲﾝﾀｰ 鹿屋市 2009 8.7 R5 Ⅰ ○
荒平橋 主 鹿屋吾平佐多 鹿屋市 1966 4.5 R3 Ⅱ ○
笠之原１号橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2014 7.0 R1 Ⅰ ○
笠之原２号橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2014 6.0 R1 Ⅰ ○
笠之原３号橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2014 8.0 R1 Ⅰ ○
笠之原４号橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2014 6.0 R1 Ⅰ ○
笠之原５号橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2014 6.0 R1 Ⅰ ○
笠之原６号橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2014 5.0 R1 Ⅰ ○
笠之原７号橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 2014 8.6 R1 Ⅰ ○
堀外橋 一 鹿屋環状 鹿屋市 不明 4.8 R1 Ⅰ ○
旭原橋 国 269号 鹿屋市 不明 7.9 R1 Ⅰ ○
馬渡橋 国 226号 枕崎市 1945 3.5 R4 Ⅱ ○
尻無橋 国 226号 枕崎市 1975 11.5 R2 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

中央橋 国 226号 枕崎市 1952 4.5 R3 Ⅱ ○
白沢跨線橋 国 226号 枕崎市 1976 30.1 R2 Ⅱ ○
遠見橋 国 226号 枕崎市 1959 9.4 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 JR協議
遠見跨線橋 国 226号 枕崎市 1976 20.7 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 JR協議
花渡橋 国 226号 枕崎市 1999 116.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 100
金山橋 国 270号 枕崎市 1966 8.0 R2 Ⅰ ○
神浦橋 国 270号 枕崎市 1967 29.0 R3 Ⅱ ○
水流跨線橋 国 270号 枕崎市 1967 16.2 R4 Ⅲ 撤去 ○ 10 他事業予定
金山歩道橋 国 270号 枕崎市 1988 13.0 R3 Ⅱ ○
鹿籠陸橋 国 270号 枕崎市 1972 40.0 R3 Ⅱ ○
金山跨線橋 国 270号 枕崎市 1976 32.2 R3 Ⅱ ○
新花渡橋 国 270号 枕崎市 1973 70.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 60 R6年度委託予定
川床橋 国 270号 枕崎市 1971 30.2 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 20 R6年度委託予定
浜橋 主 枕崎港 枕崎市 1986 5.9 R4 Ⅱ ○ H28補修済み
新木原橋 主 枕崎知覧 枕崎市 2001 16.0 R2 Ⅰ ○
新馬追橋 国 226号 枕崎市 2015 13.6 R4 Ⅱ ○
折口２号橋 国 389号 阿久根市 1986 25.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

脇本大橋 国 389号 阿久根市 1982 150.0 R2 Ⅰ ○
新槝之浦橋 国 389号 阿久根市 1981 18.7 R1 Ⅲ 修繕 ○ 50 R5年度末時点措置済

折口１号橋 国 389号 阿久根市 1986 30.0 R1 Ⅱ ○
折口３号橋 国 389号 阿久根市 1986 24.8 R1 Ⅱ ○
折口跨線橋 国 389号 阿久根市 1986 190.0 R5 Ⅱ ○
尾原橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1962 6.4 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

園田橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1982 10.4 R4 Ⅱ ○
日当瀬橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1998 64.0 R4 Ⅲ 修繕 ○ 60 R5年度末時点措置済

木屋代橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1999 47.0 R4 Ⅱ ○
永原橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1996 30.0 R2 Ⅱ ○
金山橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1999 61.5 R4 Ⅱ ○
新唐田橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1992 10.0 R2 Ⅱ ○
大茂橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1996 16.1 R2 Ⅱ ○
鷹首大橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1998 115.0 R2 Ⅱ ○
田代大橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1998 152.0 R2 Ⅱ ○
上野跨線橋 主 阿久根東郷 阿久根市 2009 19.5 R5 Ⅱ ○
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芝越橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1998 30.7 R4 Ⅰ ○
新尾原橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1995 36.5 R2 Ⅱ ○
二子石橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1998 41.0 R2 Ⅱ ○
米次橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1982 4.5 R4 Ⅰ ○
龍ノ谷橋 主 阿久根東郷 阿久根市 1996 31.5 R4 Ⅱ ○
石井寺橋 一 下東郷阿久根 阿久根市 2008 35.0 R2 Ⅱ ○
新尾崎橋 一 下東郷阿久根 阿久根市 2002 19.0 R3 Ⅰ ○
新木場橋 一 下東郷阿久根 阿久根市 1996 19.0 R3 Ⅰ ○
馬場橋 一 下東郷阿久根 阿久根市 1970 3.2 R3 Ⅱ ○
久留須橋 一 下東郷阿久根 阿久根市 1976 9.6 R3 Ⅱ ○
小橋 一 下東郷阿久根 阿久根市 2001 13.5 R2 Ⅱ ○
尾崎橋 一 下東郷阿久根 阿久根市 1962 11.4 R2 Ⅱ ○
ホタル橋 一 下東郷阿久根 阿久根市 2010 21.0 R2 Ⅱ ○
大川橋 一 薩摩大川停車場 阿久根市 1971 25.9 R1 Ⅰ ○
愛宕橋 一 脇本赤瀬川 阿久根市 1982 4.6 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第一赤瀬橋 一 脇本赤瀬川 阿久根市 1975 3.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

浜橋 一 脇本赤瀬川 阿久根市 1960 5.4 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

槝之浦橋 一 脇本赤瀬川 阿久根市 1937 9.6 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10 他事業予定：R3から措置中

赤瀬川橋 一 脇本赤瀬川 阿久根市 1982 6.8 R2 Ⅱ ○
浦橋 一 脇本赤瀬川 阿久根市 1984 7.3 R2 Ⅱ ○
脇本橋 一 脇本赤瀬川 阿久根市 1993 14.8 R2 Ⅱ ○
折口橋 一 脇本赤瀬川 阿久根市 1932 45.6 R2 Ⅱ ○
びしゃご橋 一 脇本荘 阿久根市 1995 10.4 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

中川原橋 一 脇本荘 阿久根市 1964 3.3 R3 Ⅱ ○
堂之元橋 一 脇本荘 阿久根市 1978 3.7 R3 Ⅱ ○
荒田橋 一 脇本荘 阿久根市 1980 5.5 R3 Ⅱ ○
第２小漉橋 一 荒崎黒之浜港 阿久根市 1965 4.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R6年度中措置予定
新八郷橋 一 荒崎黒之浜港 阿久根市 1987 10.8 R3 Ⅰ ○
新肥後谷橋 一 荒崎黒之浜港 阿久根市 2006 16.4 R2 Ⅰ ○
肥後谷橋 一 荒崎黒之浜港 阿久根市 1927 6.2 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R6年度から措置予定

第２定之段橋 国 328号 出水市 1988 45.0 R3 Ⅱ ○
定之段橋 国 328号 出水市 1979 22.2 R4 Ⅰ ○
向江跨線橋 国 328号 出水市 1990 238.9 R5 Ⅲ 修繕 ● ● ● ● ○ ● 720 R4年度から措置中
第３定之段橋 国 328号 出水市 1988 41.0 R4 Ⅰ ○
第二流合橋 国 328号 出水市 1981 21.3 R2 Ⅱ ○
流合橋 国 328号 出水市 1981 21.5 R2 Ⅱ ○
新平良橋 国 328号 出水市 1990 38.7 R2 Ⅱ ○
新高柳橋 国 447号 出水市 1959 33.0 R3 Ⅰ ○
下平野橋 国 447号 出水市 1978 37.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ ● 30 R2年度末時点部分措置済

軸谷橋 国 447号 出水市 1973 21.6 R2 Ⅱ ○
射場元橋 国 447号 出水市 1968 20.0 R3 Ⅰ ○
相川橋 国 447号 出水市 1982 33.0 R1 Ⅱ ○
第二鮎川橋 国 447号 出水市 1980 39.8 R1 Ⅱ ○
田原橋 国 447号 出水市 2001 11.0 R1 Ⅱ ○
井之上橋 国 447号 出水市 1994 11.4 R1 Ⅱ ○
原橋 国 447号 出水市 1971 2.0 R3 Ⅰ ○
新馬流橋 国 447号 出水市 1970 9.4 R1 Ⅱ ○
鮎川橋 国 447号 出水市 1979 19.0 R1 Ⅱ ○
草下橋 国 504号 出水市 1965 5.4 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

岩下橋 国 504号 出水市 1966 4.6 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

野田橋（側道橋） 国 504号 出水市 1980 50.0 R2 Ⅰ ○
紫尾大橋 国 504号 出水市 2002 420.0 R2 Ⅰ ○
野田橋 国 504号 出水市 1960 50.0 R4 Ⅱ ○
尾塚橋 国 504号 出水市 1998 37.0 R2 Ⅰ ○
乙木之段橋 国 504号 出水市 2000 210.0 R2 Ⅰ ○
山神橋 国 504号 出水市 2002 88.0 R2 Ⅰ ○
岩元橋 国 504号 出水市 1966 16.6 R5 Ⅱ ○
長尾橋 国 504号 出水市 2001 21.0 R2 Ⅱ ○
鳥越橋 国 504号 出水市 1997 20.5 R4 Ⅱ ○
米山橋 国 504号 出水市 1998 39.0 R2 Ⅱ ○
小畑橋 主 出水菱刈 出水市 1969 5.5 R1 Ⅱ ○
下山之口橋 主 出水菱刈 出水市 1985 9.9 R3 Ⅰ ○
上山之口橋 主 出水菱刈 出水市 1968 14.9 R3 Ⅱ ○
上大山之口橋 主 出水菱刈 出水市 1970 2.4 R3 Ⅱ ○
大山口橋 主 出水菱刈 出水市 1967 4.0 R3 Ⅱ ○
白木川内橋 主 出水菱刈 出水市 1974 16.7 R4 Ⅱ ○
片町橋 主 出水菱刈 出水市 1985 34.8 R2 Ⅱ ○
宇津良２号橋 主 出水菱刈 出水市 1998 26.0 R3 Ⅰ ○
宇津良一号橋 主 出水菱刈 出水市 1996 20.6 R3 Ⅰ ○
宇都川橋 一 水俣出水 出水市 2010 15.0 R2 Ⅰ ○
米山橋 一 水俣出水 出水市 1937 4.2 R3 Ⅱ ○
上場第２橋 一 湯出大口 出水市 1929 2.9 R3 Ⅰ ○
上場第１橋 一 湯出大口 出水市 1929 4.5 R3 Ⅱ ○
境橋 一 脇本荘 出水市 1987 15.5 R3 Ⅱ ○
浦窪橋 一 脇本荘 出水市 1991 63.2 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

荒崎橋 一 脇本荘 出水市 1989 60.9 R1 Ⅱ ○
荒崎小橋 一 脇本荘 出水市 1966 2.9 R3 Ⅰ ○
小山橋 一 脇本荘 出水市 1999 10.0 R3 Ⅰ ○
冷筋橋 一 脇本荘 出水市 1991 4.0 R1 Ⅱ ○
岩崎橋 一 荒崎田代 出水市 1986 7.6 R3 Ⅱ ○
岩渕橋 一 荒崎田代 出水市 1990 22.7 R4 Ⅱ ○
堂目木橋 一 荒崎田代 出水市 1994 30.7 R2 Ⅰ ○
浜田橋 一 荒崎田代 出水市 1981 22.5 R2 Ⅱ ○
武本橋 一 西出水停車場 出水市 1954 6.5 R3 Ⅱ ○
上村橋 一 沖田新蔵 出水市 1932 3.5 R3 Ⅰ ○
辻橋 一 沖田新蔵 出水市 1969 7.8 R3 Ⅰ ○
上村上橋 一 沖田新蔵 出水市 1973 4.1 R3 Ⅰ ○
春日橋 一 沖田新蔵 出水市 1977 110.0 R3 Ⅱ ○
廣瀬橋 一 荘上鯖淵 出水市 1974 100.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 110 R4年度末時点措置済

専修寺橋 一 荘上鯖淵 出水市 2003 43.6 R3 Ⅰ ○
古市橋 一 荘上鯖淵 出水市 2004 5.0 R3 Ⅰ ○
柴引２号橋 一 出水高尾野 出水市 1961 2.1 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

上水流小橋 一 出水高尾野 出水市 1968 5.5 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

柴引１号橋 一 出水高尾野 出水市 1961 3.4 R3 Ⅱ ○
柴引３号橋 一 出水高尾野 出水市 1966 2.2 R3 Ⅱ ○
上り立橋 一 出水高尾野 出水市 1966 3.5 R3 Ⅱ ○
上水流橋 一 出水高尾野 出水市 1981 87.2 R2 Ⅱ ○
上水流橋側道橋 一 出水高尾野 出水市 1998 88.2 R3 Ⅱ ○
権現橋 一 出水高尾野 出水市 1974 4.9 R3 Ⅱ ○
平良橋 一 出水高尾野 出水市 1968 31.0 R2 Ⅱ ○
矢房橋 一 出水高尾野 出水市 1986 81.0 R3 Ⅱ ○
柳ヶ水橋 一 荒崎黒之浜港 出水市 1992 43.9 R2 Ⅱ ○
老松橋 一 荒崎黒之浜港 出水市 1958 4.9 R3 Ⅱ ○
油田川橋 一 荒崎黒之浜港 出水市 1986 4.7 R4 Ⅱ ○
尾野島橋 一 荒崎黒之浜港 出水市 1996 9.1 R2 Ⅱ ○
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定之段橋 一 鶴田定之段 出水市 1904 14.7 R3 Ⅰ ○
二元橋 一 出水停車場 出水市 1953 5.0 R1 Ⅰ ○
タケヤマ橋 一 出水高尾野 出水市 1941 5 R2 Ⅱ ○ 国システム未登録（要点検調書提出）

開聞橋 国 226号 指宿市 1983 12.4 R2 Ⅰ ○
成川３号橋 国 226号 指宿市 1984 34.1 R3 Ⅱ ○
成川一号橋 国 226号 指宿市 1980 43.1 R2 Ⅰ ○
成川大橋 国 226号 指宿市 1985 200.5 R3 Ⅱ ○
逆瀬川橋 国 226号 指宿市 1932 3.8 R2 Ⅰ ○
新川橋 国 226号 指宿市 1969 13.5 R3 Ⅱ ○
成川２号橋 国 226号 指宿市 1980 10.0 R2 Ⅰ ○
鳴川歩道橋 国 269号 指宿市 1980 19.8 R2 Ⅱ ○
鳴川橋 国 269号 指宿市 1962 8.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

山川桟道橋 国 269号 指宿市 1975 86.6 R1 Ⅱ ○
吉見橋 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 指宿市 1968 9.3 R1 Ⅱ ○
跨線橋（１号橋） 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 指宿市 1966 4.6 R1 Ⅱ ○
２号橋 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 指宿市 1966 7.9 R1 Ⅱ ○
岩本跨線橋 主 岩本開聞 指宿市 1964 12.6 R3 Ⅰ ○
仮屋橋 主 岩本開聞 指宿市 1966 4.7 R1 Ⅱ ○
朝日橋 主 岩本開聞 指宿市 1990 14.4 R1 Ⅱ ○
新狩集橋 一 頴娃宮ケ浜 指宿市 1987 31.3 R3 Ⅱ ○
大谷橋 一 頴娃宮ケ浜 指宿市 2005 12.8 R2 Ⅰ ○
幸屋橋 一 頴娃宮ケ浜 指宿市 2009 10.1 R2 Ⅰ ○
塩浜橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1967 17.0 R1 Ⅱ ○
潟口第一橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1972 9.5 R1 Ⅰ ○
潟口第ニ橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1939 3.0 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

逆瀬橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1940 3.0 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

ニ反田橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1962 27.0 R1 Ⅱ ○
二反田橋歩道橋（右） 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1978 28.5 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 県単対応（R6完）
山王橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1939 9.0 R1 Ⅱ ○
吹越橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1969 10.6 R2 Ⅱ ○
摺ｹ浜橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1940 2.7 R1 Ⅱ ○
二反田橋歩道橋（左） 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 1978 28.5 R1 Ⅱ ○
丹波橋 一 下里湊宮ケ浜 指宿市 2007 5.4 R1 Ⅱ ○
枚聞橋 一 大山開聞 指宿市 1985 11.4 R2 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

五反田橋 一 大山開聞 指宿市 1994 12.5 R2 Ⅰ ○
大山跨線橋 一 川尻浦山川 指宿市 1982 216.7 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● ● ● ● ● 170 道路補修（補助）（橋梁）事業

川尻橋 一 川尻浦山川 指宿市 1998 15.5 R2 Ⅰ ○
岳見橋 一 長崎鼻公園開聞 指宿市 1981 35.4 R1 Ⅱ ○ ● 県単対応（R6完）
松原田こ線橋 一 長崎鼻公園開聞 指宿市 2004 11.4 R1 Ⅱ ○
田神橋 一 東方池田 指宿市 1982 12.5 R3 Ⅱ ○
池田湖大橋 一 東方池田 指宿市 1999 240.0 R3 Ⅱ ● ● ○ ● ● ● 県単対応（施工中）

岩本跨線橋歩道橋 主 岩本開聞線 指宿市 1997 17.0 - - ○
開聞橋側道橋 国 226号 指宿市 2003 12.4 - - ○
吹越橋歩道橋 一 下里湊宮ヶ浜線 指宿市 2005 15.4 - - ○
塩浜橋 一 下里湊宮ヶ浜線 指宿市 1966 17.0 - - ○
上深川橋 国 58号 西之表市 2004 15.2 R1 Ⅱ ○
天神橋 国 58号 西之表市 1975 48.6 R1 Ⅱ ○
佛申橋 国 58号 西之表市 1978 3.6 R1 Ⅱ ○
下深川橋 国 58号 西之表市 2006 14.5 R1 Ⅰ ○
石寺歩道橋 国 58号 西之表市 1988 7.8 R3 Ⅱ ○
上石寺橋 国 58号 西之表市 1988 6.6 R3 Ⅱ ○
上二ツ川橋 国 58号 西之表市 1984 11.3 R1 Ⅱ ○
下二ツ川橋 国 58号 西之表市 1984 8.9 R3 Ⅱ ○
澄之江橋 国 58号 西之表市 1992 11.3 R1 Ⅰ ○
新川脇橋 主 西之表南種子 西之表市 2003 43.0 R2 Ⅱ ○
立山橋 主 西之表南種子 西之表市 1962 18.0 R1 Ⅱ ○
かざもと橋 主 西之表南種子 西之表市 2000 40.0 R2 Ⅱ ○
カシミア橋 主 西之表南種子 西之表市 2005 207.0 R3 Ⅱ ○
石堂橋 主 西之表南種子 西之表市 1979 15.6 R2 Ⅱ ○
郷浦橋 主 西之表南種子 西之表市 1988 19.0 R2 Ⅰ ○
浅川橋 主 西之表南種子 西之表市 1994 28.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ ○ 20
野木橋 主 西之表南種子 西之表市 1965 11.6 R2 Ⅰ ○
天女橋 主 西之表南種子 西之表市 1988 9.4 R3 Ⅰ ○
上天女橋 主 西之表南種子 西之表市 1981 2.3 R3 Ⅰ ○
淺畑橋 主 西之表南種子 西之表市 1966 11.5 R3 Ⅱ ○
横平橋 主 野間十三番西之表 西之表市 1998 31.3 R2 Ⅱ ○
河隅橋 主 野間十三番西之表 西之表市 1998 19.5 R3 Ⅱ ○
内之田橋 主 野間十三番西之表 西之表市 1996 16.5 R2 Ⅰ ○
御前橋 主 野間十三番西之表 西之表市 1995 60.0 R3 Ⅱ ○
岳之田橋 主 野間十三番西之表 西之表市 1997 80.0 R1 Ⅰ ○
浜脇橋 一 伊関国上西之表港 西之表市 1984 16.8 R3 Ⅲ 修繕 ○ ○ 10
湊橋 一 伊関国上西之表港 西之表市 1976 78.0 R1 Ⅳ 更新 ○ ● ● ● 1,767
塔ノ脇橋 一 伊関国上西之表港 西之表市 1974 4.7 R1 Ⅰ ○
流合橋 一 伊関国上西之表港 西之表市 1990 4.5 R2 Ⅰ ○
西京橋 一 国上安納 西之表市 1973 42.0 R3 Ⅱ ○
第二古田橋 主 野間十三番西之表 西之表市 1995 8.7 R3 Ⅱ ○
第一古田橋 主 野間十三番西之表 西之表市 1996 14.6 R3 Ⅱ ○
新浜之田橋 一 国上安納 西之表市 2006 9.6 R3 Ⅰ ○
西京橋歩道橋 一 国上安納 西之表市 2012 42.3 R3 Ⅰ ○
浜之田橋 一 国上安納 西之表市 1999 8.0 R3 Ⅰ ○
犬城橋 主 西之表南種子 西之表市 2011 12.5 R3 Ⅰ ○
5号横断暗渠 一 国上安納 西之表市 2007 5.7 R3 Ⅰ ○
梅木谷橋 主 垂水南之郷 垂水市 1986 74.0 R3 Ⅰ ○
大野原橋 主 垂水南之郷 垂水市 1981 51.0 R3 Ⅱ ○
中尾橋 主 垂水南之郷 垂水市 1983 30.0 R3 Ⅱ ○
高峠５号橋 主 垂水南之郷 垂水市 1993 27.0 R3 Ⅱ ○
高峠３号橋 主 垂水南之郷 垂水市 1998 150.0 R3 Ⅱ ○
高峠２号橋 主 垂水南之郷 垂水市 1988 58.0 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

新御堂３号橋 主 垂水南之郷 垂水市 2006 43.0 R4 Ⅱ ○
高峠１号橋 主 垂水南之郷 垂水市 1988 35.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ ● 20
うぐいす橋 主 垂水南之郷 垂水市 1999 60.0 R3 Ⅱ ○
めじろ橋 主 垂水南之郷 垂水市 2000 45.5 R3 Ⅰ ○
やまどり橋 主 垂水南之郷 垂水市 2001 82.0 R3 Ⅱ ○
きつつき橋 主 垂水南之郷 垂水市 2000 56.0 R3 Ⅱ ○
ほおじろはし 主 垂水南之郷 垂水市 1999 46.0 R3 Ⅱ ○
高峠四号橋 主 垂水南之郷 垂水市 1990 81.0 R3 Ⅱ ○
高峠６号橋 主 垂水南之郷 垂水市 1993 95.0 R3 Ⅱ ○
時永橋 主 垂水南之郷 垂水市 1993 11.7 R4 Ⅱ ○
松原橋 主 垂水大崎 垂水市 1988 8.1 R3 Ⅰ ○
第二桑原橋 主 垂水大崎 垂水市 2004 40.0 R1 Ⅲ 修繕 ● ○ 20 R6工事予定
新御堂１号橋 主 垂水南之郷 垂水市 2011 44.0 R5 Ⅰ ○
新御堂２号橋 主 垂水南之郷 垂水市 2014 51.0 R5 Ⅰ ○
第三桑原橋 主 垂水大崎 垂水市 2012 41.0 R1 Ⅱ ○
拔水大橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1992 109.0 R4 Ⅱ ○
田海橋 国 267号 薩摩川内市 1972 82.8 R2 Ⅰ ○
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田代橋 国 267号 薩摩川内市 1958 11.6 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

下目橋 国 267号 薩摩川内市 1958 6.3 R1 Ⅰ ○
司野橋 国 267号 薩摩川内市 1987 231.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ 140 県単対応（完了）
前園橋 国 267号 薩摩川内市 1967 8.2 R1 Ⅱ ○
第二今村橋 国 267号 薩摩川内市 1966 4.9 R2 Ⅱ ○
内田橋 国 267号 薩摩川内市 1989 13.9 R2 Ⅱ ○
権現橋 国 267号 薩摩川内市 1986 71.0 R2 Ⅱ ○
瀬口橋 国 267号 薩摩川内市 1958 3.0 R4 Ⅱ ○
南瀬橋 国 267号 薩摩川内市 2003 34.9 R2 Ⅱ ○
斧渕橋 国 267号 薩摩川内市 1991 285.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ ● ● ● 100
新山之口橋 国 328号 薩摩川内市 1976 19.7 R3 Ⅰ ○
若宮橋 国 328号 薩摩川内市 1987 39.0 R2 Ⅱ ○
栗下橋 国 328号 薩摩川内市 1980 10.0 R2 Ⅱ ○
清浦２号橋 国 328号 薩摩川内市 1992 70.0 R3 Ⅱ ○
清浦橋 国 328号 薩摩川内市 1969 20.0 R2 Ⅱ ○
釣尾橋 国 328号 薩摩川内市 1996 38.0 R2 Ⅱ ○
清浦１号橋 国 328号 薩摩川内市 1990 60.0 R1 Ⅱ ○
清浦３号橋 国 328号 薩摩川内市 1992 42.0 R1 Ⅰ ○
上手橋 主 川内郡山 薩摩川内市 1935 19.0 R3 Ⅱ ○
山中橋 主 川内郡山 薩摩川内市 1932 7.7 R2 Ⅱ ○
日暮橋 主 川内郡山 薩摩川内市 1960 35.0 R3 Ⅱ ○
笹原橋 主 串木野樋脇 薩摩川内市 1938 20.5 - - 〇 他事業予定(架替工事中，現在仮橋)

市比野橋 主 串木野樋脇 薩摩川内市 1959 14.6 R4 Ⅱ ○
市比野橋歩道橋 主 串木野樋脇 薩摩川内市 1984 14.7 R4 Ⅱ ○
ダイ３サザライシバシ 主 川内加治木 薩摩川内市 1978 2.3 R2 Ⅰ ○
ネコレイバシ 主 川内加治木 薩摩川内市 1977 2.5 R2 Ⅰ ○
第一砂石橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1978 2.6 R2 Ⅰ ○
田崎橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1980 34.3 R3 Ⅰ ○
久木宇都橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1984 3.5 R4 Ⅱ ○
新山神橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1981 14.5 R2 Ⅰ ○
石坂橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1978 49.9 R3 Ⅱ ○
礫石橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1975 21.7 R4 Ⅱ ○
城内橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1982 19.6 R1 Ⅰ ○
日之丸橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1987 34.6 R3 Ⅱ ○
ダイ２サザライシバシ 主 川内加治木 薩摩川内市 1978 2.4 R5 Ⅱ 〇
櫛下橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1978 17.9 R1 Ⅰ ○
小野橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1979 36.3 R3 Ⅱ ○
布泊橋 主 川内加治木 薩摩川内市 1980 32.0 R3 Ⅱ ○
平佐跨線橋 主 川内加治木 薩摩川内市 2002 42.6 R1 Ⅱ ○
仮屋橋歩道橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1980 20.1 R5 Ⅰ 〇
平良橋 主 川内串木野 薩摩川内市 2013 18.0 R3 Ⅰ ○
寄田橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1987 14.0 R3 Ⅱ ○
宮里橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1966 2.5 R5 Ⅰ 〇
塩入橋 主 川内串木野 薩摩川内市 2008 2.9 R5 Ⅰ 〇
轟橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1991 22.2 R3 Ⅱ ○
春日橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1962 10.4 R4 Ⅱ ○
小谷橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1988 4.0 R5 Ⅰ 〇
新田橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1994 5.0 R5 Ⅰ 〇
土川大橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1994 140.0 R4 Ⅱ ○
母合橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1988 77.0 R4 Ⅱ ○
仮屋橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1962 20.1 R3 Ⅰ ○
宮山池橋 主 川内串木野 薩摩川内市 1972 6.0 R3 Ⅱ ○
堂階橋 主 京泊大小路 薩摩川内市 1960 9.5 R4 Ⅱ ○
臼江橋 主 京泊大小路 薩摩川内市 1981 42.7 R3 Ⅱ ○
亀首橋 主 京泊大小路 薩摩川内市 1971 10.4 R4 Ⅱ ○
宮内橋 主 京泊大小路 薩摩川内市 1984 16.7 R1 Ⅰ ○
瀬之口橋 主 京泊大小路 薩摩川内市 1988 21.0 R1 Ⅰ ○
御釣場橋 主 京泊大小路 薩摩川内市 1928 3.6 R4 Ⅱ ○
万徳橋 主 京泊大小路 薩摩川内市 1969 7.2 R5 Ⅱ 〇
亀田橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 2003 41.1 R3 Ⅱ ○
上井川橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 1993 67.0 R2 Ⅱ ○
藤川天神橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 1986 87.0 R3 Ⅱ ○
柳橋歩道橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 1982 37.5 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10
井川橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 1990 85.0 R2 Ⅱ ○
峯橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 1964 4.5 R4 Ⅱ ○
鹿鳴橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 1994 32.0 R2 Ⅰ ○
小鷹橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 1993 9.7 R4 Ⅱ ○
藤川橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 2003 7.5 R4 Ⅱ ○
柳橋 主 阿久根東郷 薩摩川内市 2000 38.5 R3 Ⅱ ○
谷丸橋 主 宮之城加治木 薩摩川内市 1968 7.8 R3 Ⅰ ○
旭橋 主 宮之城加治木 薩摩川内市 1972 65.2 R2 Ⅱ ○
蒲牟田橋 主 宮之城加治木 薩摩川内市 1970 41.0 R2 Ⅱ ○
市之上橋 主 宮之城加治木 薩摩川内市 1970 14.0 R2 Ⅱ ○
島田橋 一 荒川川内 薩摩川内市 1990 16.3 R2 Ⅱ ○
青山橋 一 荒川川内 薩摩川内市 1935 6.7 R2 Ⅰ ○
原口橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1990 4.7 R2 Ⅰ ○
轟橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1963 28.0 R3 Ⅰ ○
轟歩道橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1986 33.6 R3 Ⅰ ○
十文字橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1994 6.5 R2 Ⅰ ○
山田橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1977 20.6 R2 Ⅱ ○
山田山橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1970 6.7 R2 Ⅱ ○
松元橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1973 14.6 R4 Ⅱ ○
村子田橋歩道橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1987 8.5 R2 Ⅰ ○
八幡橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 2001 70.0 R1 Ⅰ ○
飛橋　 一 川内祁答院 薩摩川内市 1996 14.6 R2 Ⅱ ○
みだれ橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1966 3.7 R2 Ⅱ ○
菊地田橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1980 8.5 R2 Ⅱ ○
村子田橋 一 川内祁答院 薩摩川内市 1962 6.0 R2 Ⅱ ○
吉野山橋 一 市比野東郷 薩摩川内市 1984 8.5 R3 Ⅱ ○
樋掛橋歩道橋 一 市比野東郷 薩摩川内市 1980 12.1 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10 他事業予定
下之湯橋 一 市比野東郷 薩摩川内市 1938 20.6 R3 Ⅱ ○
下之湯橋側道橋 一 市比野東郷 薩摩川内市 1993 27.5 R4 Ⅱ ○
東郷橋 一 市比野東郷 薩摩川内市 1934 149.1 R3 Ⅱ ○
楠元橋 一 市比野東郷 薩摩川内市 1972 10.0 R3 Ⅱ ○
岡元橋 一 市比野東郷 薩摩川内市 1987 9.0 R2 Ⅰ ○
樋掛橋 一 市比野東郷 薩摩川内市 1933 10.6 R3 Ⅱ ○
佛生橋 一 山田隈之城 薩摩川内市 1968 50.0 R3 Ⅱ ○
佛生橋側道橋 一 山田隈之城 薩摩川内市 2000 51.0 R3 Ⅱ ○
草道跨線橋 一 京泊草道 薩摩川内市 1965 13.6 R2 Ⅱ ○
湯之元橋 一 東郷西方港 薩摩川内市 1929 7.5 R3 Ⅰ ○
下之段橋 一 東郷西方港 薩摩川内市 1991 21.2 R2 Ⅰ ○
吉川橋 一 東郷西方港 薩摩川内市 1991 11.5 R2 Ⅱ ○
五色橋 一 東郷西方港 薩摩川内市 1961 4.0 R5 Ⅱ 〇
汐鶴橋 一 東郷西方港 薩摩川内市 1995 3.0 R5 Ⅰ 〇
長野橋 一 東郷西方港 薩摩川内市 1994 3.0 R5 Ⅰ 〇
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裏迫橋 一 東郷西方港 薩摩川内市 1934 5.6 R5 Ⅱ 〇
岩元橋 一 湯之元佐目野 薩摩川内市 1967 16.8 R4 Ⅱ ○
一条橋 一 湯之元佐目野 薩摩川内市 1958 2.0 R5 Ⅰ 〇
都合橋 一 湯之元佐目野 薩摩川内市 1958 4.3 R3 Ⅱ ○
上手橋 一 吉川川内 薩摩川内市 1952 4.1 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

城上橋 一 吉川川内 薩摩川内市 1971 31.3 R2 Ⅰ ○
城上橋側道橋 一 吉川川内 薩摩川内市 2001 34.0 R2 Ⅰ ○
中間橋 一 吉川川内 薩摩川内市 1992 13.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

妹背橋 一 吉川川内 薩摩川内市 1980 55.0 R3 Ⅱ ○
今寺橋 一 吉川川内 薩摩川内市 1975 42.0 R2 Ⅱ ○
上川内跨線橋 一 吉川川内 薩摩川内市 1976 269.3 R1 Ⅱ ○
公船橋 一 吉川川内 薩摩川内市 1977 4.4 R3 Ⅱ ○
春日橋 一 吉川川内 薩摩川内市 1975 6.5 R3 Ⅱ ○
御陵下橋 一 上川内停車場 薩摩川内市 1958 4.0 R2 Ⅱ ○
浦田橋 一 東郷山田宮之城 薩摩川内市 1952 11.8 R2 Ⅲ 修繕 ○ 10 他事業予定
宮里橋 一 東郷山田宮之城 薩摩川内市 1965 4.4 R2 Ⅱ ○
石井手橋 一 東郷山田宮之城 薩摩川内市 1972 20.1 R3 Ⅱ ○
鞘脇橋 一 東郷山田宮之城 薩摩川内市 1971 12.5 R4 Ⅱ ○
永山橋 一 東郷山田宮之城 薩摩川内市 1980 6.2 R4 Ⅱ ○
山之口橋 一 東郷山田宮之城 薩摩川内市 1916 7.0 R5 Ⅱ 〇
ミチヒラバシ 一 下東郷阿久根 薩摩川内市 1966 2.0 R4 Ⅱ ○
宮田橋 一 下東郷阿久根 薩摩川内市 1955 2.5 R4 Ⅱ ○
鹿倉橋 一 下東郷阿久根 薩摩川内市 1974 5.0 R4 Ⅱ ○
第２下之段橋 一 下東郷阿久根 薩摩川内市 1933 4.0 R4 Ⅱ ○
小屋橋 一 下東郷阿久根 薩摩川内市 1979 5.4 R2 Ⅰ ○
前迫橋 一 下東郷阿久根 薩摩川内市 1999 7.7 R2 Ⅰ ○
竹田橋 一 下東郷阿久根 薩摩川内市 1955 3.8 R5 Ⅰ 〇
倉野橋 一 山田入来 薩摩川内市 1964 168.0 R2 Ⅰ ○
諏訪橋 一 山田入来 薩摩川内市 1953 12.0 R3 Ⅱ ○
元村橋 一 山田入来 薩摩川内市 1962 48.7 R3 Ⅱ ○
清色橋 一 山田入来 薩摩川内市 2010 59.5 R2 Ⅰ ○
笹野橋 一 山田入来 薩摩川内市 1993 38.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 20
竹下橋 一 山田入来 薩摩川内市 1971 9.0 R2 Ⅱ ○
中島橋 一 下手山田帖佐 薩摩川内市 1990 5.0 R3 Ⅰ ○
鉄山橋 一 下手山田帖佐 薩摩川内市 1956 5.9 R2 Ⅱ ○
永安橋 一 山崎川内 薩摩川内市 1952 10.6 R5 Ⅱ 〇
皿山橋 一 山崎川内 薩摩川内市 1964 4.2 R5 Ⅱ 〇
中村橋 一 山崎川内 薩摩川内市 1985 68.0 R3 Ⅱ ○
境橋 一 山崎川内 薩摩川内市 1993 6.8 R3 Ⅰ ○
白浜橋 一 山崎川内 薩摩川内市 1996 11.1 R3 Ⅰ ○
脇之山橋 一 山之口真黒 薩摩川内市 1987 15.0 R3 Ⅱ ○
猿子橋 一 山之口真黒 薩摩川内市 1923 5.4 R2 Ⅱ ○
薩摩田橋 一 薩摩祁答院 薩摩川内市 1955 4.1 R3 Ⅰ ○
成木田橋 一 薩摩祁答院 薩摩川内市 1961 15.6 R3 Ⅰ ○
園田橋 一 薩摩祁答院 薩摩川内市 1972 20.1 R3 Ⅱ ○
赤白木橋 一 薩摩祁答院 薩摩川内市 1977 10.8 R3 Ⅱ ○
大王橋 一 薩摩祁答院 薩摩川内市 1976 12.0 R3 Ⅱ ○
大王橋側道橋 一 薩摩祁答院 薩摩川内市 1998 12.7 R3 Ⅱ ○
新宇ヶ石橋 一 宮之城祁答院 薩摩川内市 1976 15.7 R3 Ⅰ ○
原田橋 一 宮之城祁答院 薩摩川内市 1972 16.4 R3 Ⅱ ○
井料橋 一 宮之城祁答院 薩摩川内市 1967 11.8 R4 Ⅱ ○
第１十二瀬橋 一 堂山宮之城 薩摩川内市 1960 6.9 R3 Ⅰ ○
矢立橋 一 堂山宮之城 薩摩川内市 1957 3.0 R2 Ⅱ ○
浦川橋 一 堂山宮之城 薩摩川内市 1990 14.9 R4 Ⅱ ○
中野橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1963 4.6 R1 Ⅱ ○
堂之元橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1964 5.4 R1 Ⅱ ○
橋ヶ迫橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1985 40.0 R1 Ⅱ ○
志戸橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1962 3.0 R1 Ⅱ ○
中野橋（継ぎ足し部） 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1979 4.6 R1 Ⅱ ○
椎貝橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1988 10.6 R3 Ⅱ ○
宇佐川原橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1998 11.6 R3 Ⅱ ○
浦瀬橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 2006 5.0 R2 Ⅱ ○
塩浜橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 2000 4.7 R1 Ⅱ ○
戸田橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1964 6.9 R2 Ⅱ ○
御仮屋橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1982 5.4 R1 Ⅰ ○
新町橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1965 5.4 R2 Ⅱ ○
霧島橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1963 3.0 R3 Ⅱ ○
柳田橋 一 桑之浦里港 薩摩川内市 2004 4.0 R2 Ⅱ ○
尾岳橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 1980 16.8 R3 Ⅱ ○
青瀬橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2007 66.4 R2 Ⅱ ○
江崎大橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 1998 78.5 R2 Ⅱ ○
瀬尾大橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2006 198.0 R2 Ⅱ ○
吹切橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2000 34.0 R5 Ⅲ 修繕 ● ○ 20 R5繰補修完予定
脇里橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 1982 14.1 R4 Ⅱ ○
桟道 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2010 12.0 R4 Ⅱ ○
瀬尾橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2003 15.7 R2 Ⅱ ○
長浜橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 1969 16.7 R4 Ⅱ ○
吹切大橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2001 118.0 R4 Ⅱ ● ● ● ○ Ｒ８補修完予定のため，Ｒ４点検で存置

加治屋橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 1968 6.0 R3 Ⅱ ○
刈浜橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 1971 3.4 R4 Ⅱ ○
港橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 1969 7.8 R3 Ⅱ ○
一号橋 一 長浜手打港 薩摩川内市 1983 9.6 R3 Ⅰ ○
長川橋 一 長浜手打港 薩摩川内市 1972 7.2 R2 Ⅰ ○
二号橋 一 長浜手打港 薩摩川内市 1986 9.6 R3 Ⅰ ○
新一里橋 一 長浜手打港 薩摩川内市 2003 17.8 R4 Ⅱ ○
三号橋 一 長浜手打港 薩摩川内市 1997 9.6 R4 Ⅱ ○
城橋 一 長浜手打港 薩摩川内市 2005 9.5 R2 Ⅱ ○
松下橋 一 長浜手打港 薩摩川内市 2002 8.1 R2 Ⅱ ○
甑大明神橋 一 鹿島上甑 薩摩川内市 1992 420.0 R1 Ⅱ ○
鹿の子大橋 一 鹿島上甑 薩摩川内市 1989 240.0 R2 Ⅱ ○
平良橋 一 鹿島上甑 薩摩川内市 1981 12.0 R3 Ⅱ ○
鍬崎橋 一 瀬上里 薩摩川内市 1997 77.5 R4 Ⅱ ○
大うなぎ橋 一 瀬上里 薩摩川内市 2005 111.0 R2 Ⅱ ○
大平良橋 一 瀬上里 薩摩川内市 2005 82.0 R2 Ⅱ ○
木場橋 一 堂山宮之城 薩摩川内市 1960 6.0 R3 Ⅰ ○
新長浜橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2009 19.6 R4 Ⅱ ○ ○
金剛橋 一 荒川川内 薩摩川内市 1963 50.0 R1 Ⅱ ○
冷水跨線橋 一 荒川川内 薩摩川内市 1964 146.0 R1 Ⅱ ○
河内野橋 一 宮之城祁答院 薩摩川内市 1960 11.7 R1 Ⅰ ○
第一池山橋 国 504号 薩摩川内市 2006 14.4 R1 Ⅱ ○
椎貝ボックス 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1997 4.6 R1 Ⅱ ○
奥戸ボックス 一 桑之浦里港 薩摩川内市 1994 4.6 R1 Ⅱ ○
尾賀橋 一 荒川川内 薩摩川内市 不明 6 R1 Ⅰ ○
瀧之元橋 一 百次木場茶屋 薩摩川内市 2013 13 R1 Ⅰ ○
木場茶屋橋 一 百次木場茶屋 薩摩川内市 1983 12.1 R1 Ⅱ ○
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甑大橋 一 鹿島上甑 薩摩川内市 2020 1533 R3 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○
須崎橋 主 京泊大小路 薩摩川内市 2020 97.0 R4 Ⅰ ○ 新規（掛替）
垣内橋 一 瀬上里 薩摩川内市 2022 2.6 R5 Ⅰ ○
純浦ヶ迫橋 一 瀬上里 薩摩川内市 2022 2.3 R5 Ⅰ ○
万徳橋歩道橋 主 京泊大小路線 薩摩川内市 2006 10.0 R5 Ⅰ ○
古川橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2013 4.9 - - ○
新加治屋橋 一 手打藺牟田港 薩摩川内市 2008 5.6 - - ○
仙名橋 一 仙名伊集院 日置市 1954 12.2 R2 Ⅰ ○
第一塩入橋 国 270号 日置市 1965 11.0 R1 Ⅱ ○
江口橋 国 270号 日置市 1960 48.7 R3 Ⅰ ○
江口橋歩道橋 国 270号 日置市 1979 48.7 R1 Ⅱ ○
五等穴橋 国 270号 日置市 1993 13.6 R1 Ⅱ ○
遠見大橋 国 270号 日置市 1994 114.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 110
武者田橋 国 270号 日置市 1971 22.0 R1 Ⅱ ○
新江口橋 国 270号 日置市 1995 67.5 R3 Ⅱ ○
神之川橋 国 270号 日置市 1967 76.8 R4 Ⅰ ○
郷戸穴橋 国 270号 日置市 1977 7.5 R4 Ⅱ ● ○ R3d繰，橋梁補修設計の中で点検

こも原橋 国 270号 日置市 1970 15.0 R1 Ⅱ ○
花見橋 国 270号 日置市 1967 29.5 R1 Ⅱ ○
花見橋（側道橋） 国 270号 日置市 1998 29.5 R1 Ⅱ ○
浜田橋 国 270号 日置市 1963 55.9 R1 Ⅱ ○
塩入橋 国 270号 日置市 1994 30.9 R1 Ⅱ ○
第一塩入橋歩道橋 国 270号 日置市 2009 14.0 R5 Ⅰ ○
楠元橋 主 谷山伊作 日置市 1970 23.0 R3 Ⅱ ○
赤仁田橋 主 谷山伊作 日置市 1963 4.2 R4 Ⅱ ○
藤元橋 主 谷山伊作 日置市 1964 8.0 R4 Ⅱ ○
日新橋 主 谷山伊作 日置市 1996 24.0 R3 Ⅱ ○
荒瀬橋 主 鹿児島東市来 日置市 1960 44.9 R3 Ⅱ ○
上方限跨線橋 主 鹿児島東市来 日置市 1973 21.6 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

朝日歩道橋 主 鹿児島東市来 日置市 1980 45.8 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

太田橋 主 鹿児島東市来 日置市 1979 4.1 R2 Ⅰ ○
長里こ線橋 主 鹿児島東市来 日置市 1981 123.0 R1 Ⅰ ○
朝日橋 主 鹿児島東市来 日置市 1958 44.3 R1 Ⅱ ○
朝日通跨線橋 主 鹿児島東市来 日置市 1970 11.4 R1 Ⅱ ○
永吉橋 主 永吉入佐鹿児島 日置市 1972 66.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 40 補修設計未実施
安中橋 主 永吉入佐鹿児島 日置市 1978 5.1 R2 Ⅱ ○
迫田橋 主 伊集院日吉 日置市 1969 4.0 R3 Ⅱ ○
猪鹿倉橋 主 伊集院日吉 日置市 1970 23.0 R4 Ⅱ ○
飯牟礼大橋 主 伊集院日吉 日置市 2002 145.0 R3 Ⅱ ○
長谷大橋 主 伊集院日吉 日置市 2005 176.6 R3 Ⅱ ○
大久保橋 主 伊集院日吉 日置市 1961 27.4 R4 Ⅱ ○
大久保橋歩道橋（左） 主 伊集院日吉 日置市 2011 30.3 R2 Ⅰ ○
大久保橋歩道橋（右） 主 伊集院日吉 日置市 2010 30.3 R2 Ⅰ ○
帆ノ港橋 加世田日吉自転車道 日置市 2000 45.0 R2 Ⅱ ○
堀川橋 加世田日吉自転車道 日置市 1994 15.9 R3 Ⅰ ○
砂丘橋 加世田日吉自転車道 日置市 1995 80.0 R2 Ⅱ ○
上ノ浜橋 加世田日吉自転車道 日置市 2000 12.2 R4 Ⅰ ○
防護橋 加世田日吉自転車道 日置市 2000 2.0 R4 Ⅱ ○
しまだ橋 加世田日吉自転車道 日置市 1999 14.6 R2 Ⅰ ○
新清藤橋 一 徳重横井鹿児島 日置市 1991 18.1 R2 Ⅰ ○
樋掛橋 一 徳重横井鹿児島 日置市 2003 18.4 R3 Ⅰ ○
永平橋 一 徳重横井鹿児島 日置市 1985 21.7 R4 Ⅱ ○
下土橋橋 一 徳重横井鹿児島 日置市 2007 25.0 R2 Ⅰ ○
天神橋 一 湯之浦伊作停車場 日置市 1990 13.7 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10
鶴田橋 一 田之頭吹上 日置市 1984 22.0 R1 Ⅱ ○
稚児橋 一 田之頭吹上 日置市 1981 10.1 R3 Ⅱ ○
徳重橋 一 伊集院停車場 日置市 1993 50.0 R4 Ⅱ ○
平田橋 一 江口長里 日置市 1996 6.2 R4 Ⅱ ○
野元橋 一 江口長里 日置市 1983 3.6 R4 Ⅰ ○
梅木橋 一 仙名伊集院 日置市 1933 8.9 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

下神殿橋 一 仙名伊集院 日置市 1991 16.1 R2 Ⅱ ○
五反田橋 一 仙名伊集院 日置市 2008 24.4 R2 Ⅰ ○
小川橋 一 養母長里 日置市 2007 11.4 R2 Ⅰ ○
湯之元橋 一 戸崎湯之元停車場 日置市 1928 17.4 R2 Ⅰ ○
下郷戸橋 一 郷戸市来 日置市 1965 14.6 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
郷戸橋 一 郷戸市来 日置市 1991 16.2 R2 Ⅰ ○
白坂橋 一 山田湯之元停車場 日置市 1960 6.5 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

萩前田橋 一 山田湯之元停車場 日置市 1969 23.0 R2 Ⅱ ○
下前田橋 一 山田湯之元停車場 日置市 1960 9.2 R5 Ⅱ ○
油田尾橋 一 山田湯之元停車場 日置市 2000 18.0 R2 Ⅰ ○
大川橋 一 山田湯之元停車場 日置市 1983 8.1 R5 Ⅱ ○
萩中橋 一 山田湯之元停車場 日置市 1964 2.9 R5 Ⅰ ○
長養橋 一 養母長里 日置市 2014 24.5 R2 Ⅰ ○
大渡橋 主 鹿児島東市来 日置市 1968 43 R5 Ⅰ ○ 橋梁台帳要作成，他事業予定

太田橋（側道橋） 主 鹿児島東市来 日置市 2016 6 R4 Ⅰ ○
吉井橋 国 269号 曽於市 1979 27.1 R4 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

岩川高架橋 国 269号 曽於市 1983 230.0 R4 Ⅱ ○
中園橋 国 269号 曽於市 1964 24.1 R4 Ⅱ ○
中園側道橋 国 269号 曽於市 1993 28.0 R4 Ⅰ ○
宮下橋 国 269号 曽於市 1988 61.5 R4 Ⅱ ○
下岡橋 国 269号 曽於市 1987 36.9 R4 Ⅰ ○
鞍掛橋 国 269号 曽於市 1989 19.0 R4 Ⅱ ○
月野橋 国 269号 曽於市 1968 26.0 R3 Ⅱ ○
森田橋 国 269号 曽於市 1961 33.0 R4 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5修繕済み
高松橋の側道橋 国 269号 曽於市 2010 11.5 R3 Ⅰ ○
土成橋 国 269号 曽於市 1964 9.1 R4 Ⅱ ○
高松橋 国 269号 曽於市 1965 11.5 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

今西橋 主 都城隼人 曽於市 1973 18.7 R2 Ⅱ ○
西村橋 主 都城隼人 曽於市 1977 27.0 R4 Ⅰ 〇
新大川原橋 主 都城隼人 曽於市 1975 27.5 R4 Ⅲ 修繕 ○ 20 R5修繕済み
大川原１号橋 主 都城隼人 曽於市 1981 6.8 R4 Ⅱ 〇
戸越橋 主 都城隼人 曽於市 1978 25.0 R4 Ⅱ ○
刈原田跨線橋 主 都城隼人 曽於市 1979 20.0 R4 Ⅱ ○
大川原二号橋 主 都城隼人 曽於市 2002 7.1 R4 Ⅱ 〇
正ヶ峯橋 主 都城隼人 曽於市 1965 3.7 R4 Ⅱ 〇
前川橋 主 都城隼人 曽於市 1934 35.0 R4 Ⅱ ○
南橋 主 都城隼人 曽於市 1980 2.9 R4 Ⅱ 〇
新並木橋 主 都城隼人 曽於市 1965 2.9 R4 Ⅱ 〇
市柴橋 主 志布志福山 曽於市 1965 36.5 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

飛川橋 主 志布志福山 曽於市 1967 16.0 R4 Ⅱ ○
八木塚跨道橋 主 志布志福山 曽於市 2007 50.0 R2 Ⅱ ○
南之郷２号橋 主 南之郷志布志 曽於市 1996 35.0 R1 Ⅱ ○
新花房橋 主 南之郷志布志 曽於市 1994 44.0 R1 Ⅱ ○
南之郷３号橋 主 南之郷志布志 曽於市 1997 41.5 R1 Ⅰ ○
南之郷１号橋 主 南之郷志布志 曽於市 1995 38.0 R1 Ⅱ ○
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前田橋 主 垂水南之郷 曽於市 1997 50.8 R4 Ⅱ ○
高岡橋 主 垂水南之郷 曽於市 1983 34.0 R4 Ⅱ ○
富田橋 主 垂水南之郷 曽於市 1981 28.1 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 20
恒吉大橋 主 垂水南之郷 曽於市 1990 96.0 R5 Ⅰ 〇
大谷橋 主 垂水南之郷 曽於市 1978 9.4 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5修繕済み
轟橋 主 垂水南之郷 曽於市 2002 6.8 R3 Ⅱ ○
高塚橋 一 馬渡大川原 曽於市 1960 14.5 R3 Ⅰ ○
下堤橋 一 大倉田財部 曽於市 1986 58.0 R4 Ⅱ ○
正寺橋 一 財部庄内安久 曽於市 1979 7.1 R5 Ⅰ 〇
新地橋 一 財部庄内安久 曽於市 1928 20.5 R4 Ⅱ ○
新地橋（側道橋） 一 財部庄内安久 曽於市 1984 21.3 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5修繕済み
陣之下橋 一 飯野松山都城 曽於市 1993 41.0 R1 Ⅱ ○
南之郷橋 一 飯野松山都城 曽於市 2003 186.0 R4 Ⅱ 〇
新亀甲橋 一 塚脇財部 曽於市 1979 30.0 R4 Ⅱ 〇
長十塚橋 一 塚脇財部 曽於市 2001 44.7 R2 Ⅰ ○
椋比野橋 一 塚脇財部 曽於市 1982 4.9 R4 Ⅱ 〇
挙校橋 一 大川原小村 曽於市 1979 11.9 R4 Ⅲ 修繕 ○ 10
粟谷橋 一 大川原小村 曽於市 1962 11.5 R3 Ⅱ ○
大良橋 一 大川原小村 曽於市 1994 7.0 R4 Ⅱ 〇
堂園橋 一 大隅大川原停車場 曽於市 1955 6.6 R3 Ⅱ ○
麓橋 一 志柄宮ケ原福山 曽於市 1986 17.1 R4 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

寺下橋 一 志柄宮ケ原福山 曽於市 1988 35.2 R4 Ⅱ ○
柿ノ木橋 一 柿ノ木志布志 曽於市 2008 24.0 R2 Ⅰ ○
太鼓大橋 一 末吉財部 曽於市 1973 66.7 R4 Ⅲ 修繕 〇 60 R5修繕済み
市之坂2号橋 一 末吉財部 曽於市 1969 3.9 R3 Ⅱ ○
市之坂橋 一 末吉財部 曽於市 1935 25.6 R2 Ⅰ ○
市之坂橋（側道橋） 一 末吉財部 曽於市 1984 26.2 R5 Ⅰ 〇 架替中。R6.3時点で仮橋中。

城之下橋側道橋 一 末吉財部 曽於市 1981 23.0 R5 Ⅱ 〇
城ノ下橋 一 末吉財部 曽於市 1967 20.2 R5 Ⅱ 〇
関山跨道橋 一 光神山諏訪方 曽於市 2009 44.6 R2 Ⅱ ○
炭床橋 一 宮ケ原岩川停車場 曽於市 1990 16.2 R5 Ⅰ 〇
里脇橋 一 宮ケ原岩川停車場 曽於市 1964 11.7 R4 Ⅱ ○
月野歩道橋 国 269号 曽於市 2007 31.6 R3 Ⅰ ○
満枝跨道橋 一 大隅大川原停車場 曽於市 2010 86.0 R5 Ⅱ ○ 東九州道との調整によりR5点検不可（集中工事期間（5,11月）のみ点検可）

宮ヶ原橋 一 志柄宮ケ原福山 曽於市 2012 87.0 R5 Ⅰ ○ 東九州道との調整によりR5点検不可（集中工事期間（5,11月）のみ点検可）

荒谷跨道橋 一 宮ケ原大崎 曽於市 2011 39.5 R5 Ⅰ ○ 東九州道との調整によりR5点検不可（集中工事期間（5,11月）のみ点検可）

橋野橋 一 飯野松山都城 曽於市 2018 21.5 - - ○
檍山橋 一 見帰二之方 曽於市 2020 35.0 - - ○
平松城橋 一 飯野松山都城 曽於市 2019 114.5 - - ○
尾ノ口１号橋 国 504号 霧島市 2001 135.0 R1 Ⅱ ○
小谷橋 国 223号 霧島市 1988 21.0 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

ラムネ橋 国 223号 霧島市 1965 37.3 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

見次跨線橋 国 223号 霧島市 1966 16.9 R3 Ⅱ ○
見次橋 国 223号 霧島市 1966 12.9 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 要設計（R5補正発注）

塩浸橋 国 223号 霧島市 1966 21.1 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10 R5設計完
新川橋 国 223号 霧島市 1963 13.5 R4 Ⅰ ○
霧島大橋 国 223号 霧島市 1981 120.0 R3 Ⅱ ○
高千穂峰橋 国 223号 霧島市 1993 128.0 R4 Ⅰ ○
新燃岳橋 国 223号 霧島市 1994 130.0 R4 Ⅱ ○
西光寺橋 国 223号 霧島市 1975 26.0 R3 Ⅱ ○
韓国岳橋 国 223号 霧島市 1996 38.0 R3 Ⅱ ○
河鹿橋 国 223号 霧島市 1966 16.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R5設計完
霧島温泉橋 国 223号 霧島市 1996 100.0 R4 Ⅱ ○
川原橋 国 223号 霧島市 1965 24.0 R4 Ⅱ ○
鶴之湯橋 国 223号 霧島市 1966 66.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 40 要設計
新丸尾橋 国 223号 霧島市 1998 10.9 R3 Ⅱ ○
中岳橋 国 223号 霧島市 1993 130.0 R4 Ⅱ ○
獅子戸岳橋 国 223号 霧島市 1995 148.0 R4 Ⅰ ○
妙見2号橋 国 223号 霧島市 2006 74.0 R4 Ⅰ ○
妙見１号橋 国 223号 霧島市 2011 86.5 R4 Ⅰ ○
福山１号橋 国 223号 霧島市 2011 15.7 R1 Ⅰ ○
中須橋 国 223号 霧島市 1963 3.2 R3 Ⅱ ○
新川一号橋 国 223号 霧島市 1961 11.8 R3 Ⅱ ○
荒瀬橋 国 223号 霧島市 1959 4.0 R2 Ⅰ ○
丸尾橋 国 223号 霧島市 1970 15.8 R3 Ⅱ ○
祝橋 国 223号 霧島市 1969 20.0 R3 Ⅱ ○
牧園橋 国 223号 霧島市 1969 44.2 R4 Ⅱ ○
安楽橋 国 223号 霧島市 1966 45.0 R2 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

殿湯橋 国 223号 霧島市 1989 59.1 R4 Ⅱ ○
第七西光寺橋 国 504号 霧島市 1975 33.3 R2 Ⅱ ○
福地橋 国 504号 霧島市 1968 15.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5補修完
第四西光寺橋 国 504号 霧島市 1974 40.8 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

第一西光寺橋 国 504号 霧島市 1974 6.5 R4 Ⅱ ○
第六西光寺橋 国 504号 霧島市 1975 23.0 R2 Ⅱ ○
野坂橋 国 504号 霧島市 1991 19.9 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

第三西光寺橋 国 504号 霧島市 1973 40.0 R1 Ⅱ ○
第五西光寺橋 国 504号 霧島市 1975 20.6 R2 Ⅱ ○
第二西光寺橋 国 504号 霧島市 1974 12.6 R1 Ⅱ ○
野坂１号橋 国 504号 霧島市 2000 109.0 R3 Ⅱ ○
野坂２号橋 国 504号 霧島市 2001 104.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 50 姶良伊佐⇒北薩局管理に管理者変更

南川１号橋 国 504号 霧島市 1998 20.1 R3 Ⅱ ○
地蔵橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1957 13.5 R3 Ⅰ ○
１号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 11.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

３号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 12.5 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

５号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 10.9 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

６号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 11.1 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

７号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 11.1 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

９号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 13.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

１０号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 11.2 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

硫黄橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1957 7.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

夕霧橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1978 11.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

朝霧橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1978 9.4 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

明礬橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1978 10.6 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

栄之尾橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1980 8.4 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

霧立橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1957 3.0 R2 Ⅰ ○
２号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 10.8 R5 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 要設計
４号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 11.2 R5 Ⅱ ○
８号橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1961 13.2 R5 Ⅱ ○
大浪橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1957 8.4 R5 Ⅱ ○
硫黄谷橋 主 小林えびの高原牧園 霧島市 1981 6.2 R5 Ⅱ ○
重久橋 主 都城隼人 霧島市 1961 41.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

入戸谷橋 主 都城隼人 霧島市 1994 17.4 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

篠ケ迫橋 主 都城隼人 霧島市 1995 27.0 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第一道場口橋 主 都城隼人 霧島市 1964 2.4 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第三道場口橋 主 都城隼人 霧島市 1964 3.2 R3 Ⅱ ○
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松永用水橋 主 都城隼人 霧島市 1990 5.6 R3 Ⅱ ○
若鮎橋 主 都城隼人 霧島市 1990 195.0 R2 Ⅱ ○
関の坂2号橋 主 都城隼人 霧島市 2005 112.0 R2 Ⅰ ○
関の坂１号橋 主 都城隼人 霧島市 2004 108.1 R2 Ⅰ ○
関の坂3号橋 主 都城隼人 霧島市 2004 87.0 R2 Ⅰ ○
北永野田峠橋 主 都城隼人 霧島市 1992 57.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 40 R4設計完
永水峠橋 主 都城隼人 霧島市 1992 58.0 R2 Ⅰ ○
第二重久橋 主 都城隼人 霧島市 1982 33.0 R4 Ⅱ ○
入戸橋 主 都城隼人 霧島市 1977 14.0 R3 Ⅱ ○
第ニ道場口橋 主 都城隼人 霧島市 1964 3.5 R4 Ⅱ ○
第二有川橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 1969 24.1 R2 Ⅱ ○
石原橋歩道橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 1985 14.2 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

第一有川橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 1969 18.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ ○ 10 R4設計完
石原橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 1969 13.0 R4 Ⅱ ○
片白橋 主 牧園薩摩 霧島市 1963 20.4 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10 R4補修完
片白橋側道橋 主 牧園薩摩 霧島市 1979 20.4 R3 Ⅰ ○
紫尾田橋 主 牧園薩摩 霧島市 1972 23.9 R5 Ⅱ ○
万膳橋 主 牧園薩摩 霧島市 1977 37.9 R5 Ⅱ ○
万膳橋側道橋 主 牧園薩摩 霧島市 2004 37.9 R2 Ⅰ ○
紫尾田橋側道橋 主 牧園薩摩 霧島市 1988 17.0 R5 Ⅰ ○
新ニ石田橋 主 牧園薩摩 霧島市 1981 3.2 R5 Ⅰ ○
第二山之口橋 主 菱刈横川 霧島市 1983 3.4 R5 Ⅰ ○
第三山之口橋 主 菱刈横川 霧島市 1983 3.1 R5 Ⅰ ○
金山橋 主 栗野加治木 霧島市 1972 22.0 R5 Ⅱ ○
久留味橋 主 栗野加治木 霧島市 1961 18.0 R2 Ⅱ ○
新深川橋 主 栗野加治木 霧島市 1997 15.6 R2 Ⅱ ○
山ノ口橋 主 栗野加治木 霧島市 1975 38.1 R4 Ⅱ ○
山ノ口橋側道橋 主 栗野加治木 霧島市 2004 38.0 R2 Ⅰ ○
谷口橋 主 栗野加治木 霧島市 1973 13.2 R4 Ⅱ ○
向江橋 主 栗野加治木 霧島市 1979 4.4 R5 Ⅰ ○
第二嘉例川橋 主 隼人加治木 霧島市 1991 36.0 R5 Ⅰ ○  2巡目点検漏れ。R6.3.15直営点検

第一嘉例川橋 主 隼人加治木 霧島市 1990 40.0 R4 Ⅰ ○
梅北橋 主 国分霧島 霧島市 1963 8.9 R2 Ⅰ ○
第2瀬戸川橋 主 国分霧島 霧島市 1979 6.9 R3 Ⅱ ○
弟子丸橋 主 国分霧島 霧島市 1964 6.9 R5 Ⅰ ○
神宮大橋 主 国分霧島 霧島市 1996 124.0 R4 Ⅰ ○
新町橋 主 国分霧島 霧島市 1980 57.0 R3 Ⅱ ○
田口橋 主 国分霧島 霧島市 1988 39.0 R4 Ⅰ ○
神楽橋 主 国分霧島 霧島市 1997 47.0 R4 Ⅱ ○
豊後迫跨線橋 主 国分霧島 霧島市 1964 14.7 R4 Ⅱ ○
用水橋 主 国分霧島 霧島市 1930 3.8 R4 Ⅱ ○
太鼓橋 主 国分霧島 霧島市 1965 5.8 R4 Ⅰ ○
獅子戸橋 一 霧島公園小林 霧島市 1957 13.3 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

湯之野橋 一 霧島公園小林 霧島市 1957 6.9 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

新燃橋 一 霧島公園小林 霧島市 1957 13.6 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

烏帽子橋 一 霧島公園小林 霧島市 1957 6.2 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

天降橋 一 霧島公園小林 霧島市 1956 8.0 R2 Ⅱ ○
第一高千穂橋 一 霧島公園小林 霧島市 1956 9.0 R5 Ⅱ ○
第２高千穂橋 一 霧島公園小林 霧島市 1956 2.4 R5 Ⅱ ○
潜水橋２連 一 霧島公園小林 霧島市 1984 9.1 R5 Ⅱ ○
宮島橋 一 下手山田帖佐 霧島市 1960 3.1 R5 Ⅰ ○
森橋 一 下手山田帖佐 霧島市 1960 2.1 R5 Ⅰ ○
第一深川橋 一 紫尾田牧園 霧島市 1992 16.5 R5 Ⅰ ○
第２柿木橋 一 紫尾田牧園 霧島市 1963 4.0 R5 Ⅰ ○
小原橋 一 紫尾田牧園 霧島市 2005 17.6 R2 Ⅰ ○
柿木橋 一 紫尾田牧園 霧島市 1933 4.0 R5 Ⅰ ○
馬渡橋 一 紫尾田牧園 霧島市 1992 12.7 R5 Ⅰ ○
第２深川橋 一 紫尾田牧園 霧島市 1993 20.3 R5 Ⅰ ○
第三新深川橋 一 紫尾田牧園 霧島市 1999 43.0 R2 Ⅰ ○
第２赤水橋 一 紫尾田牧園 霧島市 1998 51.0 R4 Ⅱ ○
第１石坂橋 一 十三谷重富 霧島市 1971 5.5 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第２野坂橋 一 十三谷重富 霧島市 1971 3.6 R5 Ⅰ ○
石坂橋 一 十三谷重富 霧島市 1971 5.6 R5 Ⅱ ○
ニ石田橋 一 横川停車場 霧島市 1933 5.5 R4 Ⅱ ○
清水橋側道橋 一 横川停車場 霧島市 1992 16.0 R5 Ⅱ ○
金山橋 一 横川停車場 霧島市 2000 27.5 R2 Ⅰ ○
清水橋 一 横川停車場 霧島市 1992 16.8 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 20 要設計
川北橋 一 犬飼霧島神宮停車場 霧島市 1966 28.0 R4 Ⅰ ○
中津川橋 一 犬飼霧島神宮停車場 霧島市 1934 18.1 R2 Ⅰ ○
第ニ犬飼橋 一 犬飼霧島神宮停車場 霧島市 1939 4.3 R5 Ⅰ ○
神宮駅橋 一 犬飼霧島神宮停車場 霧島市 1997 13.0 R5 Ⅰ ○
持松橋 一 犬飼霧島神宮停車場 霧島市 2004 12.9 R2 Ⅰ ○
第１犬飼橋 一 犬飼霧島神宮停車場 霧島市 1939 3.5 R5 Ⅰ ○
野久美田橋 一 北永野田小浜 霧島市 2002 80.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 80 要設計（R5補正発注）

野口橋 一 北永野田小浜 霧島市 1994 160.0 R3 Ⅱ ○
西小田橋 一 北永野田小浜 霧島市 1934 6.4 R2 Ⅱ ○
毛梨野橋 一 北永野田小浜 霧島市 1960 6.7 R5 Ⅰ ○
宮田橋 一 北永野田小浜 霧島市 1933 3.7 R5 Ⅰ ○
用水橋 一 北永野田小浜 霧島市 1970 4.5 R4 Ⅱ ○
北永野田橋 一 北永野田小浜 霧島市 1979 7.0 R4 Ⅰ ○
芦谷橋 一 北永野田小浜 霧島市 1994 4.8 R2 Ⅰ ○
シオイ橋 一 北永野田小浜 霧島市 1933 4.0 R5 Ⅰ ○
寺馬場橋 一 北永野田小浜 霧島市 1964 4.2 R5 Ⅰ ○
東小田橋 一 北永野田小浜 霧島市 1934 5.5 R4 Ⅱ ○
中央橋 一 北永野田小浜 霧島市 2004 2.5 R5 Ⅰ ○
泉橋 一 北永野田小浜 霧島市 1934 4.6 R2 Ⅱ ○
小田西橋 一 北永野田小浜 霧島市 1999 13.0 R5 Ⅰ ○
第二検校橋 一 日当山敷根 霧島市 1994 70.9 R2 Ⅱ ○
鏡橋 一 日当山敷根 霧島市 1961 44.7 R2 Ⅱ ○
敷根橋 一 日当山敷根 霧島市 1995 24.5 R5 Ⅰ ○
泉帯橋 一 日当山敷根 霧島市 1996 134.4 R2 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 150 R4設計完
向花橋 一 日当山敷根 霧島市 2004 51.0 R5 Ⅰ ○
鏡橋側道橋 一 日当山敷根 霧島市 1998 45.4 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

下向花橋 一 日当山敷根 霧島市 1949 3.1 R5 Ⅱ ○
用水橋 一 日当山敷根 霧島市 1930 2.5 R5 Ⅰ ○
上小川橋 一 日当山敷根 霧島市 1988 3.2 R5 Ⅰ ○
第一用水橋 一 日当山敷根 霧島市 1930 2.3 R5 Ⅰ ○
第二用水橋 一 日当山敷根 霧島市 1949 4.9 R5 Ⅰ ○
崎森橋 一 崎森隼人 霧島市 1975 63.0 R2 Ⅱ ○
神田橋 一 崎森隼人 霧島市 1933 6.3 R4 Ⅱ ○
第二臼崎橋 一 豊後迫隼人 霧島市 1979 3.5 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

向田橋 一 豊後迫隼人 霧島市 1965 36.0 R5 Ⅰ ○
滝ノ下橋 一 豊後迫隼人 霧島市 1999 221.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 100 R4補修完
小原山橋 一 豊後迫隼人 霧島市 1980 4.1 R5 Ⅰ ○
臼崎橋 一 豊後迫隼人 霧島市 1978 13.5 R5 Ⅰ ○
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第一小鹿野橋 一 豊後迫隼人 霧島市 1958 4.8 R5 Ⅰ ○
津曲第一橋 一 豊後迫隼人 霧島市 1967 5.5 R5 Ⅱ ○
中福良橋 一 隼人溝辺 霧島市 1970 7.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

迫間川橋 一 隼人溝辺 霧島市 1932 9.7 R5 Ⅰ ○
迫間橋 一 隼人溝辺 霧島市 1932 3.0 R5 Ⅰ ○
宮下橋 一 比曽木野福山港 霧島市 1982 18.1 R2 Ⅱ ○
宮之浦橋 一 比曽木野福山港 霧島市 1983 4.7 R5 Ⅰ ○
赤水橋 一 今別府牧園 霧島市 1979 18.3 R5 Ⅱ ○
大王橋 一 塚脇財部 霧島市 1994 17.0 R2 Ⅱ ○
大橋（側道橋） 一 大川原小村 霧島市 1967 12.6 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

渡瀬橋 一 大川原小村 霧島市 1966 12.5 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

大橋 一 大川原小村 霧島市 1970 12.6 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

長谷橋 一 大川原小村 霧島市 1966 7.7 R5 Ⅰ ○
和田ノ前橋 一 大川原小村 霧島市 2001 59.2 R2 Ⅱ ○
上川橋 一 大川原小村 霧島市 1972 50.0 R2 Ⅱ ○
下川内橋(上川橋側道橋) 一 大川原小村 霧島市 1990 50.0 R5 Ⅰ ○
新湊橋 一 大川原小村 霧島市 2002 40.0 R2 Ⅰ ○
野坂橋 一 大川原小村 霧島市 1966 13.5 R5 Ⅱ ○
湊用水橋 一 大川原小村 霧島市 1967 2.7 R5 Ⅰ ○
二重堀橋 一 長江柴建 霧島市 1953 10.8 R4 Ⅱ ○
下深川橋 一 紫尾田牧園 霧島市 1992 12.7 R5 Ⅰ ○
関の坂４号橋 主 都城隼人 霧島市 2012 71.0 R2 Ⅰ ○
北麓原跨道橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 2016 30.4 R1 Ⅱ ○
橋ノ口大橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 2014 196.0 R1 Ⅱ ○
石峯大橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 2012 125.0 R1 Ⅰ ○
石踊橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 2014 60.0 R1 Ⅱ ○
竹山橋 主 伊集院蒲生溝辺 霧島市 1968 18.0 R1 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10 R4設計完
丸尾滝橋 国 223号 霧島市 2014 302 R2 Ⅱ ○
山崎跨線橋 一 日当山敷根 霧島市 2020 158 - - ○ R2架設
第一山崎橋 一 日当山敷根 霧島市 2019 12.6 R4 Ⅰ ○
第二山崎橋 一 日当山敷根 霧島市 2019 12.6 R4 Ⅰ ○
牧園橋側道橋 国 国道223号 霧島市 2002 44.0 - - ○
第三山崎橋 一 日当山敷根 霧島市 2019 12.6 R4 Ⅰ ○
薩摩渡瀬橋 国 270号 いちき串木野市 1972 55.7 R2 Ⅲ 修繕 ○ 80 他事業予定
新迫田橋 国 270号 いちき串木野市 1997 44.5 R1 Ⅱ ○
流川橋 主 串木野港 いちき串木野市 2013 4.6 R4 Ⅰ ○
流川橋歩道橋 主 串木野港 いちき串木野市 1977 6.6 R4 Ⅰ ○
市口橋 主 串木野港 いちき串木野市 1949 3.6 R5 Ⅱ ○
春日橋 主 串木野港 いちき串木野市 2003 5.4 R5 Ⅱ ○
冠岳橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 1968 14.9 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● ● 10
大原橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 1962 13.6 R4 Ⅱ ○
岩下橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 1972 15.0 R3 Ⅰ ○
坂下橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 1964 2.0 R4 Ⅰ ○
吉村橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 1964 5.4 R4 Ⅰ ○
大六野橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 1963 8.8 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R3d繰，橋梁補修設計の中で点検

大六野橋歩道橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 2000 13.6 R2 Ⅰ ○
久木野橋 主 串木野樋脇 いちき串木野市 1965 4.3 R3 Ⅰ ○
平江橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1983 64.0 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

横須橋歩道橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1935 5.3 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

野元橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1979 35.3 R3 Ⅱ ○
鞘之元橋歩道橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1962 9.6 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

平身橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1968 10.4 R3 Ⅱ ○
羽島橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1993 14.0 R3 Ⅱ ○
横須橋 主 川内串木野 いちき串木野市 2003 8.9 R4 Ⅱ ○
鞘之元橋 主 川内串木野 いちき串木野市 2003 9.6 R4 Ⅰ ○
白浜橋（新道） 主 川内串木野 いちき串木野市 1999 14.4 R2 Ⅰ ○
塩田橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1985 7.9 R4 Ⅲ 修繕 ○ 10 補修設計未実施
下山大橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1994 105.0 R3 Ⅰ ○
平山橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1981 2.0 R3 Ⅱ ○
木場橋 一 郷戸市来 いちき串木野市 1964 24.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

上舟川橋 一 郷戸市来 いちき串木野市 1973 20.9 R4 Ⅰ ○
上川上橋 一 郷戸市来 いちき串木野市 1984 31.0 R3 Ⅰ ○
川上橋 一 郷戸市来 いちき串木野市 1966 52.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 30 補修設計未実施
湊中央跨線橋 一 郷戸市来 いちき串木野市 1998 19.2 R4 Ⅲ 修繕 ○ 10 JRと協議必要の可能性あり

第一舟川橋 一 郷戸市来 いちき串木野市 1967 6.5 R4 Ⅰ ○
島平橋歩道橋 一 島平酔尾 いちき串木野市 1980 9.0 R2 Ⅱ ○
島平橋 一 島平酔尾 いちき串木野市 1937 6.5 R1 Ⅰ ○
丸内橋 一 荒川川内 いちき串木野市 2005 13.9 R2 Ⅰ ○
中向橋 一 荒川川内 いちき串木野市 1975 4.8 R4 Ⅰ ○
荒川太郎橋 主 川内串木野 いちき串木野市 2015 84.0 R2 Ⅰ ○
安茶橋 一 郷戸市来 いちき串木野市 1982 3.1 R1 Ⅰ ○
平木場橋 一 郷戸市来 いちき串木野市 1976 2.4 R1 Ⅰ ○
第2下山橋 主 川内串木野 いちき串木野市 1973 2.4 R1 Ⅰ ○
薩摩渡瀬橋（側道橋） 国 270号 いちき串木野市 1972 55.7 R2 Ⅱ ○
高崎山1号橋 国 226号 南さつま市 2000 33.0 R1 Ⅱ ○
秋目橋 国 226号 南さつま市 1962 9.6 R1 Ⅱ ○
瑞穂橋 国 226号 南さつま市 1974 10.6 R1 Ⅰ ○
遠田橋 国 226号 南さつま市 1962 16.0 R3 Ⅱ ○
久志橋 国 226号 南さつま市 1977 12.0 R3 Ⅱ ○
新笠石橋 国 226号 南さつま市 1975 21.8 R3 Ⅱ ○
新大当橋 国 226号 南さつま市 1982 24.8 R1 Ⅱ ○ H28年度工事済
倉狩橋 国 226号 南さつま市 1963 5.0 R3 Ⅱ ○
大崎橋 国 226号 南さつま市 1995 10.4 R3 Ⅱ ○
姥橋 国 226号 南さつま市 1964 6.0 R3 Ⅱ ○
高崎山2号橋 国 226号 南さつま市 2003 100.5 R1 Ⅱ ○
新田橋 国 226号 南さつま市 1961 6.0 R3 Ⅱ ○
仁王崎橋 国 226号 南さつま市 1987 13.0 R3 Ⅱ ○
米山橋 国 226号 南さつま市 2004 72.0 R1 Ⅱ ○
大崩橋 国 226号 南さつま市 2006 74.0 R1 Ⅱ ○
清水橋 国 226号 南さつま市 2005 59.0 R3 Ⅱ ○
新祓川橋 国 226号 南さつま市 1974 40.0 R1 Ⅰ ○
赤生木橋 国 226号 南さつま市 1976 6.2 R3 Ⅱ ○
赤生木橋歩道橋（右） 国 226号 南さつま市 2000 5.9 R3 Ⅱ ○
赤生木橋歩道橋（左） 国 226号 南さつま市 2000 5.6 R4 Ⅰ ○
相星橋 国 226号 南さつま市 1977 31.7 R1 Ⅱ ○ H31年度工事済
谷ノ山橋 国 226号 南さつま市 1938 7.3 R2 Ⅱ ○
白亀陸橋 国 226号 南さつま市 1972 146.8 R1 Ⅱ ○
番所１号橋 国 226号 南さつま市 2005 100.0 R1 Ⅱ ○
番所2号橋 国 226号 南さつま市 2001 58.0 R1 Ⅱ ○
恋島橋 国 226号 南さつま市 1973 109.9 R1 Ⅱ ○
貝殻橋 国 270号 南さつま市 1968 25.6 R1 Ⅱ ○
貝殻橋歩道橋 国 270号 南さつま市 1968 25.7 R1 Ⅱ ○
金峰橋 国 270号 南さつま市 1972 36.3 R3 Ⅱ ○ H27年度工事済
津貫橋 国 270号 南さつま市 1972 45.0 R4 Ⅱ ○ R4年度工事済
内山田橋 国 270号 南さつま市 1966 40.0 R3 Ⅱ ○
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武田橋 国 270号 南さつま市 1965 39.5 R3 Ⅱ ○
万之瀬橋 国 270号 南さつま市 1980 102.9 R3 Ⅱ ○
中間橋 国 270号 南さつま市 2005 22.0 R3 Ⅰ ○
小篭橋 国 270号 南さつま市 1969 13.1 R2 Ⅱ ○
武田橋歩道橋 国 270号 南さつま市 1980 39.5 R3 Ⅱ ○
久木野橋 国 270号 南さつま市 1969 29.0 R3 Ⅱ ○
久木野地区橋（旧道）（仮称） 国 270号 南さつま市 1939 13.0 R2 Ⅰ ○
境橋 国 270号 南さつま市 1959 20.0 R3 Ⅱ ○
市ノ瀬橋 国 270号 南さつま市 1971 45.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 30 R6年度委託予定
上内山田橋 国 270号 南さつま市 1968 66.3 R3 Ⅱ ○
新田橋 国 270号 南さつま市 1965 2.7 R3 Ⅱ ○
第一新山橋 国 270号 南さつま市 1958 2.0 R3 Ⅱ ○
第二新山橋 国 270号 南さつま市 2002 26.6 R3 Ⅱ ○
浦之名2号橋 主 鹿児島加世田 南さつま市 1986 6.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5年度工事済
牛之河内橋 主 鹿児島加世田 南さつま市 1985 43.0 R3 Ⅱ ○
新堀切橋 主 鹿児島加世田 南さつま市 1980 37.5 R4 Ⅰ ○ R4年度工事済
新堂美木橋 主 鹿児島加世田 南さつま市 1989 24.0 R3 Ⅱ ○
第一浦之名橋 主 鹿児島加世田 南さつま市 1986 6.6 R3 Ⅱ ○
縦断溝橋 主 鹿児島加世田 南さつま市 1987 2.5 R4 Ⅰ ○
第二万之瀬橋 主 鹿児島加世田 南さつま市 1992 188.0 R3 Ⅱ ○
加世田大橋 主 石垣加世田 南さつま市 1967 40.0 R4 Ⅱ ○ H31年度工事済
新加世田大橋 主 石垣加世田 南さつま市 1986 60.5 R2 Ⅰ ○
河添橋 主 加世田川辺 南さつま市 2000 10.0 R3 Ⅱ ○
小川橋 主 加世田川辺 南さつま市 2003 57.3 R2 Ⅱ ○
新渡瀬橋 主 加世田川辺 南さつま市 2003 56.0 R2 Ⅰ ○
吹上浜サンセツトブリツジ 加世田日吉自転車道 南さつま市 1993 405.0 R2 Ⅰ ○ H29年度工事済
中之島橋 加世田日吉自転車道 南さつま市 1991 80.0 R1 Ⅱ ○ H30年度工事済
づくら橋 加世田日吉自転車道 南さつま市 1990 7.4 R3 Ⅱ ○
下浜橋 一 寺ケ崎坊 南さつま市 1946 3.9 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

倉浜橋 一 寺ケ崎坊 南さつま市 1972 4.5 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

唐海橋 一 坊津久木野 南さつま市 1985 19.0 R4 Ⅰ ○
第二上野橋 一 久志上津貫 南さつま市 1964 5.0 R1 Ⅱ ○
中山橋 一 久志上津貫 南さつま市 1963 4.7 R1 Ⅰ ○
第一上野橋 一 久志上津貫 南さつま市 1964 5.6 R3 Ⅱ ○
第一浦口橋 一 久志上津貫 南さつま市 1958 6.5 R2 Ⅰ ○
有木橋 一 秋目上津貫 南さつま市 1976 10.4 R4 Ⅰ ○
第二浦口橋 一 秋目上津貫 南さつま市 1968 5.0 R3 Ⅱ ○
第二秋目橋 一 秋目上津貫 南さつま市 1964 3.5 R3 Ⅱ ○
大谷橋 一 秋目上津貫 南さつま市 1975 10.0 R3 Ⅰ ○
福元橋 一 秋目上津貫 南さつま市 1981 9.5 R2 Ⅰ ○
野下橋 一 秋目上津貫 南さつま市 1997 4.0 R4 Ⅰ ○
磯間橋 一 秋目上津貫 南さつま市 2010 56.0 R2 Ⅰ ○
第一秋目橋 一 秋目上津貫 南さつま市 1964 3.5 R3 Ⅱ ○
大河平橋 一 久志大浦 南さつま市 1932 4.8 R1 Ⅰ ○ H29年度工事済
越路橋 一 久志大浦 南さつま市 1995 4.8 R3 Ⅱ ○
榊橋 一 久志大浦 南さつま市 1967 16.0 R3 Ⅱ ○
柴内橋 一 久志大浦 南さつま市 1995 12.1 R4 Ⅰ ○
秋山橋 一 久志大浦 南さつま市 1983 4.0 R3 Ⅰ ○
大浦橋 一 久志大浦 南さつま市 1996 75.0 R3 Ⅱ ○
渡瀬橋 一 久志大浦 南さつま市 1933 3.8 R2 Ⅰ ○
田之野橋 一 松薗加世田 南さつま市 1989 17.7 R4 Ⅱ ○ R5年度工事済
天文潟橋 一 吹上浜公園 南さつま市 1985 15.0 R4 Ⅲ 修繕 ○ 20 R5年度工事済
高札橋 一 阿多川辺 南さつま市 1967 2.9 R1 Ⅰ ○
南谷橋 一 阿多川辺 南さつま市 1994 24.2 R3 Ⅱ ○
轟本橋 一 阿多川辺 南さつま市 1958 3.0 R3 Ⅱ ○
堀山橋 一 阿多川辺 南さつま市 1958 3.0 R4 Ⅰ ○
小崎橋 国 226号 南さつま市 2010 166.0 - - ○ 小崎橋：８号橋
野間岬海道大橋 国 226号 南さつま市 2024 179.0 - - ○ 野間岬海道大橋：７号橋

がしたん鼻橋 国 国道226号 南さつま市 2017 45.0 - - ○
大鳥橋 国 269号 志布志市 1990 27.0 R3 Ⅱ ○
志布志橋 主 日南志布志 志布志市 1921 58.5 R4 Ⅱ ○
志布志側道橋 主 日南志布志 志布志市 1994 61.1 R5 Ⅰ 〇
第一八郎ヶ野橋 主 日南志布志 志布志市 1939 5.6 R3 Ⅱ ○
御手洗橋 主 日南志布志 志布志市 1963 20.0 R4 Ⅱ ○
大迫橋 主 志布志福山 志布志市 1990 66.5 R1 Ⅱ ○
献上橋 主 南之郷志布志 志布志市 1994 99.0 R4 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

田吹野橋 主 南之郷志布志 志布志市 1980 14.6 R1 Ⅱ ○
音無瀬橋 主 南之郷志布志 志布志市 1997 82.5 R1 Ⅱ ○
宇都谷橋 主 南之郷志布志 志布志市 1997 23.8 R1 Ⅱ ○
志布志跨道橋 主 南之郷志布志 志布志市 1995 19.0 R1 Ⅱ ○
森山橋 主 南之郷志布志 志布志市 1992 19.0 R1 Ⅱ ○
車瀬橋 主 南之郷志布志 志布志市 1996 58.0 R1 Ⅱ ○
植木橋 主 南之郷志布志 志布志市 1997 50.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 40 R5修繕済み
松山Ｂランプ橋 一 飯野松山都城 志布志市 2006 120.0 R3 Ⅰ ○
仮屋橋 一 飯野松山都城 志布志市 2004 128.0 R4 Ⅱ 〇
茗ヶ谷大橋 一 飯野松山都城 志布志市 2006 170.0 R4 Ⅱ 〇
松山Ａランプ橋 一 飯野松山都城 志布志市 2001 18.4 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 30
やっちく松山大橋 一 飯野松山都城 志布志市 2003 227.0 R2 Ⅱ ○
山ノ田橋 一 飯野松山都城 志布志市 2003 74.0 R1 Ⅱ ○
前田橋 一 飯野松山都城 志布志市 2005 40.0 R3 Ⅱ ○
八幡橋 一 塗木大隅 志布志市 1966 20.4 R4 Ⅰ ○
井手口橋 一 塗木大隅 志布志市 2002 17.4 R3 Ⅱ ○
大越橋 一 塗木大隅 志布志市 1970 20.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 10 R4修繕済み
松山橋 一 塗木大隅 志布志市 1962 35.0 R4 Ⅱ ○
提口橋 一 塗木大隅 志布志市 1972 10.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 10 R3修繕済み
栗須田橋 一 塗木大隅 志布志市 1989 18.3 R5 Ⅰ 〇
宮下橋 一 塗木大隅 志布志市 1979 16.6 R4 Ⅱ ○
細又橋 一 塗木大隅 志布志市 1981 18.7 R5 Ⅰ 〇
せせらぎ橋 一 塗木大隅 志布志市 1996 18.5 R4 Ⅱ ○
楸原橋 一 塗木大隅 志布志市 1930 5.3 R3 Ⅱ ○
小鹿倉橋 一 塗木大隅 志布志市 1927 2.2 R5 Ⅰ 〇
船迫橋（新道） 一 今別府串間 志布志市 2005 22.5 R1 Ⅰ ○
新田之崎橋 一 柿ノ木志布志 志布志市 1987 19.0 R5 Ⅰ 〇
柳橋 一 柿ノ木志布志 志布志市 1967 34.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 20
田渡橋 一 柿ノ木志布志 志布志市 1973 4.6 R4 Ⅱ 〇
五色橋 一 東原大崎 志布志市 1983 13.1 R4 Ⅱ ○
倉ヶ崎橋 一 宮ケ原大崎 志布志市 1999 53.0 R3 Ⅰ ○
尾野見橋 一 尾野見伊崎田 志布志市 1996 58.5 R4 Ⅱ ○
岩下橋 一 尾野見伊崎田 志布志市 1964 9.1 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
蓬原橋 一 志布志有明 志布志市 1984 70.0 R3 Ⅱ ○
安楽跨線橋 一 志布志有明 志布志市 1974 11.4 R4 Ⅱ ○
宇都鼻橋 一 志布志有明 志布志市 1975 2.6 R5 Ⅰ 〇
伊崎田IC橋 主 志布志福山線 志布志市 2013 33.0 - - ○
宇尾橋 主 志布志福山線 志布志市 2017 30.5 - - ○
山ノ口橋 主 志布志福山線 志布志市 2017 30.5 - - ○
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本村大橋 主 志布志福山線 志布志市 2015 113.0 - - ○
有明北ICランプ橋 主 志布志福山線 志布志市 2016 32.5 - - ○
船迫橋歩道橋 一 今別府串間線 志布志市 1965 16.5 - - ○
宮久田橋 国 58号 奄美市 1958 20.0 R2 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

新冷川橋 国 58号 奄美市 1987 23.5 R1 Ⅰ ○
ゲッキツ橋 国 58号 奄美市 1998 34.0 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

セイシカ橋 国 58号 奄美市 1997 41.0 R2 Ⅰ ○
九年俣橋 国 58号 奄美市 1989 24.4 R3 Ⅱ ○
ハーモモ橋 国 58号 奄美市 1998 162.0 R3 Ⅱ ○
前田橋 国 58号 奄美市 1998 27.0 R5 Ⅱ ○
テーチギ橋 国 58号 奄美市 1997 150.0 R4 Ⅱ ○
デイゴ橋 国 58号 奄美市 1996 63.0 R1 Ⅲ 修繕 ● ○ 60
サネン橋 国 58号 奄美市 1998 36.4 R1 Ⅱ ○
ソテツ橋 国 58号 奄美市 2000 25.0 R1 Ⅱ ○
川上橋 国 58号 奄美市 1988 21.0 R1 Ⅱ ○
古見通橋 国 58号 奄美市 1996 34.1 R4 Ⅱ ○
伊津部橋 国 58号 奄美市 2005 37.0 R1 Ⅱ ○
浜田橋 国 58号 奄美市 1992 24.0 R5 Ⅱ ○
苗道橋 国 58号 奄美市 1986 21.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 30
尾里橋 国 58号 奄美市 1982 19.0 R2 Ⅱ ○
緑橋 国 58号 奄美市 1984 17.5 R4 Ⅱ ○
川内橋 国 58号 奄美市 1981 16.6 R2 Ⅱ ○
新見里橋 国 58号 奄美市 1986 90.0 R3 Ⅱ ○
イジュ橋 国 58号 奄美市 1998 87.0 R5 Ⅱ ○
竹ノ当橋 国 58号 奄美市 1984 13.0 R4 Ⅱ ○
第二喜瀬橋 国 58号 奄美市 1964 5.3 R5 Ⅱ ○
喜瀬橋 国 58号 奄美市 2003 2.7 R5 Ⅱ ○
浦橋 国 58号 奄美市 1963 6.0 R2 Ⅱ ○
手花部橋 国 58号 奄美市 2005 8.6 R5 Ⅱ ○
手花部橋側道橋 国 58号 奄美市 1992 8.6 R5 Ⅰ ○
坂下橋 国 58号 奄美市 1996 14.5 R2 Ⅱ ○
マタゴ橋 国 58号 奄美市 1988 13.6 R2 Ⅰ ○
金久田橋 国 58号 奄美市 1964 13.5 R2 Ⅲ 修繕 ○ 20
安念勝橋 国 58号 奄美市 1990 10.2 R4 Ⅱ ○
平成橋 国 58号 奄美市 1989 10.0 R2 Ⅱ ○
真名橋 国 58号 奄美市 1948 4.7 R5 Ⅱ ○
知名瀬橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1990 70.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

浜平橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1985 35.6 R3 Ⅱ ● ○
朝仁橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1975 9.0 R2 Ⅱ ○
第４長浜橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1973 2.2 R2 Ⅰ ○
朝仁天川橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1984 6.3 R3 Ⅱ ○
第１長浜橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1973 2.5 R2 Ⅰ ○
三儀山橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1983 11.4 R3 Ⅱ ○
根瀬部橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1986 11.9 R4 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

石杭橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 2004 3.5 R2 Ⅰ ○
第３長浜橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1973 2.5 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
第２長浜橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1973 2.5 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
奄美橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1958 12.0 R2 Ⅰ ○
永田橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1954 6.6 R3 Ⅱ ○
御殿浜橋 主 名瀬竜郷 奄美市 2003 44.5 R5 Ⅱ ○
港橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1985 52.3 R5 Ⅱ ○
境橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1985 24.8 R5 Ⅱ ○
芦花部橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1992 21.0 R1 Ⅱ ○
朝田橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1994 16.4 R5 Ⅱ ○
千代橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1968 7.9 R1 Ⅱ ○
山羊島橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1980 3.6 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
第一佐大熊橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1969 4.6 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

第一小浜橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1971 4.6 R3 Ⅱ ○
第二小浜橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1972 4.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10
豊土橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1993 13.9 R2 Ⅱ ○
浦上橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1961 5.5 R2 Ⅰ ○
第３大熊橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1965 2.8 R2 Ⅰ ○
第２大熊橋 主 名瀬竜郷 奄美市 2002 2.0 R2 Ⅱ ○
大熊橋 主 名瀬竜郷 奄美市 2014 7.6 R5 Ⅰ ○
有良橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1979 5.9 R2 Ⅱ ○
第三佐大熊橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1969 2.2 R2 Ⅰ ○
鳩浜橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1979 4.6 R5 Ⅰ ○
第二佐大熊橋 主 名瀬竜郷 奄美市 1969 4.2 R2 Ⅰ ○
万屋橋 主 竜郷奄美空港 奄美市 1986 13.2 R2 Ⅱ ○
土浜ヤーヤ橋 主 竜郷奄美空港 奄美市 1987 16.5 R3 Ⅱ ○
真崎橋 主 竜郷奄美空港 奄美市 1990 43.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 30
笠利橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 2006 21.7 R1 Ⅱ ○
上田橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 1960 8.7 R2 Ⅰ ○
用橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 1958 13.0 R3 Ⅱ ○
第１辺留橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 1932 3.8 R2 Ⅰ ○
第一用橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 2004 2.8 R4 Ⅱ ○
第１笠利橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 2006 2.9 R2 Ⅰ ○
宇宿橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 1957 12.1 R4 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

第二佐仁橋 一 佐仁赤木名 奄美市 2006 19.1 R3 Ⅱ ● ○ H30年度末時点措置済

新佐仁橋 一 佐仁赤木名 奄美市 1999 24.4 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 20
屋仁石橋 一 佐仁赤木名 奄美市 1983 3.0 R3 Ⅱ ● ● ○ H30年度末時点措置済

念崎橋 一 佐仁赤木名 奄美市 1997 14.1 R2 Ⅱ ○
横竹橋 一 佐仁赤木名 奄美市 1974 12.5 R2 Ⅰ ○
大井橋 一 佐仁赤木名 奄美市 1982 4.4 R2 Ⅰ ○
外中橋 一 佐仁赤木名 奄美市 1963 2.3 R2 Ⅰ ○
上親田橋 一 佐仁赤木名 奄美市 1978 12.5 R4 Ⅱ ○
かしき橋 一 小湊朝戸 奄美市 1994 75.8 R3 Ⅱ ○
又口橋 一 小湊朝戸 奄美市 1994 38.6 R1 Ⅰ ○
西仲勝橋 一 小湊朝戸 奄美市 1983 2.0 R2 Ⅰ ○
越次橋 一 山間役勝 奄美市 1983 54.5 R3 Ⅱ ○
外金久橋 一 山間役勝 奄美市 1981 33.0 R5 Ⅲ 修繕 ○ 20
葛勝橋 一 山間役勝 奄美市 1966 5.1 R2 Ⅰ ○
港橋 一 名瀬港 奄美市 1962 13.1 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10
役勝橋 国 58号 奄美市 1979 50.7 R2 Ⅱ ○
牟田橋 国 58号 奄美市 1978 18.1 R2 Ⅰ ○
新三川橋 主 湯湾新村 奄美市 不明 45.0 R5 Ⅰ ○
脇ノ戸橋 国 58号 奄美市 2014 7.6 R1 Ⅱ ○
第２笠利橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 2006 3.0 R1 Ⅰ ○
アユの郷橋 主 湯湾新村 奄美市 2007 58.5 R1 Ⅱ ○
塩浜橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1963 4.5 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10
高辻橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 2014 9.0 R1 Ⅰ ○
国直橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1981 4.6 R1 Ⅰ ○
泉橋 主 名瀬瀬戸内 奄美市 1963 2.6 R1 Ⅰ ○
須野橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 2020 14.4 R5 Ⅰ ○
辺留橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 2024 12.6 - - ○ ○
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第２須野橋 一 佐仁万屋赤木名 奄美市 2017 8.9 R5 Ⅱ ○
柳橋 国 58号 奄美市 2022 87.0 R5 Ⅱ ○
集川橋 国 226号 南九州市 1993 19.0 R1 Ⅰ ○
水成川橋 国 226号 南九州市 2004 12.1 R1 Ⅰ ○
石垣橋 国 226号 南九州市 1972 55.0 R2 Ⅱ ○
高取橋 国 226号 南九州市 1981 22.8 R2 Ⅱ ○
馬渡橋 国 226号 南九州市 1974 56.8 R2 Ⅲ 修繕 ○ 50 R4年度工事済
境橋 国 226号 南九州市 1972 75.2 R2 Ⅱ ○
高取跨線橋 国 226号 南九州市 1975 36.8 R2 Ⅱ ○
瀬平橋 国 226号 南九州市 1990 99.2 R2 Ⅱ ○
竹迫橋 国 226号 南九州市 1969 40.0 R2 Ⅱ ○
両添歩道橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1982 64.7 R1 Ⅰ ○ H26年度工事済
九玉橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1965 25.0 R1 Ⅰ ○ H31年度工事済
両添橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1963 63.0 R1 Ⅰ ○
見合橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2002 54.0 R2 Ⅰ ○
山下橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1983 4.1 R2 Ⅱ ○
寺野橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1992 83.0 R3 Ⅱ ○
新八丈橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1999 69.0 R3 Ⅱ ○
中尾橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2008 11.0 R4 Ⅱ ○
第１板ヶ迫橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2009 5.2 R4 Ⅱ ○
第２板ヶ迫橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2005 6.0 R4 Ⅱ ○
宮ノ上橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2010 5.4 R4 Ⅱ ○
下里橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2008 58.0 R4 Ⅰ ○
加治屋敷跨道橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2011 23.7 R4 Ⅰ ○
法師原橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2008 13.3 R3 Ⅱ ○
野崎橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2011 40.0 R2 Ⅱ ○
古殿青空橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2009 200.0 R2 Ⅰ ○
古殿橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2009 46.0 R4 Ⅱ ○
穴瀧橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1992 105.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 70 R2年度工事済
瀬戸山大橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1996 167.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 120 R5補修工事済 ，2巡目点検無し

風呂谷橋 主 鹿児島川辺 南九州市 1994 103.0 R3 Ⅱ ○
宇都橋 主 谷山知覧 南九州市 1978 9.4 R3 Ⅱ ○
河上橋 主 谷山知覧 南九州市 1983 25.4 R3 Ⅱ ○
荒迫橋 主 谷山知覧 南九州市 1956 19.6 R3 Ⅱ ○
永久橋 主 谷山知覧 南九州市 1980 21.6 R3 Ⅱ ○
高嶺橋 主 頴娃川辺 南九州市 2013 21.5 R1 Ⅰ ○
山脇橋 主 頴娃川辺 南九州市 1965 4.8 R1 Ⅰ ○
手斧橋 主 頴娃川辺 南九州市 1968 33.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ 30 R4年度工事済
新青戸橋 主 頴娃川辺 南九州市 1999 10.9 R3 Ⅱ ○
西迫橋 主 頴娃川辺 南九州市 1974 12.6 R1 Ⅰ ○ H27年度工事済
湊橋 主 頴娃川辺 南九州市 1987 23.3 R1 Ⅰ ○ H27年度工事済
初穂橋 主 頴娃川辺 南九州市 1964 24.5 R4 Ⅰ ○
城谷橋 主 頴娃川辺 南九州市 1987 8.7 R3 Ⅱ ○
浮辺橋 主 頴娃川辺 南九州市 1998 11.6 R3 Ⅱ ○
加治佐橋 主 頴娃川辺 南九州市 1996 7.0 R3 Ⅱ ○
川畑橋 主 頴娃川辺 南九州市 1950 2.5 R3 Ⅰ ○
渕別府橋 主 頴娃川辺 南九州市 1986 23.5 R4 Ⅱ ○
深野木橋 主 石垣加世田 南九州市 1997 11.5 R3 Ⅱ ○
池之谷橋（旧道） 主 石垣加世田 南九州市 1957 6.5 R3 Ⅱ ○
頴知橋 主 石垣加世田 南九州市 1991 17.0 R4 Ⅰ ○
池ノ谷橋 主 石垣加世田 南九州市 1989 12.1 R2 Ⅰ ○
霜出橋 主 枕崎知覧 南九州市 1985 28.5 R3 Ⅱ ○
山仁田橋 一 知覧喜入 南九州市 1982 6.6 R2 Ⅰ ○
新飯伏橋 一 石垣喜入 南九州市 1996 30.0 R3 Ⅱ ○
福吉橋 一 石垣喜入 南九州市 1976 24.1 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

吉崎橋 一 石垣喜入 南九州市 1975 20.0 R3 Ⅱ ○
曲谷橋 一 石垣喜入 南九州市 1965 5.2 R3 Ⅱ ○
谷場橋 一 飯山喜入 南九州市 1976 14.0 R4 Ⅰ ○ H29年度工事済
松ヶ浦橋 一 霜出南別府 南九州市 1991 8.5 R3 Ⅱ ○
松山橋 一 霜出南別府 南九州市 1951 3.0 R2 Ⅰ ○
宮下橋 一 霜出川辺 南九州市 1991 117.0 R3 Ⅱ ○
刈川橋 一 霜出川辺 南九州市 1936 4.8 R3 Ⅱ ○
山口橋 一 霜出川辺 南九州市 1980 12.0 R2 Ⅰ ○
竹内橋 一 打木谷白沢津 南九州市 1983 10.2 R4 Ⅰ ○
中福良橋 一 松元川辺 南九州市 1994 12.2 R3 Ⅱ ○
第５号橋 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 南九州市 1966 9.3 R3 Ⅰ ○
第４号橋 主 指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ 南九州市 1966 8.1 R3 Ⅰ ○
古殿堀橋 主 鹿児島川辺 南九州市 不明 16.3 R4 Ⅱ ○
加治屋敷橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2009 5.8 R4 Ⅱ ○
下垣内橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2007 8.6 R3 Ⅱ ○
宮田橋 主 鹿児島川辺 南九州市 2010 7.2 R3 Ⅱ ○
永里川橋 主 頴娃川辺 南九州市 2016 38.6 R1 Ⅰ ○
下郡跨道橋 主 頴娃川辺 南九州市 2016 18.7 R1 Ⅰ ○
郡カルバート橋 主 頴娃川辺 南九州市 2014 7.4 R1 Ⅰ ○
厚地川橋 主 頴娃川辺 南九州市 2015 20.4 R1 Ⅰ ○
瀬世１号橋 主 頴娃川辺 南九州市 2015 5.8 R1 Ⅰ ○
二反田川橋 主 頴娃川辺 南九州市 2016 17.5 R1 Ⅰ ○
野崎高架橋 主 頴娃川辺 南九州市 2014 100.0 R1 Ⅰ ○
麓川橋 主 頴娃川辺 南九州市 2016 68.0 R1 Ⅰ ○
厚地川橋 主 頴娃川辺線 南九州市 2015 20.4 - - ○
下郡跨道橋 主 頴娃川辺線 南九州市 2016 18.7 - - ○
野崎高架橋 主 頴娃川辺線 南九州市 2014 100.0 - - ○
花元橋 主 石垣加世田線 南九州市 2018 34.0 - - ○
麓川橋 主 頴娃川辺線 南九州市 2016 68.0 - - ○
永里川橋 主 頴娃川辺線 南九州市 2016 38.6 - - ○
二反田川橋 主 頴娃川辺線 南九州市 2016 17.5 - - ○
境橋 国 268号 伊佐市 1966 13.5 R4 Ⅱ ○
大島２号橋 国 267号 伊佐市 1975 4.5 R4 Ⅱ ○ 国システムではR3で登録。要修正。

西太良橋 国 267号 伊佐市 1984 72.0 R5 Ⅱ ○
大島１号橋 国 267号 伊佐市 1975 3.9 R5 Ⅱ ○
西太良用水橋 国 267号 伊佐市 1965 4.1 R5 Ⅱ ○
羽月橋 国 267号 伊佐市 1976 119.1 R2 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 90  R5委託R6,7,8修繕
下殿橋 国 267号 伊佐市 1977 280.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 230  R3委託R4,5,6,7修繕

一之渡瀬橋 国 267号 伊佐市 1990 52.0 R4 Ⅱ ○
高津原橋 国 267号 伊佐市 1978 30.8 R5 Ⅱ 〇
木之氏橋 国 267号 伊佐市 1993 2.0 R5 Ⅰ 〇
第１陣之尾橋 国 267号 伊佐市 1967 2.8 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10 対策済み
第２小尻橋 国 267号 伊佐市 1927 3.3 R5 Ⅰ ○
一之渡瀬橋（旧道） 国 267号 伊佐市 1939 11.7 R5 Ⅰ ○ 通行が出来ず供用不可。市へ引継未了。

荒平橋（旧道） 国 268号 伊佐市 1977 16.5 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10  R4委託R6,7修繕
第２重留橋 国 268号 伊佐市 1969 4.3 R4 Ⅰ ○
春村橋 国 268号 伊佐市 1978 12.5 R5 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10  R6委託R8修繕
元町橋 国 268号 伊佐市 1970 2.4 R2 Ⅱ ○
忠元陸橋 国 268号 伊佐市 1963 13.5 R2 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10  R5委託R7,8修繕
荒平橋 国 268号 伊佐市 1980 8.4 R5 Ⅱ ○
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五女木橋 国 268号 伊佐市 1975 8.4 R5 Ⅰ ○ 通行が出来ず供用不可。市へ引継未了。

十曽橋 国 268号 伊佐市 1978 47.5 R2 Ⅲ 修繕 ○ 40 対策済み
新袴川橋 国 268号 伊佐市 1980 23.8 R2 Ⅱ ○
池田橋 国 268号 伊佐市 1979 66.8 R5 Ⅱ ○
﨔橋 国 268号 伊佐市 1974 70.2 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 40  R3委託R4,5,6,7修繕

第三山野橋 国 268号 伊佐市 1980 6.4 R3 Ⅰ ○
第四山野橋 国 268号 伊佐市 1980 2.9 R2 Ⅱ ○
第５山野橋 国 268号 伊佐市 1980 2.2 R2 Ⅱ ○
船川橋 国 268号 伊佐市 1960 3.3 R2 Ⅱ ○
五女木橋 国 268号 伊佐市 1982 7.3 R5 Ⅱ ○
重留橋 国 268号 伊佐市 1970 89.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 50  R5委託R7,8修繕
重留橋側道橋 国 268号 伊佐市 1983 90.3 R3 Ⅱ ○
山野橋 国 268号 伊佐市 1979 55.8 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 50  R3委託R4,5,6,7修繕

新牛尾橋 国 268号 伊佐市 1979 23.4 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 20  R3委託R6,7修繕
水之手橋 国 268号 伊佐市 1968 36.5 R2 Ⅱ ○
山之神橋 国 268号 伊佐市 1974 30.1 R2 Ⅱ ○
鉄山橋 国 268号 伊佐市 1972 20.0 R2 Ⅱ ○
第一山野橋 国 268号 伊佐市 1980 5.0 R5 Ⅱ ○
第ニ山野橋 国 268号 伊佐市 1980 4.8 R3 Ⅱ ○
原田橋 国 268号 伊佐市 1969 2.0 R5 Ⅱ ○
尾之上跨道橋 国 268号 伊佐市 1978 9.5 R3 Ⅱ ○
瀬ノ口橋 国 447号 伊佐市 1990 44.5 R2 Ⅱ ○
三州橋 国 447号 伊佐市 1968 8.5 R5 Ⅱ ○
欅橋 国 447号 伊佐市 1966 14.0 R4 Ⅰ ○
新白木橋 国 447号 伊佐市 1982 40.0 R3 Ⅱ ○
第２ケヤキ谷橋 国 447号 伊佐市 1997 144.0 R3 Ⅰ ○
ケヤキ谷橋 国 447号 伊佐市 1994 140.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ ● 100  R5委託R7,8,9,10修繕

第５ケヤキ谷橋 国 447号 伊佐市 2008 158.0 R2 Ⅰ ○
第３ケヤキ谷橋 国 447号 伊佐市 2000 72.0 R2 Ⅰ ○
第４ケヤキ谷橋 国 447号 伊佐市 2005 92.0 R3 Ⅰ ○
第２瀬之口橋 国 447号 伊佐市 1953 3.6 R4 Ⅱ ○
目丸橋 国 447号 伊佐市 1963 2.0 R4 Ⅰ ○
堂原橋 主 人吉水俣 伊佐市 1968 15.0 R3 Ⅰ ○
双野第一橋 主 人吉水俣 伊佐市 1964 10.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10  R4委託R6,7修繕
天狗岩橋 主 人吉水俣 伊佐市 1968 12.4 R4 Ⅱ ○
双野橋 主 人吉水俣 伊佐市 1965 10.4 R4 Ⅱ ○
宮人橋 主 出水菱刈 伊佐市 1971 15.8 R1 Ⅱ ○
馬越橋 主 出水菱刈 伊佐市 1956 6.6 R5 Ⅱ ○
崎山橋（旧道） 主 出水菱刈 伊佐市 1961 12.0 R4 Ⅱ ○
下手橋 主 出水菱刈 伊佐市 1988 2.9 R5 Ⅱ ○
堂崎橋 主 出水菱刈 伊佐市 1996 168.0 R4 Ⅱ ○
新田代橋 主 出水菱刈 伊佐市 1984 18.9 R1 Ⅱ ○
田代大平橋 主 出水菱刈 伊佐市 1984 16.3 R1 Ⅱ ○
新崎山橋 主 出水菱刈 伊佐市 1992 17.1 R1 Ⅰ ○
新高津原橋 主 出水菱刈 伊佐市 1999 58.2 R1 Ⅱ ○
前目橋 主 菱刈横川 伊佐市 1962 2.0 R1 Ⅱ ○
新田橋側道橋 主 菱刈横川 伊佐市 1980 10.5 R4 Ⅱ ○
舟津田橋 主 菱刈横川 伊佐市 1980 7.6 R5 Ⅱ ○
新田橋 主 菱刈横川 伊佐市 1957 10.3 R4 Ⅱ ○
湯之尾橋 主 菱刈横川 伊佐市 1979 143.1 R4 Ⅱ ○
本町橋 主 菱刈横川 伊佐市 1965 2.0 R4 Ⅱ ○
園田橋 一 湯出大口 伊佐市 1985 118.6 R1 Ⅱ ○
第１園田橋 一 湯出大口 伊佐市 1960 11.0 R3 Ⅱ ○
木原野橋 一 湯出大口 伊佐市 1965 3.3 R1 Ⅱ ○
大丸橋 一 湯出大口 伊佐市 1958 2.9 R3 Ⅰ ○
中川原橋 一 湯出大口 伊佐市 1959 3.4 R1 Ⅱ ○
鴬越橋 一 鶴田大口 伊佐市 1962 81.9 R3 Ⅰ ○
大住橋 一 鶴田大口 伊佐市 1952 5.6 R4 Ⅱ ○
山神橋 一 鶴田大口 伊佐市 1962 76.4 R3 Ⅱ ○
西方橋 一 鶴田大口 伊佐市 1962 70.0 R3 Ⅰ ○
土佐谷橋 一 鶴田大口 伊佐市 1962 38.6 R3 Ⅰ ○
深川橋 一 鶴田大口 伊佐市 1961 15.8 R1 Ⅱ ○
板木尾橋 一 鶴田大口 伊佐市 1961 8.1 R4 Ⅱ ○
第２大住橋 一 鶴田大口 伊佐市 1963 2.8 R4 Ⅰ ○
屋敷谷橋 一 鶴田大口 伊佐市 1962 45.0 R3 Ⅰ ○
新曽木大橋 一 鶴田大口 伊佐市 2011 204.0 R3 Ⅱ ○
深川橋 一 鶴田大口 伊佐市 2010 23.3 R1 Ⅰ ○
渕切橋 一 鶴田大口 伊佐市 1961 12.3 R4 Ⅱ ○
高野第２号橋 一 針持永野 伊佐市 1980 5.8 R3 Ⅰ ○
高野第１号橋 一 針持永野 伊佐市 1980 3.0 R3 Ⅱ ○
柴尾橋 一 布計山野 伊佐市 1966 16.0 R1 Ⅱ ○
木地山橋 一 布計山野 伊佐市 1966 20.6 R5 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10  R5委託R8修繕
椨川橋 一 布計山野 伊佐市 1967 23.6 R1 Ⅱ ○
石井橋 一 布計山野 伊佐市 1967 24.2 R1 Ⅱ ○
第２椨川橋 一 布計山野 伊佐市 1964 5.3 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10  R4委託R6修繕
内山橋 一 布計山野 伊佐市 1961 3.7 R4 Ⅱ ○
平川橋 一 布計山野 伊佐市 1982 15.9 R5 Ⅱ ○
坂下橋 一 布計山野 伊佐市 1980 51.3 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 30  R4委託R5,6修繕
金山橋 一 布計山野 伊佐市 1991 11.7 R4 Ⅰ ○
押野々橋 一 布計山野 伊佐市 1966 10.0 R5 Ⅱ ○
通洞橋 一 布計山野 伊佐市 1967 5.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10  R4委託R6修繕
第２石井橋 一 布計山野 伊佐市 1995 3.3 R4 Ⅰ ○
麓橋 一 布計山野 伊佐市 1962 4.3 R3 Ⅱ ○
横友橋 一 布計山野 伊佐市 1970 14.0 R3 Ⅱ ○
針持橋 一 針持菱刈 伊佐市 2014 26.0 R1 Ⅰ ○
今市橋 一 針持菱刈 伊佐市 1996 6.6 R5 Ⅱ ○
森山橋 一 針持菱刈 伊佐市 1972 140.1 R5 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 70  R6委託R8修繕
小平橋 一 針持菱刈 伊佐市 1963 6.5 R3 Ⅱ ○
立田橋 一 針持菱刈 伊佐市 1963 6.4 R3 Ⅰ ○
場ノ木橋 一 針持菱刈 伊佐市 1982 3.8 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10  R4委託R6修繕
荒田橋 一 針持菱刈 伊佐市 1995 2.4 R5 Ⅱ ○
堂山用水橋 一 針持菱刈 伊佐市 2003 4.5 R4 Ⅰ ○
堂山橋 一 針持菱刈 伊佐市 1945 6.2 R3 Ⅰ ○
岩崎橋 一 南浦築地 伊佐市 1979 50.1 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

大丸橋 一 南浦築地 伊佐市 1997 52.2 R1 Ⅱ ○
樋之口橋 一 南浦築地 伊佐市 2003 5.0 R4 Ⅰ ○
麓橋 一 南浦築地 伊佐市 2002 4.8 R5 Ⅱ ○
竹下橋 一 南浦築地 伊佐市 2004 4.3 R4 Ⅱ ○
新田橋 一 川西菱刈 伊佐市 1981 13.5 R5 Ⅱ ○
五色橋 一 川西菱刈 伊佐市 1962 5.5 R5 Ⅱ ○
新川橋-2 一 川西菱刈 伊佐市 2001 18.7 R1 Ⅱ ○
新川橋-1 一 川西菱刈 伊佐市 1997 15.4 R1 Ⅰ ○
徳辺橋 一 川西菱刈 伊佐市 1988 34.2 R5 Ⅱ ○
第２五色橋 一 川西菱刈 伊佐市 1975 2.4 R5 Ⅰ ○
石井橋側道橋 一 布計山野 伊佐市 2008 25.8 R3 Ⅰ ○
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蒲生橋 主 鹿児島蒲生 姶良市 1995 60.6 R2 Ⅱ ○
後田橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1927 33.3 R2 Ⅱ ○
上名橋(旧道) 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1958 40.0 R2 Ⅱ ○
上名橋(新道) 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1999 45.4 R1 Ⅱ ○
下名橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1996 60.0 R1 Ⅱ ○
奈良袂橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1997 75.0 R4 Ⅱ ○
第ニ板ノ口橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1999 19.2 R2 Ⅱ ○
雛場大橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 2000 142.0 R2 Ⅰ ○
鶴原大橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 2003 314.0 R2 Ⅱ ○
大谷大橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 2004 212.0 R3 Ⅱ ○
小川橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1998 25.0 R2 Ⅰ ○
第一板ノ口橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 2000 21.1 R2 Ⅱ ○
瀬戸段橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1999 21.1 R2 Ⅱ ○
八反田橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1995 11.2 R4 Ⅰ ○
豊留橋 主 川内加治木 姶良市 1971 87.0 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

北橋 主 川内加治木 姶良市 1979 15.6 R3 Ⅱ ○
永瀬橋 主 川内加治木 姶良市 1970 52.0 R4 Ⅱ ○
松川内橋 主 川内加治木 姶良市 1982 140.0 R4 Ⅱ ○
前之郷橋 主 川内加治木 姶良市 1975 63.0 R3 Ⅱ ○
寺師橋 主 川内加治木 姶良市 1970 6.0 R3 Ⅱ ○
米山橋 主 川内加治木 姶良市 1977 4.8 R3 Ⅱ ○
小山田橋 主 栗野加治木 姶良市 1980 50.0 R3 Ⅱ ○
縦断桟橋 主 隼人加治木 姶良市 1991 21.0 R3 Ⅱ ○
触田橋 主 麓重富停車場 姶良市 1984 11.2 R3 Ⅰ ○
新城瀬橋 主 麓重富停車場 姶良市 1997 79.6 R2 Ⅱ ○
山ノ口橋 主 麓重富停車場 姶良市 1995 6.8 R2 Ⅱ ○
轟橋 主 麓重富停車場 姶良市 1964 6.5 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R4設計完
轟橋側道橋 主 麓重富停車場 姶良市 1982 9.2 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10 R4補修完
狩川橋 主 麓重富停車場 姶良市 1966 5.6 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R4設計完
岩戸橋 一 小山田川田蒲生 姶良市 1967 39.5 R2 Ⅱ ○
岩瀬戸橋 一 小山田川田蒲生 姶良市 1988 18.0 R4 Ⅱ ○
薄原橋 一 小山田川田蒲生 姶良市 1981 15.6 R2 Ⅰ ○
楓橋 一 小山田川田蒲生 姶良市 1977 30.7 R2 Ⅰ ○
川平橋 一 小山田川田蒲生 姶良市 1965 22.2 R3 Ⅱ ○
白男橋 一 小山田川田蒲生 姶良市 1983 3.6 R2 Ⅱ ○
川中島橋 一 小山田川田蒲生 姶良市 1985 9.9 R4 Ⅰ ○
公園橋 一 小山田川田蒲生 姶良市 1976 3.0 R4 Ⅱ ○
漆橋 一 下手山田帖佐 姶良市 2010 13.6 R3 Ⅰ ○
堂園橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1977 5.6 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

山仁田橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1931 20.9 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 30 R4設計完
第２山田橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1977 3.5 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

帖佐橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1985 132.5 R2 Ⅱ ○
高樋橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1965 4.7 R3 Ⅱ ○
新田橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1993 4.1 R3 Ⅱ ○
第２高樋橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1962 2.3 R4 Ⅱ ○
向江橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1917 7.5 R4 Ⅰ ○
木津志橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1917 9.6 R4 Ⅰ ○
樫木橋 一 下手山田帖佐 姶良市 1921 7.7 R4 Ⅱ ○
真黒橋 一 山之口真黒 姶良市 1936 16.0 R4 Ⅱ ○
堂山橋 一 十三谷重富 姶良市 1963 14.8 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 10 R4設計完
三船橋(新道) 一 十三谷重富 姶良市 2004 111.0 R4 Ⅰ ○
新開橋 一 十三谷重富 姶良市 1987 61.2 R4 Ⅱ ○
森山橋 一 十三谷重富 姶良市 1963 5.0 R4 Ⅲ 修繕 ○ 10 R5補修完
新田橋 一 堂山宮之城 姶良市 1963 6.5 R4 Ⅱ ○
機落橋 一 浦蒲生 姶良市 1929 18.6 R3 Ⅱ ○
二見橋 一 浦蒲生 姶良市 1930 19.0 R3 Ⅱ ○
米丸上橋 一 浦蒲生 姶良市 1979 3.8 R4 Ⅱ ○
愛宕橋 一 浦蒲生 姶良市 1929 20.0 R3 Ⅱ ○
大迫橋 一 浦蒲生 姶良市 1991 3.6 R2 Ⅱ ○
錦原跨線橋 一 松原帖佐停車場 姶良市 2011 145.0 R5 Ⅰ ○
瀬戸段橋(旧道) 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 1960 14.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ 20 廃道の可能性大
旭橋 主 伊集院蒲生溝辺 姶良市 2019 58 R4 Ⅰ ○
山田橋 一 下手山田帖佐 姶良市 2016 62.4 R4 Ⅰ ○
第２宮向橋 一 片泊大里港 三島村 1986 2.3 R3 Ⅱ ○
中里橋 一 片泊大里港 三島村 1985 5.0 R3 Ⅱ ○
大里橋 一 片泊大里港 三島村 1986 2.6 R3 Ⅱ ○
宮向橋 一 片泊大里港 三島村 1986 5.3 R3 Ⅰ ○
泊野ＩＣランプ橋 国 504号 さつま町 2007 45.0 - - ○
泊野道路10号橋 国 504号 さつま町 2007 22.0 - - ○
泊野道路２号橋 国 504号 さつま町 2012 100.0 - - ○
泊野道路４号橋 国 504号 さつま町 2011 32.0 - - ○
泊野道路６号橋 国 504号 さつま町 2014 120.0 - - ○
泊野道路７号橋 国 504号 さつま町 2016 28.0 - - ○
泊野道路８号橋 国 504号 さつま町 2018 153.0 - - ○
泊野道路９号橋 国 504号 さつま町 2014 299.0 - - ○
広瀬ＩＣ橋 国 504号 さつま町 2020 23.0 - - ○
広瀬大橋 国 504号 さつま町 2018 191.0 - - ○
泊野道路３号橋 国 504号 さつま町 2010 397.0 - - ○
泊野道路１号橋 国 504号 さつま町 2010 70.0 - - ○
泊野道路５号橋 国 504号 さつま町 2012 126.0 - - ○
カンマチバシ 国 267号 さつま町 1968 3.5 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

五反田橋 国 267号 さつま町 1963 13.5 R2 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

大道寺橋 国 267号 さつま町 1968 7.2 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

境田橋 国 267号 さつま町 1971 8.1 R1 Ⅱ ○
前川橋 国 267号 さつま町 1968 13.5 R1 Ⅰ ○
大願寺橋 国 267号 さつま町 1966 5.5 R2 Ⅰ ○
第２薩摩橋 国 267号 さつま町 1970 13.5 R1 Ⅱ ○
鶴田橋 国 267号 さつま町 1986 64.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● ● 60
神崎橋 国 267号 さつま町 1989 48.5 R1 Ⅱ ○
前川橋（歩道橋） 国 267号 さつま町 1999 14.2 R1 Ⅰ ○
町頭橋 国 267号 さつま町 1965 2.7 R4 Ⅰ ○
柏原橋 国 267号 さつま町 1992 149.0 R2 Ⅱ ○
下手橋 国 267号 さつま町 1973 47.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● 30
宮都大橋 国 267号 さつま町 2012 152.0 R1 Ⅱ ○
薩摩橋 国 267号 さつま町 1970 44.0 R1 Ⅱ ○
山崎大橋 国 267号 さつま町 1969 176.0 R1 Ⅱ ○
第２求名橋 国 267号 さつま町 1970 33.0 R1 Ⅱ ○
夜星川橋 国 267号 さつま町 2011 57.8 R1 Ⅱ ○
天神橋 国 328号 さつま町 1969 6.0 R3 Ⅰ ○ BT400点検車必要
堂下橋 国 328号 さつま町 1972 10.3 R2 Ⅰ ○
平川陸橋 国 328号 さつま町 1976 8.5 R2 Ⅰ ○
宮之城橋 国 328号 さつま町 1978 101.1 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ 110 BT400点検車必要
古野橋 国 328号 さつま町 1985 70.0 R1 Ⅱ ○
登尾橋 国 328号 さつま町 1978 49.6 R1 Ⅱ ○
岩山橋 国 328号 さつま町 1974 3.8 R5 Ⅲ 修繕 〇 10
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第二登尾橋 国 328号 さつま町 1979 40.0 R2 Ⅱ ○
平川橋 国 328号 さつま町 1975 19.5 R2 Ⅰ ○
下手上橋 国 504号 さつま町 1963 4.5 R2 Ⅰ ○
大岩橋 国 504号 さつま町 1968 8.4 R2 Ⅰ ○
白岩橋 国 504号 さつま町 1967 3.0 R2 Ⅰ ○
庵山橋 国 504号 さつま町 1965 5.0 R2 Ⅰ ○
下手下橋 国 504号 さつま町 1974 3.2 R5 Ⅱ 〇
熊渡橋 国 504号 さつま町 1978 21.0 R2 Ⅱ ○
大正橋 国 504号 さつま町 1976 11.6 R2 Ⅰ ○
楠八重橋 国 504号 さつま町 1966 7.3 R2 Ⅱ ○
坂元橋 国 504号 さつま町 2002 39.0 R1 Ⅱ ○
森渕１号橋 国 504号 さつま町 2001 8.0 R5 Ⅰ 〇
田平橋 国 504号 さつま町 1999 24.0 R1 Ⅱ ○
とどろ大橋 国 504号 さつま町 1997 150.0 R3 Ⅱ ○ BT400点検車必要
宇都塚橋 国 504号 さつま町 1963 13.7 R1 Ⅱ ○
庚申橋 国 504号 さつま町 1994 18.9 R1 Ⅰ ○
森渕２号橋 国 504号 さつま町 2001 140.0 R1 Ⅱ ○
大徳寺橋 国 504号 さつま町 1991 20.9 R1 Ⅰ ○
迫田橋 国 504号 さつま町 1977 5.2 R2 Ⅰ ○
尾ノ口２号橋 国 504号 さつま町 2000 245.0 R1 Ⅱ ○
薬師大橋 国 504号 さつま町 1999 170.0 R1 Ⅱ ○
金山橋 主 牧園薩摩 さつま町 1975 12.6 R3 Ⅱ ○
胡麻目橋 主 牧園薩摩 さつま町 1977 10.5 R5 Ⅱ 〇
第２金山橋 主 牧園薩摩 さつま町 1978 18.7 R5 Ⅱ 〇
平八重橋 主 牧園薩摩 さつま町 1976 35.2 R5 Ⅱ 〇
永野橋 主 牧園薩摩 さつま町 1968 13.5 R2 Ⅱ ○
第１丸山橋 主 牧園薩摩 さつま町 1976 11.5 R3 Ⅱ ○
第２丸山橋 主 牧園薩摩 さつま町 1976 17.6 R3 Ⅱ ○
チョウババシ 主 牧園薩摩 さつま町 1961 6.0 R5 Ⅲ 修繕 〇 20
佐志橋 主 宮之城加治木 さつま町 1979 83.0 R5 Ⅱ 〇
琵琶橋 一 川内祁答院 さつま町 1972 13.6 R5 Ⅱ 〇
梅川橋 一 川内祁答院 さつま町 1984 9.3 R3 Ⅱ ○
白男川橋 一 東郷山田宮之城 さつま町 1989 30.1 R5 Ⅰ 〇
市之瀬橋 一 東郷山田宮之城 さつま町 1979 10.5 R4 Ⅱ ○
砂浦橋 一 薩摩山崎停車場 さつま町 1989 48.3 R4 Ⅱ ○
山崎橋 一 薩摩山崎停車場 さつま町 2012 147.3 R5 Ⅱ 〇
山砥橋 一 薩摩山崎停車場 さつま町 1929 40.3 R4 Ⅱ ○
中山橋 一 原口薩摩山崎停車場 さつま町 1988 7.5 R3 Ⅰ ○
ワカミヤバシ 一 原口薩摩山崎停車場 さつま町 1926 5.2 R4 Ⅱ ○
荒瀬橋 一 山崎川内 さつま町 2003 15.0 R2 Ⅱ ○
東橋 一 山崎川内 さつま町 2010 56.0 R2 Ⅰ ○
戸子田橋 一 薩摩祁答院 さつま町 1926 17.0 R2 Ⅱ ○
広橋橋 一 薩摩祁答院 さつま町 1990 47.5 R1 Ⅰ ○
南方橋 一 薩摩祁答院 さつま町 1997 25.8 R3 Ⅱ ○
北方橋 一 薩摩祁答院 さつま町 1993 7.0 R3 Ⅱ ○
紫尾桟道橋 一 鶴田定之段 さつま町 1980 15.1 R5 Ⅰ 〇
渡瀬橋 一 鶴田定之段 さつま町 1995 18.0 R3 Ⅱ ○
大橋 一 鶴田定之段 さつま町 1981 10.5 R3 Ⅱ ○
柳野橋 一 鶴田定之段 さつま町 1969 20.0 R3 Ⅱ ○
神子橋 一 鶴田定之段 さつま町 1999 140.0 R2 Ⅰ ○
中間橋 一 鶴田定之段 さつま町 2001 14.0 R1 Ⅱ ○
種子田橋 一 紫尾虎居 さつま町 1973 39.0 R3 Ⅱ ○
荒井手橋 一 紫尾虎居 さつま町 1977 5.4 R3 Ⅰ ○
新深瀬橋 一 紫尾虎居 さつま町 1980 16.7 R3 Ⅰ ○
求名橋 一 求名小川田 さつま町 1996 24.5 R3 Ⅱ ○
岩元橋 一 黒木新地 さつま町 1995 20.0 R5 Ⅰ 〇
竹下橋 一 黒木新地 さつま町 1983 7.1 R4 Ⅱ ○
観音滝橋 一 黒木新地 さつま町 1988 32.6 R4 Ⅱ ○
株谷橋 一 鶴田大口 さつま町 1962 30.5 R3 Ⅱ ○
石倉橋 一 鶴田大口 さつま町 1962 123.5 R3 Ⅱ ○
川平橋 一 鶴田大口 さつま町 1962 60.8 R3 Ⅱ ○
中山橋 一 鶴田大口 さつま町 1962 25.6 R5 Ⅱ 〇
禿野第２橋 一 鶴田大口 さつま町 1963 5.4 R3 Ⅱ ○
禿野第３橋 一 鶴田大口 さつま町 1963 8.4 R3 Ⅱ ○
浦川橋 一 鶴田大口 さつま町 1963 24.0 R5 Ⅲ 修繕 ● 〇 10
横谷橋 一 鶴田大口 さつま町 1962 35.5 R3 Ⅱ ○
前川橋 一 鶴田大口 さつま町 1992 46.0 R3 Ⅱ ○
禿野第１橋 一 鶴田大口 さつま町 1963 6.5 R3 Ⅰ ○
禿野第４橋 一 鶴田大口 さつま町 1963 12.5 R4 Ⅱ ○
大野橋 一 久富木藺牟田 さつま町 1998 9.8 R4 Ⅰ ○
舟木跨線橋 一 宮之城祁答院 さつま町 1976 12.6 R4 Ⅱ ○
辨天橋 一 堂山宮之城 さつま町 1972 48.0 R3 Ⅱ ○
滝川橋 一 堂山宮之城 さつま町 1987 21.2 R4 Ⅱ ○
南川２号橋 国 504号 さつま町 1999 32.5 R3 Ⅱ ○
第三池山橋 国 504号 さつま町 2006 32.4 R1 Ⅱ ○
第二池山橋 国 504号 さつま町 2006 45.0 R1 Ⅱ ○
井手原橋 一 鶴田定之段 さつま町 1998 2 R3 Ⅰ ○ R3点検結果国システム未登録

北南橋 一 薩摩祁答院 さつま町 2022 22.0 R4 Ⅱ ○ 新規（掛替）
千窯橋（側道橋） 国 389号 長島町 1982 7.0 R3 Ⅱ ○
新唐隈橋 国 389号 長島町 1977 9.0 R4 Ⅰ ○
火ノ浦橋 国 389号 長島町 1973 4.7 R3 Ⅰ ○
汐見橋 国 389号 長島町 1971 34.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

城川内橋 国 389号 長島町 1988 14.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

新宮内橋 国 389号 長島町 1976 11.0 R1 Ⅱ ○
新指江橋 国 389号 長島町 1970 11.6 R1 Ⅱ ○
黒之瀬戸大橋 国 389号 長島町 1973 502.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ ● ● 300 R6年度から措置予定

小浜橋 国 389号 長島町 1972 25.7 R1 Ⅱ ○
新城川内橋 国 389号 長島町 1975 6.8 R3 Ⅱ ○
千窯橋 国 389号 長島町 1975 6.7 R1 Ⅱ ○
上り浜橋 国 389号 長島町 2008 160.0 R3 Ⅱ ○
新指江橋（側道橋） 国 389号 長島町 1983 13.5 R1 Ⅱ ○
赤崎橋 主 葛輪瀬戸 長島町 1996 292.0 R1 Ⅱ ○ ● ● ● ● ●
山門野橋 主 葛輪瀬戸 長島町 2003 15.0 R2 Ⅰ ○
川床橋 主 葛輪瀬戸 長島町 1991 8.1 R3 Ⅱ ○
乳之瀬橋 主 葛輪瀬戸 長島町 2002 141.0 R3 Ⅱ ● ● ○ ● ● ●
平尾橋 一 長島宮之浦港 長島町 1959 7.5 R1 Ⅰ ○
川内橋 一 長島宮之浦港 長島町 1978 5.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

小田平橋 一 長島宮之浦港 長島町 2003 28.0 R2 Ⅰ ○
浦底橋 一 長島宮之浦港 長島町 1980 17.4 R4 Ⅱ ○
第二鷹巣橋 一 長島宮之浦港 長島町 1980 2.5 R3 Ⅱ ○
踊石橋 一 長島宮之浦港 長島町 1990 21.2 R2 Ⅰ ○
小中尾橋 一 長島宮之浦港 長島町 1989 10.6 R1 Ⅰ ○
湯ノ谷橋 国 268号 湧水町 1974 46.0 R3 Ⅱ ○
矢立橋 国 268号 湧水町 1974 19.6 R4 Ⅱ ○
稲葉崎橋 国 268号 湧水町 1965 6.8 R4 Ⅱ ○
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天神橋 国 268号 湧水町 1967 10.7 R4 Ⅱ ○
田尾原橋 国 268号 湧水町 1980 13.6 R4 Ⅱ ○
城山橋 国 268号 湧水町 1973 18.6 R4 Ⅱ ○
栗野橋 国 268号 湧水町 1977 118.0 R2 Ⅱ ○
城山跨線橋 国 268号 湧水町 1975 30.0 R4 Ⅱ ○
桶寄橋 国 268号 湧水町 2003 52.0 R2 Ⅱ ○
新村橋 国 268号 湧水町 1970 6.1 R4 Ⅰ ○
新村橋側道橋 国 268号 湧水町 1970 5.7 R4 Ⅰ ○
境橋 主 菱刈横川 湧水町 1978 12.5 R4 Ⅱ ○
通山橋 主 菱刈横川 湧水町 1985 13.5 R4 Ⅱ ○
綿打橋 主 栗野加治木 湧水町 2003 56.5 R2 Ⅰ ○
下床並橋,(第2坂元橋) 主 栗野加治木 湧水町 1979 4.6 R3 Ⅱ ○
宮前橋 主 栗野加治木 湧水町 1979 14.6 R4 Ⅱ ○
中溝橋 一 木場吉松えびの 湧水町 1983 12.9 R4 Ⅱ ○
舟渡橋 一 木場吉松えびの 湧水町 1989 132.6 R4 Ⅱ ○
堂元橋 一 木場吉松えびの 湧水町 1935 2.0 R2 Ⅱ ○
坂下橋 一 木場吉松えびの 湧水町 1932 4.3 R5 Ⅰ ○
中溝側道橋 一 木場吉松えびの 湧水町 1991 12.8 R4 Ⅱ ○
瀬久谷橋 一 木場吉松えびの 湧水町 1985 10.7 R4 Ⅰ ○
第三栗野岳橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1976 2.7 R2 Ⅰ ○
第三日添橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1970 12.4 R2 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

第四日添橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1971 13.4 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第二日添橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1967 15.0 R1 Ⅰ ○
栗野岳橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1967 15.0 R4 Ⅱ ○
第一長谷橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1991 19.1 R5 Ⅰ ○
彫刻の森橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1999 19.1 R2 Ⅰ ○
第二長谷橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1992 26.0 R5 Ⅰ ○
第二日添橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 2006 24.5 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

湯谷橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 2012 15.4 R5 Ⅰ ○
第一栗野岳橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1976 2.7 R5 Ⅰ ○
第二栗野岳橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1976 3.4 R5 Ⅱ ○
第一日添橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 2001 7.5 R5 Ⅰ ○
第五日添橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1976 6.5 R5 Ⅱ ○
第六日添橋 一 栗野停車場えびの高原 湧水町 1976 2.3 R5 Ⅰ ○
吉松橋 一 吉松停車場 湧水町 1958 151.3 R2 Ⅲ 修繕 ○ 80 R4補修完
吉松橋歩道橋 一 吉松停車場 湧水町 1976 153.6 R2 Ⅰ ○
竹迫橋 一 幸田栗野 湧水町 1981 2.8 R3 Ⅱ ○
幸田橋 一 幸田栗野 湧水町 1980 14.5 R4 Ⅱ ○
坂元幸來橋 主 栗野加治木 湧水町 2020 20.5 - - ○ 旧｢第一坂元橋｣ R2河川改修(拡幅)で架替

横瀬橋 国 448号 大崎町 1981 44.7 R1 Ⅰ ○
松原大橋 国 448号 大崎町 1999 57.0 R1 Ⅱ ○
永池橋 国 448号 大崎町 2002 15.9 R3 Ⅱ ○
天神橋 国 448号 大崎町 1980 5.3 R3 Ⅰ ○
瀬戸間伏橋 主 垂水大崎 大崎町 1969 23.0 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

高井田橋 一 東原大崎 大崎町 1935 24.2 R1 Ⅲ 修繕 ○ 30 他事業予定
曲迫橋 国 269号 大崎町 1969 4.8 R4 Ⅰ 〇
小岡橋 主 大崎輝北 大崎町 1976 2.9 R5 Ⅰ 〇
持留橋 主 大崎輝北 大崎町 1976 4.5 R5 Ⅰ 〇
堀込橋 主 大崎輝北 大崎町 1975 4.0 R5 Ⅱ 〇
小新地樋管横断橋 東串良吾平自転車道 東串良町 1984 6.7 R3 Ⅰ ○
唐仁第１樋管横断橋 東串良吾平自転車道 東串良町 1983 3.5 R3 Ⅰ ○
唐仁第２樋管横断橋 東串良吾平自転車道 東串良町 1983 5.0 R3 Ⅰ ○
俣瀬樋管横断橋 東串良吾平自転車道 東串良町 1983 12.6 R3 Ⅰ ○
第１有明橋 国 448号 東串良町 1963 120.0 R3 Ⅱ ○
池之原橋 一 黒石串良 東串良町 1947 4.0 R4 Ⅲ 修繕 ○ 10 R4修繕完了
東串良橋 一 黒石串良 東串良町 1930 2.8 R5 Ⅰ ○
俣瀬橋 一 永吉高山 東串良町 1990 225.0 R3 Ⅰ ○
永峯橋 一 永吉高山 東串良町 1930 4.5 R5 Ⅰ ○
第２新川西橋 一 永吉高山 東串良町 1980 4.6 R4 Ⅱ ○
柏原橋 一 柏原池之原 東串良町 1976 44.8 R4 Ⅱ ○
第１新川原橋 一 柏原池之原 東串良町 1930 3.0 R5 Ⅰ ○
馬越橋 一 柏原池之原 東串良町 1930 4.3 R5 Ⅰ ○
第２俣瀬橋 一 永吉高山 東串良町 1948 5.5 R1 Ⅰ ○
神之川大橋 国 269号 錦江町 1972 130.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 90
皆倉橋 国 269号 錦江町 1974 90.0 R1 Ⅱ ○
竹下橋 国 448号 錦江町 1974 17.0 R1 Ⅱ ○
大根田橋 国 448号 錦江町 2005 17.5 R1 Ⅰ ○
表木橋 国 448号 錦江町 1981 17.6 R1 Ⅱ ○
新田橋 国 448号 錦江町 1984 16.5 R3 Ⅱ ○
八の尾橋 国 448号 錦江町 1988 90.0 R1 Ⅱ ○
内之牧橋 国 448号 錦江町 1990 98.0 R1 Ⅱ ○
第２内之牧橋 国 448号 錦江町 1991 66.0 R1 Ⅱ ○
一毛田橋 国 448号 錦江町 2005 14.0 R5 Ⅰ ○
半ヶ石橋 主 鹿屋吾平佐多 錦江町 1962 29.4 R2 Ⅱ ○
麓橋 主 鹿屋吾平佐多 錦江町 1970 26.6 R4 Ⅱ ○
早瀬橋 主 鹿屋吾平佐多 錦江町 1963 21.9 R2 Ⅲ 修繕 ○ 10 R3修繕完了
石坂橋 主 鹿屋吾平佐多 錦江町 1990 19.8 R5 Ⅰ ○
観音橋 主 鹿屋吾平佐多 錦江町 1988 17.4 R5 Ⅰ ○
長谷橋 主 鹿屋吾平佐多 錦江町 1981 15.2 R4 Ⅱ ○
第４号幹線水管橋 主 鹿屋吾平佐多 錦江町 1972 6.8 R4 Ⅱ ○
第２高尾橋 一 神之川内之浦 錦江町 1991 44.0 R4 Ⅱ ○
長次郎橋 一 神之川内之浦 錦江町 1999 78.0 R4 Ⅱ ○
水流橋 一 神之川内之浦 錦江町 1994 25.5 R5 Ⅰ ○
神ノ川橋 一 神之川内之浦 錦江町 1956 98.5 R4 Ⅲ 修繕 ○ ● 40
第２松坂橋 一 池田根占 錦江町 2005 9.1 R5 Ⅰ ○
第ニ松坂橋 一 池田根占 錦江町 1979 8.0 R5 Ⅰ ○
壱崎橋 一 池田根占 錦江町 1966 44.0 R2 Ⅰ ○
壱崎橋（側道橋） 一 池田根占 錦江町 1995 44.0 R4 Ⅱ ○
花瀬送水管橋 一 辺塚根占 錦江町 1979 6.7 R5 Ⅱ ○
花瀬大橋 一 辺塚根占 錦江町 1984 182.0 R4 Ⅱ ○
第二花瀬橋 一 辺塚根占 錦江町 1989 13.0 R4 Ⅱ ○
田代橋 国 国道448号 錦江町 不明 18.0 - - ○
塩谷橋 国 269号 南大隅町 1968 2.8 R3 Ⅱ ○
下町橋 国 269号 南大隅町 1961 4.5 R3 Ⅰ ○
大川橋 国 269号 南大隅町 1969 35.2 R1 Ⅱ ○
出口橋 国 269号 南大隅町 2000 11.9 R1 Ⅰ ○
第２大川橋 国 269号 南大隅町 1999 5.0 R2 Ⅱ ○
石走橋 国 269号 南大隅町 1998 7.5 R1 Ⅰ ○
炭屋橋 国 269号 南大隅町 1967 14.7 R1 Ⅲ 修繕 ○ 20 R4修繕完了
塩屋橋 国 269号 南大隅町 1963 14.5 R1 Ⅰ ○
苙牧橋 国 269号 南大隅町 1991 5.5 R1 Ⅱ ○
神園橋 国 269号 南大隅町 1993 4.0 R4 Ⅱ ○
舟木橋 国 269号 南大隅町 1994 4.0 R4 Ⅱ ○
船木橋 国 269号 南大隅町 1994 2.6 R4 Ⅱ ○
船石橋 国 269号 南大隅町 2001 5.5 R4 Ⅱ ○
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雄川橋 国 269号 南大隅町 2006 111.5 R1 Ⅰ ○
辻見橋 国 269号 南大隅町 1999 38.0 R1 Ⅱ ○
中野橋 主 内之浦佐多 南大隅町 1963 8.0 R1 Ⅰ ○
辺塚橋 主 内之浦佐多 南大隅町 2005 21.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

柳橋 主 内之浦佐多 南大隅町 1963 7.7 R5 Ⅰ ○
第二打詰橋 主 内之浦佐多 南大隅町 1988 14.0 R5 Ⅰ ○
第４杉山谷橋 主 内之浦佐多 南大隅町 1976 2.4 R4 Ⅱ ○
昭和橋 主 内之浦佐多 南大隅町 2003 12.0 R5 Ⅰ ○
第５杉山谷橋 主 内之浦佐多 南大隅町 1976 4.0 R5 Ⅰ ○
第３杉山谷橋 主 内之浦佐多 南大隅町 1976 10.0 R4 Ⅱ ○
杉山谷橋 主 内之浦佐多 南大隅町 1992 13.3 R5 Ⅰ ○
第２間泊橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1953 7.5 R5 Ⅰ ○
外之浦橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1952 2.5 R5 Ⅰ ○
大竹野橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1972 7.3 R4 Ⅱ ○
八重大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 2006 64.0 R5 Ⅱ ○
霧ヶ谷大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 2007 85.0 R4 Ⅱ ○
島泊大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1994 161.8 R4 Ⅱ ○
尾波瀬橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1999 12.0 R4 Ⅱ ○
大泊橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1971 5.6 R5 Ⅰ ○
大泊歩道橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1981 6.5 R5 Ⅰ ○
大鹿倉大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1999 100.0 R4 Ⅱ ○
尾波瀬大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 2001 96.0 R4 Ⅱ ○
長野大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 2001 87.2 R4 Ⅱ ○
大野大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 2006 52.0 R4 Ⅱ ○
柿迫大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 2007 50.0 R5 Ⅰ ○
大中尾橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1975 8.0 R4 Ⅱ ○
大中尾歩道橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 1975 8.4 R4 Ⅱ ○
川原橋 一 池田根占 南大隅町 1937 6.0 R2 Ⅱ ○
川北坂橋 一 池田根占 南大隅町 1975 2.6 R5 Ⅰ ○
第三花瀬橋（旧道） 一 辺塚根占 南大隅町 1961 12.5 R4 Ⅱ ○
第七花瀬橋 一 辺塚根占 南大隅町 1979 2.0 R4 Ⅱ ○
赤瀬川橋 一 辺塚根占 南大隅町 1965 22.0 R3 Ⅰ ○
第三花瀬橋 一 辺塚根占 南大隅町 1997 19.9 R4 Ⅱ ○
第四花瀬橋 一 辺塚根占 南大隅町 1997 23.0 R4 Ⅱ ○
第五花瀬橋 一 辺塚根占 南大隅町 1986 7.5 R4 Ⅱ ○
第六花瀬橋 一 辺塚根占 南大隅町 1979 2.0 R4 Ⅱ ○
滑川橋 一 浜尻馬込 南大隅町 1963 7.5 R1 Ⅰ ○
浜尻橋 一 浜尻馬込 南大隅町 1973 11.4 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

宮本橋 一 浜尻馬込 南大隅町 1982 17.0 R4 Ⅱ ○
塩入橋 一 根占港 南大隅町 1964 122.0 R1 Ⅰ ○
大泊橋 一 佐多岬公園 南大隅町 1961 8.2 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

新竹之浦橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 2013 17.0 R5 Ⅰ ○
岩下大橋 主 鹿屋吾平佐多 南大隅町 2014 82.5 R5 Ⅰ ○
新馬庭橋 主 鹿屋高山串良 肝付町 1993 38.0 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 30
高良橋 主 鹿屋高山串良 肝付町 1993 134.0 R4 Ⅱ ○
高山橋 主 鹿屋高山串良 肝付町 1957 99.4 R2 Ⅲ 修繕 ○ ● 30 R5～R6委託予定
第一論地橋 主 鹿屋高山串良 肝付町 1980 18.2 R4 Ⅱ ○
新前田橋 主 鹿屋高山串良 肝付町 2006 84.8 R4 Ⅱ ○
自転車道下之門橋 東串良吾平自転車道 肝付町 1983 104.3 R3 Ⅱ ○
川南橋 東串良吾平自転車道 肝付町 1986 32.4 R4 Ⅰ ○
池之園配水樋管横断橋 東串良吾平自転車道 肝付町 1979 6.8 R3 Ⅰ ○
下住第２樋管横断橋 東串良吾平自転車道 肝付町 1985 6.7 R3 Ⅱ ○
下住第３樋管横断橋 東串良吾平自転車道 肝付町 1985 7.5 R3 Ⅰ ○
宮下樋管横断橋 東串良吾平自転車道 肝付町 1985 9.9 R3 Ⅰ ○
風の谷橋 一 神之川内之浦 肝付町 1997 39.0 R4 Ⅱ ○
前田橋 一 神之川内之浦 肝付町 1992 44.3 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 30
淵橋 一 神之川内之浦 肝付町 1981 3.0 R4 Ⅱ ○
本城橋 一 神之川内之浦 肝付町 1999 84.0 R4 Ⅱ ○
せせらぎ橋 一 神之川内之浦 肝付町 1997 31.8 R3 Ⅱ ○
大文字桜橋 一 神之川内之浦 肝付町 2000 85.0 R4 Ⅱ ○
第二野坂橋 一 神之川内之浦 肝付町 1972 4.4 R4 Ⅰ ○
平石橋 一 神之川内之浦 肝付町 1966 4.0 R4 Ⅱ ○
馬渡橋 一 神之川内之浦 肝付町 1980 7.0 R4 Ⅱ ○
内之浦橋 国 448号 肝付町 1960 65.9 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 30
水尻橋 国 448号 肝付町 1962 12.6 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

塩入橋 国 448号 肝付町 1962 10.6 R1 Ⅰ ○
第一長坪橋 国 448号 肝付町 1989 45.0 R2 Ⅰ ○
第四船木橋 国 448号 肝付町 1993 127.0 R2 Ⅱ ○
第三川口橋 国 448号 肝付町 1989 55.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 30 R6修繕完了
廣瀬橋 国 448号 肝付町 1962 22.0 R1 Ⅱ ○
サターンブリッジ（土星橋） 国 448号 肝付町 2004 104.0 R1 Ⅰ ○
第２有明橋 国 448号 肝付町 1961 300.0 R1 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 130 R5委託中
東橋 国 448号 肝付町 1965 20.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第二船木橋 国 448号 肝付町 1991 82.0 R1 Ⅰ ○
第一船木橋 国 448号 肝付町 1990 44.0 R1 Ⅰ ○
広瀬橋 国 448号 肝付町 1984 27.7 R1 Ⅰ ○
高田橋 国 448号 肝付町 1962 7.3 R2 Ⅰ ○
柳井谷橋 国 448号 肝付町 1962 4.9 R3 Ⅰ ○
五郎ヶ元橋 国 448号 肝付町 1997 31.0 R1 Ⅱ ○
第２船間橋 国 448号 肝付町 1994 75.0 R2 Ⅱ ○
第一川口橋 国 448号 肝付町 1988 79.0 R4 Ⅱ ○
新川口橋 国 448号 肝付町 1987 60.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ ● 40
大谷橋 国 448号 肝付町 1983 48.0 R1 Ⅰ ○
浜渡橋 国 448号 肝付町 1965 70.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 30
仮屋橋 国 448号 肝付町 1962 14.8 R2 Ⅱ ○
一ツ松橋 国 448号 肝付町 1961 3.9 R4 Ⅱ ○
第三船木橋 国 448号 肝付町 1992 99.0 R2 Ⅱ ○
第二川口橋 国 448号 肝付町 1989 66.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 40
内之浦橋側道橋 国 448号 肝付町 1978 65.9 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
第五船間橋 国 448号 肝付町 2006 132.0 R4 Ⅱ ○
ジュピターブリッジ（木星橋） 国 448号 肝付町 2003 189.0 R1 Ⅰ ○
夫婦須田橋 国 448号 肝付町 1992 30.0 R1 Ⅰ ○
第六船間橋 国 448号 肝付町 2003 40.0 R4 Ⅱ ○
第四船間橋 国 448号 肝付町 2002 25.0 R4 Ⅱ ○
第三船間橋 国 448号 肝付町 2000 19.0 R4 Ⅱ ○
第二長坪橋 国 448号 肝付町 1989 46.0 R1 Ⅱ ○
ヴィーナスブリッジ（金星橋） 国 448号 肝付町 1997 41.0 R1 Ⅰ ○
兎田橋 国 448号 肝付町 1980 9.0 R1 Ⅰ ○
第十船間橋 国 448号 肝付町 2009 236.0 R4 Ⅱ ○
第九船間橋 国 448号 肝付町 2008 160.0 R4 Ⅱ ○
第３五郎ヶ元橋 国 448号 肝付町 1998 46.0 R1 Ⅰ ○
第２五郎ヶ元橋 国 448号 肝付町 1994 30.0 R1 Ⅱ ○
第八船間橋 国 448号 肝付町 2006 83.0 R4 Ⅱ ○
第七船間橋 国 448号 肝付町 2006 44.0 R4 Ⅱ ○
第１船間橋 国 448号 肝付町 1994 98.0 R2 Ⅱ ○
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マーズ・ブリッジ（火星橋） 国 448号 肝付町 1997 96.0 R1 Ⅰ ○
ユーラナス　ブリッジ（天王星橋） 国 448号 肝付町 2005 94.0 R1 Ⅰ ○
船間橋 国 448号 肝付町 1960 8.5 R1 Ⅱ ○
大浦２号橋 主 内之浦佐多 肝付町 1967 16.5 R2 Ⅰ ○
大浦５号橋 主 内之浦佐多 肝付町 1964 6.0 R2 Ⅱ ○
辺塚橋 主 内之浦佐多 肝付町 1965 14.4 R2 Ⅲ 修繕 ○ ● 10
境谷橋 主 内之浦佐多 肝付町 1990 20.9 R4 Ⅱ ○
大浦１号橋 主 内之浦佐多 肝付町 1966 16.5 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R7工事予定
馬口橋 主 内之浦佐多 肝付町 1996 37.0 R4 Ⅱ ○
第１号境谷橋 主 内之浦佐多 肝付町 1980 7.3 R4 Ⅱ ○
戸崎橋 主 内之浦佐多 肝付町 1991 36.0 R4 Ⅱ ○
第２境谷橋 主 内之浦佐多 肝付町 1980 7.3 R5 Ⅰ ○
第３号境谷橋 主 内之浦佐多 肝付町 1981 7.3 R5 Ⅰ ○
大浦３号橋 主 内之浦佐多 肝付町 1966 12.5 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R6修繕完了
大浦４号橋 主 内之浦佐多 肝付町 1964 4.0 R4 Ⅰ ○
丸岡橋 一 永吉高山 肝付町 1930 6.5 R5 Ⅰ ○
新荒瀬橋 一 高山吾平 肝付町 1972 52.0 R1 Ⅰ ○
塚崎橋 一 高山吾平 肝付町 1930 4.4 R4 Ⅱ ○
第二論地橋 一 高山吾平 肝付町 1998 20.2 R4 Ⅲ 修繕 ○ ● 10
新荒瀬橋側道橋 一 高山吾平 肝付町 1990 52.0 R5 Ⅰ ○
波野橋 一 高山吾平 肝付町 1933 3.4 R5 Ⅰ ○
湯の谷橋 一 岸良高山 肝付町 1964 12.1 R4 Ⅰ ○
嶽橋 一 岸良高山 肝付町 1964 55.4 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

石之脇橋 一 岸良高山 肝付町 1964 17.1 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R6修繕完了
岩屋橋 一 岸良高山 肝付町 1964 27.0 R1 Ⅱ ○
金弦橋 一 岸良高山 肝付町 1965 21.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 10 R4修繕完了
二股橋 一 岸良高山 肝付町 1962 20.0 R4 Ⅱ ○
黄金橋 一 岸良高山 肝付町 1963 8.0 R4 Ⅱ ○
姫門橋 一 岸良高山 肝付町 1963 13.7 R4 Ⅰ ○
第２松山橋 一 岸良高山 肝付町 1964 6.2 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R6修繕完了
石踊橋 一 岸良高山 肝付町 1974 11.0 R5 Ⅰ ○
屋治橋 一 岸良高山 肝付町 1960 98.3 R5 Ⅰ ○
無名橋 一 岸良高山 肝付町 1930 4.8 R5 Ⅰ ○
イズミ橋 一 岸良高山 肝付町 1966 4.4 R4 Ⅱ ○
第１松山橋 一 岸良高山 肝付町 1964 6.9 R5 Ⅰ ○
大平橋 一 折生野神野吾平 肝付町 1998 29.0 R4 Ⅱ ○
折生野橋 一 折生野神野吾平 肝付町 1975 42.0 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

大平第一橋 一 折生野神野吾平 肝付町 1937 3.6 R4 Ⅱ ○
宮下橋 一 後田富山 肝付町 1963 142.7 R4 Ⅲ 修繕 ○ ● 60
第2丸岡橋 一 永吉高山 肝付町 不明 3.4 R2 Ⅰ ○
屋治橋側道橋 一 岸良高山線 肝付町 1960 98.0 - - ○
新大蟹川橋 国 58号 中種子町 1996 17.5 R2 Ⅰ ○
大渡瀬橋 国 58号 中種子町 2002 29.0 R1 Ⅱ ○
新脇之川橋 国 58号 中種子町 1987 24.1 R3 Ⅱ ○
無内川橋 国 58号 中種子町 2002 10.4 R1 Ⅱ ○
下二ツ川橋 国 58号 中種子町 2006 8.0 R3 Ⅱ ○
大甲橋 国 58号 中種子町 2004 11.0 R1 Ⅰ ○
荒崎橋 国 58号 中種子町 1965 2.6 R3 Ⅰ ○
第二吉助橋 主 西之表南種子 中種子町 1985 13.5 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

中熊野橋 主 西之表南種子 中種子町 1972 3.0 R1 Ⅰ ○
熊野橋 主 西之表南種子 中種子町 1975 7.2 R1 Ⅰ ○
吉助橋 主 西之表南種子 中種子町 1985 8.4 R2 Ⅲ 修繕 ○ 10 H30年度末時点措置済

野添橋 主 西之表南種子 中種子町 2003 11.7 R3 Ⅱ ○
今熊野橋 主 西之表南種子 中種子町 1988 5.8 R3 Ⅰ ○
新川橋 主 西之表南種子 中種子町 1983 12.1 R3 Ⅰ ○
向井橋 主 西之表南種子 中種子町 1980 28.0 R1 Ⅰ ○
多々良橋 主 西之表南種子 中種子町 1996 36.0 R1 Ⅰ ○
下の丸橋 主 西之表南種子 中種子町 2003 27.0 R2 Ⅰ ○
阿嶽橋 主 西之表南種子 中種子町 1978 25.1 R3 Ⅱ ○
新島廻橋 一 野間島間港 中種子町 2002 50.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 40 H30年度末時点措置済

苦浜橋 一 野間島間港 中種子町 1993 43.7 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 40
梶潟橋 一 野間島間港 中種子町 1982 15.7 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
阿高磯大橋 一 野間島間港 中種子町 2009 136.0 R3 Ⅰ ○
阿高磯橋 一 野間島間港 中種子町 2010 16.0 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

下梶潟橋 一 野間島間港 中種子町 1979 5.7 R1 Ⅰ ○
阿高磯橋 一 野間島間港 中種子町 1973 10.6 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第２屋久津橋 一 野間島間港 中種子町 1983 4.9 R3 Ⅰ ○
屋久津橋 一 野間島間港 中種子町 2010 4.0 R3 Ⅰ ○
高月橋 主 西之表南種子 南種子町 1987 28.4 R2 Ⅰ ○
上里橋 主 西之表南種子 南種子町 1981 17.0 R2 Ⅰ ○
月見橋 主 西之表南種子 南種子町 1993 39.6 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

郡川橋 主 西之表南種子 南種子町 1981 48.5 R2 Ⅰ ○
冷水橋 主 西之表南種子 南種子町 1988 24.1 R3 Ⅰ ○
鹿鳴橋 主 西之表南種子 南種子町 1998 24.2 R3 Ⅰ ○
具味ノ木橋 主 西之表南種子 南種子町 2001 66.0 R1 Ⅱ ○
第２冷水橋 主 西之表南種子 南種子町 1985 3.1 R2 Ⅰ ○
岩川橋 主 西之表南種子 南種子町 1978 8.0 R3 Ⅱ ○
前田橋 主 西之表南種子 南種子町 1977 7.7 R2 Ⅰ ○
岡崎橋 主 西之表南種子 南種子町 2000 12.0 R2 Ⅰ ○
第２上里橋 主 西之表南種子 南種子町 1982 2.0 R2 Ⅰ ○
聞語橋 主 西之表南種子 南種子町 1985 8.0 R3 Ⅰ ○
一弁之崎橋 主 西之表南種子 南種子町 1987 9.6 R3 Ⅱ ○
新上里橋 主 西之表南種子 南種子町 1982 2.6 R2 Ⅰ ○
山神橋 主 西之表南種子 南種子町 1982 2.9 R2 Ⅰ ○
真所橋 主 西之表南種子 南種子町 1984 2.4 R2 Ⅰ ○
河内橋 一 茎永上中 南種子町 1990 19.6 R1 Ⅰ ○
宮瀬橋 一 茎永上中 南種子町 1989 24.5 R2 Ⅱ ○
上雨田橋 一 茎永上中 南種子町 1972 2.0 R2 Ⅰ ○
雨田橋 一 茎永上中 南種子町 1972 2.3 R3 Ⅰ ○
島間橋 一 野間島間港 南種子町 2013 19.1 R3 Ⅰ ○
湊橋 一 野間島間港 南種子町 1977 15.1 R3 Ⅱ ○
上中橋 国 58号 南種子町 1989 3.7 R3 Ⅰ ○
谷切橋 一 野間島間港 南種子町 1984 6.4 R1 Ⅰ ○
宮前橋 一 野間島間港 南種子町 1977 2.9 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

窪下川橋 一 野間島間港 南種子町 1984 3.7 R3 Ⅰ ○
塚川橋 一 野間島間港 南種子町 1980 9.5 R3 Ⅱ ○
大川橋 主 西之表南種子 南種子町 2010 18.0 R2 Ⅱ ○
那辺川橋 主 西之表南種子 南種子町 2010 8.2 R3 Ⅰ ○
古川橋 一 野間島間港 南種子町 2012 7.8 R3 Ⅰ ○
おみね川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 2004 18.1 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

椨川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1966 32.0 R3 Ⅱ ○
新二又川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 2001 20.0 R1 Ⅰ ○
小田汲橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1957 21.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 10 R3,R4修繕(補助)完
旭橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1964 5.0 R2 Ⅰ ○
楠川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1961 5.7 R2 Ⅰ ○
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中之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1966 13.3 R1 Ⅱ ○
牧之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1999 8.9 R1 Ⅱ ○
善兵川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1961 6.7 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

勝者川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1957 6.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10 R3修繕(県単)完
長峰橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1979 2.0 R1 Ⅱ ○
原橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1969 5.5 R3 Ⅱ ○
津平川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1963 7.0 R3 Ⅱ ○
ほうとう川橋側道橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1994 10.1 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● ● ● 10 R8設計(補助)
小屋川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1962 6.1 R1 Ⅱ ○
焼酎川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1962 5.2 R3 Ⅱ ○
水無川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1969 3.8 R3 Ⅱ ○
琴川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1969 4.6 R3 Ⅱ ○
鳴子川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1960 10.6 R1 Ⅱ ○
こまじ橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1962 4.5 R3 Ⅱ ○
竹女護川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1963 10.6 R1 Ⅱ ○
高見橋（上り） 主 上屋久屋久 屋久島町 1994 72.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● ● 40 R2,R4補修済
平地川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1960 22.0 R1 Ⅱ ○
森之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1970 6.4 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ ● 10 R5設計(補助)
境川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1989 9.4 R4 Ⅰ ○ R3修繕(県単)完
安房大橋 主 上屋久屋久 屋久島町 2000 110.5 R3 Ⅱ ○
新城之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1991 50.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

女川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1999 63.0 R1 Ⅱ ○
園田川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 2000 34.9 R1 Ⅰ ○
見返川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1968 4.6 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

泥落川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1968 4.1 R1 Ⅱ ○
泉川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1998 9.6 R1 Ⅱ ○
笠松川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1969 7.4 R1 Ⅰ ○
石之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1968 7.4 R1 Ⅱ ○
麦生橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1967 4.9 R3 Ⅰ ○
抱桃川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1962 7.4 R3 Ⅲ 修繕 ○ ● ● ● 10 R8設計(補助)
斜木川歩道橋(上流側) 主 上屋久屋久 屋久島町 1978 13.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ ● ○ ● ● 10 R8設計(補助)
神之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 2006 11.0 R3 Ⅰ ○
鳥越川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1965 16.0 R4 Ⅱ ○ R2～4補修(補助)
男川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1994 19.6 R3 Ⅱ ○
宮之浦大橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1967 150.1 R3 Ⅱ ○
高見橋（下り） 主 上屋久屋久 屋久島町 1965 55.0 R2 Ⅱ ○
田代川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1960 28.0 R2 Ⅱ ○
鯛之川大橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1971 80.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ ● 50 R5設計(補助)完
中瀬川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1958 20.0 R3 Ⅱ ○
花揚橋側道橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1992 28.5 R2 Ⅰ ○
花揚橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1957 28.0 R3 Ⅱ ○
船行橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1959 35.0 R3 Ⅱ ○
湯之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 2003 9.5 R3 Ⅰ ○
萩之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1969 5.5 R2 Ⅱ ○
麦生2号橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1963 2.6 R3 Ⅰ ○
平巻川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1961 6.5 R2 Ⅰ ○
斜木川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1956 6.3 R3 Ⅱ ○
斜木川歩道橋(下流側) 主 上屋久屋久 屋久島町 1997 6.7 R4 Ⅰ ○
西之川橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1956 5.7 R4 Ⅲ 修繕 ○ 10 R4修繕(補助)完
永田10号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1968 15.5 R2 Ⅰ ○
半山2号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1966 10.4 R3 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

鈴川橋側道橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1996 89.6 R3 Ⅱ ○
志戸子橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1985 23.0 R3 Ⅰ ○
永田橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1981 83.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ 50 R3修繕(県単)完
中間橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1979 50.2 R1 Ⅲ 修繕 ○ 40 H29～R1修繕(交付金)完

湯河大橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1978 76.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 50 R2修繕(補助)完
平瀬橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1984 43.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● 30 R3設計(補助)
川原3号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1965 18.5 R1 Ⅱ ○
小泊川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1960 5.0 R4 Ⅲ 修繕 ○ 10 R4修繕(補助)完
西亀川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1956 6.0 R1 Ⅱ ○
中野橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1998 9.6 R3 Ⅱ ○
向江川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1980 6.1 R3 Ⅱ ○
脇元川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1984 9.0 R3 Ⅱ ○
境川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1962 6.0 R3 Ⅱ ○
宿子川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1979 12.0 R3 Ⅱ ○
半山3号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1966 9.5 R3 Ⅱ ○
川原1号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1966 14.5 R3 Ⅱ ○
川原2号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1965 14.5 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

新栗生橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1982 129.2 R1 Ⅱ ○
滝之川側道橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1985 15.6 R3 Ⅱ ○ R4設計(県単)
一湊橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1984 49.5 R3 Ⅱ ○
吉田川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1963 20.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● 10 R5～6修繕(補助)
湯泊橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1962 20.1 R2 Ⅱ ○
瀬切大橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1991 60.0 R3 Ⅱ ○
浜中橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1958 5.3 R1 Ⅰ ○
一キロ川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1985 9.0 R3 Ⅰ ○
五色橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1984 33.5 R3 Ⅱ ○
日之出橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1994 93.0 R3 Ⅱ ○
嶽野橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1982 27.0 R2 Ⅱ ○
第一半山橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1972 30.1 R2 Ⅱ ○
鹿見橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1994 38.0 R3 Ⅱ ○
立神岩橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1993 41.0 R2 Ⅱ ○
納瀬橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1991 41.0 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 20 R5～6修繕(補助)
立神大橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1990 75.0 R3 Ⅱ ○
半山四号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1997 20.5 R2 Ⅰ ○
人形坂川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1957 4.6 R3 Ⅱ ○
平内1号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1974 6.7 R3 Ⅱ ○
小島橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1953 6.1 R3 Ⅱ ○
永田八号橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1966 3.1 R3 Ⅱ ○
泊川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1977 69.0 R3 Ⅱ ○
滝之川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1957 15.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ ● 20 R4設計(補助)
一里川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 2013 62.0 R3 Ⅱ ○
小副橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1974 20.6 R3 Ⅱ ○
土面橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1980 25.0 R3 Ⅱ ○
鈴川大橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1973 80.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ ● 70 R5設計(補助)
おこ瀬橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1993 23.0 R3 Ⅰ ○
大川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1983 94.0 R3 Ⅱ ○
田尻橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1970 3.6 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ 10 R4設計(補助)
地蔵下橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1998 6.7 R3 Ⅰ ○
送水管橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1982 5.3 R3 Ⅱ ○
江元井出川 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1980 5.3 R3 Ⅰ ○
駒川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 2005 3.6 R3 Ⅱ ○
鳥帽子川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 2005 2.6 R3 Ⅱ ○
平野川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 2003 3.5 R3 Ⅱ ○
大崎橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1964 9.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ ● ● 10 R5設計(補助)
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瀬切桟道橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1991 13.5 R3 Ⅰ ○
春牧第10号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 17.4 R3 Ⅱ ○
春牧第7号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 12.4 R1 Ⅱ ○
春牧第9号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 14.4 R3 Ⅱ ○
春牧六号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2001 31.0 R2 Ⅰ ○
春牧五号橋（下り） 一 屋久島公園安房 屋久島町 2000 49.0 R2 Ⅰ ○
春牧四号橋（下り） 一 屋久島公園安房 屋久島町 1999 52.0 R2 Ⅱ ○
春牧三号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1996 63.0 R3 Ⅱ ○
春牧一号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1995 36.0 R2 Ⅰ ○
春牧第5号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 6.0 R3 Ⅱ ○
春牧八号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2010 28.0 R2 Ⅰ ○
春牧七号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2003 50.0 R2 Ⅰ ○
春牧二号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1995 36.0 R4 Ⅱ ○
春牧第1号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 4.0 R3 Ⅰ ○
春牧第2号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 5.0 R3 Ⅱ ○
春牧第3号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 2.4 R3 Ⅰ ○
春牧第4号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 2.4 R3 Ⅰ ○
春牧第6号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 6.0 R3 Ⅱ ○
春牧第8号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 1965 2.1 R3 Ⅰ ○
春牧五号橋（上り） 一 屋久島公園安房 屋久島町 2001 9.0 R3 Ⅰ ○
春牧四号橋（上り） 一 屋久島公園安房 屋久島町 2000 13.5 R3 Ⅰ ○
雲水峡橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 1970 20.4 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10 R3設計(補助)，道路改良区間内の橋梁であり，道路改良の進捗状況を見ながら対応

雲水二号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2005 25.0 R4 Ⅰ ○
雲水一号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2003 45.0 R4 Ⅰ ○
白谷橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 1990 35.5 R4 Ⅲ 修繕 ● ○ ● ● 20 R8設計(補助)
鹿之川橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 1968 20.4 R2 Ⅱ ○
岡山橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2007 60.0 R2 Ⅱ ○ R4修繕(県単)完
東鹿橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2002 60.0 R2 Ⅰ ○
牛床橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 1999 38.0 R2 Ⅰ ○
雲水四号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2007 27.0 R2 Ⅰ ○
白谷３号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 1982 5.2 R3 Ⅱ ○
白谷１号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2004 12.0 R2 Ⅰ ○
足狩橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 1988 14.3 R3 Ⅰ ○
雲水３号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2006 28.0 R2 Ⅰ ○
白谷２号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 1982 4.0 R3 Ⅱ ○
春牧九号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2011 39.5 R2 Ⅰ ○
春牧十号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2012 36.0 R3 Ⅰ ○
春牧十三号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2011 15.0 R4 Ⅰ ○
雲水五号橋（1期） 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2007 32.0 R2 Ⅰ ○
雲水五号橋（2期） 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2009 18.0 R2 Ⅰ ○
雲水六号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2007 17.0 R2 Ⅰ ○
雲水七号橋 一 白谷雲水峡宮之浦 屋久島町 2009 21.0 R2 Ⅰ ○
春牧十一号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2012 10.0 R3 Ⅰ ○
春牧十二号橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2009 13.0 R3 Ⅰ ○
日之出川橋 主 上屋久永田屋久 屋久島町 1961 25.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ ● 10 R3設計(補助)
春牧１号函渠橋 一 屋久島公園安房 屋久島町 2008 2.1 R3 Ⅰ ○
男川橋(旧道) 主 上屋久屋久 屋久島町 1961 20.1 R4 Ⅳ 撤去 ● ○ 30 R5設計(補助)，R7撤去(補助)

境川橋歩道橋 主 上屋久屋久線 屋久島町 1979 20.0 - - ○
鯛之川側道橋 主 上屋久屋久 屋久島町 1971 84 R3 Ⅲ 修繕 ● ○ ● 66 R5設計(補助)
開饒橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1990 58.0 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

磯平橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1996 55.5 R3 Ⅱ ○
毛陣橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1994 16.5 R3 Ⅱ ○
志戸勘橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 2000 31.5 R1 Ⅱ ○
第四中勝橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1963 2.3 R2 Ⅰ ○
大金久橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1962 11.7 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10
川井橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1983 10.0 R2 Ⅰ ○
今里橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1993 5.5 R4 Ⅱ ○
ヒン浜橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1986 2.6 R2 Ⅰ ○
第三名音橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1984 3.8 R2 Ⅱ ○
戸円橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1987 13.6 R4 Ⅱ ○
大棚橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1983 12.5 R4 Ⅱ ○
津名久橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1990 12.5 R4 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

赤井橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1988 9.3 R4 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

第二文田橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1983 3.0 R2 Ⅱ ○
文田橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1983 7.3 R4 Ⅱ ○
穴張橋 主 名瀬瀬戸内 大和村 1983 4.6 R2 Ⅱ ○
第二芦検橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1961 2.1 R3 Ⅰ ○
第二名柄橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1969 10.3 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

新穂波橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1987 36.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

芦検橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1961 5.3 R3 Ⅰ ○
轟橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1986 13.5 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

新日置橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1987 13.2 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

名柄橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1966 16.0 R3 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10 耐震補強(R5設計)
百年橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 2008 23.7 R1 Ⅰ ○
蔵戸橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1989 6.7 R1 Ⅱ ○
第２日置橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1962 3.7 R3 Ⅱ ○
美良橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1992 17.0 R4 Ⅱ ○
部連橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 2000 16.0 R4 Ⅱ ○
小勝橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1997 15.5 R4 Ⅱ ○
須古橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 2010 83.0 R5 Ⅱ ○
金崎橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1980 15.7 R3 Ⅱ ○
新須古橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 2009 90.5 R1 Ⅰ ○
中名橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1966 3.8 R3 Ⅱ ○
名柄古里橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1986 2.6 R1 Ⅰ ○
蔵田橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1988 2.9 R1 Ⅰ ○
古欄橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1984 14.2 R4 Ⅱ ○
大志橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1966 6.0 R1 Ⅰ ○
古欄函渠 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1996 4.0 R4 Ⅱ ○
朝日橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1990 17.0 R4 Ⅱ ○
朝戸橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 2004 14.3 R4 Ⅱ ○
あらんがち橋 主 湯湾新村 宇検村 1997 21.9 R1 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

大畑橋 主 湯湾新村 宇検村 2009 31.0 R2 Ⅰ ○
たつなぎ橋 主 湯湾新村 宇検村 1969 3.2 R1 Ⅰ ○
前田橋 一 曽津高崎 宇検村 1973 2.8 R3 Ⅰ ○
佐念橋 一 曽津高崎 宇検村 1980 6.9 R2 Ⅰ ○
亀田橋 一 曽津高崎 宇検村 1967 6.8 R2 Ⅰ ○
里川橋 一 曽津高崎 宇検村 1973 2.5 R3 Ⅰ ○
大池橋 一 曽津高崎 宇検村 1995 9.0 R3 Ⅰ ○
大湊橋 一 曽津高崎 宇検村 1992 19.5 R3 Ⅱ ○
阿室橋 一 曽津高崎 宇検村 2000 25.8 R3 Ⅰ ○
昭平橋 一 曽津高崎 宇検村 2002 6.9 R1 Ⅰ ○
難川橋 一 曽津高崎 宇検村 2007 4.7 R2 Ⅱ ○
やけうち橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 不明 3.0 R5 Ⅰ ○
れんと橋 主 湯湾新村 宇検村 不明 2.0 R5 Ⅱ ○
古欄小川橋 主 湯湾新村 宇検村 不明 2.5 R5 Ⅰ ○
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第５タエン橋 一 曽津高崎 宇検村 1967 2.5 R5 Ⅱ ○
第一大畑橋 主 湯湾新村 宇検村 2012 106.0 R1 Ⅰ ○
第二大畑橋 主 湯湾新村 宇検村 2011 54.0 R1 Ⅰ ○
浦橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 1966 3.6 R1 Ⅱ ○
生久橋 主 名瀬瀬戸内 宇検村 2014 4.0 R1 Ⅱ ○
平田橋 一 曽津高崎線 宇検村 2023 31.0 - - ○
勝浦橋 国 58号 瀬戸内町 1967 4.6 R1 Ⅱ ○
宮前陸橋 国 58号 瀬戸内町 1997 60.0 R2 Ⅰ ○
港橋 国 58号 瀬戸内町 1954 26.0 R2 Ⅱ ○ ● R6調査設計(県単)
尻田橋 国 58号 瀬戸内町 1999 44.9 R2 Ⅰ ○
国道仲里橋 国 58号 瀬戸内町 1992 8.7 R1 Ⅱ ○
新勝浦橋 国 58号 瀬戸内町 2009 4.0 R1 Ⅱ ○
網野子大橋 国 58号 瀬戸内町 2007 18.1 R1 Ⅱ ○
第二浦橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1966 4.6 R4 Ⅱ ○
第四油井橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1958 2.5 R5 Ⅲ 修繕 ○ 10
浦橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1967 6.0 R4 Ⅱ ○
中央橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1984 11.5 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

第二中央橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 2000 2.0 R1 Ⅰ ○
大木田橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1993 30.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

久根津大橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1992 81.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

新興橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1960 7.0 R1 Ⅰ ○
瀬戸崎橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1997 48.0 R4 Ⅱ ○
摺勝橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1962 5.1 R2 Ⅱ ○
新第二油井橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 2000 9.2 R1 Ⅰ ○
久根津橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1995 8.7 R4 Ⅱ ○
久慈函渠 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 2007 3.8 R5 Ⅰ ○
伊目橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1966 6.5 R3 Ⅲ 撤去 ○ 10 新橋完成後，撤去予定(R6以降)

古志橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 2004 11.0 R1 Ⅰ ○
越地橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 2003 11.5 R1 Ⅱ ○
篠川橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1964 12.1 R1 Ⅱ ○
第３小名瀬橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1960 2.3 R5 Ⅱ ○
第二阿鉄橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1960 2.9 R4 Ⅱ ○
阿鉄橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1960 12.9 R4 Ⅰ ○
新油井橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 2002 10.4 R1 Ⅰ ○
須手橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1932 2.8 R5 Ⅰ ○
第１久根津橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1956 3.7 R4 Ⅱ ○
深山橋 一 篠川下福 瀬戸内町 1959 15.5 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

新八津野橋 一 篠川下福 瀬戸内町 1990 40.0 R1 Ⅱ ○
廣竹橋 一 篠川下福 瀬戸内町 1999 59.0 R2 Ⅰ ○
下福橋 一 篠川下福 瀬戸内町 1987 17.5 R2 Ⅰ ○
第一深山橋 一 篠川下福 瀬戸内町 2003 5.0 R4 Ⅰ ○
第２深山橋 一 篠川下福 瀬戸内町 2004 4.9 R4 Ⅰ ○
第二伊砂久根橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1969 3.0 R3 Ⅱ ○
第二脇浜橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1972 2.7 R3 Ⅰ ○
第二呑之浦橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1971 3.0 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

呑之浦橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1971 3.0 R1 Ⅰ ○
実久橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1973 3.0 R2 Ⅰ ○
脇浜橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 2002 2.3 R3 Ⅱ ○
渡連橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1982 9.0 R2 Ⅰ ○
第二瀬武橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1934 5.5 R4 Ⅱ ○
第三俵橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 2004 6.1 R3 Ⅱ ○
勝能橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1971 8.0 R5 Ⅱ ○
生間橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1988 4.2 R5 Ⅲ 修繕 ○ 10
第二実久橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1923 5.0 R4 Ⅱ ○
第三実久橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1941 4.7 R5 Ⅱ ○
神田橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1973 4.5 R5 Ⅱ ○
中川橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1973 6.5 R5 Ⅱ ○
宇津橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1988 8.0 R3 Ⅱ ○
瀬武橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 2002 3.5 R4 Ⅱ ○
平久原橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1971 3.3 R5 Ⅰ ○
武名橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1962 4.8 R5 Ⅱ ○
第二俵橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 2004 5.4 R4 Ⅱ ○
第一俵橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 2007 7.1 R3 Ⅱ ○
皆久田橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1996 9.6 R2 Ⅰ ○
伊砂根久橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 2002 9.6 R2 Ⅰ ○
日之出橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1982 7.0 R3 Ⅱ ○
大川橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 1937 6.5 R3 Ⅰ ○
第２清水橋 一 蘇刈古仁屋 瀬戸内町 1972 3.0 R2 Ⅰ ○
清水橋 一 蘇刈古仁屋 瀬戸内町 1972 8.9 R2 Ⅰ ○
第２嘉鉄橋 一 蘇刈古仁屋 瀬戸内町 1979 2.8 R5 Ⅰ ○
金久橋 一 蘇刈古仁屋 瀬戸内町 1993 8.7 R3 Ⅰ ○
大田橋 一 蘇刈古仁屋 瀬戸内町 1987 5.5 R3 Ⅱ ○
花天橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1981 4.2 R5 Ⅱ ○
第二里橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1981 2.6 R1 Ⅰ ○
ハザマ橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1981 6.8 R2 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

川内函渠 一 曽津高崎 瀬戸内町 2009 4.3 R1 Ⅰ ○
里橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1982 4.8 R2 Ⅱ ○
南勝橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1981 6.8 R1 Ⅰ ○
管鈍橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1992 12.9 R4 Ⅱ ○
池堂２号橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1979 4.5 R4 Ⅱ ○
宮崎橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1981 3.6 R3 Ⅱ ○ R5　補修済
管鈍峠橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 2000 25.0 R4 Ⅰ ○
久慈新橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 2007 16.5 R3 Ⅰ ○
池堂橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1961 4.3 R5 Ⅱ ○
西古見橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 1937 8.5 R3 Ⅰ ○
大浜橋 一 曽津高崎 瀬戸内町 2010 4.1 R3 Ⅰ ○
手安函渠 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 2010 3.8 R5 Ⅰ ○
第三脇浜橋 一 安脚場実久 瀬戸内町 2011 2.7 R5 Ⅰ ○
第１小名瀬橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1990 6.5 R4 Ⅱ ○
第２小名瀬橋 主 名瀬瀬戸内 瀬戸内町 1995 2.3 R4 Ⅱ ○
深山せせらぎ橋 一 篠川下福 瀬戸内町 2014 30 R3 Ⅰ ○
ぶらた大橋 一 県道曽津高崎 瀬戸内町 2017 53 R3 Ⅱ ○
浦橋 国 58号 龍郷町 1962 5.2 R3 Ⅱ ○
中勝橋 国 58号 龍郷町 1982 22.6 R1 Ⅰ ○ H30年度末時点措置済

朝戸橋 国 58号 龍郷町 1984 19.9 R3 Ⅱ ○
松原橋 国 58号 龍郷町 1984 21.1 R3 Ⅰ ○
屋入橋 国 58号 龍郷町 1991 19.0 R3 Ⅰ ○
第二中勝橋 国 58号 龍郷町 1984 80.0 R5 Ⅱ ○
新大美橋 国 58号 龍郷町 1985 24.7 R2 Ⅲ 修繕 ○ 20
第三中勝橋 国 58号 龍郷町 1983 9.0 R1 Ⅰ ○ R2.2月点検済み
第五中勝橋 国 58号 龍郷町 1981 5.3 R3 Ⅰ ○
名瀬又橋 国 58号 龍郷町 1984 6.5 R2 Ⅰ ○
潮止橋 国 58号 龍郷町 1957 8.5 R5 Ⅱ ○
羽衣橋 国 58号 龍郷町 1963 11.5 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 10
羽衣側道橋 国 58号 龍郷町 1987 12.7 R5 Ⅰ ○
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赤尾木橋 国 58号 龍郷町 1996 10.6 R5 Ⅰ ○
新竜郷橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1982 18.7 R2 Ⅱ ○
いけはな橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1987 38.0 R4 Ⅱ ○
連帯橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1987 17.7 R4 Ⅱ ○
久場橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1984 3.1 R2 Ⅱ ○
第１橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1980 7.0 R2 Ⅰ ○
尾ラ橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1984 11.4 R2 Ⅱ ○
新小勝橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1982 11.7 R3 Ⅱ ○
新幾里橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1985 11.6 R2 Ⅱ ○
瀬留橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1988 12.9 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ○ 30
第一嘉渡橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1959 3.9 R2 Ⅲ 修繕 ● ○ 10
円橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 2002 13.0 R2 Ⅱ ○
円小橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 2001 7.1 R2 Ⅱ ○
安木屋場橋 主 名瀬竜郷 龍郷町 1992 13.5 R4 Ⅱ ○
大美橋 一 戸口大勝 龍郷町 1986 54.8 R2 Ⅱ ○
成年橋 一 戸口大勝 龍郷町 1938 5.3 R2 Ⅰ ○
赤連歩道橋 一 喜界島循環 喜界町 2010 7.5 R1 Ⅰ ○
白水橋 一 喜界島循環 喜界町 1972 2.6 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10
上嘉鉄橋 一 喜界島循環 喜界町 1979 3.6 R1 Ⅰ ○
汐見橋 一 喜界島循環 喜界町 1997 5.8 R2 Ⅱ ○
志戸桶橋 一 喜界島循環 喜界町 2011 2.0 R1 Ⅰ ○
錦橋 一 喜界島循環 喜界町 2013 3.6 R2 Ⅰ ○
第２豊信橋 一 喜界島循環 喜界町 1969 2.7 R2 Ⅱ ○
池治橋 一 喜界島循環 喜界町 1969 4.5 R2 Ⅱ ○
赤連橋 一 喜界島循環 喜界町 1993 4.5 R1 Ⅰ ○
金久２号橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1973 3.0 R3 Ⅱ ○
宝橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 2002 20.0 R4 Ⅰ ○
新井之川橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 2004 21.5 R4 Ⅰ ○
麥田橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1955 17.2 R4 Ⅱ ○
大船橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1977 9.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 10
田行橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1993 40.0 R3 Ⅱ ○
金久橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1970 6.4 R3 Ⅱ ○
第３丹向橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1981 12.8 R4 Ⅰ ○
奥名橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1979 22.0 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10
新大瀬橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1982 40.7 R3 Ⅱ ○
亀徳橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1981 58.5 R3 Ⅱ ○
下田橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 2007 19.7 R4 Ⅰ ○
下田橋歩道橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1990 17.6 R3 Ⅰ ○
美ら海橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 2006 13.2 R3 Ⅰ ○
下久志橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1999 10.3 R3 Ⅱ ○
下久志２号橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1999 2.1 R2 Ⅰ ○
志行橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1970 6.8 R2 Ⅰ ○
南郷橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1973 6.6 R1 Ⅱ ○
反川橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1973 4.8 R2 Ⅰ ○
花時名川橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1971 4.3 R2 Ⅱ ○
花時名橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1960 6.6 R2 Ⅰ ○
峯山橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1956 9.2 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ ● ● 10
峯山橋側道橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1985 11.9 R3 Ⅰ ○
新多木川橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1995 11.5 R3 Ⅰ ○
大浜橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1982 13.7 R4 Ⅲ 修繕 ● ● ● ○ ● ● 10
南原橋 主 伊仙亀津徳之島空港 徳之島町 1980 13.6 R1 Ⅱ ○
新浦久田橋 一 糸木名亀津 徳之島町 1986 76.0 R2 Ⅰ ○
下田橋 一 糸木名亀津 徳之島町 1993 8.4 R2 Ⅱ ○
第二轟木橋 一 松原轟木 徳之島町 1984 15.5 R3 Ⅰ ○
轟木橋 一 松原轟木 徳之島町 1962 7.1 R4 Ⅰ ○ 他事業予定【R6旧橋撤去】

港川橋 一 花徳浅間 徳之島町 1955 12.6 R1 Ⅱ ○
窪田橋 一 花徳浅間 徳之島町 1999 15.3 R4 Ⅰ ○
花徳橋 一 花徳浅間 徳之島町 1990 45.6 R3 Ⅱ ○ H30年度末時点措置済

山橋 一 花徳浅間 徳之島町 1993 2.2 R4 Ⅰ ○
小名発橋 一 花徳浅間 徳之島町 1995 8.5 R3 Ⅰ ○
金山橋 一 花徳浅間 徳之島町 2010 4.0 R2 Ⅰ ○
金見1号橋 一 花徳浅間 徳之島町 不明 3.1 R4 Ⅰ ○
金見3号橋 一 花徳浅間 徳之島町 不明 2.4 R2 Ⅰ ○
轟木万田橋 一 松原轟木線 徳之島町 2023 27.8 - - ○
湾屋橋 主 伊仙亀津徳之島空港 天城町 1992 21.5 R1 Ⅱ ○
眞瀬名橋 主 伊仙天城 天城町 1955 34.8 R4 Ⅲ 修繕 ○ 60 他事業予定
天城大橋 主 伊仙天城 天城町 1995 245.0 R3 Ⅲ 修繕 ○ 190
秋利神大橋 主 伊仙天城 天城町 1992 115.0 R3 Ⅱ ○
田中橋 一 花徳浅間 天城町 1981 5.1 R4 Ⅰ ○
港橋 一 花徳浅間 天城町 1985 33.0 R3 Ⅱ ○
南川橋 一 花徳浅間 天城町 2000 12.6 R3 Ⅰ ○
松原橋 一 花徳浅間 天城町 1986 4.6 R3 Ⅱ ○
面縄橋 主 伊仙亀津徳之島空港 伊仙町 1975 13.9 R2 Ⅱ ○
本川橋 主 伊仙亀津徳之島空港 伊仙町 1978 22.0 R2 Ⅲ 修繕 ○ 20
面縄橋歩道橋 主 伊仙亀津徳之島空港 伊仙町 1990 16.6 R1 Ⅲ 修繕 ○ 10
鹿浦大橋 主 伊仙天城 伊仙町 2003 240.0 R4 Ⅰ ○
ウワナル橋 主 伊仙天城 伊仙町 1989 12.3 R1 Ⅰ ○
島権大橋 主 伊仙天城 伊仙町 1998 83.0 R4 Ⅲ 修繕 ○ 70
新八重竿橋 一 糸木名亀津 伊仙町 1988 19.0 R2 Ⅰ ○
屋久田橋 一 糸木名亀津 伊仙町 1988 36.0 R2 Ⅰ ○
当根橋 一 糸木名亀津 伊仙町 1959 6.0 R2 Ⅰ ○
白百合橋 主 知名沖永良部空港 和泊町 1986 29.5 R5 Ⅱ ○ 国システム市町村名要修正

石橋 一 瀬名和泊 和泊町 1987 9.4 R5 Ⅱ ○
石橋側道橋 一 瀬名和泊 和泊町 2000 9.4 R5 Ⅱ ○
天竜橋 主 知名沖永良部空港 知名町 1999 25.0 R5 Ⅱ ○
海道橋 主 知名沖永良部空港 知名町 2003 16.0 R5 Ⅱ ○
伊波橋 一 与論島循環 与論町 1970 5.4 R5 Ⅱ ○
兼久橋 一 与論島循環 与論町 1970 7.9 R2 Ⅲ 修繕 ○ 10
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