
　

　

鹿児島県

鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業
意見交換会における対話内容一覧

・令和６年１月に実施した鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業に係る意見交換会にお
ける対話内容を公表します。

・参加者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、参加者の権利、競争上の地位，その他正当な利益を害するお
それがあると考えられるものが含まれる対話内容については、掲載していません。

・意見交換会における回答は，意見交換会時点での県の考え方を示したものです。今回頂いた御意見等を踏
まえて，入札関係資料等の作成・精査を行う予定です。

・意見交換会への参加の有無は、入札参加の条件ではありません。

令和6年2月16日

資料１



○鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業　意見交換会における対話内容一覧

1 実施方針 7

(2) 募集及び
選定に係る想
定スケジュー
ル

スケジュール
について

令和６年度のスケジュールについて，例えば，競争的対話が
７月末，お盆を経て，９月始めに入札提出書類（提案書）提
出となると，かなりタイトな印象があります。スケジュール
について検討をお願いしたいと考えます。

来年度の詳細なスケジュールについては，検討の上，
入札公告時に入札説明書で示す予定です。

2 実施方針 7

(2) 募集及び
選定に係る想
定スケジュー
ル

スケジュール
について

スケジュールについて，4月公告，6月に参加表明となってい
ますが，民間企業の中には社内稟議に4-6週間必要な企業も多
数あります。公告の時期について，４月上旬をお願いしたい
と考えます。
また，競争的対話の実施時期についても，なるべく早く設定
いただくようお願いします。

来年度の詳細なスケジュールについては，検討の上，
入札公告時に入札説明書で示す予定です。

3 実施方針 16
ｄ 維持管理業
務に当たる者

参加資格要件

維持管理企業の参加資格について，他県事例では施設規模要
件を設定する場合があるが，本事業ではそのような要件は設
定しないのでしょうか。

現行の記載のとおりとします。

4
実施方針
別紙

リスク分担表
住民対応リス
ク

「本事業を行政サービスとして実施すること及び県からの提
示条件（自由提案施設を除く。）に起因するもの」以外は選
定事業者のリスク分担とあり，自由提案施設は選定事業者の
リスク分担になりますが，自由提案施設が行政サービスに準
ずる場合のリスク分担について，議論をお願いします。

自由提案事業に係る住民対応リスクは，リスク分担表
にお示ししているとおり，選定事業者のリスクとしま
す。

5
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

戦争等に起因する光熱費の上昇や資材高騰なども不可抗力リ
スクとして検討していただけないか。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

6
実施方針
別紙

リスク分担表
金利変動リス
ク

サービス購入費の「基準金利日」の金利確定日，及び想定し
ているベースレート指標について御教示ください。

金利変動に伴う考えは，入札公告時に事業契約書
（案）で示す予定です。

7
実施方針
別紙

リスク分担表
金利変動リス
ク

長期金利が上昇しており，PFI事業においては基準金利として
設定されることが多いTONA TSRについても金利が急上昇して
おります。また，一括金と割賦の割合が分かりませんが，割
賦が多い場合には本事業規模ですと割賦金利も高額になりま
すので，金利上昇も見越した予定価格の設定，または入札時
に使用する基準金利の利率は予定価格を検討した際に使用し
た基準金利の利率として頂けないでしょうか。

金利変動に伴う考えは，入札公告時に事業契約書
（案）で示す予定です。

8
実施方針
別紙

リスク分担表
金利変動リス
ク

基準金利確定日までの金利変動リスクは県の負担となってお
りますが，想定から上振れした変動分は事業費に反映される
考えか，お聞きしたいと思います。

金利変動に伴う考えは，入札公告時に事業契約書
（案）で示す予定です。

9
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

物価変動に伴うサービス購入費見直しの基準や考え方につい
て（基準とする指標など）示していただきたい。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

10
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

物価改定の指標として，どのような指標を採用する予定です
か。
可能であれば，最低賃金を指標に採用していただきたい。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

No.
該当箇所

タイトル 内容 回答
資料名 頁 該当箇所
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○鹿児島県スポーツ・コンベンションセンター整備運営事業　意見交換会における対話内容一覧

No.
該当箇所

タイトル 内容 回答
資料名 頁 該当箇所

11
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

維持管理業務においては，修繕業務とそれ以外でかかる経費
の構成が全く異なり，また参照する変動指標を選定する際に
は適切に時世を反映したものを選定する必要があります。本
事業において採用を予定する指標をお示しいただきたい。
また，維持管理業務については，人件費が主であるため，
「最低賃金」や「国交省建築保全単価全職種平均」を採用し
ていただきたい。
修繕業務については，材料費が主であるため「建設物価（建
設物価調査会）を採用していただきたい。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

12
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

施設整備・維持管理・運営業務のそれぞれの物価改定につい
て，初回の基準となる時点の設定についてご教示ください。
長期事業であり入札時点から各業務開始までタイムラグが生
じる為，初回を入札公告時点や債務負担の設定時点とするな
ど適切に物価変動が反映される仕組みをご検討ください。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。
なお，本事業においては，事業契約時点までの物価変
動を可能な限り見込み，事業費の検討を行っておりま
す。

13
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

現状での物価高騰状況は発注者及び事業者双方において影響
が大きく，事業継続性にも影響しかねない状況であるため，
公的指標によるスライド条項等物価変動に伴うサービス対価
の改定規定が必須である認識です。
また，着工前スライドの起算日は事業契約時ではなく債務負
担行為設定時や入札公告時とするなど，少しでも実態に即し
た契約となるようご対応いただきたい。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。
なお，本事業においては，事業契約時点までの物価変
動を可能な限り見込み，事業費の検討を行っておりま
す。

14
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

今後の建設物価のトレンドが想定しづらいため，事業契約に
物価スライド条項を規程いただくとともに，起算日は入札日
とすることと設計期間における上昇分のうち，事業者負担は
ゼロとしていただけないでしょうか。
また，スライド条項は全体スライド，単品スライド，インフ
レスライドを対象としていただけますでしょうか。
さらに，実勢価格を踏まえた物価指数と踏まえていないもの
とで，15～20％の差が生じており，スライド条項には，実勢
価格を踏まえた物価指数を採用していただけないでしょう
か。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。
なお，本事業においては，事業契約時点までの物価変
動を可能な限り見込み，事業費の検討を行っておりま
す。

15
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

物価の改定について，基準日の考え方についてご教示頂けま
すでしょうか。
事業者としては基準日は入札提案日の属する月と着工日の属
する月とすることを要望します。
また，改定の際に使用する指標について，現段階でのお考え
もご教示願います。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。
なお，本事業においては，事業契約時点までの物価変
動を可能な限り見込み，事業費の検討を行っておりま
す。
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No.
該当箇所

タイトル 内容 回答
資料名 頁 該当箇所

16
実施方針
別紙

リスク分担表
物価変動リス
ク

物価変動リスクについては，すべて御県のご負担として頂け
ませんでしょうか。また，物価スライド条項を規定いただ
き，起算日は入札日として頂き，物価上昇の実態を反映した
内容として頂きたい。

サービス購入費の改定で用いる指標や考え方について
は，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。
なお，本事業においては，事業契約時点までの物価変
動を可能な限り見込み，事業費の検討を行っておりま
す。

17
実施方針
別紙

リスク分担表 修繕リスク

故意や過失による破損等について，起因者が特定できる場合
とできない場合の負担について検討していただきたい。

基本的にはリスク分担に基づき対応することとなりま
すが，起因者が特定できる場合に，起因者に損害賠償
請求することは事業者の判断です。
その他，状況に応じて，個別に協議に応じます。

18
実施方針
別紙

リスク分担表 修繕リスク

長期に渡る事業の中，自治体側の担当者変更に伴い，業務範
囲の解釈が変わることがあるため，修繕・更新業務につい
て，一定金額で線引きするなど，業務範囲を明確化してほし
い。

特に設備機器の更新については，技術革新に伴う陳腐化も想
定されるため，検討してほしい。

事業期間内において生じる修繕は規模の大小にかかわ
らず，事業者の業務範囲となります。
なお，事業期間中に大規模な計画修繕や設備更新が発
生しないように維持管理・運営期間を15年間としてお
ります。
技術革新等に伴う設備機器の更新については，原則必
要ありません。
ただし，15年間の事業期間中に機器を更新しないこと
により施設が機能不全になる場合は，事業者の負担と
なることを想定しています。

19
実施方針
別紙

リスク分担表 その他リスク

九州内に類似の新施設が建設されるなど，周辺環境の変化に
伴うリスクは事業者負担ということですか。

御理解の通りです。
なお，需要変動に伴うサービス購入費の改定方法につ
いては，入札公告時に事業契約書（案）で示す予定で
す。

20
要求水準書
（案）

3 ５ 事業期間
設計・建設期
間

2024年度から建設業に時間外労働の上限規制が適用されるこ
とに伴い，建設工事においては4週8閉所での工期設定が推奨
されております。
事業期間の設定における建設工事期間の設定については4週8
閉所を基本とした適正工期の設定をお願いするところです
が，現在の設計・建設期間では非常にタイトな工期設定と考
えられますので，参加辞退となる恐れがあると考えます。現
在の工期設定において参考としている案件をご教示頂けます
でしょうか。
また，貴県の考えについてもご教示願います。

現在の工期は，類似施設の工期や昨年度実施した事業
者へのヒアリング結果から設定したものです。
現時点で工期の変更は想定していませんが，工期を含
めた最終的な事業スケジュールは入札公告時に示す予
定です。

21
要求水準書
（案）

6
(ｲ) 駐車場用
地

駐車場

スポーツコンベンションセンターと駐車場について，本施設
の利便性・話題性・機能性の観点から同時に開業することを
想定していますが，新たな利活用が提案された場合に本計画
のスケジュールに影響がありますか。

住吉町15番街区については，「新たな利活用の提案が
あった場合は，県議会において十分御論議いただいた
上で，新たな利活用も検討したい」としており，駐車
場の取扱いについては，入札公告時までに示す予定で
す。
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No.
該当箇所

タイトル 内容 回答
資料名 頁 該当箇所

22
要求水準書
（案）

6
(ｲ) 駐車場用
地

駐車場

住吉町15番街区の取扱いについて，駐車場になるか，ＭＩＣ
Ｅ施設になるかによって，大きく環境が変わると思います
が，現在の方向性について，教えていただきたい。

住吉町15番街区については，「新たな利活用の提案が
あった場合は，県議会において十分御論議いただいた
上で，新たな利活用も検討したい」としており，駐車
場の取扱いについては，入札公告時までに示す予定で
す。

23
要求水準書
（案）

6
(ｲ) 駐車場用
地

駐車場

住吉町15番街区の駐車場の取扱いについては，検討中のこと
と存じますが，施設計画および運営計画に大きく影響するた
め，現時点で鹿児島県様の方針を確認させて頂きたく存じま
す（入札公告時では提案期間内での検討が難しい認識で
す）。

住吉町15番街区については，「新たな利活用の提案が
あった場合は，県議会において十分御論議いただいた
上で，新たな利活用も検討したい」としており，駐車
場の取扱いについては，入札公告時までに示す予定で
す。

24
要求水準書
（案）

6
(ｲ) 駐車場用
地

駐車場

「鹿児島県本港区エリアの利活用に係る検討委員会」におい
て，住吉町15番街区を含むエリアの機能を検討しているとこ
ろと考えるが，住吉町15番街区の考え方についてご教示くだ
さい。

住吉町15番街区については，「新たな利活用の提案が
あった場合は，県議会において十分御論議いただいた
上で，新たな利活用も検討したい」としており，駐車
場の取扱いについては，入札公告時までに示す予定で
す。

25
要求水準書
（案）

6
(ｲ) 駐車場用
地

駐車場

駐車場の位置によっては，建物配置や歩行者導線計画に影響
する可能性があります。
現状の駐車場の設置に関する検討状況についてご教示くださ
い。

住吉町15番街区については，「新たな利活用の提案が
あった場合は，県議会において十分御論議いただいた
上で，新たな利活用も検討したい」としており，駐車
場の取扱いについては，入札公告時までに示す予定で
す。

26
要求水準書
（案）

6
(ｲ) 駐車場用
地

駐車場

駐車場については，要求水準書（案）で「基本構想において
住吉町15番街区に整備することとしているが，県が設置した
『鹿児島県本港区エリアの利活用に係る検討委員会』の検討
結果によっては，本施設周辺の県営駐車場の収容台数の増に
より機能代替を検討する。」とあるが，どのような議論，経
過となっているのか確認をさせていただきたい。

住吉町15番街区については，「新たな利活用の提案が
あった場合は，県議会において十分御論議いただいた
上で，新たな利活用も検討したい」としており，駐車
場の取扱いについては，入札公告時までに示す予定で
す。

27
要求水準書
（案）

6
(ｲ) 駐車場用
地

駐車場

「令和5年第4回県議会定例会提案理由説明要旨」に「住吉町
15番街区について，鹿児島商工会議所からは，MICE施設や観
光施設等を整備すべきとの提言が示されております。また，
「本港区エリアの利活用に係る検討委員会」においても，駐
車場以外での利活用も考えるべきではないかとの御意見が出
されてございますが，御県としての考えや方針についてご教
示いただきたい。

住吉町15番街区については，「新たな利活用の提案が
あった場合は，県議会において十分御論議いただいた
上で，新たな利活用も検討したい」としており，駐車
場の取扱いについては，入札公告時までに示す予定で
す。
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28
要求水準書
（案）

6
(ｲ) 駐車場用
地

駐車場

「鹿児島港本港区エリアの利活用に係る検討委員会」におい
てコンセプトプラン（ゾーニング案）として住吉町15番街区
周辺は「コンベンション機能等を核とした交流・観光拠点エ
リア」としてMICE施設等の検討がされているようにお見受け
しておりますが，具体的な提案はあるのでしょうか。
また，ＭＩＣＥ施設が近隣に整備された場合，スポーツ・コ
ンベンションセンターの運営にも影響があると考えますが，
どのように考えてますか。

現時点においては，整備・運営主体，事業費，施設規
模などが整理された提案はなされていないと認識して
います。
また，スポーツ・コンベンションセンターについて
は，観客席が8,000人規模となり，これまで県内で開催
できなかった大規模な学会や国際会議等における開会
式，式典等としての活用を想定しており，コンベン
ションの規模に応じて，周辺の施設と連携することも
想定しています。

29
要求水準書
（案）

7 イ　施設構成 観客席

8,000席「程度」を「以上」と修正した意図を教えていただき
たい。
8,000席以上の中で席数の多少で評価が変わる可能性はある
か。（席数が多ければ評価されるなど）

本事業ではＢリーグやＶリーグの「ホームアリーナ検
査要項」を踏まえ，メインアリーナの観客席数は8,000
席「以上」を求めることを明確化したものです。
評価基準については，入札公告時に落札者決定基準で
示す予定です。

30
要求水準書
（案）

7 イ　施設構成 観客席

メインアリーナの観客席を8,000席程度から8,000席以上に修
正された理由はございますでしょうか。席数が多ければ多い
ほど評価するということでしょうか。

本事業ではＢリーグやＶリーグの「ホームアリーナ検
査要項」を踏まえ，メインアリーナの観客席数は8,000
席「以上」を求めることを明確化したものです。
評価基準については，入札公告時に落札者決定基準で
示す予定です。

31
要求水準書
（案）

7 イ　施設構成 観客席

メインアリーナ座席数を8,000席「程度」から「以上」に修正
された意図について確認させていただきたい。

本事業ではＢリーグやＶリーグの「ホームアリーナ検
査要項」を踏まえ，メインアリーナの観客席数は8,000
席「以上」を求めることを明確化したものです。

32
要求水準書
（案）

7
(3) 施設整備
の概要

延床面積

自由提案施設を一体として整備する場合の延床面積につい
て，要求水準書（案）質問No.19によれば自由な提案が可能と
思われ，一方No.136では延床面積30,000㎡程度が要件となる
ようにも読めます。建物規模の考え方について，議論をお願
いします。

延床面積については，要求水準書を満たしていれば自
由な提案が可能ですが，景観への配慮等の観点から,自
由提案施設を一体で整備する場合においても30,000㎡
程度を想定しております。

33
要求水準書
（案）

9
(ｱ) 環境負荷
低減制

環境性能条件
について

ZEBReadyについては，その水準を目指せばよいでしょうか。
認証の取得まで求められますか。

要求水準書（案）に記載のとおり，ＢＥＬＳの認証を
取得してください。

34
要求水準書
（案）

20
ｍ 防犯管理設
備

防犯管理設備
について

機械警備に用いる設備について，リース契約とすれば，故障
対応等のサポートが受けられますが，買い取りとする必要が
ありますか。
また，警備会社ごとに使用する設備が異なるため，事業終了
後に無償譲渡する意味はあまり無いと考えますが，現在の取
扱いから変更はありませんか。

事業期間内の取扱いについては，事業者の提案としま
すが，事業期間終了後，機械警備に係る設備など，継
続して使用することができない設備機器については，
県に無償譲渡していただく必要はなく，事業者で撤去
してください。
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35
要求水準書
（案）

23 ｈＡＥＤ設備 AED設備

リース契約とすれば，故障対応等のサポートを受けられます
が，無償譲渡する必要がありますか。

事業期間内の取扱いについては，事業者の提案としま
すが，事業期間終了後，機械警備に係る設備など，継
続して使用することができない設備機器については，
県に無償譲渡していただく必要はなく，事業者で撤去
してください。

36
要求水準書
（案）

30 (ｳ) 工事監理
工事監理につ
いて

工事監理について，11月30日公表の要求水準書（案）に関す
る質問に対する回答№71で「着工時から，竣工引き渡しまで
常駐とします。」と示されていますが，意匠・構造，設備の
全員が常駐する必要があるのでしょうか。
構造など対象工事が完了した場合には以降の配置は不要とす
る等，柔軟にお考えいただくことはできませんでしょうか。

工事の進捗に応じて，適時適切な監理者が常駐してい
れば問題ありません。

37
要求水準書
（案）

33
(ｴ) 什器・備
品等の調達・
設置

備品等の更新

備品等の更新は所有者負担としていただきたい。 要求水準書（案）p.33「(ｴ) 什器・備品等の調達・設
置」のとおりとします。
なお，県の持込み備品に係る更新は，県で判断，実施
することとし，その旨を記載しております。

38
要求水準書
（案）

36
(3) 予約シス
テム整備業務

予約システム
について

「別紙13 予約受付の方法」専用利用の予約受付について，一
般予約と同様に予約システムで受付を行う仕様をお考えです
か。
なお，他県では，大規模イベント等についてはシステム外で
予約を受け付けている事例もあります。
また，トレーニングルーム利用者の管理についてもシステム
が必要かどうか教えてください。

予約システムの仕様については，事業者の提案としま
す。
なお，ＩＣＴの活用は積極的に行っていただきたいと
考えています。

39
要求水準書
（案）

37
(ｱ) 開館式典
及び内覧会

式典の規模に
ついて

開館式典の規模について，具体的なイメージはありますか。 近年の類似施設では，300～600人程度が想定されてい
ます。
詳細については，事業者の選定後に協議することとし
ています。

40
要求水準書
（案）

38

(1) 維持管
理・運営業務
に関する基本
的な考え方

県内企業の活
用について

県内企業の活用に係る規定があるが，これは構成企業・協力
企業に含めて欲しいという意図ですか。または，地元企業に
発注するなど，より幅広い提案を求めていますか。

県内企業を構成員・協力企業に必ずしも含める必要は
ありませんが，要求水準書（案）に記載のとおり，県
内企業を積極的に活用してください。

41
要求水準書
（案）

41
(8) 業務計画
書の作成・提
出

基本計画
基本計画の提出時期がかなり早いため，提出時期を3か月前や
1か月前等に変更していただけませんか。

検討の上，入札公告時までに示す予定です。

42
要求水準書
（案）

42 イ　利用料金 利用料金

利用者を特定する会員制を導入して，入会金を徴収すること
は認めないとありますが，入会金を徴収しない会員制を導入
することは可能ですか。また，月会費の徴収は可能ですか。
（例えば　スクール事業を行う際）

入会金を徴収しない会員制の導入や月会費の徴収は可
能です。
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43
要求水準書
（案）

46 （ｸ) その他
建築物保守管
理業務につい
て

「金属部の錆，結露，カビの発生を防止」について，当該記
載は要求水準を満たすことがかなり困難であると思われるた
め，修正していただけませんか。

記載内容の修正については，入札公告時までに示す予
定です。

44
要求水準書
（案）

49
(7) 除雪及び
降灰除去業務

降灰除去業務

降灰除去業務の具体的なイメージを御教示ください。県若し
くは市による指定置場の設定などがありますか。

事業者にて降灰を除去し，事業者と処理業者で直接契
約を締結した上で，処理していただくことを想定して
います。

45
要求水準書
（案）

50
(8) 修繕・更
新業務

修繕・更新業
務

「修繕内容を施設台帳及び完成図面に反映させ…」とありま
すが，紙の資料である必要がありますか。
また，図面の更新まで求められると，維持管理業者としては
業務が煩雑になるため，こちらの文言を削除していただきた
い。

提出物等の媒体については，事業者の提案とします。
「(ｴ) 施設台帳及び完成図面等への反映」について
は，検討の上，入札公告時までに示す予定です。

46
要求水準書
（案）

52
c 廃棄物処理
業務

廃棄物処理業
務

廃棄物処理について，廃棄物処理業者との契約は，市や県が
行うのか，事業者が行うのか御教示ください。

事業者で行っていただきます。

47
要求水準書
（案）

55
(2) 総合管
理・運営業務

混雑時の対応

「多くの来場者が予想される場合は，誘導員を適切に配置す
るほか，臨時バスの運行，公共交通の利用促進，駐車場内及
び車両入り口付近に車両を誘導する警備員の配置，アフター
イベント等の開催による移動時間の分散，中心市街地への誘
導など，混雑の緩和，安全の確保について対応を行うこ
と。」という文言が総合管理・運営業務と駐車場・駐輪場管
理運営業務とで重複しているが，いずれの業務で対応すれば
良いのか。

総合管理・運営業務と駐車場・駐輪場管理運営業務両
方の業務に共通する要求水準です。

48
要求水準書
（案）

56
イ 混雑時の対
応

混雑時の対応

混雑時対応のために，臨時バスをSPCが運行する必要がありま
すか。必要ない場合は，「運行」を「手配」に修正していた
だきたい。

SPCが運行する必要はなく，第三者に手配すれば問題あ
りません。
記載内容の修正については，入札公告時までに示す予
定です。

49
要求水準書
（案）

57
イ　利用者の
決定に関する
業務

利用者の決定

競技団体が教室事業を実施する場合は，事業者で実施の可否
を含めて判断してもよいですか。

競技団体を含めた利用者の予約受付の考え方について
は，「別紙13予約受付の考え方」を御参照ください。

50
要求水準書
（案）

60
(11) 駐車場・
駐輪場管理運
営業務

駐車場運営

日常的な駐車場運営と大会等開催時の駐車場運営の実施内容
や方法を分け，シンプルかつ効率的に駐車場の運営ができる
よう検討しているが，問題ないか。

駐車場の運営方法については，事業者の提案としま
す。

51
要求水準書
（案）

61
(12) 利便施設
運営業務

利便施設運営
業務について

利便施設運営業務について，11月30日公表の要求水準書
（案）に関する質問に対する回答№127で「飲食提供施設と自
動販売機の両方の実施が必須」と示されていますが，飲食提
供施設とはスタッフ，厨房，客席等を擁したカフェ，レスト
ランの想定でしょうか。
「行政財産の目的外使用」という語句もございますので，本
施設の一部にテナント入居する形をイメージしますが相違あ
りますでしょうか。

御理解のとおりです。
なお，利便施設に関する整備の考え方については，要
求水準書（案）pp.63-64「ウ 自由提案施設の整備」，
「キ 自由提案施設に係る費用負担」のとおりとしま
す。
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52
要求水準書
（案）

62
(13) 自由提案
事業

自由提案事業

自由提案事業の例に挙げられている事業は独立採算が見込め
ないものが多く含まれております。
また，「鹿児島港本港区エリアの利活用のアイディアに関す
る意見募集」の結果も参考にすることとありますが，ファミ
リーシートの設置や足湯等も収入が見込めない事業です。
独立採算が難しい事業については，サービス購入費に含めて
いただけないでしょうか。あるいは，行政財産の貸付料又は
使用料の免除等の貴県による優遇措置等を希望します。

要求水準に記載した事業内容はあくまでも例です。こ
れらを必ずしも提案する必要はありません。
なお，自由提案事業に対してサービス購入費を充てる
ことは想定していないことから，独立採算として，事
業者の判断で提案してください。

53
要求水準書
（案）

62
(13) 自由提案
事業

自由提案事業

自主提案事業の実施主体について，事業者（SPC）を必須とす
るのではなく事業者（SPCもしくは自主提案事業者）としてい
ただきたい。

自由提案事業の実施者については，検討の上，入札公
告時までに示す予定です。

54
要求水準書
（案）

62
(13) 自由提案
事業

自由提案事業

自主提案施設（本体施設と一体の場合も）の所有権につい
て，事業者（SPC）を必須とするのではなく事業者（SPCもし
くは自主提案事業者）としていただきたい。SPCによる所有が
必須となってしまいますとSPCとしてのリスク対応費や資金調
達コスト等事業計画に影響がございます。

自由提案施設の所有者については，検討の上，入札公
告時までに示す予定です。

55
要求水準書
（案）

62
(13) 自由提案
事業

自由提案事業
自由提案施設は代表及び構成企業ではなくSPCで出資・所有す
るとの事でしょうか。

自由提案施設の出資者・所有者については，検討の
上，入札公告時までに示す予定です。

56
要求水準書
（案）

62
(13) 自由提案
事業

自由提案事業

「自由提案施設を独立して整備する場合，施設の所有者は事
業者（SPC）となります。」との回答がありましたが，SPCが
施設所有すると減価償却費や固定資産税等をSPCが負担する必
要がありコスト増につながります。また，SPCが業務実施とな
る場合は収入変動リスクをSPCが負担し，SPCの安定性や資金
調達にも影響してきます。SPCの安定性確保や提案の幅を広げ
るために，施設の所有及び業務実施は，構成員，協力企業，
実施事業者も認めて頂けませんでしょうか。

自由提案施設の所有者・実施者については，検討の
上，入札公告時までに示す予定です。

57
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様

床材を体育館用長尺弾性塩ビシートとした意図は何ですか。
また，多目的利用時，養生は必要ですか。

スポーツ利用と多目的利用が両立できる最適な床材と
して，体育館用長尺弾性塩ビシートとしたところで
す。
養生については，事業者の提案としますが，要求水準
書（案）p.44「建築物保守管理業務」やp.52「清掃業
務」で求める水準を満たすようにしてください。
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58
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様

長尺弾性塩ビシートとした背景を教えていただきたい。
また，組床された上に表面材だけ体育館用長尺弾性塩ビシー
トをイメージしていますか。

スポーツ利用と多目的利用が両立できる最適な床材と
して，体育館用長尺弾性塩ビシートとしたところで
す。
床の構造については，事業者の提案としますが，ス
ポーツ利用に最適となるようにしていただきたい。
なお，メインアリーナ及びサブアリーナの床の構造に
ついては，コンクリートスラブに直接体育館用長尺弾
性塩ビシートを敷設することは想定していません。

59
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様

床について，「大型車両（11t以上）での直接搬入が可能」と
いうことは，アリーナ全体で11tトラックが同時に複数箇所で
動き回れるまでは必要はなく，あくまで1台のトラックがメイ
ンアリーナに搬入可能であればよいとも読み取れる。（ア
リーナの中はフォークリフト等で運ぶ）このような提案も要
求水準を満たすということでよろしいですか。
荷捌き場に11tトラックが入れれば良いという考え方はありま
すか。

大型車両の直接搬入については，御理解のとおりで
す。

荷捌き場とメインアリーナは別であり，あくまでメイ
ンアリーナへの大型車両(11t以上)の直接搬入を可能と
していただく必要があります。

60
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様
床仕上げは，体育館用長尺弾性塩ビシートとするとのことで
すが，イベント利用時の養生は必要ですか。

養生については，事業者の提案とします。

61
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様

メインアリーナの床仕上げは，体育館用長尺弾性塩ビシート
とする旨示されていますが，常時塩ビシートが敷設されてい
る想定でしょうか。
一方で「大型車両での直接搬入が可能な床構造とする」こと
も示されていますが，体育館用長尺弾性塩ビシートの上に直
接大型車両が乗り入れる重荷重対応のものをお考えでしょう
か。運営や興行誘致に影響があるため，詳細をご教示願いま
す。

御理解のとおりです。

62
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様

天井吊り荷重についてはコンサート開催の自由度をそこまで
は意識されていない印象である。昨今の施設はここが求めら
れることが多いがいかがか。

吊り荷重については，「別紙9　必要諸室及び仕様」を
御参照ください。

63
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様

競技フロアの分割利用を想定し，天井収納式電動間仕切（２
分割以上）を設置することとありますが，間仕切りの仕様に
ついて，具体的なイメージはありますか。

事業者の提案とします。

64
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様

要求水準書別紙９必要諸室および仕様において，大型映像装
置の設置を前提とした荷重の設定などの記載があるが，大型
映像装置は本事業において整備するという理解でよろしいで
しょうか。

事業者の提案とします。

65
要求水準書
（案）
別紙9

諸室仕様

弓道場の屋内外配置について，「入札公告時までにお示しし
ます」と回答がありましたが，詳細な設計検討と費用に大き
く影響するため，現時点の方向性を確認させてください。

事業者の提案とします。
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66
要求水準書
（案）
別紙12

利用料金等の
考え方

大会・イベント等による増員配置などの費用をイベント主催
者に求めて問題ないですか。

問題ありません。

67
要求水準書
（案）
別紙12

利用料金等の
考え方

需要予測調査で示されている金額は，減免を想定している
か。減免するのであれば，それらの金額は，サービス購入費
として補填されるとの理解でよろしいですか。
また，興行等による全館借上げがあると，武道関係の団体へ
はデメリットが生じる可能性があります。
これまでの競技団体とのヒアリングは，利用料金や利用制限
についての協議が行われたのでしょうか。
選定事業者が説明を行い場合によって県が同席するとありま
すが，現段階でそのあたりのコンセンサスが取れているのか
否かを知りたいので教えてください。

減免については「別紙12 利用料金等の考え方」を御参
照ください。

基本構想で示している利用料収入は，あくまで概算と
して示しているため，減免を見込んだ金額ではありま
せん。

競技団体には予約受付の方法の概要等を御説明し，特
段の異論はなかったところです。

68
要求水準書
（案）
別紙12

利用料金の減
免について

競技団体が利用する場合，利用料は減免とすることを想定し
ていますか。また，減免の基準はありますか。
さらに，基本構想で示されている利用料収入の概算は減免の
有無を考慮した内容になっているのかお示しいただきたい。

減免については，「別紙12利用料金等の考え方」を御
参照ください。
基本構想で示している利用料収入は，あくまで概算と
して示しているため，減免を見込んだ金額ではありま
せん。

69
要求水準書
（案）
別紙12

利用料金等の
考え方

教育機関との連携によるスポーツ教室等の受講料の考え方に
ついて伺いたい。

受講料の考え方については，「別紙12利用料金等の考
え方」を御参照ください。

70
要求水準書
（案）
別紙13

予約受付の方
法

興行利用は数年前から予約を受け付けますが，スポーツ利用
優先の観点から，後から入ってきたスポーツ大会が興行利用
に影響を与えることはありませんか。

「別紙13 予約受付の方法」を御参照ください。

71
要求水準書
（案）
別紙13

予約受付の方
法

本施設は，スポーツ利用が優先と考えますが，多目的利用の
中で，イベント種類の優先度は想定していますか。

多目的利用の中で，優先するイベントの種類の想定は
ありません。

72
要求水準書
（案）
別紙13

予約受付の方
法

「別紙13 予約受付の方法」で多目的利用の日数を100日以内
とする考えが示されたが，100日以内とした検討の背景を教え
てほしい。
また，スポーツ利用と多目的利用のどちらを優先したい等の
考えがあるのか教えてほしい。
さらに，コンサートやその他イベントの需要はそれなりに見
込めているのか。

スポーツ・コンベンションセンターは県体育館の建替
えといった課題へ対応するために検討を行ってきてお
り，アスリートファーストの施設として，スポーツ利
用を優先することとしております。
多目的利用の日数については，スポーツ利用を優先さ
せるため，100日以内としています。
コンサート等については，需要予測調査において，プ
ロモーターにヒアリングを行い，日数を積み上げてい
ます。
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73
要求水準書
（案）
別紙13

予約受付の方
法

多目的利用については，事業者が設定する日数を確保できる
ような建て付けにしていただく必要があるため，「スポーツ
利用を優先すること」という条件は削除して頂きたいと考え
ます。

スポーツ・コンベンションセンターは県体育館の建替
えといった課題へ対応するために検討を行ってきてお
り，アスリートファーストの施設として，スポーツ利
用を優先することとしております。
なお，「別紙13 予約受付の方法」において，大規模な
多目的利用については，カテゴリー１に分類されるた
め，スポーツ利用を優先した場合でも，利用調整会議
において，調整することが可能であると考えていま
す。

74
要求水準書
（案）
別紙13

予約受付の方
法

イベントやコンサートに対応することが求められております
が，多目的利用が年にどれくらいの日数が開催されることが
望ましいのか，スポーツ利用と多目的利用どちらを優先する
か等については施設計画及び運営計画に大きく影響するた
め，現時点での方針を確認させていただきたい。

スポーツ・コンベンションセンターは県体育館の建替
えといった課題へ対応するために検討を行ってきてお
り，アスリートファーストの施設として，スポーツ利
用を優先することとしております。
多目的利用の日数については，スポーツ利用を優先さ
せるため，100日以内としています。

75
要求水準書
（案）
別紙13

予約受付の方
法

コンサートやMICEは，数年前から誘致活動を行いますが，利
用申請区分カテゴリー１に該当する大規模な多目的利用の
『大規模』について具体的な規模をご教示願います。

メインアリーナを全て専用利用する場合を想定してい
ます。

76
要求水準書
（案）
別紙13

予約受付の方
法

全ての施設の年間利用計画に関する御県とSPCでのスケジュー
ルの決め方と，予め県で利用する日程が決まっているものは
開示頂きたい。利用料収入予測の前提条件となるため，早々
にご提示頂くことを要望致します。

「別紙13 予約受付の方法」を御参照ください。
県で利用する日程が決まっている行事等は現時点では
ありません。

77
要求水準書
（案）
別紙15

ネーミングラ
イツ

2,200万円の下限値が今後修正される見込みはあるか。
金額のハードルがあると手を上げる社も少ないと考えます。
ネーミングライツの提案は必須でしょうか。

ネーミングライツ料については，九州内の施設を参考
に設定しており，現行の記載のとおりとします。
なお，ネーミングライツは自由提案事業です。

78
要求水準書
（案）
別紙15

ネーミングラ
イツ

ネーミングライツについて，開館の前年度～前々年度等に募
集することが多い認識であり，開館の5年前である提案段階で
の応募は企業にとっても決裁等が難しい認識ですが，どのよ
うなお考えか確認させていただきたい。

ネーミングライツの考え方については，現行の記載の
とおりです。
なお，ネーミングライツは自由提案事業です。

79 その他
配置計画につ
いて

事業敷地における配置については，北が多目的広場で南を施
設とした方がよいのか。自由に使ってよいのか。

基本構想では配置計画のイメージを示しており，景観
への配慮や多目的広場の機能など，要求水準を満たし
た上であれば，配置は事業者の提案とします。

80 その他
施設の運営に
ついて

施設内におけるアルコールの提供について，規程はあります
か。

特に規程はありませんが，施設の運用上のルール等に
ついては，今後，県と事業者で協議していただく必要
があります。
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81 その他
ペデストリア
ンデッキにつ
いて

1万人近くの来場者の回遊性，安全性を考えるとペディストリ
アンデッキの整備は必須であると考えますが，県のお考えを
お聞かせください。また，設置後の維持管理についても方針
をお聞かせください。

ペデストリアンデッキの整備等を本事業に含めること
は想定していません。
なお，本事業で想定する施設のアプローチデッキにつ
いては，将来的にペデストリアンデッキの接続が可能
な仕様としてください。

82 その他
ペデストリア
ンデッキにつ
いて

ペデストリアンデッキについて，PFI事業範囲外と考えます
が，可能であれば，管理区分について図で示すなど，明確化
していただきたい。

御理解のとおり，ペデストリアンデッキの整備等を本
事業に含めることは想定していません。
なお，本事業で想定する施設のアプローチデッキにつ
いては，将来的にペデストリアンデッキの接続が可能
な仕様としてください。
また，現時点では，明確な管理区分をお示しすること
ができません。

83 その他
ペデストリア
ンデッキにつ
いて

ペデストリアンデッキの設置については，本事業に含まれて
いないと認識しておりますが，ペデストリアンデッキを別事
業で設置する場合，施工時期等各関係者との協議期間も含
め，工期を明確にした上で事業を進める必要があるため，計
画がある場合は，お示しいただけないでしょうか。

御理解のとおり，ペデストリアンデッキの整備等を本
事業に含めることは想定していません。
なお，本事業で想定する施設のアプローチデッキにつ
いては，将来的にペデストリアンデッキの接続が可能
な仕様としてください。

84 その他
ペデストリア
ンデッキにつ
いて

ペデストリアンデッキの施工/維持管理/運営のお考えをお聞
かせください。
事業者としては，施設整備・維持管理含め，事業範囲外でお
願いします。

ペデストリアンデッキの整備等を本事業に含めること
は想定していません。
なお，本事業で想定する施設のアプローチデッキにつ
いては，将来的にペデストリアンデッキの接続が可能
な仕様としてください。

85 その他
ペデストリア
ンデッキにつ
いて

ペデストリアンデッキの施工，維持管理，運営に関して，全
て今回の事業範囲外と考えておりますが，御県のお考えをお
聞かせ頂きたい。

ペデストリアンデッキの整備等を本事業に含めること
は想定していません。
なお，本事業で想定する施設のアプローチデッキにつ
いては，将来的にペデストリアンデッキの接続が可能
な仕様としてください。

86 その他
ペデストリア
ンデッキにつ
いて

8000人を超える観客のスムーズなアプローチや周辺地域との
回遊性を向上を考えると，事業用地外からの道路横断歩道橋
等を別事業で整備されることが望ましいと考えていますが，
どの範囲でご検討されているでしょうか。
ex）
・マイアミ通り方面（旧港湾合庁跡地）
・ウォーターフロントパーク方面
・住吉15番街区方面

御理解のとおり，ペデストリアンデッキの整備等を本
事業に含めることは想定していません。
なお，本事業で想定する施設のアプローチデッキにつ
いては，将来的にペデストリアンデッキの接続が可能
な仕様としてください。
また，現時点では，明確な範囲をお示しすることがで
きません。

87 その他 収入見込み

プロスポーツは多目的利用に含まれるとの理解でよいです
か。
また，多目的利用の専用期間を設定することは可能ですか。

プロスポーツは多目的利用に含まれます。
なお，多目的利用の専用期間を設定することは想定し
ていません。
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88 その他 収入見込み

コンサートなどの利用について，より明確な利用日数を定め
ていただけないでしょうか。
メインアリーナでの多目的利用の日数を100日以内とする方針
が示されましたが，基本構想の40～76日から増えた理由や経
緯をご教示下さい。

コンサート利用の日数を県から定めることは想定して
いません。多目的利用については，100日以内とする条
件を満たした上で，事業者の提案とします。
多目的利用の100日については，需要予測調査で得られ
た年間の多目的利用の割合が約2.5割であり，当該割合
を施設の最大稼働日数に乗じて算出しています。

89 その他 収入見込み

上記の通り，多目的利用の日数は100日以内とする一方，優先
予約カテゴリーは「スポーツ利用を優先すること」となって
おり，多目的利用が100日を確保できない余地が残ります。
これらについては，入札価格にも大きな影響を及ぼすと考え
ており，予定価格の設定においては，多目的利用を何日と設
定するお考えなのかお示しいただきたい。

スポーツ・コンベンションセンターは県体育館の建替
えといった課題へ対応するために検討を行ってきてお
り，アスリートファーストの施設として，スポーツ利
用を優先することとしております。
予定価格の積算根拠については，公表しないこととし
ています。

90 その他 予定価格

建設工事費について，基本構想時点の体育館仕様と要求水準
書のアリーナ/コンベンション仕様とでは大きく異なり，コス
トインパクトもあるため，建設工事費はかなり不足している
と考えています。
体育館仕様からアリーナ/コンベンション仕様への変更でどの
程度予算上昇を考えておられるのかお考えをお聞かせくださ
い。
また，基本構想の多目的利用による収入（81百万円/年）につ
いてはアリーナ/コンベンション仕様でのものと思われます。
仕様と収入は十分な建設工事費がないと整備できないため，
どちらの意向が県として重要であるのか考えをお聞かせくだ
さい。

基本構想時点においても，施設コンセプト(スポーツ利
用及び多目的利用)が類似する施設の平均値を採用して
います。
現在，資材価格の高騰等を踏まえた予定価格の検討を
行っているところであり，入札公告時に入札説明書で
予定価格を示す予定です。

スポーツ利用及び多目的利用のどちらを優先するかに
ついては，「別紙13 予約受付の方法」を御参照くださ
い。

91 その他 予定価格

現状の物価高騰状況を反映した適正な予算を策定していただ
きたく切にお願い申し上げます。昨今のPFI事業の事例では入
札不調が続いており，本件については何とぞご検討いただき
たくお願い申し上げます。

資材価格の高騰等を踏まえた予定価格の検討を行って
いるところであり，入札公告時に入札説明書で予定価
格を示す予定です。
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92 その他 予定価格

基本構想で算定されている概算事業費は2021年以前の数値と
想定します。
昨今の物価高騰を受けて，事業費設定についてどの程度の上
昇幅を想定される予定かをご教示頂けますでしょうか。
事業費の見直しについては，【[質問及び意見に関する回答]
実施方針質問－16，N0.121】「資材価格の高騰等を踏まえた
予定価格の検討を行っているところであり，入札説明書にて
予定価格を示す予定です」との回答がありましたが，入札参
加を検討するにあたり，予め予算内で建設・運営が可能かを
見極める必要があります。本計画と延べ面積が同等の事例を
参考としますと，建設費が大幅に足りないのではないかと危
惧しています。このままでは参加辞退あるいは入札不調とな
る恐れがあると考えます。

資材価格の高騰等を踏まえた予定価格の検討を行って
いるところであり，入札公告時に入札説明書で予定価
格を示す予定です。

93 その他 予定価格

建設工事費について，基本構想にて開示されている建設工事
費では全く不足しており，昨今の物価上昇等取巻く環境の変
化や，要求水準で求められる機能に応じた，予算の増額を要
望致します。

資材価格の高騰等を踏まえた予定価格の検討を行って
いるところであり，入札公告時に入札説明書で予定価
格を示す予定です。

94 その他 予定価格

施設整備費について，基本構想時点と要求水準書（案）では
整備内容が異なっているところが多いと考えています。
また，当時からの物価の上昇もありますので，基本構想から
どの程度予算上昇を見込まれているかお考えをご教示お願い
します。

資材価格の高騰等を踏まえた予定価格の検討を行って
いるところであり，入札公告時に入札説明書で予定価
格を示す予定です。

95 その他 予定価格

昨今の急激な物価高騰を踏まえ，事業費の見直しのご検討状
況をご教示下さい。

資材価格の高騰等を踏まえた予定価格の検討を行って
いるところであり，入札公告時に入札説明書で予定価
格を示す予定です。

96 その他 予定価格

基本構想にて公表の設計監理費について，今後，予算の変更
の可能性はありますでしょうか。

資材価格の高騰等を踏まえた予定価格の検討を行って
いるところであり，入札公告時に入札説明書で予定価
格を示す予定です。
なお，予定価格の積算根拠については，公表しないこ
ととしています。

97 その他 予定価格
開業準備期間中の人件費について，何か月で何名分の費用を
事業費に計上されているかお示しいただきたい。

予定価格の積算根拠については，公表しないこととし
ています。
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98 その他 予定価格

現在の仕様を踏まえると，養生が必要と想定されるため，イ
ベント主催者にとってはコスト増となり，誘致が難しくなり
ます。そのため，基本構想で想定している収入を見込めるか
が非常に不安です。多目的利用の収入を見直すことはできな
いでしょうか。

基本構想でお示ししている多目的利用の収入について
は，他県類似施設の利用料金や令和２年に実施した需
要予測調査結果で得られた日数等により算定していま
す。
なお，予定価格の積算根拠については，公表しないこ
ととしています。

99 その他 予定価格

人件費の上昇がしばらく続くと思われます。施設維持管理期
間における人件費上昇をどの程度見込んでおられるかお聞か
せください。

資材価格の高騰等を踏まえた予定価格の検討を行って
いるところであり，入札公告時に入札説明書で予定価
格を示す予定です。
なお，予定価格の積算根拠については，公表しないこ
ととしています。

100 その他 予定価格

地中埋設物について，撤去するか否かは事業者の提案とあり
ますが，撤去しないで施工することは難しいと考えていま
す。撤去する場合の費用負担が事業者の場合，入札コストへ
の影響が大きいです。
撤去する場合の予算措置を貴県にてお願いしたく御意見させ
て頂きます。

撤去するか否かは事業者の提案としますが，当該費用
に係る予算措置は想定しておりません。
なお，全て撤去しなくても，施設整備は可能と考えて
おります。

101 その他 予定価格

地中埋設物の撤去については，事業者に提案による，とある
が県は事業費積み増しの中で，どの程度の撤去を費用として
見込んでいるのか。見込んでいなければ，コストインパクト
は大きく，事業者間で大きなコストブレが出てくるため，実
費精算方式を採用頂きたい。

撤去するか否かは事業者の提案としますが，当該費用
に係る予算措置は想定しておりません。
なお，全て撤去しなくても，施設整備は可能と考えて
おります。

102 その他
サービス購入
費の支払い方
法

近年，光熱水費の変動の幅が激しい状況にあります。
光熱水費に係るリスク負担の在り方（サービス購入費の改定
方法）について，実態にあった指標を用いてくださるようお
願いしたいと考えます。
また，新設施設となるため，使用量の予測も難しいことか
ら，実績を見定められる期間の確保をお願いしたいと考えま
す。

光熱水費を含むサービス購入費の改定で用いる指標や
考え方については，入札公告時に事業契約書（案）で
示す予定です。

103 その他
サービス購入
費の支払い方
法

光熱水費の算定方法について，事業者で積算する必要がある
のか，実費精算で行うのか，考え方を示していただきたい。

光熱水費について，実費精算することは想定していま
せん。
ただし，物価変動があった場合は，それに応じて改定
を行う予定としており，その改定方法については，入
札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。
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104 その他
サービス購入
費の支払い方
法

近年の光熱水費は変動が激しいため，事業範囲外とするか，
実費精算としていただきたい。
また，提案時は一定の金額を示し，審査対象外としていただ
きたい。

光熱水費について，実費精算することは想定していま
せん。
ただし，物価変動があった場合は，それに応じて改定
を行う予定としており，その改定方法については，入
札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

105 その他
サービス購入
費の支払い方
法

水光熱費のリスク分担において，協議となっておりますが，
予算算出の段階で，新設の施設の為，余裕をもって予算を組
まざるをえないため，予算を少しでも抑えるためには，実費
精算としていただけた方が望ましいと考えます。それか当初3
年は実費精算，その後，3年の管理期間を終えて出てきた数値
をベースに予算組をするとの方法もあると思いますがどのよ
うに思われますか。お考えをお聞かせください。

光熱水費について，実費精算することは想定していま
せん。
ただし，物価変動があった場合は，それに応じて改定
を行う予定としており，その改定方法については，入
札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

106 その他
サービス購入
費の支払い方
法

自由提案事業で使用する光熱水費以外の変動リスクについ
て，貴県と選定事業者間の分担をどのように行う予定でしょ
うか。新設施設でありトラックレコードが存在しないため，
事業者は一定のリスクを見込んだ費用を見込まざるを得ませ
んが，以下の考えを採用することで入札時点におけるリスク
見込みを最小化することが可能となります。結果的に事業費
も最小化することが可能となるため，採用をお願いします。
①毎年度実費精算とする
②開業以降の当初5年間程度の平均値で基準値を設定し，6年
目以降については基準値との差異を貴県・選定事業者間でリ
スクをシェアする。尚，当初5年間は実費精算とする。

光熱水費について，実費精算することは想定していま
せん。
ただし，物価変動があった場合は，それに応じて改定
を行う予定としており，その改定方法については，入
札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

107 その他
サービス購入
費の支払い方
法

今後の光熱費用増加を見込むことが困難になっております。
そのため，新規の施設での光熱水費の見積が難しいことか
ら，トラックレコードが作成されるまでは実費精算としてい
ただけないでしょうか。

光熱水費について，実費精算することは想定していま
せん。
ただし，物価変動があった場合は，それに応じて改定
を行う予定としており，その改定方法については，入
札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

108 その他
サービス購入
費の支払い方
法

光熱水費について，変動リスクをどの程度見込むかによりLCC
が異なることになります。また，事業者としてもこの部分で
の収益は見込めません。
光熱水費を事業範囲外とするもしくは，指標として10百万円/
月にてCFは試算し，過不足分を実費精算としていただけませ
んでしょうか。

光熱水費について，事業範囲外・実費精算とすること
は想定していません。
ただし，物価変動があった場合は，それに応じて改定
を行う予定としており，その改定方法については，入
札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。
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109 その他
サービス購入
費の支払い方
法

光熱水費そのものの料金を提案してもらうのではなく，エネ
ルギーに対する工夫を求める方が本質的ではないか。そのよ
うな観点から，実費精算期間を設けるのはいかがか。米子の
体育館は3年間実費精算期間を設けている。

光熱水費について，実費精算することは想定していま
せん。
ただし，物価変動があった場合は，それに応じて改定
を行う予定としており，その改定方法については，入
札公告時に事業契約書（案）で示す予定です。

110 その他
評価基準につ
いて

ネーミングライツは提案審査の対象となりますか。 評価基準については，入札公告時に落札者決定基準で
示す予定です。

111 その他
評価基準につ
いて

要求水準書（案）に「県内企業の参画を積極的に図るなど，
県内経済の活性化に資すること」とありますが，県内企業の
参画促進に関する募集要件や加点についてご教示ください。

評価基準については，入札公告時に落札者決定基準で
示す予定です。

112 その他
評価基準につ
いて

業務別の参加資格要件において県内業者を含める等の記載が
無く，要求水準書（案）質問No.24によれば事業者提案とのこ
とですが，たとえば，県内業者が構成企業等となるか工事発
注先となるかで，評価に違いが生じるかお聞きしたいと思い
ます。

評価基準については，入札公告時に落札者決定基準で
示す予定です。

113 その他
基本協定書に
おける違約金
の帰責者負担

基本協定書において，独禁法違反や談合等により構成員及び
協力企業に連帯債務として違約金が課される場合，構成員及
び協力企業が自己の受託する業務以外の他社のリスクも負う
ことになるため，リスクが過大で本事業への参入障壁となり
ます。多くの企業が参加しやすいよう，本事業における独禁
法違反及び談合等に限定し，違約金についても連帯債務では
なく帰責性を有する企業間で連帯して違約金を負担する建付
けとして頂けないでしょうか。

詳細は入札公告時に示す予定です。

114 その他 業務委託

地元企業を活用することが想定されている中で，SPCからの直
接業務委託が提案時のコンソメンバーに限られてしまうと，
地元企業の参加機会を阻害してしまう懸念がある。できれば
下請けではなく直接発注するのが良いと考えている。
自由提案に限らず，第三者への業務委託を可能として欲し
い。東京都の葛西臨海水族園はそのようにしている。

業務委託の可否については，入札公告時に入札説明書
で示す予定です。
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