
水産流通基盤整備事業〔薄井漁港（鹿児島県長島町）（第3種）〕

事業実施期間：平成３０年度～令和１３年度

位置図

令和７年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長，A=面積，N=基数，m=メートルを表します。

(諸浦地区)

浮桟橋(改良)N=1基

防波堤(新設) L=30m

-3m岸壁(新設) L=123m

用地(新設)  A=8,975m2

道路(新設) L=437m

荷さばき所(改良)N=1式

浮桟橋(新設)

道路(改良)L=600m

浮桟橋(新設) N=1基
用地護岸(新設) L=21m

(竹島地区)

(新港地区)

(旧港地区)

道路(改良) L=280m

用地(新設) 土工A=3,000m2

加工場(新設)N=1式

-3m岸壁(改良)
L=230m

-3m泊地(浚渫) A=5,740m2

補償費 N=1式



水産流通基盤整備事業〔牛根麓漁港（鹿児島県垂水市）（第2種）〕

事業実施期間：平成20年度～令和９年度

位置図

令和７年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中
で変更することもあります。

※L=延長，A=面積，N=基数，m=メートルを表します。

用地(新設)A=13,000m2

浮桟橋（新設）N=1基

南防波堤(新設)L=180m

浮桟橋（新設）N=1基

-3.0ｍ岸壁(新設)L=80m

北防波堤(新設)L=240m

用地護岸(新設)L=40m

道路(新設)L=350m

大隅半島

桜島



水産流通基盤整備事業〔枕崎漁港（鹿児島県枕崎市）（特定第3種）〕

事業実施期間：平成29年度～令和12年度

位置図

令和７年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長，A=面積，N=基数，m=メートルを表します。

冷蔵施設N=1式

荷さばき所（改良）N=1式

荷さばき所（改良）N=1式

－４．５ｍ岸壁（改良）L=250ｍ

－９ｍ岸壁L=210ｍ

－６ｍ岸壁（改良）L=30ｍ

用地（改良）A=6,000㎡

荷さばき所（改良）N=1式

用地（改良）A=8,350㎡

製氷施設 N=1式

－９ｍ泊地A=56,750㎡



水産流通基盤整備事業〔山川漁港（鹿児島県指宿市）（第3種）〕

事業実施期間：平成28年度～令和７年度

位置図

令和７年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中
で変更することもあリます。

※L=延長，A=面積，N=基数，m=メートルを表します。

道路(改良) L=147m

沖防波堤(新設) L=60m

-9.0m航路(新設)
浚渫 A=92,000m2
水質調査 N=1式

冷蔵施設(新設) N=1式

荷さばき所(改良) N=1式
製氷施設（新設） N=1式

荷さばき所(増築・改修) N=1式



水産流通基盤整備事業〔阿久根漁港（鹿児島県阿久根市）（第3種）〕

事業実施期間：平成２８年度～令和１２年度

位置図

令和７年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中

で変更することもあリます。

※L=延長，A=面積，N=基数，m=メートルを表します。

（本港地区）
（新港地区）

－6.0m岸壁（屋根設置工）L=180m

－4.0m岸壁（屋根設置工）L=210m

－5.0m岸壁（改良） L=147m

用地（改良）A=3,880㎡

－4.0m岸壁（屋根設置工）L=25m
上部工（耐震化） L=27m

－4.0m岸壁（屋根設置工）L=15m


