
水産生産基盤整備事業〔茅屋漁港（鹿児島県長島町）（第2種）〕

事業実施期間：平成２９年度～令和１０年度

位置図

令和７年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中

で変更することもあリます。

※L=延長，A=面積，N=基数，m=メートルを表します。

道路（改良） L=154m

-1.5m物揚場（改良） L=140m

防波堤（新設） L=30m

防波堤（新設） L=66m

-3.0m岸壁(改良) L=70m



水産生産基盤整備事業〔宇宿漁港（鹿児島県奄美市）（第4種）〕

事業実施期間：令和７年度～令和11年度

位置図

令和７年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中

で変更することもあリます。

※L=延長，A=面積，N=基数，m=メートルを表します。

宇宿漁港

突堤（新設）（設計） L=75m

浮桟橋(新設)（設計） N=1基


