
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書 平成 28年 10月

7 島内，各離島間，県本土・県際間の連携強化により人・物が活発に行き交う快適で活力ある奄美地域の形成（地域活性化）

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 鹿児島県，奄美市，宇検村，瀬戸内町，喜界町

・奄美各港において耐震強化港湾施設の整備により大規模災害時に安全が確保される背後圏の人口数を拡大する。　【災害に備えた施設整備】
・生活航路である定期船の欠航数を削減する。　【港湾の安全性・利便性の向上】
・奄美各港において施設の長寿命化計画及び対策を行い、離島航路の維持を図る。　【長寿命化計画策定】
・奄美各港において施設の効用が失われる時期を延伸するため、機能の改良を行い、施設の維持を図る。　【既存施設の延命化のための改良】
・奄美各港において防波堤の整備により異常時に避難係留可能な係船岸の増加を図る。　【小型船だまりの整備】・【利便性向上のための改良】

（H22当初） （H24末） （H26末）

【災害に備えた施設整備】　大規模災害時に安全が確保される背後圏の人口の拡大
各港に耐震強化港湾施設の整備による安全が確保される背後圏の人口数を算出。

【災害に備えた施設整備】・【港湾の安全性・利便性の向上】　定期船の欠航数の削減
各港に就航する定期船の欠航総数(年間当り)の削減。

【長寿命化計画策定】　長寿命化計画の策定率を算出
　「長寿命化計画策定率」＝（評価年度における長寿命化計画を策定した施設数／長寿命化計画を策定する全施設数）×100（％）

【既存施設の延命化のための改良】　既存施設が機能上支障を来さない安全率を算出

【小型船だまりの整備】・【利便性向上のための改良】
　　現地調査調査及び利用者聞き取りにより異常時の避難係留可能隻数を算出する。

Ａ1　港湾事業
事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容 事業実施期間（年度）
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等） H22 H23 H24 H25 H26

7-A1-9 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 428 684 995 293 306 2,706 次期継続

7-A1-10 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 448 650 754 665 540 3,057 次期継続

7-A1-11 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 26 19 45

7-A1-17 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 300 362 270 510 331 1,773 次期継続

7-A1-18 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 535 214 196 80 105 1,129

7-A1-35 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 建設 200 172 372

7-A1-12 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 0

7-A1-13 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 0

7-A1-14 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 0

7-A1-15 港湾 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 地方 建設 0

7-A1-19 港湾 奄美 奄美市 直接 奄美市 地方 建設 60 60

7-A1-20 港湾 奄美 奄美市 直接 奄美市 地方 建設 0

7-A1-21 港湾 奄美 奄美市 直接 奄美市 地方 建設 3 3

7-A1-26 港湾 奄美 奄美市 直接 奄美市 地方 建設 0 0

山間港・山間地区

湾港・湾地区

山間港・山間地区

面積 A=505m2

赤木名港・前肥田地区

湾港・湾地区航路泊地(-2.0m)

道路

防波堤(内)(Ｂ)

防波堤(沖)

防波堤(南)

泊地(-3.0m)

防波堤(沖)(南)

防波堤(沖)(北)

0人

　　定量的指標の定義及び算定式

番号

延長 L=100m

【港湾の安全性・利便性の向上】

【小型船だまりの整備】

道路(Ａ)

面積 A=2,400m2

泊地(-2.0m)(Ａ)

港湾施設用地Ⅲ

物揚場(-2.0m)

幅員 D=6.5m、延長 L=200m

13,000人

計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

・主要な港湾において定期船等が安全・確実に接岸できる施設整備を進め、奄美群島内外との交流・連携の促進による交流人口の拡大により、豊かな自然や独特の伝統文化、癒しの地域としての特性を発揮できる地域を形成
する。

当初現況値
備考

全体事業費

30隻

76回

定量的指標の現況値及び目標値
中間目標値

90回

最終目標値

0人

95回

湾港・湾地区

63％

44百万円
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
12,187百万円 12,143百万円

効果促進事業費の割合
Ａ

　「既存施設の機能障害安全率」＝（評価年度における機能上支障がない施設数／延命化改良計画を行う各港の全利用施設数）×100（％）

備考
全体事業費
（百万円）

港湾施設用地(Ｂ)

幅員 D=5.5m、延長 L=1,398m

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

防波堤(沖)

古仁屋港・須手地区

延長 L=60m

事業者
省略
工種

要素となる事業名
（事業箇所）

港湾・地区名

百万円Ｂ Ｃ

事 後 評 価 体 制 ，実 施 時 期
　事後評価の実施体制

湾港・湾地区

亀徳港・亀徳地区

延長 L=90m

湾港・湾地区

平土野港・平土野地区

延長 L=40m

水深 D=2.0m、面積 A=4,000m2

山間港・山間地区

湾港・湾地区

水深 D=3.0m、面積 A=7,500m2

水深 D=2.0m、延長 L=50m

延長 L=180m

延長 L=300m

水深 D=2.0m、面積 A=3,950m2

与路港・与路地区

34%

100％

95%

（5％減）

30隻

71％

45隻
（50％増）

0.4%

（20％減）

100%

　　鹿児島県港湾空港課において実施

　　事業終了後

　公表の方法

　　鹿児島県ホームページに掲載

　事後評価の実施時期

交 付 金 事 業 の 進 捗 状 況
交付対象事業



7-A1-28 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 建設 19 105 160 147 430 次期継続

7-A1-29 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 建設 6 6 次期継続

7-A1-30 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 建設 14 28 7 48 次期継続

7-A1-31 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 建設 0 次期継続

7-A1-33 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 建設 12 20 10 42

7-A1-34 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 建設 4 5 9 次期継続

7-A1-104 港湾 奄美 瀬戸内町 直接 瀬戸内町 地方 建設 10 9 22 42 次期継続

7-A1-36 港湾 奄美 宇検村 直接 宇検村 地方 建設 98 59 11 168

7-A1-37 港湾 奄美 宇検村 直接 宇検村 地方 建設 22 54 27 103 次期継続

7-A1-38 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 105 105

7-A1-39 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 141 141

7-A1-40 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 543 450 405 239 67 1,703 次期継続

7-A1-41 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 4 64 68 次期継続

7-A1-42 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 0 次期継続

7-A1-43 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 0 次期継続

7-A1-44 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 18 43 42 31 134 次期継続

7-A1-46 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 0

7-A1-47 港湾 奄美 喜界町 直接 喜界町 地方 建設 0

小計（港湾事業） 12,143

合計 12,143

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26
7-C1-3 施設整備 奄美 喜界町 直接 喜界町 26 19 44

合計 44

番号

7-C1-3 港湾事業（7-A1-38～47）と一体的に荷捌機能の利便性向上を図るために，舗装の整備を行う。
その他関連する事業
計画書の名称等 島内，各離島間，県本土・県際間の連携強化により人・物が活発に行き交う快適で活力ある奄美地域の形成（防災・安全）

事業 交付
種別 対象

7-A'1-1 港湾 鹿児島県 347 180 34 115 80 756

7-A'1-2 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-3 港湾 鹿児島県 5 9 50 63

7-A'1-5 港湾 鹿児島県 83 83

7-A'1-6 港湾 鹿児島県 9 20 29

7-A'1-7 港湾 鹿児島県 2 21 19 41

7-A'1-8 港湾 鹿児島県 68 68

7-A'1-4 港湾 宇検村 2 18 4 24

7-A'1-48 港湾 鹿児島県 26 108 105 44 283

7-A'1-22 港湾 奄美市 13 13

7-A'1-23 港湾 奄美市 80 80

7-A'1-24 港湾 奄美市 44 44

7-A'1-25 港湾 奄美市 1 1

7-A'1-27 港湾 奄美市 24 24

7-A'1-45 港湾 喜界町 20 20

備考番号
要素となる事業名

（事業箇所）
全体事業費
（百万円）港湾・地区名

名瀬港・本港地区

山間港・山間地区

山間港・山間地区

番号

【小型船だまりの整備】

船揚場(改良)

防波堤(沖)

用地護岸(改良)

道路(Ｂ)

物揚場(-2.0m)(改良)

喜界島港・浦原地区

航路(-2.0m)

湯湾港・湯湾地区

名瀬港・本港地区

道路(改良)

泊地(-2.0m)

港湾施設用地

道路(Ｊ)

防波堤(改良)

幅員 D=5.0m、延長 L=30m

加計呂麻港・瀬武地区延長 L=60m

延長 L=20m

幅員 Ｗ=24.3m

泊地(-2.0m)

事業者

物揚場(-3.0m)(改良)

緑地等施設整備事業（避難緑地＋親水緑地）

要素となる事業名

緑地

船揚場

岸壁(-6.5m)(耐震)

船揚場

防波堤

泊地(-6.5m)(防波堤撤去)

防砂堤

物揚場(-2.0m)

【災害に備えた施設整備】

物揚場(-2.0m)

護岸(防波)

延長 L=105m

港湾施設用地

湯湾港・須古地区

山間港・山間地区

喜界島港・浦原地区

事業内容

水深 D=2.0m、面積 A=3,360m2

水深 D=2.0m、面積 A=8,050m2

加計呂麻港・瀬武地区

道路

航路(-2.0m) 水深 D=2.0m、面積 A=3,500m2

面積 A=1,000m2

泊地(-2.0m) 水深 D=2.0m、面積 A=2,000m2

防波堤(沖)
面積 A=2,700m2

港湾施設用地

道路

備考

名瀬港・本港地区

幅員 D=5.0m、延長 L=40m

喜界島港・志戸桶地区

山間港・山間地区

名瀬港・本港地区

加計呂麻港・瀬武地区

名瀬港・本港地区

延長 L=60m

加計呂麻港・瀬武地区

喜界島港・浦原地区

加計呂麻港・瀬武地区

喜界島港・志戸桶地区

山間港・山間地区

湯湾港・湯湾地区

喜界島港・志戸桶地区

喜界島港・志戸桶地区

喜界島港・浦原地区

備考

延長 L=49m
加計呂麻港・瀬武地区

加計呂麻港・瀬武地区

水深 D=2.0m、延長 L=50m

水深 D=2.0m、延長 L=50m 喜界島港・志戸桶地区

水深 D=2.0m、面積 A=2,500m2 喜界島港・志戸桶地区

延長 L=131m

工種

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）省略

省略

工種
要素となる事業名事業者

利用者の利便性の向上を図るための用地舗装 喜界島港

番号
市町村名

港湾・地区名

備考

全体事業費
（百万円）

名瀬港・本港地区

用地

備考

施設用地の舗装

市町村名
港湾・地区名（延長・面積等）

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

用地舗装 3箇所

名瀬港・本港地区

【利便性向上のための改良】

防波堤(内) 和泊港・和泊地区



7-A'1-49 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-50 港湾 鹿児島県 6 12 2 10 30
7-A'1-101 港湾 鹿児島県 0
7-A'1-102 港湾 鹿児島県 5 16 2 6 30
7-A'1-103 港湾 鹿児島県 0
7-A'1-110 港湾 鹿児島県 6 3 9

7-A'1-51 港湾 鹿児島県 3 13 16

7-A'1-52 港湾 鹿児島県 2 5 7

7-A'1-53 港湾 鹿児島県 4 3 1 2 4 14

7-A'1-54 港湾 鹿児島県 2 1 1 4

7-A'1-55 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-56 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-57 港湾 鹿児島県 2 2

7-A'1-58 港湾 鹿児島県 18 12 16 46

7-A'1-59 港湾 鹿児島県 6 1 6

7-A'1-60 港湾 鹿児島県 2 1 3

7-A'1-61 港湾 鹿児島県 5 5

7-A'1-62 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-63 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-64 港湾 鹿児島県 30 30

7-A'1-65 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-66 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-67 港湾 鹿児島県 0
7-A'1-109 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-68 港湾 鹿児島県 10 7 4 21

7-A'1-69 港湾 鹿児島県 3 16 19

7-A'1-70 港湾 鹿児島県 8 6 14

7-A'1-71 港湾 鹿児島県 2 11 12 25

7-A'1-72 港湾 鹿児島県 1 1

7-A'1-73 港湾 和泊町 11 3 4 18

7-A'1-74 港湾 和泊町 16 10 1 3 30
7-A'1-105 港湾 和泊町 5 5

7-A'1-75 港湾 鹿児島県 10 10

7-A'1-77 港湾 鹿児島県 2 2

7-A'1-78 港湾 鹿児島県 10 10
7-A'1-108 港湾 鹿児島県 0

7-A'1-79 港湾 奄美市 5 5

7-A'1-80 港湾 奄美市 2 2

7-A'1-81 港湾 奄美市 2 6 8

7-A'1-82 港湾 奄美市 1 1

7-A'1-83 港湾 奄美市 1 1

7-A'1-84 港湾 奄美市 1 1

7-A'1-85 港湾 龍郷町 2 2

7-A'1-86 港湾 龍郷町 2 2

7-A'1-87 港湾 龍郷町 4 4

7-A'1-88 港湾 龍郷町 3 3

7-A'1-89 港湾 大和村 5 0 5

7-A'1-91 港湾 瀬戸内町 6 6

7-A'1-92 港湾 瀬戸内町 2 2

7-A'1-93 港湾 瀬戸内町 7 1 8

7-A'1-94 港湾 瀬戸内町 1 1

7-A'1-95 港湾 宇検村 7 2 9

7-A'1-96 港湾 宇検村 2 2

請島港・請阿室地区他

加計呂麻港・伊子茂地区他

与路港・与路地区

屋仁港・屋仁地区

名瀬港・本港地区

竜郷港・竜郷地区

大和港・大棚地区他

山間港・山間地区他

伊延港・伊延地区

名瀬港・長浜地区

和野港 長寿命化計画策定

【長寿命化計画策定】

知名瀬港・知名瀬地区

大笠利港・笠利地区

亀徳港・亀徳地区

加計呂麻港 長寿命化計画策定

大和港 長寿命化計画策定

【既存施設の延命化のための改良】

物揚場(-2.0m)(改良)

伊延港・伊延地区

防波堤(南)(改良) 名瀬港・長浜地区

物揚場(-3.5m)(改良)

名瀬港・長浜地区

大笠利港 長寿命化計画策定

赤木名港・前肥田地区他赤木名港 長寿命化計画策定

山間港 長寿命化計画策定

戸口港・戸口地区

岸壁(-9.0m)(改良)

知名瀬港 長寿命化計画策定

岸壁(-9.0m)(改良)

和野港・和野地区

戸口港 長寿命化計画策定

円港・円地区

竜郷港 長寿命化計画策定

芦徳港 長寿命化計画策定

円港 長寿命化計画策定

管鈍港 長寿命化計画策定

芦徳港・芦徳地区

屋仁港 長寿命化計画策定

請島港 長寿命化計画策定

管鈍港・管鈍地区

湯湾港・湯湾地区他

名柄港・名柄地区名柄港 長寿命化計画策定

湯湾港 長寿命化計画策定

与路港 長寿命化計画策定

防波堤(北)(改良)

岸壁(-7.5m)(改良)

亀徳港・亀徳地区

平土野港・平土野地区

物揚場(-3.5m)(改良)

名瀬港・本港地区

亀徳港・亀徳地区

岸壁(-7.5m)(改良) 名瀬港・佐大熊地区

岸壁(-9.0m)(改良)

亀徳港・亀徳地区

道路(改良) 亀徳港・亀徳地区

岸壁(-5.0m)(改良)

泊地(-1.0m)(改良) 亀徳港・亀徳地区

物揚場(-2.0m)(改良) 亀徳港・亀徳地区

岸壁(-9.0m)(改良) 平土野港・平土野地区

道路(Ｂ)(改良)

道路(改良) 平土野港・平土野地区

岸壁(-5.5m)(改良)

平土野港・平土野地区

船揚場(改良) 平土野港・平土野地区

物揚場(-2.0m)(改良)

和泊港・和泊地区

岸壁(-7.5m)(改良) 和泊港・和泊地区

岸壁(-9.0m)(改良)

岸壁(-5.0m)(改良) 和泊港・和泊地区

物揚場(-3.0m)(改良) 和泊港・和泊地区

道路Ｃ(改良) 和泊港・和泊地区

岸壁(-9.0m)(改良) 与論港・茶花地区

道路Ａ(改良)

茶花臨港道路(改良) 与論港・茶花地区

和泊港・和泊地区

岸壁(-5.5m)(改良) 与論港・茶花地区

名瀬港 長寿命化計画策定 名瀬港・佐大熊地区他

伊延港・伊延地区物揚場(-1.0m)(改良)

古仁屋港・渡連地区他

与論港 長寿命化計画策定 与論港・供利地区他

古仁屋港 長寿命化計画策定

平土野港 長寿命化計画策定 平土野港・平土野地区

道路(改良) 与論港・供利地区

岸壁(-9.0m)(改良) 与論港・供利地区



7-A'1-97 港湾 喜界町 5 5
7-A'1-107 港湾 徳之島町 2 2

7-A'1-98 港湾 伊仙町 3 3

7-A'1-99 港湾 伊仙町 2 2
7-A'1-100 港湾 知名町 4 4
Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26
7-C'1-1 施設整備 宇検村 1 49 50

7-C'1-2 施設整備 喜界町 8 8

7-C'1-4 施設整備 鹿児島県 47 47

番号

7-C'1-1 港湾事業（7-A1-4）と一体的に周辺住民の緊急時の避難場所として、風雨等から住民を守るための避難上屋を設置する。
7-C'1-2 港湾事業（7-A1-38～47）と一体的に小型船の航行安全性の向上を図るために，航路標識灯を整備する。
7-C'1-4 港湾事業（7-A1-1，7-A1-6）と一体的に荷役車両による物資輸送効率の向上を図るために，舗装の整備を行う。

・名瀬港において耐震強化港湾施設の整備進捗を行ったが，緑地等整備が完了しなかったため，大規模災害時に安全が確保される背後圏の人口拡大には至らなかった。
・各港において防破堤等の整備進捗により，港内静穏度の向上が図られた。
・各港において施設の延命化に資する長寿命化計画策定を行った。
・各港において既存施設の延命化のための改良を行い，施設の維持が図られた。
・各港において小型船溜まりの整備進捗により，係留可能な係船岸の増加が図られた。

【災害に備えた施設整備】　大規模災害時に安全が確保される背後圏の人口の拡大
　　各港に耐震強化港湾施設の整備による安全が確保される背後圏の人口数を算出。

【災害に備えた施設整備】・【港湾の安全性・利便性の向上】　定期船の欠航数の削減
　　各港に就航する定期船の欠航総数(年間当り)の削減。

【長寿命化計画策定】　長寿命化計画の策定率を算出
　「長寿命化計画策定率」＝（評価年度における長寿命化計画を策定した施設数／長寿命化計画を策定する全施設数）×100（％）

【既存施設の延命化のための改良】　既存施設が機能上支障を来さない安全率を算出

【小型船だまりの整備】・【利便性向上のための改良】
　　現地調査調査及び利用者聞き取りにより異常時の避難係留可能隻数を算出する。

備考
事業内容

利用漁船の安全確保のための標識灯の設置 喜界島港

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

母間港 長寿命化計画策定

喜界島港 長寿命化計画策定

物資輸送効率の向上のための用地舗装

緊急時に住民を守るための避難上屋の設置 湯湾港・湯湾地区

鹿浦港 長寿命化計画策定

喜界島港・志戸桶地区他

鹿浦港・鹿浦地区

面縄港 長寿命化計画策定 面縄港・面縄地区

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))105百万円Ａ' 1,962百万円 Ｃ' 1.0%Ｂ' 百万円

名瀬港・本港地区

住吉港・住吉地区

工種
番号 事業者

省略
要素となる事業名

母間港・大当地区他

市町村名
港湾・地区名

住吉港 長寿命化計画策定

最終目標値 最終実績値

76回 186回※

(H27)

事 業 効 果 の 発 現 状 況 ， 目 標 の 達 成 状 況
　定量的指標に関連する交付金対象事業の効果の発現状況

　定量的指標の達成度

　「既存施設の機能障害安全率」＝（評価年度における機能上支障がない施設数／延命化改良計画を行う各港の全利用施設数）×100（％）
100％ 59％

　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて)

45隻 35隻

　係留可能隻数の増加を図るため，今後も引き続き整備を進め
る。

今後の方針

　安全が確保される背後圏の人口の拡大を図るため，今後も引
き続き整備を進める。

　港内静穏度の向上を図るため，今後も引き続き整備を進め
る。

　※  平成27年は台風接近回数が多く，これに伴い欠航数も
　　増加しており，事後評価として適正な実績値が得られな
　　かった。

　長寿命化計画は全て策定。

　既存施設の延命化を図るため，今後も引き続き改良を進め
る。

0人

100% 100%

13,000人



(参考図面)活力創出基盤整備

計画の名称 7 島内，各離島間，県本土・県際間の連携強化により人・物が活発に行き交う快適で活力ある奄美地域の形成（地域活性化）

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 鹿児島県，奄美市，宇検村，瀬戸内町，喜界町交付対象

◎奄美市役所

奄美空港

名瀬港

奄美市

古仁屋港

喜界空港
湾港

奄美市

大和村役場◎

大和村

◎瀬戸内町役場

瀬戸内町

◎宇検村役場

宇検村

奄美,沖縄航路

奄美,沖縄航路

◎喜界町役場

喜界町

◎与論町役場
与論町

与論空港

与論港

◎知名町役場

知名町
◎和泊町役場

和泊町

沖永良部空港

和泊港

知名港

徳之島町役場◎

徳之島町

徳之島空港

伊仙町役場◎

伊仙町

平土野港

亀徳港

(その他事業)

7-A'1-48

7-A'1-63～67

7-Ａ'1-109

和泊港

7-A1-19

7-A1-79

赤木名港

7-A1-20～21
,7-A1-26

山間港

7-A1-38～44

7-A1-46～47

7-C1-3

喜界島港

7-A1-10～15

湾港

（その他事業）

7-A'1-80

大笠利港

（その他事業）

7-A'1-83

和野港

（その他事業）

7-A'1-84

屋仁港

（その他事業）

7-A'1-85

戸口港

（その他事業）

7-A'1-86

竜郷港

（その他事業）

7-A'1-87

円港

（その他事業）

7-A'1-88

芦徳港

（その他事業）
7-A'1-100
住吉港

（その他事業）

7-A'1-82

知名瀬港

（その他事業）

7-A'1-89

大和港

（その他事業）
7-A'1-96
名柄港

7-A1-36～37

湯湾港

（その他事業）

7-A'1-94

管鈍港

(その他事業)

7-A'1-51～57

亀徳港

(その他事業)

7-A'1-2～3

7-A'1-5～8
7-A'1-49～50
7-A'1-75
7-A'1-101～103
7-A'1-110
7-C'1-4
名瀬港

7-A1-17
亀徳港

7-A1-18
平土野港

（その他事業）

7-A1-91
加計呂麻港

（その他事業）

7-A'1-92

与路港

7-A1-9

7古仁屋港
（その他事業）

7-A'1-93

請島港 （その他事業）

7-A'1-98

面縄港

（その他事業）

7-A'1-99

鹿浦港
(その他事業)

7-A'1-68～72

7-A'1-78

与論港

(その他事業)

7-A'1-58～62

7-A'1-77

平土野港

（その他事業）

7-A'1-107

母間港

(その他事業)

7-A'1-108

古仁屋港

（大島 （大島

（大島 （大島

（大島

（その他事業）

7-A'1-4

7-A'1-95

7-C'1-1

湯湾港

7-A1-28～34
7-A1-104
加計呂麻港

7-A1-35

与路港

（その他事業）

7-A'1-22～25

7-A'1-27

7-A'1-81
山間港

（その他事業）

7-A'1-73～74

7-A'1-105

伊延港

（その他事業）

7-A'1-45，97

7-C'1-2

喜界島港


