
　

工 事 名

工 事 箇 所

【 閲 覧 設 計 書 内 訳 】
内　　　　　訳 添付の有無

　特記仕様書 ○

　図面 ○

　設計内訳（金抜）　※ ○

※は参考資料である。

　　　鹿児島県　北薩地域振興局　建設部　土木建築課　

◎本閲覧における問合せについては担当課までお願いします。

担　　当　　課 土木建築課 道路維持第二係

照合確認 電子閲覧

令和７年度

閲　覧　設　計　書

路 線 名 国道５０４号

工 期 270日間

６災４４３号道路災害復旧工事（北薩トンネル６工区）

出水市高尾野町柴引地内

【留意事項】

従来の「閲覧設計図」の名称を廃止

し， 「実施設計図」を閲覧設計書に

添付しています。

○鹿児島県 土木部



                                    

工 事 名 ：
路 線 名 ：
工 事 場 所 ：

                                    

 ⑴ 土木工事共通仕様書        （鹿児島県土木部・令和７年10月）
 ⑵ 土木工事施工管理基準       （鹿児島県土木部・令和７年10月)
 ⑶ 土木請負工事必携         （鹿児島県HP掲載内容・契約時点)
 ⑷ 工事関係書類の様式の統一化    （鹿児島県土木部長通知）
 ( ) 道路事業の手引きなどの各主務課で発行したもの （鹿児島県土木部長）
 ( ) その他関係法令規則等

 

特記仕様書（案）

 次の施工条件明示によるものとする

第３条 総合評価方式に関する事項

１．入札時に提出した技術資料の「簡易な施工計画」の記述内容については，施
工計画書へ記載すること。なお，施工計画書へ記載する内容については，発注者
と協議を行い決定するものとする。

２．施工計画書へ記載した「簡易な施工計画」の記述内容の履行状況を確認する
方法については，事前に監督職員と協議し，その指示に従うこと。

６災４４３号道路災害復旧工事（北薩トンネル６工区）
国道５０４号
出水市高尾野町柴引地内

 本工事は本特記仕様書，契約書，設計図書によることとし，特に定めのない
事項については，下記のとおりによるものである。

 なお，これらに記載されていない事項で疑義が生じた場合は，監督職員と協議
し，かつその指示に従うこと。

第１条 準拠図書

第２条 施工条件明示



特記仕様書（案）
３．施工計画書へ記載した「簡易な施工計画」の記述内容については，その履行
状況を確認できる資料（写真，測定記録等）を完成書類として提出すること。

４．受注者の責によらない天災等により，現地状況及び施工条件等に変更が生
じ，施工計画書へ記載した「簡易な施工計画」の記述内容の履行が困難になった
場合は，発注者と協議し，その指示に従うこと。
第4条 その他
１．本工事は，災害復旧の早期復旧の観点から，早急な着工が必要であり，本工
事着手（堆積土砂撤去）は契約後３０日以内を期限とする。

２．トンネル本体復旧（付属物含む）は，崩落個所L＝52.5ｍ（5スパン）＋導坑
部分Ｌ＝10.5ｍ（１スパン）合計６スパンを予定しているが，崩落個所L＝52.5ｍ
（5スパン）については堆積土砂撤去後の再調査によって復旧範囲を決定するもの
とする。



施工条件明示（特記すべき事項）
頁

契約工期 -

○

○

○

−
−

・本工事は，中間検査を実施する工事（当初設計金額 3,000万円以上） ○

○

・余裕期間設定契制度の対象工事 共通仕様書
11-7-1-28

11-79 − ○○日，○月○日まで

明示事項 明示内容 出典 該当項目

基
本
事
項

・契約工期は，令和７年１月〇〇日〜令和７年３月○○日限り
共通仕様書
11-7-1-19

11-76・契約日については，議決日以降の日付となることから，議決日以降に算出し
た工期の終期が令和９年３月３１日を超える場合は，令和９年３月３１日限り
とする。（繰越承認後，２７０日間に延長する。）

余裕期間

概算数量発注 ・概算数量発注方式により積算・工期設定
共通仕様書
11-7-1-14

11-72 −  設計金額2,500万円未満 標準工期＋15日付与

  設計金額2,500万円以上 標準工期＋30日付与

週休２日（試行） ・「週休２日」試行工事 共通仕様書
11-7-2-8

11-83 ○

契約保証金 ・契約の保証は，当初請負金額が500万円を超える場合，請負金額の10分１以
上の金銭的保証を要す。

契約書
第4条

− ○

前払金 ・前払金を40％の範囲内で支払うことができる。

契約書
第35条

−
・本工事（ゼロ県債）事業については，令和○年４月○○日以降に請求するこ
とができる。 −
・中間前払金を請求することができる。

部分払い ・部分払いの請求は２回以内で，前金払がある場合でも２回とする。ただし，
中間前払金があるときは，部分払いは行わない。

契約書
第38条

− ○

監理技術者等の途中交代 ・技術者の途中交代 土木請負工
事必携 ○

請負代金内訳書及び工事
費構成書

・請負金額１億円以上かつ工期が６ヶ月を超える工事 共通仕様書
3-1-1-1

3-1 ○

品質証明 ・予定価格１億円以上で対象工事 共通仕様書
3-1-1-6

3-5 ○

監理技術者等の専任を要
しない期間

・請負金額4,500万円以上の工事 土木請負工
事必携 ○

監理技術者等の兼務 ・請負金額1億円未満（建築工事2億円未満）など 土木請負工
事必携

現場代理人兼任（試行） ・現場代理人の兼任に関する運用の試行
 兼任可能３件，それぞれの工事請負金額45,000千円未満など

土木請負工
事必携 −

現場代理人常駐 ・現場代理人の常駐を要しない場合の明確化 土木請負工
事必携 ○

中間検査 共通仕様書
3-1-1-8

11-7-1-17

3-5
11-73

・本工事は，中間検査を実施しない工事（浚渫，寄洲除去など）
（令和6年7月24日通知 参照） −

法定外の労災保険付与 ・「土木工事標準積算基準書」を適用する全ての工事 共通仕様書
1-1-1-42

1-31 ○

熱中症対策 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正対象工事 共通仕様書
11-7-1-13

11-72 −

施工体制台帳 ・施工体制台帳及び施工体系図等の取り扱い 共通仕様書
1-1-1-10

11-7-1-9,10

1-8
11-71 ○

施工体系図

時間的制約を受ける工事 ・時間的制約を受ける公共土木工事の積算

共通仕様書
11-7-1-15

11-72
 ①工事全体で制約

 ②現道上の工種で制約

 ③積算しない



施工条件明示（特記すべき事項）
頁 該当項目出典明示事項 明示内容

○
−

 地域振興局名：

 緊急連絡先：

工
程
関
係

・本工事の工期は，波浪等により作業不能日数を○○日見込む。
特記事項 − −

・先行している工事の工期は，令和７年３月23日完成を予定している。
・なお施工に必要な仮設備のうち，電力設備・濁水処理設備・仮設ヒ素処理設
備・バッチャプラント等を先行工事（応急工事５工区）で設置済であり，同工
事受注者と調整すること。
・別工事：排水工事の復旧工事（北薩トンネル８工区）と円滑に工事を進める
ため，調整を行うこと。

特記事項 − ○

・労働者確保に要する間接費の設計変更の運用マニュアル
 離島の工事（地域外経費）

・離島における地域外からの労働者確保に要する設計変更の試行について
 (1) 三島村（全域），十島村（全域），獅子島，口永良部島，
    加計呂麻島，与路島，請島の工事

・本工事は，三者技術調整会を開催を予定していない工事

電子納品

県産資材の優先使用

・電子納品ガイドライン対象工事

地域外労働者確保

快適トイレ

・県産資材の優先使用

北薩地域振興局建設部土木建築課道路維持第二係

（工事編）

河川区域制約

・「環境改善実施要領（工事編）」により，工事現場の環境改善に取り組まな
ければならない。

０９９６−２５−５２９１

・令和○年○月○日までに，ＮＴＴ電柱移設が完了予定である。
特記事項 − −

・令和○年○月○日に○○○○部分を引渡しを行う。 
特記事項

共通仕様書
1-1-1-45

1-31 ○
・令和○年○月○日までは，出水期であるため着手できない。 

特記事項 − −

− −

11-76

共通仕様書
11-7-1-1

11-69

特記事項 −

○

− ○

・建設キャリアアップシステム活用工事 共通仕様書
11-7-1-11

11-71 ○

共通仕様書
11-7-1-8

11-71

共通仕様書
11-7-1-29

11-79 −

CCUS

・不当介入を受けた場合の措置 共通仕様書
11-7-1-2,3

11-69 ○

・土木工事等において危機事象が発生した場合の対応

特記事項

−

・下請工事における管内（県内）建設業者の優先活用
○

・建設現場における「快適トイレ」設置試行対象工事 共通仕様書
11-7-1-12

11-72 ○

三者技術調整会 ・本工事は，三者技術調整会を開催する工事

共通仕様書
11-7-1-7

11-70 ○

下請工事管内優先活用

共通仕様書
11-7-1-21

共通仕様書
11-7-1-22

11-76 −
 一般管理費等の算出率は「○○地区」で設定

・現場環境改善の適用工事 共通仕様書
11-7-1-18

11-73 −

施工箇所点在

 「○○地区，○○地区，○○地区」

（イメージアップ）

・施工箇所が点在する工事の積算方法

国土調査の基準点

・離島における地域外からの労働者確保に要する設計変更の試行について
 (2) 上記(1)以外の離島の工事 特記事項 − −
・国土調査の基準点等測量標識等の保全 共通仕様書

11-7-2-1
11-80 ○

現場環境改善

占用物件など

他工区との調整

危機事象時緊急連絡先

不当介入

環境改善

作業不能日数

部分引き渡し



施工条件明示（特記すべき事項）
頁 該当項目出典明示事項 明示内容

呼び強度 スランプ 空気量 粗骨材最大粒径

18 8 4.5 20（40）

使用工種 水セメント比 セメントの種類 その他
本体復旧工 60％以下 高炉

工
事
関
係

○

スランプ ・鉄筋コンクリート構造物等のスランプ値について 共通仕様書
11-7-2-9

11-83 ○
シラスコンクリート２次
製品

・シラスコンクリート間知ブロック，・シラスコンクリート大型積ブロッ
ク，・シラスコンクリート歩車道境界ブロック（Ｂ型），・シラスコンクリー
ト落蓋Ｕ型溝及び蓋版（縦断用），・シラスコンクリート落蓋Ｕ型溝（横断
用），・シラスブロック（平板型）・（地域自然石型），・かぶせ蓋式Ｕ型側
溝及び蓋版（道路用・水路用）

共通仕様書
11-7-2-6

11-82 ○

用
地
関
係

・一部の用地については，現在移転中であり，令和○年○○月までに移転完了
予定である。 特記事項 − −
・№○○〜№○○までの区間は，農作物の収穫が終わる令和○年○月○日頃ま
で着工してはならない。 特記事項 − −

工作物

・本工事における○○の製作に当たっては，仮設ヤードとして下記を考慮。諸
条件により難い場合は，別途協議する。
（１）場  所：
（２）期  間：
（３）復旧条件：

特記事項 −

・受注者希望型（地盤改良工）

・受注者希望型（法面工）

公
害
関
係

・本工事の仮締切りの鋼矢板の施工については，油圧式高周波型バイブロハン
マによる打込み，電動式バイブロハンマによる引抜きを計画している。なお，
現地の状況（土質，地質，周辺環境等）により，これによりがたい場合は，別
途監督職員と協議するものとする。

・受注者希望型（土工（1,000m3未満））

・現道工事等における交通誘導警備員の資格要件の条件明示

・受注者希望型（土工）

・受注者希望型（作業土工（床掘））

・受注者希望型（舗装工）

・受注者希望型（舗装工（修繕工））

−

仮設ヤード

共通仕様書
11-7-1-20

補償物件

交通誘導警備員
ー11-76

公害防止

特記事項 − −

水替・流入防止対策 ・本工事における○○工については，○○による水替を○○日間（常時）を計
画しているが，これによりが難い場合は，別途協議する。 特記事項 − −

ＩＣＴ活用工事

試行要領 −

・受注者希望型（構造物工（橋梁上部））

コンクリート工

・受注者希望型（構造物工（橋台・橋脚））

・受注者希望型（小規模土工）

・発注者指定型（土工）10,000m3以上

・受注者希望型（河川浚渫工）

・受注者希望型（付帯構造物設置工）

・受注者希望型（基礎工）

・受注者希望型（擁壁工）

・受注者希望型（コンクリート堰堤工）

・コンクリートは，JISA5308に規定するレディーミクストコンクリートとし，
品質については，下記のとおりとする。

特記事項 −

−



施工条件明示（特記すべき事項）
頁 該当項目出典明示事項 明示内容

○

○

受 入 れ 場 所 ：

処 分 場 名 ：

運 搬 距 離 ： 3 ｋｍ

そ の 他 ：

建設発生土の処理 建設発生土は，下記の場所に搬出すること。

共通仕様書
11-7-1-23

11-77 ○
北薩横断道路中屋敷インター付近の県有地内（重金属含有土置場）

−

建
設
副
産
物

共通仕様書
11-7-1-16

11-73 ○

鳥インフルエンザ ・高病原性鳥インフルエンザ対策の徹底について 共通仕様書
11-7-2-7

11-83 ○

共通仕様書
11-7-1-27

11-79

ー
・本工事で設置した足場は，引き続き発注される○○工事（令和３年○月発注
予定）及び○○○工事（令和３年○月発注予定）に使用する予定があるので，
工事完了後も存置するものとする。

ー

・ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について 共通仕様書
11-7-2-3

11-81 ○
（対象市町村については鹿児島県ホームページにて最新版を確認のこと。）

・本工事の施工のために必要な迂回路に仮設する仮橋の構造は，別添図面とお
りとし，存置期間は，令和○○年○○月○○日とする。

・公共工事等における遠隔臨場の試行工事

仮設道路関係

クレーン類の賃料

・本工事施工に伴う工事用車両進入路のうち，粉じん防止のため１日○○回程
度の散水を行うとともに，路面維持に努めること。

工事標示施設 ・通常看板「道路工事現場における表示施設等の設置基準」

・「防災・減災，国土強靱化のための５カ年加速化対策」追加看板

仮設備関係

過積載防止

遠隔臨場（試行）

ヤンバルトサカヤスデ

・盛土材の運搬経路は，土取場⇒主要県道 ○○○線⇒市道○○線⇒現場と
し，他の経路は通行してはならない。

特記事項 ー
・○道○○号は，○○市との協議の結果，○○ｔ以上の工事車両は通行しては
ならない。

工事用道路関係
特記事項 −

−

ー

ー

−特記事項

・仮設道路については，別添資料のとおり，幅員W=  ｍ，延長L=  ｍで
計画している。これにより難い場合は，別途協議するものとする。 ー

ー

特記事項

・建設工事における過積載防止の徹底について 共通仕様書
11-7-2-2

11-80

・ラフテレーンクレーン，トラッククレーン及びクローラクレーン4.9ｔ吊の
賃料は，公共事業設計単価表の日標準賃料で積算しているが，賃貸期間がラフ
テレーンクレーン，トラッククレーンの合計で24日未満となる場合，クローラ
クレーン4.9ｔ吊で20日未満となる場合は，通常賃料での積算として設計変更
の対象とする。

特記事項 －

−

特記事項 −



施工条件明示（特記すべき事項）
頁 該当項目出典明示事項 明示内容

①仮設 仮設工事

□有 □無

②土工 土工事

□有 □無

③基礎工事 基礎工事

□有 □無

④本体構造 本体構造の工事

■有 □無

⑤本体付属物 本体付属物の工事

■有 □無

(株)ツカサ

(株)西園機動建設野田処理場

再生資源の利用

Ａｓ量 ▲％密粒再生

RC-40(30)

建設副産物の搬出

 ①指定副産物 コンクリート (株)ツカサ 阿久根市鶴川内尾城1060

アスファルト (株)西園機動建設野田処理場 出水市野田町下名田神丸3230

木くず

 ②一般廃棄物 刈草・選定枝葉

建設汚泥の再生利用

品質区分基準 試験回数

品質基準 コーン指数

11-77 ー
 ①処理概要

 ②「建設汚泥処理土の
品質区分基準」

指標等

共通仕様書
11-7-1-23

11-77
生活環境保全上の
基準

土壌環境基準（環境基本法）

特定有害物質の含有量基準（土壌汚染対策法）

利用用途

資材名 規 格
備 考

（使用箇所）

再生加熱アスファルト混合物

再生切込砕石（かごしま認定リサイクル製品）

無筋コンクリート 阿久根市鶴川内尾城10607

有筋コンクリート 出水市野田町下名田神丸3230

○共通仕様書
11-7-1-23

11-77

鹿児島県
における
再生資材
活用工事
実施要領
（土木）
の運用

−
 □手作業

※「分別解体等の方法」の
欄については，該当がない
場合は，記載の必要はな
い。

 ■手作業・機械作業の併用

 □手作業

 ■手作業・機械作業の併用

 ②再資源化等をする施
設の名称及び所在地

 □手作業・機械作業の併用

 □手作業

 □手作業・機械作業の併用

 ①分別解体等の方法

工程 作業内容 分別解体等の方法（※）
共通仕様書
11-7-1-23

11-77 ○
建設リサイクル法

建設発生土の利用 ・○○に使用する土は○○工事の建設発生土を利用するものとする。 共通仕様書
11-7-1-24

11-78

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

 □手作業

 □手作業・機械作業の併用

 □手作業

ー

11-77 ○廃棄物の種類 施設の名称 所在地 運搬距離
共通仕様書
11-7-1-23

15.6ｋｍ

17.6ｋｍ

中間処理の場所 中間処理の方法 再生品の品質
共通仕様書
11-7-1-23



施工条件明示（特記すべき事項）
頁 該当項目出典明示事項 明示内容

建設汚泥の搬出

濁水処理機による汚泥エコパークかごしま さつま薩摩川内市川永野
町6924番地11 L=51.3km

エコパークかごしま：９時００分〜１６時００分

 発生工事

 利用工事

関係機関との協議

施工体制点業務への協力

路上工事の縮減 ・路上工事縮減に関する行動計画 ー

①お盆

②年末年始

③交通への影響が大きい期間（祭り，イベント等）

漁協権者との調整

工事現場発生品

支給材料及び貸与品 ・本工事における支給品は，下記のとおりとする。

支給品名 規格 数量・単位 支給場所

部分使用

引渡場所

共通仕様書
1-1-1-17

1-11
ー

・本工事については，工事引き渡し前に工事請負契約書第34条により下記につ
いて部分使用する場合がある。その際は，受注者の承諾を得るものとする。

契約書
第34条

−

ー

（１）部分使用範囲：別添図のとおり

（２）目的：

（３）部分使用期間：令和○年○月○日〜令和○年○月○日

そ
の
他

・本工事における，下記工種については，○○○と近接して施工するため，施
工計画作成及び工事の施工にあたっては，十分に留意するものとする。

共通仕様書
1-1-1-37
11-7-2-5

1-28
11-82                                     

・本工事の施工体制点検業務を委託している「施工体制調査員」が工事現場に
点検を実施する。

共通仕様書
11-7-2-4

11-82 ー

特記事項 −

・工事着手前に，内水面漁業権者と工法，施工時期，水質汚濁防止の方法等に
ついて協議し，河川工事の理解と協力を得ること。 特記事項 −

・在来施設の撤去により生じた現場発生品は，当該工事に使用するものとし，
残量については，下記の場所まで運搬のうえ引渡すものとする。 ○

現場発生品名

○

共通仕様書
1-1-1-18

1-12

 ①施設の名称及び所在地

共通仕様書
11-7-1-26

11-78

根株，伐採木等の利用

共通仕様書
11-7-1-25

11-78
ー

保管場所：○○市○○町○○地内

・○○市○○町○○地内に保管している，根株・伐採木を法面工の基盤材とし
て，発注者から引き受けることとする。 ー

 ②受入時間

 ③その他
  仮置き等必要条件
舗装切断作業時に発生す
る排水の処理

舗装切断作業時に発生する排水の処理について ○

廃棄物の種類 施設の名称 所在地 運搬距離

共通仕様書
11-7-1-23

11-77

○


